



GOBIERNO DE

# PUERTO RICO

PRESIDENCIA | AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

Ing. Luis R. González Delgado | Presidente Ejecutivo | [luis.gonzalez@acueductospr.com](mailto:luis.gonzalez@acueductospr.com)

17 de marzo de 2026

Vía correo electrónico: [secretaria@senado.pr.gov](mailto:secretaria@senado.pr.gov)

Jennifer Martínez Heyer  
Secretaría  
Senado de Puerto Rico  
PO Box 9023431  
Son Juan, PR 00902-3431

## **PETICIÓN DE INFORMACIÓN 2026-0033 PROYECTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES**

Estimada Martínez Heyer:

Reciba un cordial saludo de parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (en adelante, "AAA" o la "Autoridad"). Acusamos el recibo a la Petición de Información de referencia, respecto a los proyectos en el Programa al Programa de Mejoras Capitaless (PMC) de la Autoridad. A continuación, nuestra respuesta a lo solicitado.

La AAA cuenta con un Plan de Mejoras Capitaless (PMC), es un programa dinámico, el cual constantemente está evolucionando y siendo revisado de acuerdo con las necesidades de infraestructura, financiamiento disponible y según el progreso de los proyectos. Los proyectos de la AAA son financiados con fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, siglas en inglés), de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para la Recuperación de Desastre (CDBG-DR), de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) a través de los Programas de Fondos Rotatorios de la Ley de Agua Potable (SRF-DW) y de la Ley de Agua Limpia (SRF-CW), del Programa de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (RD-USDA, siglas en inglés), así como fondos propios de la AAA.


El PMC actualmente se compone de 351 proyectos activos con una inversión total de \$7,703 M. En cuanto al detalle de la solicitud de información requerida, se incluye como anejo tabla con cinco (5) tabulaciones con los proyectos por cada etapa del proceso:

1. Detalle de etapa en proceso, pre-planificación/planificación, diseño, subasta, construcción y cierre/completados.
2. El costo estimado de construcción y la inversión de cada proyecto.
3. Fuente de financiamiento de cada proyecto.
4. Fechas para las etapas por proyecto.
5. Cada proyecto incluye el costo estimado de construcción y la inversión total. La inversión consiste en los costos asociados al diseño, estudios, gestión de permisos, adquisición de terrenos, gerencia, inspección, "overhead" y contingencia.

A su vez, en la página web de la AAA se pueden visualizar todos los proyectos del Programa de Mejoras Capitales en un mapa interactivo que incluye los fondos de financiamiento, etapa, tipo de proyecto y localización por pueblos accediendo al siguiente enlace: [Programa de Mejoras Capitales](#).

Agradecemos la oportunidad de brindar información relevante sobre nuestro Programa de Mejoras Capitales.

Cordialmente,

  
Ing. Luis R. González Delgado  
Presidente Ejecutivo

Anejo

**Programa de Mejoras Capitales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**Planificación: \$1,115M - Diseño: \$3,022M - Subasta: \$793M**  
**Construcción: \$2,066M - Completados: \$707M**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Estatus	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
CIP.3045017	D&B Rehabilitación de PF Minillas	Aguas Buenas	Este	Planificación	Feb-27	Nov-27	Jul-29	\$6,212,275	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3055016	Aibonito WWTP Tertiary Filters	Aibonito	Este	Planificación	Aug-27	Mar-28	Nov-29	\$9,949,994	\$13,941,423	CWSRF,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.3055019	Rehabilitación de STS PF Aibonito Urbano	Aibonito	Este	Planificación	Jul-26	Jan-27	Jun-28	\$4,000,000	\$5,800,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3135016	Mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable Piñas 3	Cayey	Este	Planificación	Sep-26	Apr-27	Jun-28	\$6,800,000	\$8,811,465	RDP,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3185016	Mejoras Sistema Cercadillo Final	Cayey	Este	Planificación	May-26	Dec-26	Aug-28	\$4,036,935	\$6,464,058	RDP,AAA,	Abastos
CIP.3336045	Rehabilitación de la PF Gurabo	Gurabo	Este	Planificación	Feb-27	Nov-27	Jul-29	\$15,080,000	\$19,855,972	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3365085	Eliminación EBAS Buxo	Humacao	Este	Planificación	Jun-27	May-28	Nov-29	\$1,201,840	\$1,562,392	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3366001	Rehabilitación de la PAS Humacao (FAAST)	Humacao	Este	Planificación	Nov-27	Aug-28	Aug-30	\$12,000,000	\$15,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.3405005	Valenciano - Expansion Planta	Juncos	Este	Planificación		Sep-26	Nov-29	\$71,880,375	\$75,292,676	FEMA (404),CDBG-MIT,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.3445016	Mejoras EBAS Vistas del Rio y EBAS Campo Real	Las Piedras	Este	Planificación	Aug-27	Jul-28	Jun-30	\$2,996,759	\$4,495,049	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3465016	Mejoras EBAS Kioskos Luquillo	Luquillo	Este	Planificación	Dec-26	Oct-27	Dec-28	\$3,072,627	\$5,292,398	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3005021	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - East Region	Naguabo	Este	Planificación	May-26	Feb-27	Apr-29	\$9,616,318	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3535016	Río Blanco Water Treatment Plant - Microgrid	Naguabo	Este	Planificación	Dec-26	Jul-27	Mar-29	\$42,640,000	\$52,767,173	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3615016	Mejoras EBAS Río Grande Elderly	Rio Grande	Este	Planificación	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$4,178,518	\$5,967,114	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3615017	El Yunque Water Treatment Plan - Microgrid	Rio Grande	Este	Planificación	Feb-27	Mar-28	May-30	\$53,918,958	\$69,250,296	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3615018	Rehabilitación STS PF Morovis	Rio Grande	Este	Planificación	Sep-26	Jun-27	Feb-29	\$3,840,000	\$5,800,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3679005	Nueva PF, Bo. Espino, San Lorenzo	San Lorenzo	Este	Planificación	May-26	Dec-26	Sep-29	\$109,375,586	\$43,322,815	CDBG-MIT,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad

CIP.3786003	Rehabilitación de la PF Guayabota y la Toma	Yabucoa	Este	Planificación	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$5,270,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3786004	Rehabilitación de la PF Yabucoa - La Pica	Yabucoa	Este	Planificación	Oct-26	Jul-27	Feb-30	\$6,285,183	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1116011	Diseño/Construcción Mejoras PF Barrio Nuevo o Eliminación	Bayamon	Metro	Planificación	Sep-26	Nov-26	Aug-28	\$6,340,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1009007	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Station - Metro Region	Loiza	Metro	Planificación	Aug-26	Jun-27	Jul-28	\$16,005,685	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.1455017	Carolina Regional Wastewater Treatment Plant and Torrecillas Wastewater Pump Station - Microgrid	Loiza	Metro	Planificación	Jul-26	Mar-27	Sep-30	\$23,000,000	\$29,978,500	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1616002	Rehabilitation of PF Guzman Arriba	Rio Grande	Metro	Planificación	Sep-26	May-27	Jun-29	\$5,542,409	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0998223	Renovación Sistemas Colección Sanitaria (SSOMP) 2024-2025	San Juan	Metro	Planificación	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$7,500,000	\$9,773,637	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1119005	D&B EB Instalación Nueva Línea AP y Sectorización Comunidad Monteflores	San Juan	Metro	Planificación	Mar-26	Jan-27	Sep-28	\$4,040,000	\$5,110,000	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.1669001	Diseño, Construcción y Mejoras Sistema Distribución AP Hollywood Hills	San Juan	Metro	Planificación	Feb-27	Nov-27	May-29	\$866,370	\$2,383,244	DWSRF,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1715016	Sergio Cuevas Water Treatment Plant and Cupey Pump Station Distributed Generation (DG) System	San Juan	Metro	Planificación	Nov-26	Jun-27	Jun-29	\$47,120,322	\$66,873,399	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1009002	Control de Sedimentos Embalse Carraizo	Trujillo Alto	Metro	Planificación	May-29	Feb-30	Jan-32	\$73,800,000	\$86,710,415	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.2075018	Sistema de Distribución Arecibo	Arecibo	Norte	Planificación				\$61,100,000	\$70,100,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.2075073	Rehabilitación de la PAS Islote (FAAST)	Arecibo	Norte	Planificación	Aug-27	May-28	Jul-30	\$117,265,164	\$143,478,155	FEMA (HMGP-406),AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.2205019	PF Rehabilitación Pozas Ciales	Ciales	Norte	Planificación	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$5,910,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2385005	Estabilización y Protección Manhole Sanitario en Baxter Jayuya	Jayuya	Norte	Planificación	Mar-28	Dec-28	Aug-29	\$2,940,000	\$4,095,255	FEMA (FIONA),AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2009005	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - North Region	Utuaado	Norte	Planificación	May-26	Feb-27	Jun-28	\$13,614,268	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2725017	Elimination of PF Sabana Grande	Utuaado	Norte	Planificación	Jan-27	Mar-28	Mar-30	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2736005	Rehabilitación de la PF Mameyes Limón (Arriba) y la Toma (FAAST)	Utuaado	Norte	Planificación	Apr-27	Nov-27	Jan-30	\$14,590,000	\$20,159,120	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2736006	Rehabilitación de la PF Mameyes Utuaado y la Toma (FAAST)	Utuaado	Norte	Planificación	Apr-27	Jan-28	Nov-29	\$7,800,000	\$11,427,268	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2755016	PF Rehabilitacion Almirante Sur Vega Baja	Vega Baja	Norte	Planificación	Jul-26	Jul-27	Jul-29	\$5,480,000	\$8,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente

CIP.2755056	Completion of Sandin Sanitary Sewer System	Vega Baja	Norte	Planificación	May-26	Feb-27	Mar-30	\$18,374,606	\$23,217,794	RDP,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5036006	Rehabilitación de la PF Aguadilla Montaña (FAAST)	Aguadilla	Oeste	Planificación	Dec-26	Feb-28	Oct-30	\$41,480,000	\$49,597,741	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5065018	Mejoras en el Sistema STS de PF Añasco	Añasco	Oeste	Planificación	May-26	Feb-27	Sep-28	\$2,500,000	\$3,450,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5505016	Mayagüez Regional Wastewater Treatment Plant & Mayagüez Sludge Composting Facility - Microgrid	Añasco	Oeste	Planificación	May-27	Dec-27	Mar-28	\$35,000,000	\$45,538,174	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5127006	Rehabilitación PF Betances	Cabo Rojo	Oeste	Planificación	Oct-26	Oct-27	Dec-29	\$15,803,732	\$19,125,875	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5415016	Rehabilitación PF Lajas	Lajas	Oeste	Planificación	Aug-26	Mar-27	Nov-28	\$5,868,117	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5009005	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - West Region	Mayaguez	Oeste	Planificación	May-26	Feb-27	Jun-28	\$14,727,000	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.5625016	Diseño/Construcción Mejoras en el Sistema STS de PF Sabana Grande Urbana	Sabana Grande	Oeste	Planificación	Jun-26	May-27	Nov-28	\$2,250,000	\$3,450,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5675016	Rehabilitación de PF San Sebastián (Calabazas)	San Sebastian	Oeste	Planificación	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$4,670,167	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4305017	Rehabilitation of Punta Pozuelo Sanitary Sewer Pump Station	Guayama	Sur	Planificación	Sep-26	Jun-27	Aug-28	\$5,092,227	\$7,539,026	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4555017	Rehabilitation of Orocovis WTP	Orocovis	Sur	Planificación	Jul-26	Feb-27	Apr-28	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4565016	Rehabilitation of Patillas WTP	Patillas	Sur	Planificación	May-26	Dec-26	Feb-28	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3106105	Rehabilitación de la PF Las Bocas y la Toma (FAAST)	Barranquitas	Este	Diseño	Sep-26	Jun-27	Feb-29	\$21,514,854	\$31,033,418	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3139001	Mejoras PAS Caguas (FAAST)	Caguas	Este	Diseño	Aug-26	May-27	Jan-31	\$158,752,315	\$234,243,096	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.3215021	Ciudad Primavera Sanitary Pump Station Improvements and Discharge Relocation	Cidra	Este	Diseño	Jul-26	Apr-27	Dec-28	\$3,611,391	\$7,342,353	CWSRF-BIL,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3239001	Mejoras al Sistema de Distribución - Tanque de Comerio (2 millones)	Comerio	Este	Diseño	Apr-26	Jan-27	May-28	\$11,577,137	\$15,183,390	DWSRF-BIL,AAA,	Tanques
CIP.3405006	Valenciano - Sistema de Distribucion	Juncos	Este	Diseño	Oct-26	Jun-27	Mar-30	\$179,152,091	\$187,656,787	FEMA (404),CDBG-MIT,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.3405007	Valenciano - Represa y Toma	Juncos	Este	Diseño	Feb-27	Nov-27	Mar-31	\$225,650,000	\$268,000,000	FEMA (404),CDBG-MIT,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.3156093	Improvements to El Yunque WTP (FAAST)	Rio Grande	Este	Diseño	Aug-26	May-27	Jul-29	\$36,911,187	\$60,724,686	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente

CIP.3159000	Las Picuas WWTP Elimination	Rio Grande	Este	Diseño	Aug-26	May-27	Jul-28	\$9,270,343	\$12,495,658	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.3755016	Vieques Wastewater Treatment Plant - Microgrid	Vieques	Este	Diseño	Apr-26	Jan-27	Feb-29	\$20,869,846	\$26,780,194	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3785018	Rehabilitación de la PAS Yabucoa (FAAST)	Yabucoa	Este	Diseño	Dec-26	Sep-27	May-29	\$29,708,619	\$37,433,089	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1076003	Super Aqueduct Microgrid (FAAST-MIT)	Arecibo	Metro	Diseño	Mar-27	Dec-27	Jan-31	\$195,771,034	\$232,030,609	FEMA (HMGP-406),CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.1076050	Rehabilitation of Superacueducto RWI	Arecibo	Metro	Diseño	Jul-27	Feb-28	Feb-30	\$77,000,000	\$90,000,000	FEMA (HMGP-406),AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.2916002	Rehabilitación de la PF Superacueductos (FAAST)	Arecibo	Metro	Diseño	Sep-26	Jun-27	Feb-30	\$150,239,000	\$176,433,032	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1075016	Estabilización del meandro del Río Grande para proteger el dique del Lago Regulador del Superacueducto	Barceloneta	Metro	Diseño	Mar-26	Oct-26	Apr-28	\$4,590,656	\$5,970,538	FEMA (FIONA),AAA,	Abastos
CIP.1115066	Improvement to Sanitary Trunk Sewer Van Scoy	Bayamon	Metro	Diseño	Mar-26	Dec-26	Feb-28	\$5,312,095	\$4,500,000	CWSRF-BIL,CWSRF-SAHFI,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1116008	Mejoras a la Toma Santa Rosa de la PF Guaynabo (FAAST)	Bayamon	Metro	Diseño	Nov-26	Aug-27	Dec-28	\$51,054,392	\$61,752,977	FEMA (HMGP-406),CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1156004	Rehabilitacion de la PF Cubuy y la Toma (FAAST)	Canovanas	Metro	Diseño	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$15,960,000	\$20,998,145	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1165044	Mejoras a la PAS Regional de Carolina Fase II, Loiza (FAAST)	Carolina	Metro	Diseño	Mar-26	Dec-26	Feb-30	\$79,095,594	\$97,244,214	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1016095	Rehabilitación de la PF Guaynabo (FAAST)	Guaynabo	Metro	Diseño	Sep-26	Apr-27	Nov-29	\$122,277,942	\$90,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1009103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1-Metro (FAAST)	San Juan	Metro	Diseño	Sep-26	Apr-27	Apr-28	\$2,750,836	\$3,925,640	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.1665105	Sistema Alcantarillado Sanitario Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	Diseño	Apr-26	Jan-27	Jun-31	\$27,536,929	\$32,499,002	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1665110	Terminación Mejoras para Planta Ideal PAS Puerto Nuevo	San Juan	Metro	Diseño	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$35,890,890	\$10,000,000	CWSRF,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Nueva Facilidad
CIP.1665900	Rehabilitación y Mejoras a EBAS Martín Peña (Tokio) (FAAST)	San Juan	Metro	Diseño	Dec-26	Sep-27	May-29	\$13,982,701	\$18,366,397	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado

CIP.1666091	Sistema Distribución Agua Potable Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	Diseño	Apr-26	Jan-27	Jun-31	\$21,736,803	\$27,070,589	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1666094	Sistema Pluvial Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	Diseño	Apr-26	Jan-27	Jun-31	\$90,317,137	\$104,192,538	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1669003	Rehabilitación al Edificio Central AAA - Sede (FAAST)	San Juan	Metro	Diseño	Jan-27	Oct-27	Dec-28	\$19,300,000	\$23,133,540	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.2595016	Quebradillas Water Treatment Plant - Microgrid	Camuy	Norte	Diseño	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$21,837,365	\$26,653,804	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2386049	Eliminacion de la PF Canalizo y PF Pica (FAAST)	Jayuya	Norte	Diseño	Jan-27	Oct-27	Dec-30	\$20,910,000	\$59,705,031	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2425017	Rehabilitación Raw Water Intake Lares Espino WTP	Lares	Norte	Diseño	May-26	Feb-27	Oct-28	\$5,930,000	\$6,452,373	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2426099	D&B Mejoras al Sistema de Distribución de Indiera Alta (FAAST)	Lares	Norte	Diseño	Jun-26	Mar-27	May-29	\$7,128,000	\$10,952,309	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2547001	Naranjito WTP	Naranjito	Norte	Diseño	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$61,420,000	\$80,283,928	ARPA,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.2549000	Mejoras al Sistema de Transmisión y Distribución de Naranjito (FAAST)	Naranjito	Norte	Diseño	Oct-26	Jul-27	Dec-29	\$57,270,000	\$68,800,772	DWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.2555016	Toma de Aguas Crudas PF Sanamuertos	Orocovis	Norte	Diseño	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$7,682,683	\$10,340,439	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.4556009	Rehabilitacion de la PF Sanamuertos (FAAST)	Orocovis	Norte	Diseño	Jun-26	Mar-27	Apr-29	\$18,440,000	\$23,341,729	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2596004	Rehabilitación de la PF Quebradillas (FAAST)	Quebradillas	Norte	Diseño	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$35,283,892	\$44,961,248	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2596005	Rehabilitación de la Estación de Bombas de Aguas Crudas de la PF Quebradillas (FAAST)	Quebradillas	Norte	Diseño	Mar-26	Oct-26	Oct-28	\$7,098,075	\$10,495,015	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4046010	Mejoras a la Toma de Río Añasco y Desarenador	Añasco	Oeste	Diseño	Jun-26	Mar-27	Nov-29	\$23,048,783	\$30,837,052	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.5415031	Rehabilitación de la PAS Lajas (FAAST)	Lajas	Oeste	Diseño	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$8,861,073	\$15,808,765	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5089000	Rehabilitación de la Planta de Alcantarillado Sanitario Las Marías (FAAST)	Las Marías	Oeste	Diseño	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$11,609,597	\$15,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5435016	Mejoras al Sistema de Distribucion de las Marias	Las Marías	Oeste	Diseño	May-27	Feb-27	Apr-29	\$16,780,000	\$18,414,940	RDP,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.5485005	Rehabilitacion de la Toma de Agua Orama de PF Maricao	Maricao	Oeste	Diseño	Jul-26	Apr-27	Jun-29	\$8,410,000	\$10,204,158	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5486006	Rehabilitación PF Monte del Estado (FAAST)	Maricao	Oeste	Diseño	Jun-26	Mar-27	Nov-28	\$13,330,000	\$17,458,239	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5489001	Rehabilitación de la Toma de Aguas Crudas PF Monte del Estado (FAAST)	Maricao	Oeste	Diseño	Jul-26	Apr-27	Mar-29	\$9,210,000	\$11,892,338	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5009103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1-Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Apr-26	Jan-27	May-28	\$4,369,191	\$6,829,894	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas

CIP.5009104	Rehabilitación de EBAS Fase 1- Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Jun-26	Mar-27	Oct-28	\$8,351,400	\$11,745,520	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.5009106	Hormigueros II -Rehabilitación de Pozos Fase 1-Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Mar-26	Dec-26	May-28	\$1,110,168	\$1,669,276	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5009106	La Monserrate -Rehabilitación de Pozos Fase 1-Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Mar-26	Dec-26	May-28	\$1,310,167	\$1,970,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5009106	Club de Leones -Rehabilitación de Pozos Fase 1-Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Mar-26	Dec-26	May-28	\$1,337,329	\$2,010,841	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5506044	Mejoras Sistema Aguas Crudas PF Miradero Miradero en Mayagüez	Mayaguez	Oeste	Diseño	Jan-27	Oct-27	Mar-30	\$39,401,916	\$50,362,408	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5506046	Rehabilitación de la PF Ponce de León (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	May-26	Feb-27	Dec-28	\$52,530,000	\$64,951,536	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5506047	Rehabilitación de la PF Miradero y la Toma (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	Feb-27	Nov-27	Dec-29	\$61,109,770	\$48,301,784	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5509105	Rehabilitación Emisario Mayaguez (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Diseño	May-27	Feb-28	Apr-30	\$198,000,000	\$185,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5596001	Rehabilitación de la PF Guajataca y la Toma	Quebradillas	Oeste	Diseño	Apr-26	Jan-27	Feb-29	\$27,380,000	\$32,680,670	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5685000	Reemplazo de Tuberías Sanitarias (Infiltración) (FAAST)	San Sebastian	Oeste	Diseño	Jul-26	Apr-27	Dec-29	\$16,763,378	\$22,632,573	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4016012	Rehabilitación de la PF Guilarte (FAAST)	Adjuntas	Sur	Diseño	Jun-26	Mar-27	Oct-28	\$10,884,181	\$14,437,384	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4495001	Eliminación de PAS Maunabo y Construcción de nueva troncal Maunabo-Patillas (FAAST)	Maunabo	Sur	Diseño	Feb-27	Nov-27	Jun-31	\$56,068,583	\$54,137,758	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4585096	Rehabilitación de la PAS Ponce (FAAST)	Ponce	Sur	Diseño	Dec-26	Sep-27	Jun-30	\$14,557,700	\$45,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4646004	PF Salinas	Salinas	Sur	Diseño	Sep-26	Apr-27	Oct-29	\$54,742,250	\$27,000,000	FEMA (404),AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.4695042	Santa Isabel Water Resources Recovery Facility (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Diseño	Mar-26	Dec-26	Apr-29	\$108,990,000	\$75,947,968	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4776077	Eliminación de la PF Apeadero y mejoras al sistema de distribución de PF Aceituna (FAAST)	Villalba	Sur	Diseño	Apr-26	Jan-27	Nov-28	\$16,890,000	\$21,106,335	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4797005	Toma de Aguas Crudas PF Rio Prieto (FAAST)	Yauco	Sur	Diseño	Nov-26	Aug-27	Aug-29	\$11,390,000	\$15,241,878	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.3106106	Rehabilitación de la PF Barrancas y la Toma (FAAST)	Barranquitas	Este	Subasta	Jul-25	May-26	Mar-28	\$20,000,000	\$24,888,393	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente

CIP.6008005C	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - East Region	Caguas	Este	Subasta	Jan-26	Sep-26	May-28	\$2,171,500	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.6008006C	D&B for the SCADA Drinking Phase 1 - East Region	Caguas	Este	Subasta	Mar-26	Sep-26	May-28	\$2,437,600	\$5,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.3005020	D&B Emergency Generators - Drinking Water - East Region - Phase V	Cayey	Este	Subasta	Jun-25	Apr-26	Sep-27	\$2,487,400	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.3187000	Mejoras al Sistema Acueductos de los Sectores La Piedra y Pasto Viejo	Cayey	Este	Subasta	May-24	Apr-26	Jun-27	\$13,751,000	\$18,650,016	DWSRF,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3005019	D&B Emergency Generators - Wastewater - East Region - Phase V	Fajardo	Este	Subasta	Jun-25	Apr-26	Aug-28	\$4,214,400	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.3279001	Rehabilitación Switchgear PAS Fajardo (FAAST)	Fajardo	Este	Subasta	Aug-25	May-26	Aug-28	\$10,843,075	\$13,505,946	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.3009104	Rehabilitación EBAS Fase 1 - Este (FAAST)	Naguabo	Este	Subasta	Nov-25	Jun-26	Jan-28	\$6,378,261	\$8,514,215	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3536006	Rehabilitación de la PF Río Blanco (FAAST)	Naguabo	Este	Subasta	Nov-25	Jun-26	Jul-29	\$66,390,545	\$66,514,007	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3156094	Nueva Toma para la PF Yunque (Mameyes) (FAAST)	Rio Grande	Este	Subasta	May-24	May-26	Jan-29	\$21,193,826	\$29,126,377	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.6008005D	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - Metro Region	Carolina	Metro	Subasta	Jan-26	Sep-26	May-28	\$1,822,500	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.1009005	D&B Emergency Generators - Drinking Water - Metro Region - Phase V	Guaynabo	Metro	Subasta	Jun-25	Apr-26	Sep-29	\$2,457,600	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.0998220	Renovación Sistemas de Colección Sanitaria (SSOMP) 2021-2022	San Juan	Metro	Subasta	Oct-24	Apr-26	Jun-26	\$3,325,071	\$5,584,212	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1009008	D&B Emergency Generators - Wastewater - Metro Region - Phase V	San Juan	Metro	Subasta	Jun-25	Apr-26	Aug-29	\$4,329,800	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.1665104	Relocation of Rexach Trunk Sewer at Caño Martín Peña	San Juan	Metro	Subasta	Apr-24	Apr-26	Sep-28	\$18,745,000	\$23,054,366	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1665111	Puerto Nuevo Regional WWTP Grit System	San Juan	Metro	Subasta	Apr-25	Apr-26	Oct-28	\$43,086,245	\$45,000,000	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Nueva Facilidad
CIP.6008006D	D&B for the SCADA Drinking Water Phase 1 - Metro Region	San Juan	Metro	Subasta	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$1,987,700	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)

CIP.1719000	D&B Troncal 12" calle Boulevard Monroig en Levittown	Toa Baja	Metro	Subasta	Feb-25	Apr-26	Mar-27	\$1,793,862	\$2,420,455	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1726043	Rehabilitación de la PF Sergio Cuevas (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Subasta	Sep-25	Jul-26	Sep-30	\$152,108,346	\$170,805,962	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2079006	Rehabilitation of Radioville SSS	Arecibo	Norte	Subasta	Sep-25	Apr-26	Dec-27	\$7,298,558	\$10,787,220	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - North Region - Phase V	Corozal	Norte	Subasta	Sep-25	Apr-26	Nov-27	\$2,271,600	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.2246116	Rehabilitacion de la PF Negros (FAAST)	Corozal	Norte	Subasta	Oct-25	May-26	Jun-29	\$33,042,199	\$43,184,972	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2009103	EB San Juan Cement - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Dorado	Norte	Subasta	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,386,584	\$2,702,848	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009104	EBAS Las Vegas - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Florida	Norte	Subasta	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2009006	D&B Emergency Generators - Wastewater - North Region - Phase V	Jayuya	Norte	Subasta	Oct-25	May-26	Nov-27	\$4,344,400	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.2386047	Rehabilitación de la PF Jayuya Urbano (FAAST)	Jayuya	Norte	Subasta	Jan-26	Sep-26	Oct-29	\$42,648,607	\$54,363,243	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2386057	Rehabilitación Represa y Estación Bombas Aguas Crudas PF Jayuya Urbano (FAAST)	Jayuya	Norte	Subasta	Sep-24	Apr-26	Oct-28	\$9,070,000	\$11,683,195	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009103	EB Piletas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Lares	Norte	Subasta	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,820,151	\$2,554,490	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009104	EBAS Palmas del Sol - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Lares	Norte	Subasta	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2009103	EB Mónaco - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Manati	Norte	Subasta	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,773,482	\$1,556,453	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009104	EBAS Cruz Rosario - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Morovis	Norte	Subasta	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2009104	EBAS Piñas - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Toa Alta	Norte	Subasta	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.6009012	PRASA Automation Isla (FAAST) - North Region	Toa Alta	Norte	Subasta	Oct-24	Apr-26	Apr-27	\$484,700	\$2,500,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2009103	EB Quebrada Arenas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Subasta	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$2,968,243	\$3,065,253	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.5009006	D&B Emergency Generators – Wastewater West Region - Phase V	Aguadilla	Oeste	Subasta	Dec-25	Jul-26	Apr-29	\$3,602,200	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.6008005A	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - West Region	Aguadilla	Oeste	Subasta	Nov-25	Jun-26	Feb-28	\$2,208,800	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)

CIP.6008006A	D&B for the SCADA Drinking Water - Phase 1 - West Region	Aguadilla	Oeste	Subasta	Mar-26	Aug-26	Nov-27	\$2,347,100	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.5009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - West Region - Phase V	Cabo Rojo	Oeste	Subasta	Dec-25	Jul-26	Apr-29	\$2,499,400	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.5486007	Rehabilitación de la PF Maricao (FAAST)	Maricao	Oeste	Subasta	Jan-26	Aug-26	Feb-29	\$13,851,486	\$17,236,635	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5609001	D&B Instalación Tubería 12" en PR-115 en Rincón (FAAST)	Rincón	Oeste	Subasta	Jan-26	Oct-26	Apr-29	\$8,335,093	\$11,493,570	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.6005000	Almacén Generadores Stand By - Sabana Grande (FAAST)	Sabana Grande	Oeste	Subasta	Jan-26	Sep-26	May-28	\$9,054,900	\$9,054,900	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.4576002	Rehabilitación de la PF Peñuelas (FAAST)	Peñuelas	Sur	Subasta	Nov-24	Apr-26	Apr-28	\$16,031,920	\$19,435,009	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4576004	Rehabilitación de la PF Malpaso LT2	Peñuelas	Sur	Subasta	Dec-25	Jun-26	Apr-27	\$13,177,097	\$14,004,661	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4009006	D&B Emergency Generators – Wastewater - South Region - Phase V	Ponce	Sur	Subasta	Aug-25	Apr-26	Feb-28	\$4,127,500	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.4009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - South Region - Phase V	Ponce	Sur	Subasta	Jul-25	Apr-26	Feb-28	\$2,483,100	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.4009104	Rehabilitación EBAS Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	Subasta	Nov-25	Jun-26	Mar-28	\$8,921,451	\$11,483,838	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4586025	Improvements for Compliance to the Ponce Vieja Water Filter Plant	Ponce	Sur	Subasta	Jan-26	Aug-26	Sep-27	\$4,043,700	\$4,000,000	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4586075	Renovación Sist. de Acueductos Ave. Hostos y Playa (Ponce en Marcha Fase 4B)	Ponce	Sur	Subasta	Mar-26	Sep-26	Oct-28	\$9,829,430	\$10,195,030	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.4586079	Troncal Sanitaria en la Ave. Hostos (Ponce en Marcha Fase 4B)	Ponce	Sur	Subasta	Mar-26	Sep-26	Oct-28	\$9,425,826	\$9,774,294	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.6008005B	D&B for the SCADA Wastewater - Phase 1 - South Region	Ponce	Sur	Subasta	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$2,124,700	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.6008006B	D&B for the SCADA Drinking Water Phase 1 - South Region	Ponce	Sur	Subasta	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$2,296,700	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.4649000	Reemplazo Sistema Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en el Casco Urbano de Salinas (FAAST)	Salinas	Sur	Subasta	Oct-24	Apr-26	May-29	\$7,292,896	\$10,144,051	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4776078	Rehabilitation of Jagueyes Water Treatment Plant (FAAST)	Villalba	Sur	Subasta	Apr-24	Apr-26	Dec-26	\$19,536,000	\$25,086,960	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.7776071	Toa Vaca Dam Rehabilitation (FAAST)	Villalba	Sur	Subasta	Jul-25	Apr-26	Jul-27	\$9,957,500	\$9,957,500	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos

CIP.3046007	NRW- D/B 4" PVC Pipe Replacement Sumidero, La Vega Frente a Xanadu (PR-173 Int) (FAAST)	Aguas Buenas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$937,919	\$573,379	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3139004	Extensión al Sistema de Acueductos de Mulas Tizas (FAAST)	Aguas Buenas	Este	Construcción	May-24	Dec-24	May-26	\$5,314,988	\$5,989,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3009103	EB La Plata II ( Hoya Oscura) - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Aibonito	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,078,768	\$1,597,695	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EB La Plata III (El Indio) - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Aibonito	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,336,803	\$1,969,614	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3056005	Mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Aibonito	Aibonito	Este	Construcción	Jul-24	Jun-25	Jul-26	\$4,785,704	\$6,654,135	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003E	EBAS EL PORTON - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Barranquitas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$230,688	\$323,902	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JOSE MERCADO II-D&B Emergency Generators - Phase 4 East	Caguas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$299,243	\$420,158	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS VILLA DEL REY I - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$305,290	\$428,649	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS VILLA DEL REY IV - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$225,090	\$316,042	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS BARRIADA ROOSEVELT - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$445,259	\$625,176	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3009103	EBTK Quintas de San Luis - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Caguas	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,523,339	\$2,242,466	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3135065	Troncal Sanitaria Aguas Buenas - Caguas Fase III	Caguas	Este	Construcción	Apr-24	Feb-26	Feb-28	\$27,327,000	\$37,877,611	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3136012	Rehabilitación de la PF Caguas Norte (FAAST)	Caguas	Este	Construcción	Sep-24	Nov-25	Oct-28	\$96,961,745	\$111,427,886	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3136015	NRW - D/B 4" PVC Pipe Replacement Urb. Bairoa Park, entre las calles 17, 19 y 29 de Bairoa Park (FAAST)	Caguas	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$2,104,659	\$3,902,846	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3139002	Design and Build for the Rehabilitation of Caguas Trunk Sewer (FAAST)	Caguas	Este	Construcción	Aug-22	May-23	Feb-27	\$30,365,000	\$39,049,318	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3185018	NRW D/B- 4" DI Pipe Replacement Calle Jorge Roche Maton Arriba (FAAST)	Cayey	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$922,009	\$609,478	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3185019	NRW- D/B-6" DI Pipe Replacement PR-1 Km 6.1 (FAAST)	Cayey	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$1,037,349	\$1,265,303	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3186003	Rehabilitation of Farallón WTP and Raw Water Intake (FAAST)	Cayey	Este	Construcción	Jul-24	Dec-25	Feb-28	\$34,714,100	\$37,181,673	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3188001	Rehabilitation of the Cayey Operations Area Offices (FAAST)	Cayey	Este	Construcción	Feb-24	Sep-24	Apr-26	\$1,404,442	\$2,702,226	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.0801003E	EBAS BRISAS DE CEIBA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$234,537	\$329,306	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003E	EBAS LA VEGA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$235,888	\$331,204	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS COSTA ESMERALDA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$312,985	\$439,454	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3279003	NRW D/B-Renovacion de tuberia de 10" PVC DR-14 agua potable en PR-978 (FAAST)	Ceiba	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$1,655,379	\$2,341,069	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003E	EBAS CIDRA I - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Cidra	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$380,202	\$533,831	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3009001	Tanque Bayamoncito - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Cidra	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$597,863	\$1,088,092	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.0801003E	PAS COMERIO -D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Comerio	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$457,163	\$641,890	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3009103	EB Cejas 4 - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Comerio	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,147,231	\$1,719,659	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.0801003E	EBAS RIO TRONCAL - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Fajardo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$1,055,676	\$1,482,245	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3277001	Mejoras al Sistema Sanitario de la Urb. Santa Rita	Fajardo	Este	Construcción	Apr-23	May-24	Sep-26	\$7,274,299	\$11,604,655	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3279002	NRW- D/B- Renovación de tubería de 4" PVC DR-14 agua potable Barrio Demajagua Camino al Vertedero (FAAST)	Fajardo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$1,253,609	\$1,926,193	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3279004	NRW D/B 2" and 4" PVC Pipes Replacement Bo. Volantin (PR-976) (FAAST)	Fajardo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Dec-25	\$1,185,812	\$1,230,752	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3009103	EB Piedras Blancas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Guaynabo	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,414,732	\$2,065,973	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3335027	Design & Build for the Juncos-Gurabo Sanitary Trunk Sewer Rehabilitation (FIONA-FEMA)	Gurabo	Este	Construcción	May-23	Nov-23	Jun-26	\$10,498,948	\$13,387,054	FEMA (FIONA),AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3009001	Tanque La Barbera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$571,610	\$1,040,313	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque Pasto Viejo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$553,384	\$1,007,141	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque El Retiro - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$667,906	\$1,215,568	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009103	EB Cementerio - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Juncos	Este	Construcción	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,329,390	\$1,748,473	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3406003	Terminación PF Valenciano	Juncos	Este	Construcción	Dec-23	Aug-25	Aug-27	\$77,645,849	\$88,615,312	DWSRF,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.6000050	D&B for the Advanced Metering Infrastructure Receiving Center Rehabilitation (FAAST)	Juncos	Este	Construcción	May-24	Jun-25	May-26	\$3,508,648	\$4,758,648	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.0801003E	EBAS VALLE PIEDRAS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Las Piedras	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,401	\$281,378	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003E	EBAS LOS KIOSKOS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Luquillo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$276,038	\$387,578	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3009001	Tanque Las Colinas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Luquillo	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$657,097	\$1,195,896	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.0801003E	EBAS INDUSTRIAL FOMENTO - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS CASA BELLA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$306,148	\$429,854	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JARDINES DE LA VIA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS LOS ARBOLES - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Rio Grande	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS PLAZA RIO GRANDE - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Rio Grande	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$230,321	\$323,387	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3009001	Tanque Quebrada - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	San Lorenzo	Este	Construcción	Jul-22	Jun-23	Feb-26	\$418,005	\$760,756	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3679003	D&B Reemplazo de Modulos de Filtracion de Planta de Filtración Jagual	San Lorenzo	Este	Construcción	Oct-23	Aug-24	Aug-26	\$10,039,517	\$14,730,095	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003E	EBAS FLORIDA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Vieques	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$388,781	\$545,877	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.3765002	Mejoras PAS Vieques (FAAST)	Vieques	Este	Construcción	Mar-24	Nov-24	Jan-28	\$51,656,472	\$60,970,385	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0801003E	EBAS DR. BERRIOS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Yabucoa	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$185,915	\$261,038	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JAIME C. RODRIGUEZ - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Yabucoa	Este	Construcción	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$398,100	\$558,961	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801002M	EBAS Quintanas del Río - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Bayamon	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Nov-24	\$191,187	\$336,253	AAA,,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS RIO PLANTATION - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Bayamon	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS VILLA DE BUENA VISTA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Bayamon	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801002M	EB TK Campo Rico (El Comandante) - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Canovanas	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Jun-26	\$217,329	\$382,230	AAA,,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS SAN ISIDRO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Canovanas	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1159000	Diseño – Construcción y Rehabilitación Estación de Bombas La Central (FAAST)	Canovanas	Metro	Construcción	Mar-24	Oct-24	Sep-26	\$2,302,089	\$3,668,875	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1159001	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Loiza Valley (FAAST)	Canovanas	Metro	Construcción	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$1,642,063	\$2,641,814	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003M	EBAS CAROLINA PUEBLO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MARTÍN GONZÁLEZ - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003M	EBAS BUENA VENTURA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS JARDINES DE CAROLINA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1169002	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Villa Fontana (FAAST)	Carolina	Metro	Construcción	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$1,828,481	\$2,867,393	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1669101	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Country Club (FAAST)	Carolina	Metro	Construcción	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$2,883,833	\$3,902,711	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003M	EBAS ENRAMADA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Cataño	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS BAY VIEW - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Cataño	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1116014	Completion of Bayamón WWTP Improvements Phase I	Cataño	Metro	Construcción	Jul-24	Nov-24	Aug-27	\$22,932,085	\$26,966,608	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0801002M	RP Calero Lakes - Emergency Generators - Phase 3 (New Scope to Aguadilla) RP Santa Rosa-Guaynabo (Out of Scope)	Guaynabo	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Jun-26	\$874,719	\$1,538,420	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB Hasta Mañana - Emergency Generators - Phase 3 Metro (Only Delivery)	Guaynabo	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Jun-26	\$337,115	\$592,905	AAA,,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MABO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS PALMAR DEL RIO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS SANTA ELENA III - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS GARDENVILLE - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MONTEBRISAS - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS PORTICOS DE GUAYNABO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1019001	D&B for the Improvements to the Sonadora Water Distribution System (FAAST)	Guaynabo	Metro	Construcción	May-24	Dec-24	Jun-26	\$4,051,830	\$4,853,013	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1019003	NRW- Reemplazo Tubería AP Ave. Juan Ponce de Leon, Bo. Amelia (FAAST)	Guaynabo	Metro	Construcción	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$2,418,813	\$3,392,661	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003M	EBAS VILLAS DEL MAR BEACH RESORT - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LOIZA C (GARDEN) - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LOIZA D - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003M	EBAS LOIZA E - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1169001	Design and Build for the Los Angeles and Loiza Pueblo trunk sewers (FAAST)	Loiza	Metro	Construcción	Sep-21	May-22	Dec-26	\$9,210,203	\$13,758,169	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.0801002M	RP Guzmán Río - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Rio Grande	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Oct-24	\$242,462	\$426,433	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB Saint Just - Emergency Generators - Phase 3 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Apr-25	\$571,449	\$1,005,042	AAA,,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MONTE REAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS COUNTRY CLUB - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LA MARINA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LAS CUMBRES - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LADERAS DE SAN JUAN - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0998222	Renovación Sistemas Colección Sanitaria (SSOMP) 2023-2024	San Juan	Metro	Construcción	Jan-24	Sep-24	Oct-26	\$6,272,530	\$7,111,260	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1665120	NRW- Renovación Tubería SDR14 Urb. Country Club (FAAST)	San Juan	Metro	Construcción	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$3,059,222	\$4,717,603	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003M	EBAS JARDINES DEL ESCORIAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Alta	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS ALTO MONTE - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Alta	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.1709000	Enrique Ortega/La Plata WTP - Raw Water Intake Power Generator	Toa Alta	Metro	Construcción	Jul-24	Sep-25	Feb-28	\$30,122,536	\$35,200,000	FEMA (404),CDBG-DR,AAA	Generadores
CIP.2096007	Rehabilitation of the Enrique Ortega Water Treatment Plant (FAAST)	Toa Alta	Metro	Construcción	Jun-23	Mar-24	Jul-28	\$137,782,554	\$164,652,484	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003M	EBAS LEVITTOWN II (LAGO VISTA) - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Baja	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS CANDELARIA ARENA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Baja	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801002M	EB La Gloria - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Trujillo Alto	Metro	Construcción	Aug-21	May-22	Jul-24	\$264,642	\$465,442	AAA,,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS VILLAS DE CANEY - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Trujillo Alto	Metro	Construcción	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	PAS DOMINGUITO #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Arecibo	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS GARROCHALES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Arecibo	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009106	Pozo Garrochales - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Arecibo	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos

CIP.2009106	Pozo Bajadero - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Arecibo	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2079004	Design Build Improvements to "Cerro Marquez" Pump Station & 2.0 MG TWST	Arecibo	Norte	Construcción	Mar-23	May-24	Dec-26	\$11,268,711	\$14,318,724	DWSRF,AAA,	Estaciones de Bombas
CIP.0801003N	EBAS PUNTA PALMAS #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Barceloneta	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009106	Pozo Sabana Pike #2 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Barceloneta	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Tiburones - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Barceloneta	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2095052	42" Diameter Trunk Sewer From PR-684 to South of the Barceloneta WWTP (FAAST)	Barceloneta	Norte	Construcción	Mar-22	Feb-23	Aug-26	\$28,324,389	\$50,172,565	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.0801003N	EBAS VISTAS DE CAMUY - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Camuy	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009106	Pozo Talaveras #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Camuy	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2149001	Rehabilitación de la Troncal Sanitaria Camuy (FAAST)	Camuy	Norte	Construcción	Jul-22	Jun-23	Jun-28	\$66,966,026	\$80,195,225	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2009001	Tanque La Casona - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Ciales	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$360,301	\$697,730	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque PF Cordillera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Ciales	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$352,921	\$683,440	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2206107	Rehabilitación de la PF Frontón y la Toma (FAAST)	Ciales	Norte	Construcción	Apr-24	Jan-25	Jul-27	\$40,294,198	\$47,330,239	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003N	PAS COROZAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Corozal	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS EL IDILIO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Corozal	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009001	Tanque Gemelos de Padilla - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$420,438	\$814,188	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Rompe Presiones Cuchillas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$223,093	\$432,023	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque La Costanera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$368,320	\$713,260	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2246106	Toma PF Negros (FAAST)	Corozal	Norte	Construcción	Nov-23	Aug-24	Aug-26	\$6,383,903	\$9,582,133	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003N	EBAS ARENALES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Dorado	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VALLE DORADO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Dorado	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2265000	Sistema de Alcantarillado Sanitario Com. San Carlos, Ampliación EB Monte Elena	Dorado	Norte	Construcción	May-24	May-25	Aug-27	\$21,276,842	\$27,019,686	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios

CIP.2265016	D&B Instalacion tuberia 12 " Carretera PR 691	Dorado	Norte	Construcción	Sep-23	Sep-24	Mar-27	\$11,727,000	\$11,565,538	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2265017	Relocalizacion lineas de succion EB San Juan Cement	Dorado	Norte	Construcción	Sep-23	Sep-24	Mar-27	\$3,494,100	\$4,093,547	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.0801003N	EBAS FLORIDA PUEBLO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Florida	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS PAJONAL #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Florida	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009106	Pozo Florida #9 - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Florida	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Pajonal #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Florida	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.0801003N	EBAS COSTA NORTE - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Hatillo	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009001	Tanque Cuesta del Rio - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$360,929	\$698,947	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009106	Pozo Shalom - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2346015	Rehabilitación de la PF Hatillo-Camuy (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	Jul-24	Jul-25	Sep-27	\$49,749,324	\$59,151,650	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2346016	Diseño y Construcción de Tubería de 6" y 4" PVC SDR14 en el Bo. Bayaney (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	Jun-24	Jan-25	Jun-26	\$5,893,650	\$7,421,788	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2349003	Diseño Construcción Tubería 16" Carr. 119 Hatillo hacia Camuy (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	May-23	Mar-24	Mar-26	\$5,087,600	\$8,010,325	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.7349002	Hatillo - Nuevo Sistema de Distribución de Agua Barrio Campo Alegre, Sectores 10 (FAAST)	Hatillo	Norte	Construcción	Feb-24	Oct-24	Jan-27	\$8,235,306	\$10,286,276	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2426100	Rehabilitación de la PF Lares Nueva Espino y la Toma (FAAST)	Lares	Norte	Construcción	Jun-23	Mar-24	Oct-26	\$24,991,647	\$33,669,919	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003N	EBAS MAR CHIQUITA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Manati	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS MONTE VERDE #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Manati	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009001	Tanque Roche - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Manati	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$1,140,081	\$2,207,790	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009106	Pozo Manatí #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Manati	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2479000	NRW - Design & Build to install new 8-inch PVC DR-14 potable water pipeline (2,160 meters approx.) along State Road PR-685 at Sector Boquillas (FAAST)	Manati	Norte	Construcción	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$2,139,596	\$2,840,176	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003N	EBAS BARAHONA #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS BARAHONA #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003N	PAS UNIBON - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS UNIBON #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2526006	Rehabilitación de PF Morovis Sur (FAAST)	Morovis	Norte	Construcción	Mar-23	Jan-24	Mar-27	\$39,735,540	\$51,672,545	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2526007	Rehabilitación de la PF Morovis Urbano (FAAST)	Morovis	Norte	Construcción	Sep-23	May-24	Jun-26	\$9,054,168	\$13,461,844	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2526008	D/C Mejoras al Sistema de Distribución de Morovis (FAAST)	Morovis	Norte	Construcción	Feb-24	Oct-24	Sep-27	\$31,284,000	\$38,647,066	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003N	EBAS LAGO LA PLATA #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Naranjito	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2545017	Construcción de nueva Subestación Eléctrica de 38KV y "Offsite" Eléctrico con nuevo punto de conexión (POC)	Naranjito	Norte	Construcción	Oct-24	Feb-26	Feb-28	\$3,802,220	\$5,703,000	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2547002	Construcción de Toma de Aguas PF Naranjito	Naranjito	Norte	Construcción	Mar-24	May-25	May-27	\$11,431,530	\$15,515,124	ARPA,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.0801003N	EBAS SALTO ABAJO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Utuaado	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2389001	NRW- Improvements Tetuan III Com. Inst Water Pipeline 4"/2" PVC-SDR (FAAST)	Utuaado	Norte	Construcción	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$1,946,748	\$2,546,748	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2739001	Mejoras a la Toma de Aguas Crudas del Lago Viví (FAAST)	Utuaado	Norte	Construcción	Mar-24	Feb-25	Aug-26	\$4,696,556	\$7,636,376	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801003N	EBAS SANTA ANA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Alta	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2071001	NRW - Design & Build to install new 4-inch diameter PVC DR-14 potable water pipelines (4,170 meters approx.) and to replace existing 2-inch and 4-inch diameter pipelines at Sector Sabana Hoyos (FAAST)	Vega Alta	Norte	Construcción	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$5,388,313	\$6,850,555	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003N	EBAS GRAND PALM - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VILLA PINARES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VILLAS DE LA PLAYA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Construcción	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.2009001	Tanque Quebrada Arena - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$632,711	\$1,225,257	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Gemelos Quebrada Arena - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$500,400	\$969,035	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009106	Pozo Ciudad Real - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Alturas de Vega Baja - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos

CIP.2009106	Pozo Algarrobo - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Villa Pinares - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo La Gloria - Rehabilitación de Pozos Fase 1-Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Vega Baja #3 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2755055	Rehabilitation of Sanitary Trunk Sewer Vega Baja (FAAST)	Vega Baja	Norte	Construcción	Jul-22	Jun-23	Dec-26	\$8,069,280	\$11,742,549	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2017005	Rehabilitación PF Culebrinas FEMA (FAAST)	Aguadilla	Oeste	Construcción	May-23	Nov-24	Oct-27	\$94,967,053	\$110,102,570	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.5065004	Termination of Extension of Sanitary Sewer System to the Northwest Part of the Municipality of Añasco at Quebrada Larga, Caracol, Piñales and Hatillo Ward (Project Completion)	Añasco	Oeste	Construcción	Jun-23	Sep-24	Sep-26	\$5,390,160	\$9,731,766	RDP,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5069000	NRW- D&B Installation of 4" DI and 6"Ø Parcelas Aquilino (FAAST)	Añasco	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,900,836	\$2,773,419	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2375002	Design and build for the rehabilitation of the Isabela-Aguada trunk sewer (FAAST)	Isabela	Oeste	Construcción	Jul-22	Jun-23	Aug-29	\$35,952,450	\$42,552,298	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2375003	Reemplazo tubería sanitaria en Isabela Infiltración) (FAAST)	Isabela	Oeste	Construcción	Dec-23	Sep-24	Feb-27	\$14,693,821	\$19,985,130	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5376001	Reparación Membranas Geosintéticas Lago Regulador de Isabela (FAAST)	Isabela	Oeste	Construcción	Jun-23	May-24	Jun-27	\$21,036,859	\$27,723,788	FEMA,CDBG-DR,FEMA (HMGP-406)	Abastos
CIP.5379000	NRW- D&B Installation of 6" DI PR-4445 Sector Chevín (FAAST)	Isabela	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$3,478,342	\$4,643,343	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0801003W	EBAS Periche - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Construcción	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003W	EBAS Ramirez de Arellano - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Construcción	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003W	EBAS Pozo Hondo - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Construcción	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.5505028	Mayagüez WWTP Improvements (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Construcción	Oct-24	Aug-25	Jul-28	\$108,896,147	\$123,345,661	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5509000	NRW- D&B Installation of 6" of diameter, PVC SDR-14, calle Dr. Escabí and 4" of diameter, PVC SDR-14. (Bo. Paris - Mayaguez) (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$2,041,537	\$3,162,851	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

CIP.5509001	D&B for the Rehabilitation of Hormigueros and Mayaguez Trunk Sewer (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Construcción	Oct-22	Oct-23	Dec-26	\$28,618,900	\$34,483,573	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2515000	Sistema Sanitario Comunidad Lomas Verdes, Barrio Isleta	Moca	Oeste	Construcción	Feb-24	Jan-25	Jun-27	\$23,587,649	\$29,447,032	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5515015	Diseño/Construcción de Instalación de Tubería de 10" Ø en PR-111 y PR-444 y la Rehabilitación de la Estación de Bombas Cuchillas I	Moca	Oeste	Construcción	Oct-24	Sep-25	Mar-27	\$2,770,000	\$5,950,000	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.5579003	NRW- Installation of 4" DI. Sector Correa (FAAST)	Rincón	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,763,783	\$2,749,025	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5639000	NRW- D&B Installation of pipes PVC SDR-14 of 4" DI. Las Parcelas Lluveras (FAAST)	Sabana Grande	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,935,893	\$3,011,982	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5685006	NRW- Design-Build Improvements to Villa Rita Drinking Water System (FAAST)	San Sebastian	Oeste	Construcción	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$2,803,821	\$4,065,523	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074S	EBAS San Joaquin - Emergency Generators - Phase 2 South	Adjuntas	Sur	Construcción	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$212,809	\$343,781	AAA,,	Generadores
CIP.4009106	Pozo Altos de la Bandera - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Adjuntas	Sur	Construcción	Jan-23	Oct-23	May-26	\$796,205	\$1,164,657	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4085002	Improvements to the Arroyo sanitary PS	Arroyo	Sur	Construcción	Jun-21	Mar-22	Mar-26	\$12,922,221	\$21,511,449	CWSRF,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4089001	NRW- Renovación Tubería AP Sector Buena Vista (FAAST)	Arroyo	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$1,731,193	\$2,368,117	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4229003	NRW- Renovación Tubería AP PR-155 Sector Farallones (FAAST)	Coamo	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,309,486	\$3,113,339	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4229004	NRW- Renovación Tubería AP PR-150 Santa Catalina y San Idelfonso (FAAST)	Coamo	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$3,510,106	\$4,428,075	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4009106	Pozo Viejo de Guánica - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Guanica	Sur	Construcción	Jan-23	Oct-23	May-26	\$810,483	\$1,185,543	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3305001	Improvements to Guayama Wastewater Treatment Plant	Guayama	Sur	Construcción	Oct-21	Sep-22	Jan-27	\$81,538,130	\$120,432,972	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4009103	EBTK Palmas 1 - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Guayama	Sur	Construcción	May-23	May-24	Sep-26	\$1,763,081	\$2,373,356	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009106	Pozo Villodas - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Guayama	Sur	Construcción	Jan-23	Oct-23	May-26	\$704,700	\$1,030,807	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4306006	Replacement of Raw Water Pipeline from Penstock Carite III to Guayama WFP	Guayama	Sur	Construcción	Apr-24	Feb-26	Mar-27	\$4,761,000	\$6,999,589	DWSRF-BIL,AAA,	Abastos
CIP.4316007	Rehabilitación de la PF Jagua Pasto (FAAST)	Guayanilla	Sur	Construcción	Sep-24	Jul-25	Jul-27	\$13,715,535	\$16,810,156	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4319001	NRW- Renovación Tubería AP PR-335 Bo. Indios (FAAST)	Guayanilla	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,764,487	\$3,612,870	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4399000	NRW- Renovación tubería AP Sector Collores PR 512 (FAAST)	Juana Diaz	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$1,699,258	\$2,229,145	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

CIP.3565001	Patillas - Guayama Trunk Sewer	Patillas	Sur	Construcción	Sep-22	Jun-23	Sep-27	\$45,145,257	\$64,511,838	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4575005	Mejoras a la PAS Peñuelas	Peñuelas	Sur	Construcción	Sep-23	Oct-24	Mar-27	\$16,894,000	\$21,501,628	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4009103	EB Lucas Vélez - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	Construcción	May-23	May-24	Sep-26	\$1,628,356	\$2,191,997	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009106	Pozo Arjona - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	Construcción	Jan-23	Oct-23	May-26	\$1,084,400	\$1,586,217	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4589003	D&B for the Ponce Trunk Sewer System Rehabilitation (FAAST)	Ponce	Sur	Construcción	Oct-21	Aug-22	Nov-26	\$17,539,100	\$27,335,044	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4589007	Renovación de Tubería de Agua Potable en el Sector Sabanetas (FAAST)	Ponce	Sur	Construcción	Oct-23	Sep-24	Mar-26	\$4,843,609	\$6,156,835	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4009103	EB Booster Paso Seco - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Construcción	May-23	May-24	Sep-26	\$2,005,681	\$2,699,930	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009106	Pozo Playita Cortada - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Construcción	Jan-23	Oct-23	May-26	\$874,611	\$1,279,346	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.0801003S	EBAS Jagueyes - D&B Emergency Generators - Phase 4 South	Villalba	Sur	Construcción	Dec-23	Oct-24	May-26	\$383,402	\$538,324	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.4779001	NRW- Renovación tubería AP Sector Limón (FAAST)	Villalba	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,812,073	\$3,764,830	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4779002	NRW- Renovación Tubería AP Sector Chichón (FAAST)	Villalba	Sur	Construcción	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,781,222	\$3,724,916	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4009103	EB La Linterna - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	Construcción	May-23	May-24	Sep-26	\$1,099,081	\$1,479,518	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4795006	Diseño y Construcción de Pozo Cruzadas y Mejoras a Tanque Piazza	Yauco	Sur	Construcción	Sep-24	Jun-25	Dec-26	\$3,625,000	\$5,697,500	AAA,,	Pozos
CIP.0800074E	EBAS Vistas de Jagueyes - Emergency Generators - Phase 2 East	Aguas Buenas	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Aug-24	\$126,143	\$190,979	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS San Antonio - Emergency Generators - Phase 2 East	Aguas Buenas	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$172,072	\$260,515	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Minillas - Emergency Generators - Phase 3 East	Aguas Buenas	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-25	\$388,872	\$683,932	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB La Plata Etapa 3 - Emergency Generators - Phase 3 East	Aibonito	Este	Completado	Aug-21	May-22	Sep-24	\$222,286	\$390,947	AAA,,	Generadores
CIP.3009106	Pozo Bauzá - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Aibonito	Este	Completado	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$368,285	\$860,964	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.0801002E	TK INT Las Bocas - Emergency Generators - Phase 3 East	Barranquitas	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$189,391	\$333,093	AAA,,	Generadores
21-MAE-I-009	Filtro Prensa PAS Caguas (REN.392001)	Caguas	Este	Completado	May-21	Jan-22	Dec-22	\$720,567	\$720,567	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente

21-MAE-I-010	Pipe Replacement at Regiment 295 Infrantry Ave/PR-35, Valle Tolima (REN.332234)	Caguas	Este	Completado	May-21	Feb-22	Aug-22	\$528,866	\$528,866	AAA,,	Sistemas de Acueductos
21-MAE-I-015	Mejoras al STS de PF Caguas Sur (CIP.3130003)	Caguas	Este	Completado		Feb-22	Aug-22	\$464,626	\$481,000	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
21-MAE-I-016	Reemplazo de Módulos de Tratamiento - PAS Borinquen Caguas (CIP.3135080)	Caguas	Este	Completado	May-21	Jan-22	Jan-23	\$574,000	\$691,440	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0800074E	Represa Borinquen - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$392,320	\$593,968	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Quintas de San Luis - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$172,175	\$260,672	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS La Serranía - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$216,578	\$327,897	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Santa Bárbara - Emergency Generators - Phase 3 East	Caguas	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-25	\$188,790	\$332,036	AAA,,	Generadores
CIP.3130001	Design and Build for PRASA'S New Central Laboratory	Caguas	Este	Completado	Jun-19	Oct-20	Apr-23	\$25,258,280	\$36,768,290	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.3135079	Rehabilitación de los Blowers de PAS Caguas (FAAST)	Caguas	Este	Completado		Nov-19	Sep-21	\$4,109,292	\$5,933,487	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0800074E	EBAS Matón 1 - Emergency Generators - Phase 2 East	Cayey	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Oct-24	\$104,525	\$158,249	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Consolidated - Emergency Generators - Phase 2 East	Cayey	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$165,109	\$249,973	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Culebras - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$146,678	\$257,972	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Aguas Crudras Culebras 2da - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$167,982	\$295,440	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Aguas Crudras Culebras 3ra - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$171,704	\$301,986	AAA,,	Generadores
CIP.3009106	Pozo Pasto Viejo Nuevo - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Cayey	Este	Completado	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$356,508	\$833,433	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.0800074E	EB 1 Millón Rincón - Emergency Generators - Phase 2 East	Ceiba	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$286,087	\$433,133	AAA,,	Generadores
CIP.3195015	Rehabilitacion de la Estación de Bombas Alcantarillado Sanitario Haciendas Las Lomas	Ceiba	Este	Completado	Jul-23	Mar-24	Dec-24	\$1,117,889	\$1,807,409	ARPA,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.0800074E	EBAS Treasure Valley - Emergency Generators - Phase 2 East	Cidra	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$205,677	\$311,393	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	PF Cidra - Emergency Generators - Phase 2 East	Cidra	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$723,823	\$1,095,861	AAA,,	Generadores

22-MAE-I-001	Rehabilitación de Clarificadores en PAS Comerío (CIP.3235003)	Comerio	Este	Completado	Jul-21	Apr-22	Feb-23	\$543,445	\$630,067	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0800074E	EBAS La Prieta - Emergency Generators - Phase 2 East	Comerio	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Oct-24	\$88,758	\$134,379	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Comerío - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-25	\$195,671	\$344,139	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Doña Elena 5 - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$153,846	\$270,579	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Doña Elena 1 - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$157,725	\$277,401	AAA,,	Generadores
CIP.3009106	Pozo El Verde - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Comerio	Este	Completado	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$383,251	\$895,952	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.0800074E	EBAS Jardin Central - Emergency Generators - Phase 2 East	Humacao	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Aug-24	\$157,414	\$238,324	AAA,,	Generadores
21-MAE-I-008	Diseño / Construcción Mejoras EBAS La Sabana (CIP.3445009)	Las Piedras	Este	Completado	Nov-20	Jan-22	Jul-22	\$330,248	\$848,647	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.0800074E	Represa Cuesta Los Jobos - Emergency Generators - Phase 2 East	Las Piedras	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$380,712	\$576,394	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Palma Royal - Emergency Generators - Phase 2 East	Las Piedras	Este	Completado	Jul-22	Jan-23	Jun-24	\$124,076	\$187,850	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB TK Cotto Mabu - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-25	\$482,491	\$848,585	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS La Sabana - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Completado	Aug-21	May-22	Oct-24	\$221,801	\$390,095	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Pueblito del Río - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Completado	Aug-21	May-22	Apr-24	\$152,446	\$268,116	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Brisas del Mar - Emergency Generators - Phase 2 East	Luquillo	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$144,116	\$218,191	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Ramon Rivera Diplo - Emergency Generators - Phase 2 East	Naguabo	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$215,922	\$326,903	AAA,,	Generadores
22-MAE-I-002	Reemplazo del Sistema de Sincronización de los Generadores de PF El Yunque (CIP.3611000)	Rio Grande	Este	Completado	Jul-21	Apr-22	Oct-23	\$312,500	\$362,568	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0800074E	EB Río Mar - Emergency Generators - Phase 2 East	Rio Grande	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$187,638	\$284,082	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS La Ponderosa - Emergency Generators - Phase 2 East	Rio Grande	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$130,730	\$197,924	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Río Grande Main - Emergency Generators - Phase 3 East	Rio Grande	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$187,040	\$328,958	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	PF Jagual - Emergency Generators - Phase 2 East	San Lorenzo	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$173,933	\$263,333	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Espino - Emergency Generators - Phase 3 East	San Lorenzo	Este	Completado	Aug-21	May-22	Nov-24	\$154,854	\$272,350	AAA,,	Generadores

CIP.3769000	Relocalización Tubería 12" Sistema Distribución Agua Potable Vieques Suplido	Vieques	Este	Completado	Jul-22	Dec-23	Mar-25	\$5,208,104	\$10,318,108	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074E	Represa Central Roig - Emergency Generators - Phase 2 East	Yabucoa	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$409,060	\$619,313	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	PAS Yabucoa - Emergency Generators - Phase 2 East	Yabucoa	Este	Completado	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$455,299	\$689,318	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Tejas Trinidad - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$164,514	\$289,340	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Guayanés - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$213,007	\$374,629	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Guayabota - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Completado	Aug-21	May-22	Apr-24	\$154,545	\$271,807	AAA,,	Generadores
CIP.3009106	Pozo Laura - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Yabucoa	Este	Completado	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$433,114	\$1,012,521	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3009106	Pozo Voluntario - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Yabucoa	Este	Completado	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$505,100	\$1,180,808	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3789000	Reemplazo de Tubería de 8" del Sistema Camino Nuevo, PR-901	Yabucoa	Este	Completado	Jul-22	Sep-23	Jun-25	\$2,677,168	\$6,344,423	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1076031	Design & Build for the Emergency Spillway Rehabilitation at Antonio Santiago Vázquez WFP (Fiona-FEMA)	Arecibo	Metro	Completado	May-23	Jun-23	Dec-25	\$5,933,294	\$7,942,186	FEMA (FIONA),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1119002	D&B Troncal Sanitaria Urb. Los Dominicos	Bayamon	Metro	Completado	Feb-24	Sep-24	Feb-26	\$1,526,361	\$2,083,734	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1019000	Design and Build for the Lago Loíza (Carraízo) Dredging (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Completado	Feb-22	Feb-23	Feb-26	\$92,611,358	\$128,313,757	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.0800074N	EBAS Islote 1 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$180,164	\$272,766	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Sabana Hoyos 3 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$150,564	\$227,952	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dominguito 2 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$179,987	\$272,499	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Hacienda Toledo - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Sep-24	\$132,533	\$200,653	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Los Aires - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Jul-24	\$153,468	\$232,349	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Paseo Reales - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$100,696	\$152,453	AAA,,	Generadores
CIP.2079002	Terminación de la Rehabilitación de la Trocal Sanitaria de 42" La Puntilla	Arecibo	Norte	Completado	Mar-23	Oct-23	Dec-25	\$13,260,833	\$18,729,218	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2709010	Mejoras a sistema Alc Teefrans, Arecibo (FAAST)	Arecibo	Norte	Completado	Jul-23	Mar-24	Jun-25	\$7,116,640	\$9,106,735	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.0800074N	EBAS San Francisco - Emergency Generators - Phase 2 North	Barceloneta	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$186,146	\$281,823	AAA,,	Generadores

CIP.0800074N	EBAS Bufalo - Emergency Generators - Phase 2 North	Barceloneta	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$134,038	\$202,931	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Las Guavas - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$191,268	\$289,578	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dos Rios - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$167,078	\$252,954	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Brisas de Jagua - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Oct-24	\$169,815	\$257,098	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Bo. Pesas - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$153,917	\$233,028	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PF Las Delicias - Emergency Generators - Phase 3 North	Ciales	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Jan-25	\$162,537	\$285,864	AAA,,	Generadores
CIP.2329004	Diseño Construcción Rehabilitación E/B Sistema Ciales Pozas (FAAST)	Ciales	Norte	Completado	Feb-23	Aug-23	Sep-25	\$4,131,339	\$7,967,769	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.0801002N	Aguas Crudas Intermedio Negros - Emergency Generators - Phase 3 North	Corozal	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Feb-25	\$253,683	\$447,315	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Abras - Emergency Generators - Phase 3 North	Corozal	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$122,877	\$216,112	AAA,,	Generadores
CIP.2246105	C/T Distribution Tank at the Corozal Urban WTP	Corozal	Norte	Completado	Dec-21	Jul-22	Mar-24	\$3,498,885	\$5,274,166	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0800074N	EBAS Costa de Oro - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$170,957	\$258,826	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dorado Club - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$175,402	\$265,556	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dorado del Mar - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$201,857	\$305,609	AAA,,	Generadores
CIP.2265002	New Dorado Trunk Sewer	Dorado	Norte	Completado	Feb-20	Mar-21	Mar-25	\$29,648,647	\$48,790,504	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.0801002N	PZ Floridas 9 - Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Jun-25	\$145,660	\$256,181	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Pajonal 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$163,657	\$287,833	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB - PZ Pajonal 2 Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$145,725	\$256,296	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Hatillo Playa - Emergency Generators - Phase 2 North	Hatillo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$197,084	\$298,383	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Carrizales - Emergency Generators - Phase 2 North	Hatillo	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Feb-25	\$159,221	\$241,058	AAA,,	Generadores
CIP.2385003	Coabey Ward Sanitary sewer system - Phase II	Jayuya	Norte	Completado	Jun-22	Jan-23	Dec-25	\$10,806,638	\$20,199,597	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2387002	Relocation of Jesus Cruz Miranda Pump Station	Jayuya	Norte	Completado	Jul-22	Jan-23	May-25	\$3,429,266	\$7,503,229	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.0801002N	EB Piletas - Emergency Generators - Phase 3 North	Lares	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Jan-25	\$189,972	\$334,114	AAA,,	Generadores

CIP.0800074N	EBAS Villa del Manati - Emergency Generators - Phase 2 North	Manati	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$122,022	\$184,739	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Monte Bello 5 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-25	\$129,511	\$227,779	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Manatí 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Sep-25	\$239,963	\$422,036	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Monte Bello 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$153,244	\$269,520	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB TK La Trocha - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$123,861	\$217,842	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Manatí 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$266,126	\$468,052	AAA,,	Generadores
REN.551195	Diseño & Construcción para Mejoras al Sistema de Distribución del Sector El Cuco en Montebello, Manatí. (CIP.0998022)	Manati	Norte	Completado	Sep-21	May-22	Dec-22	\$1,109,472	\$1,156,500	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074N	EBAS Unibon 4 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Jan-25	\$141,567	\$214,330	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Torrecillas 2 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Aug-24	\$180,352	\$273,050	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Torrecillas 5 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$100,092	\$151,538	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Valle San Luis - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$176,527	\$267,259	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK Achiotes 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$142,168	\$250,040	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Achiotes 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$164,660	\$289,598	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Loma del Viento - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$214,105	\$376,558	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK Lomas 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$128,455	\$225,921	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK Los Cerros - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$156,905	\$275,959	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Terranova - Emergency Generators - Phase 2 North	Quebradillas	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$159,299	\$241,177	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK El Convento - Emergency Generators - Phase 3 North	Toa Alta	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$124,268	\$218,557	AAA,,	Generadores
CIP.2709002	Tubería de 4" PVC SDR-14 en la Comunidad Villa Esperanza	Toa Alta	Norte	Completado	Dec-23	Aug-24	Dec-25	\$2,325,133	\$4,662,372	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074N	EBAS Alturas de Utuado - Emergency Generators - Phase 2 North	Utuado	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$132,083	\$199,973	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Treasure Point - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Alta	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$144,222	\$218,351	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS GE - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Alta	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Oct-24	\$161,427	\$244,398	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Pámpanos 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$205,726	\$361,822	AAA,,	Generadores

CIP.0801002N	EB Sabana Hoyos 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Dec-24	\$130,151	\$228,904	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Pámpanos 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Completado	Aug-21	May-22	Aug-24	\$157,246	\$276,558	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Parcelas Márquez - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Feb-25	\$132,773	\$201,016	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Villa Los Pescadores - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$162,838	\$246,534	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Guarico Viejo - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	Aug-24	\$201,452	\$304,996	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Alturas de Vega Baja - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Completado	Jul-22	Mar-23	May-24	\$184,763	\$279,730	AAA,,	Generadores
CIP.2017045	Improvements to Rio Culebrinas Raw Water Intake	Aguadilla	Oeste	Completado	Sep-20	Apr-21	Aug-24	\$6,714,132	\$12,661,952	DWSRF,AAA,	Abastos
CIP.2039000	Rehabilitation of Sanitary Sewer Pump Station Guerrero 2 (FAAST)	Aguadilla	Oeste	Completado	Nov-22	May-23	Nov-25	\$4,439,477	\$9,129,363	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
REN.631834	Design and build for the Sediment Removal from the Reservoir Ponds of Montaña Water Treatment Plant (CIP.0998022)	Aguadilla	Oeste	Completado	Sep-21	May-22	Jun-25	\$3,568,281	\$3,568,281	AAA,,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.5009001	Tanque Carreras IA y IB - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Añasco	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$814,636	\$1,661,983	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Carreras II - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Añasco	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$170,669	\$348,190	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5065002	Relocation and Capacity Increase of existing sanitary trunk sewer Calle Nueva	Añasco	Oeste	Completado	Dec-20	Jan-22	May-24	\$3,451,064	\$6,920,569	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5009001	Tanque Cerrillos Cancha - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Cabo Rojo	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$473,556	\$966,126	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Palmas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Cabo Rojo	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$525,916	\$1,072,949	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5379002	New Guajataca WTP Floating Raw Water Intake (FAAST)	Isabela	Oeste	Completado	Sep-22	Jul-23	Apr-25	\$6,394,338	\$11,153,354	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.5009001	Tanque Achiotillo 2 - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Maricao	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$150,547	\$307,139	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Achiotillo 4 - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Maricao	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$172,858	\$352,656	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5500000	Mejoras a Varias Facilidades Región Oeste (Terremotos)	Mayaguez	Oeste	Completado	Aug-23	Apr-24	Nov-24	\$677,999	\$1,078,081	FEMA (Terremotos),AAA,	Edificios/Estructura
CIP.5507007	Mejoras al Sistema de Agua Potable del Bo. Río Cañas	Mayaguez	Oeste	Completado	Apr-23	Feb-24	Feb-26	\$3,300,872	\$6,393,710	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.5009001	Tanque Saltos A y B - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	San Sebastian	Oeste	Completado	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$163,925	\$334,433	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5685003	Design and Build for the termination of San Sebastián trunk sewer relocation state road PR-111 and PR-125	San Sebastian	Oeste	Completado	Sep-21	Jul-22	Jun-25	\$7,639,769	\$9,146,959	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios

EN.631224 & 63182	San Sebastián - D & B for the Improvements to Palmarito Ward Drinking Water System and the Distribution System at PR-111 and PR-448 CIP.0998022	San Sebastian	Oeste	Completado	Sep-21	May-22	Aug-23	\$1,153,480	\$1,153,480	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074S	PAS Adjuntas - Emergency Generators - Phase 2 South	Adjuntas	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$251,992	\$407,079	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Portal de Ancones - Emergency Generators - Phase 2 South	Arroyo	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$104,371	\$168,605	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Coamo Main - Emergency Generators - Phase 2 South	Coamo	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$364,685	\$589,128	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Malecón - Emergency Generators - Phase 2 South	Guanica	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Oct-25	\$262,303	\$423,736	AAA,,	Generadores
CIP.4295033	Reconstruction of structures in Guánica WWTP (Terremotos)	Guanica	Sur	Completado	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$822,775	\$1,204,972	FEMA (Terremotos),AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4296001	Relocation of Monte Pelao Tank Pump Station (Terremotos)	Guanica	Sur	Completado	May-22	Feb-23	Feb-24	\$2,170,292	\$4,336,556	FEMA (Terremotos),AAA,	Estaciones de Bombas
REN.4322134	Design and Build for the Improvements to the Grit Removal System and Influent Channels of the Guanica WWTP (CIP.0998022)	Guanica	Sur	Completado	Sep-21	Jul-22	Apr-24	\$1,671,000	\$1,671,000	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074S	Pozo Villodas - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$203,243	\$328,328	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EB Rexmanor - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Nov-25	\$826,431	\$1,335,054	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Guayama - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$527,647	\$852,385	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PF Guayama - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$277,996	\$449,087	AAA,,	Generadores
CIP.4089000	Design and build for the rehabilitation of the Arroyo-Guayama Trunk Sewer (FAAST)	Guayama	Sur	Completado	Mar-21	Jul-22	Dec-24	\$17,144,243	\$23,021,961	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.0800074S	Pozo Sitios - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayanilla	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$224,213	\$362,203	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Deportivo - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayanilla	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$214,293	\$346,178	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Guayabal II - Emergency Generators - Phase 2 South	Juana Diaz	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$166,409	\$268,824	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Talante - Emergency Generators - Phase 2 South	Maunabo	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$113,363	\$183,131	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Represa Lizas - Emergency Generators - Phase 2 South	Maunabo	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$314,514	\$508,080	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Orocovis - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$314,376	\$507,857	AAA,,	Generadores

CIP.0800074S	EBAS Orocovis Main - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$140,321	\$226,680	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EB Barros - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$209,184	\$337,925	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Barros 1 - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$176,195	\$284,633	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Barros 2 - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$164,251	\$265,338	AAA,,	Generadores
CIP.4009001	Tanque San Miguel - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Orocovis	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$318,859	\$543,543	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4559002	Renovación de Tubería de Agua Potable en Sector El Gato (FAAST)	Orocovis	Sur	Completado	Jan-23	Oct-23	Jun-25	\$2,062,793	\$3,823,353	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074S	PF Patillas - Emergency Generators - Phase 2 South	Patillas	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Oct-25	\$784,217	\$1,266,859	AAA,,	Generadores
CIP.4009001	Tanque Egozque - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Patillas	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$368,056	\$627,406	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Calichoza - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Peñuelas	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$237,970	\$405,655	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Santo Domingo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Peñuelas	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$337,683	\$575,631	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.0800074S	PAS Ponce (entrada) - Emergency Generators - Phase 2 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Feb-26	\$1,412,263	\$2,281,435	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Carenero - Emergency Generators - Phase 2 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$278,310	\$449,594	AAA,,	Generadores
CIP.4586069	Ponce Nueva WFP Improvements	Ponce	Sur	Completado	Dec-19	Feb-21	Jul-24	\$12,343,472	\$22,773,162	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4586071	Coto Laurel WFP Improvements	Ponce	Sur	Completado	Nov-20	Jun-21	Jun-24	\$10,182,219	\$16,204,337	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4589005	Reconstrucción de Facilidades: Comercial Ponce, Pozo Magueyes, El Tuque (Terremotos)	Ponce	Sur	Completado	Aug-23	Aug-24	Jan-25	\$334,843	\$625,476	FEMA (Terremotos),AAA,	Edificios/Estructura
CIP.4589006	Renovación de Tubería de Agua Potable en Sector La Yuca (FAAST)	Ponce	Sur	Completado	Jan-23	Aug-23	Mar-25	\$1,829,157	\$4,121,354	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074S	EBAS La Margarita - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$183,254	\$296,036	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Las 80 - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$144,649	\$233,672	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Texidor - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Completado	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$228,818	\$369,642	AAA,,	Generadores
CIP.4009001	Tanque Vertero - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Salinas	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$276,951	\$472,104	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Los Cocos - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Salinas	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$344,026	\$586,444	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4645001	Rehabilitation of the Salinas-Guayama Sanitary Trunk Sewer, Phase III	Salinas	Sur	Completado	Sep-20	Nov-21	Aug-25	\$15,646,694	\$22,303,398	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios

CIP.4009001	Tanque Ollas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$293,046	\$499,540	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Hatillo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Villalba	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$266,311	\$453,967	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Isleta II - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$235,935	\$402,185	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Las Cruces - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	Completado	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$442,517	\$754,335	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4795023	Reconstruction of Palomas and Villas del Cafetal WWPS (Terremotos)	Yauco	Sur	Completado	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$218,297	\$427,500	FEMA (Terremotos),AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4796006	Replacement of Potable waterlines at PR-127 Luchetti Bridge (Terremotos)	Yauco	Sur	Completado	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$385,549	\$567,477	FEMA (Terremotos),AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1326102	Guaynabo-Caguas Transmission Pipeline Improvements	Caguas	Este	Completado	Oct-21	Apr-22	May-23	\$1,547,482	\$3,242,917	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.3216064	Termination of Lago Cidra Dam Rehabilitation	Cidra	Este	Completado	Jan-22	Aug-22	Jun-24	\$4,183,608	\$6,534,638	AAA,,	Abastos
CIP.3216065	Design and Build Termination of Candelas Pump Station Rehabilitation	Cidra	Este	Completado	Mar-21	Oct-21	Dec-22	\$1,681,180	\$2,228,780	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.3275042	Design and Build for the Termination of Las Croabas Sanitary Sewer System	Fajardo	Este	Completado	Mar-21	Jan-22	May-24	\$5,151,556	\$7,636,733	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3360002	Diseño y Construcción Nuevo Tanque Buena Vista (FAAST)	Humacao	Este	Completado		Nov-19	Sep-21	\$1,469,167	\$2,318,718	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3365083	Improvements to the Humacao wastewater treatment plant STS	Humacao	Este	Completado	Oct-21	May-22	Sep-24	\$9,939,433	\$13,434,312	FEMA,CDBG-DR,AAA	Cienos
CIP.3127005	Design and Build for the Ceiba Norte and Gurabo Abajo Sanitary Sewer System (ARPA)	Juncos	Este	Completado	Jul-22	Apr-23	Feb-24	\$689,913	\$1,251,172	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3449000	Design and Build for the improvements to the sanitary sewer system on road PR-9922	Las Piedras	Este	Completado	Jun-22	Feb-23	Apr-24	\$1,414,990	\$2,507,139	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3615020	Rio Grande Estates WWTP Elimination	Rio Grande	Este	Completado	Dec-20	Oct-21	Jul-23	\$9,160,301	\$13,651,807	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3676001	Improvements to Cerro Gordo WFP STS (SRF)	San Lorenzo	Este	Completado	Mar-22	Mar-23	Oct-24	\$6,646,889	\$9,913,889	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2076038	D&B Clarifying Underpinning at Antonio Santiago WTP	Arecibo	Metro	Completado		Jun-21	Dec-22	\$572,557	\$782,732	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0800074M	PF Barrio Nuevo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Bayamon	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$149,308	\$226,050	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS River View - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Bayamon	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$109,021	\$165,057	AAA,,	Generadores
CIP.1009001	Tanque Los Barros - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Bayamon	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$601,865	\$987,028	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques

CIP.1009001	Tanque La Morenita - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Bayamon	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$416,201	\$682,548	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Las Haciendas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Canovanas	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$316,450	\$518,962	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.0800074M	EBAS Metropolis - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Carolina	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$111,212	\$168,373	AAA,,	Generadores
CIP.1009001	Tanque Lomas de Carolina - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Carolina	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$248,501	\$407,528	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque El Comandante - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Carolina	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$416,997	\$683,854	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.0800074M	EBAS Santa Clara - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Feb-24	\$114,511	\$173,368	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Montehiedra 2 - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$122,600	\$185,615	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Ridgetop - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$67,257	\$101,826	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Mansiones de Guaynabo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$85,077	\$128,806	AAA,,	Generadores
CIP.1009001	Tanque Canta Gallo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Guaynabo	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$325,305	\$533,484	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1325074	Design & Build for the Emergency Project of Slope Instability in the PF Guaynabo (FIONA-FEMA)	Guaynabo	Metro	Completado	May-23	Sep-23	Apr-24	\$3,715,952	\$4,446,343	FEMA (FIONA),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0800074M	EBAS Loiza Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Loiza	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Mar-24	\$101,791	\$154,111	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Buen Consejo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$168,821	\$255,594	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Joffre - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$61,184	\$92,632	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Nemesio Canales - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$141,823	\$214,719	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Hill Brother - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$95,187	\$144,112	AAA,,	Generadores
CIP.1667005	Borinquen Potable Water Transmission Pipeline at Caño Martín Peña	San Juan	Metro	Completado	Oct-18	Jul-20	Sep-22	\$5,127,317	\$8,147,484	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0800074M	EBAS Fuente Bella - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Toa Alta	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Feb-24	\$67,862	\$102,742	AAA,,	Generadores
CIP.1706048	Design and Build for Improvements to La Plata Dam Repairs of Scouring	Toa Alta	Metro	Completado	Feb-20	Mar-21	Oct-21	\$2,449,612	\$4,001,264	AAA,,	Edificios/Estructura
CIP.0800074M	EBAS Lourdes - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$18,144	\$27,469	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Trujillo Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$105,974	\$160,443	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Conquistador 2 - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Completado	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$54,360	\$82,300	AAA,,	Generadores

CIP.1009001	Tanque Fair View - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$268,217	\$439,862	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Saint Just - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Completado	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$373,501	\$612,522	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.6009002	Adquisición de Contadores Piloto (FAAST)		Metro	Completado	Aug-23	Jan-24	Jul-24	\$140,111	\$140,111	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2075074	Reconstruction of Manhole #2, Inpection, Cleaning and Repair of the La Puntilla Sanitary Trunk Sewer of 42 Inches Diameter Pipe Under Riverbed of the Río Grande de Arecibo, Puerto Rico	Arecibo	Norte	Completado	Nov-19	Aug-20	Jun-21	\$4,499,058	\$6,617,556	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2079005	Design and Build for the improvements to the water distribution system of el colloral sector Arecibo, Puerto Rico	Arecibo	Norte	Completado	Mar-22	Sep-22	Feb-23	\$1,194,481	\$1,482,625	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.2269001	Diseño/ Construcción de Tuberia 4" y 2" Comunidad Villa 2000 (FAAST)	Dorado	Norte	Completado	May-23	Nov-23	Nov-24	\$568,090	\$1,115,192	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2346013	Quebrada Water Treatment Plant LT2 Compliance	Hatillo	Norte	Completado	Sep-20	Mar-21	Jan-23	\$3,009,161	\$5,505,791	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2347010	Improvements To Hatillo-Camuy WTP Raw Water Intake	Hatillo	Norte	Completado	Oct-20	Jul-21	Jan-24	\$6,059,576	\$10,902,326	DWSRF,AAA,	Abastos
CIP.2475023	Design and Build for Manatí- Barceloneta Trunk Sewer Rehabilitation at Hacienda La Esperanza	Manati	Norte	Completado	Feb-20	Mar-21	Mar-22	\$1,032,750	\$1,678,925	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2479001	Improvements to Morovis Sur Raw Water Intake (FAAST)	Morovis	Norte	Completado	Apr-21	Nov-21	Aug-22	\$1,837,355	\$3,297,287	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.2709001	Design & Build for the replacement of 6" Ø pipe in Sector El Tocon Ward Quebrada Cruz at PR-824 (FAAST)	Toa Alta	Norte	Completado	Feb-23	Oct-23	Jul-24	\$1,163,492	\$2,568,340	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2475022	Intsallation of 18" Wastewater and 4" Potable Water Pipelines Attached to Steel Bridge over Rio Grande de Arecibo (FASST)	Utuaado	Norte	Completado	Mar-22	Sep-22	Sep-23	\$442,336	\$976,149	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2747002	Design and build for the intallation of 4" Diam. PVC SDR-14 pipe at Ojo de Agua, Bajuras , and Fondo del Saco sectors	Vega Alta	Norte	Completado	Oct-21	Sep-22	Jun-23	\$1,344,261	\$2,000,951	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0801002W	EB Guayabo Cruces I - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jul-24	\$240,169	\$422,399	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Piedras Blancas II (Amigos Unidos) - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$170,091	\$299,149	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Jaguey I (Yuyo) - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$249,254	\$438,377	AAA,,	Generadores
CIP.5039001	Scheduled change of the filter media of the Aguadilla WTP	Aguadilla	Oeste	Completado	Apr-20	Jan-21	Dec-21	\$1,618,431	\$2,627,512	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidat Existente

CIP.0800074W	EBAS Cabo Rojo Main - Emergency Generators - Phase 2 West	Cabo Rojo	Oeste	Completado	Feb-21	Sep-22	Nov-23	\$81,998	\$124,145	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Triangular - Emergency Generators - Phase 3 West	Cabo Rojo	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$174,644	\$307,156	AAA,,	Generadores
CIP.5129000	Design and Build for the Improvements to the Combate Ward Drinking Water System (ARPA)	Cabo Rojo	Oeste	Completado	Dec-22	Jun-23	Sep-24	\$1,542,920	\$2,446,786	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.0801002W	EB TK Maravilla Sur II - Emergency Generators - Phase 3 West	Las Marías	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Maravilla Sur III - Emergency Generators - Phase 3 West	Las Marías	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PF Maricao - Emergency Generators - Phase 2 West	Maricao	Oeste	Completado	Feb-21	Sep-22	Jan-24	\$92,116	\$139,463	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Marías I - Emergency Generators - Phase 3 West	Moca	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jul-24	\$161,169	\$283,457	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK La Torre - Emergency Generators - Phase 3 West	Sabana Grande	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$129,058	\$226,982	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Cedro I - Emergency Generators - Phase 3 West	Sabana Grande	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$148,058	\$260,398	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	PZ Japonés - Emergency Generators - Phase 3 West	San German	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$133,058	\$234,017	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EBAS El Poly - Emergency Generators - Phase 3 West	San German	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PAS San Sebastián Vieja - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Completado	Feb-21	Sep-22	Jan-24	\$71,369	\$108,051	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PAS San Sebastián Nueva - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Completado	Feb-21	Sep-22	Dec-23	\$130,957	\$198,268	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	EB Intermedio - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Completado	Feb-21	Sep-22	Oct-23	\$62,891	\$95,216	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Saltos I - Emergency Generators - Phase 3 West	San Sebastian	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	Jun-24	\$171,947	\$302,413	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Estancias - Emergency Generators - Phase 3 West	San Sebastian	Oeste	Completado	Aug-21	May-22	May-24	\$143,058	\$251,605	AAA,,	Generadores
CIP.4080001	Design and build for the improvements to Texaco Well and rexmanor pump station Arroyo and Guayama, Puerto Rico	Arroyo	Sur	Completado	Aug-21	Mar-22	Nov-22	\$229,000	\$497,670	AAA,,	Edificios/Estructura
CIP.0801002S	EB TK Villa Madrid - Emergency Generators - Phase 3 South	Coamo	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$164,699	\$289,666	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Niagara - Emergency Generators - Phase 3 South	Coamo	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$176,341	\$310,141	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB La Luna - Emergency Generators - Phase 3 South	Guanica	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	May-24	\$182,017	\$320,124	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	PZ Magueyez - Emergency Generators - Phase 3 South	Guanica	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$123,158	\$216,606	AAA,,	Generadores
CIP.4300002	Improvements to Guayama WTP	Guayama	Sur	Completado	Sep-21	May-22	Dec-22	\$272,890	\$590,245	AAA,,	Edificios/Estructura

CIP.4306007	Construction of Bridge Structure to support 48in pipe	Guayama	Sur	Completado		Dec-22	Feb-24	\$5,177,905	\$6,952,404	RDP,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.0801002S	PZ Dayan - Emergency Generators - Phase 3 South	Juana Diaz	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$143,800	\$252,910	AAA,,	Generadores
CIP.4395061	Sanitary Sewer System for Lago Horizonte Community	Juana Diaz	Sur	Completado	Jan-22	Aug-22	Apr-24	\$1,938,403	\$1,938,403	ARPA,Municipality,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4550001	Design and Build for the improvements to Villa Cooperativa Sanitary Sewer Pump Station	Orocovis	Sur	Completado	Mar-21	Jan-22	Jun-22	\$393,322	\$745,699	AAA,,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4555016	Diseño y Construcción Estación de Bombas San Miguel (Proyecto de Emergencia)	Orocovis	Sur	Completado		Nov-23	Oct-24	\$1,399,949	\$1,841,948	FEMA (FIONA),AAA,	Estaciones de Bombas
CIP.4559001	Design and Build for the construction of a retaining wall in saltos IV Tank and pump station	Orocovis	Sur	Completado	Jun-21	Mar-22	Nov-22	\$166,500	\$370,086	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.4576006	Improvements to structures in Jaguas Ceiba WFP	Peñuelas	Sur	Completado	Mar-22	Oct-22	Jun-23	\$466,256	\$1,129,304	FEMA (Terremotos),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4579001	Improvements to Santo Domingo pump station	Peñuelas	Sur	Completado	Mar-21	Dec-21	Jul-22	\$285,232	\$615,274	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.0801002S	EB Sabanetas - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Apr-24	\$131,427	\$231,148	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Campo Alegre - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$161,646	\$284,296	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Brisas del Caribe II - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$114,011	\$200,518	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Brisas del Caribe I - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$140,517	\$247,136	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Villa Paraíso - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$133,128	\$234,140	AAA,,	Generadores
CIP.4586006	New Potable water system for Ave. Hostos & playa de Ponce phase IV-A	Ponce	Sur	Completado	Apr-20	Mar-21	Jan-22	\$1,318,329	\$3,159,254	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.0801002S	EB Aceitunas IV - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$251,135	\$441,685	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Aceitunas III - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$229,979	\$404,477	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Aceitunas II - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$251,262	\$441,909	AAA,,	Generadores
CIP.4776075	Toa Vaca Water Treatment plant new pre-sedimentation tank (project completion)	Villalba	Sur	Completado	Jun-20	Apr-21	Jul-22	\$4,547,783	\$5,548,608	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0801002S	EB Hill View - Emergency Generators - Phase 3 South	Yauco	Sur	Completado	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$110,180	\$193,781	AAA,,	Generadores

CIP.4795024	Reconstruction of Structures in Yauco WWTP (Terremotos)	Yauco	Sur	Completado	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$735,353	\$1,569,579	FEMA (Terremotos),AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
-------------	--	-------	-----	------------	--------	--------	--------	-----------	-------------	---------------------------	--

**Programa de Mejoras Capitales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**49 Proyectos en Planificación: \$1,115M Inversión**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
CIP.1119005	D&B EB Instalación Nueva Línea AP y Sectorización Comunidad Monteflores	San Juan	Metro	Mar-26	Jan-27	Sep-28	\$4,040,000	\$5,110,000	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.5415016	Rehabilitación PF Lajas	Lajas	Oeste	Mar-26	Dec-26	Nov-28	\$5,868,117	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5675016	Rehabilitación de PF San Sebastián (Calabazas)	San Sebastian	Oeste	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$4,670,167	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3185016	Mejoras Sistema Cercadillo Final	Cayey	Este	May-26	Dec-26	Aug-28	\$4,036,935	\$6,464,058	RDP,AAA,	Abastos
CIP.3005021	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - East Region	Naguabo	Este	May-26	Feb-27	Apr-29	\$9,616,318	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2755056	Completion of Sandin Sanitary Sewer System	Vega Baja	Norte	May-26	Feb-27	Mar-30	\$18,374,606	\$23,217,794	RDP,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5065018	Mejoras en el Sistema STS de PF Añasco	Añasco	Oeste	May-26	Feb-27	Sep-28	\$2,500,000	\$3,450,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5009005	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - West Region	Mayaguez	Oeste	May-26	Feb-27	Jun-28	\$14,727,000	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4565016	Rehabilitation of Patillas WTP	Patillas	Sur	May-26	Dec-26	Feb-28	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3679005	Nueva PF, Bo. Espino, San Lorenzo	San Lorenzo	Este	May-26	Dec-26	Sep-29	\$109,375,586	\$43,322,815	CDBG-MIT,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.2009005	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Stations - North Region	Utua	Norte	May-26	Feb-27	Jun-28	\$13,614,268	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.5625016	Diseño/Construcción Mejoras en el Sistema STS de PF Sabana Grande Urbana	Sabana Grande	Oeste	Jun-26	May-27	Nov-28	\$2,250,000	\$3,450,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3055019	Rehabilitación de STS PF Aibonito Urbano	Aibonito	Este	Jul-26	Jan-27	Jun-28	\$4,000,000	\$5,800,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3615016	Mejoras EBAS Río Grande Elderly	Rio Grande	Este	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$4,178,518	\$5,967,114	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.1455017	Carolina Regional Wastewater Treatment Plant and Torrecillas Wastewater Pump Station - Microgrid	Loiza	Metro	Jul-26	Mar-27	Sep-30	\$23,000,000	\$29,978,500	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.0998223	Renovación Sistemas Colección Sanitaria (SSOMP) 2024-2025	San Juan	Metro	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$7,500,000	\$9,773,637	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2755016	PF Rehabilitacion Almirante Sur Vega Baja	Vega Baja	Norte	Jul-26	Jul-27	Jul-29	\$5,480,000	\$8,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4555017	Rehabilitation of Orocovis WTP	Orocovis	Sur	Jul-26	Feb-27	Apr-28	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1009007	D&B Rehabilitation of Wastewater Pump Station - Metro Region	Loiza	Metro	Aug-26	Jun-27	Jul-28	\$16,005,685	\$20,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3135016	Mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable Piñas 3	Cayey	Este	Sep-26	Apr-27	Jun-28	\$6,800,000	\$8,811,465	RDP,AAA,	Sistemas de Acueductos

CIP.3615018	Rehabilitación STS PF Morovis	Rio Grande	Este	Sep-26	Jun-27	Feb-29	\$3,840,000	\$5,800,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.3786003	Rehabilitación de la PF Guayabota y la Toma	Yabucoa	Este	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$5,270,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.1116011	Diseño/Construcción Mejoras PF Barrio Nuevo o Eliminación	Bayamon	Metro	Sep-26	Nov-26	Aug-28	\$6,340,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.1616002	Rehabilitation of PF Guzman Arriba	Rio Grande	Metro	Sep-26	May-27	Jun-29	\$5,542,409	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.2205019	PF Rehabilitación Pozas Ciales	Ciales	Norte	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$5,910,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.4305017	Rehabilitation of Punta Pozuelo Sanitary Sewer Pump Station	Guayama	Sur	Sep-26	Jun-27	Aug-28	\$5,092,227	\$7,539,026	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3786004	Rehabilitación de la PF Yabucoa - La Pica	Yabucoa	Este	Oct-26	Jul-27	Feb-30	\$6,285,183	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.5127006	Rehabilitación PF Betances	Cabo Rojo	Oeste	Oct-26	Oct-27	Dec-29	\$15,803,732	\$19,125,875	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.1715016	Sergio Cuevas Water Treatment Plant and Cupey Pump Station Distributed Generation (DG) System	San Juan	Metro	Nov-26	Jun-27	Jun-29	\$47,120,322	\$66,873,399	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.3465016	Mejoras EBAS Kioskos Luquillo	Luquillo	Este	Dec-26	Oct-27	Dec-28	\$3,072,627	\$5,292,398	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3535016	Río Blanco Water Treatment Plant - Microgrid	Naguabo	Este	Dec-26	Jul-27	Mar-29	\$42,640,000	\$52,767,173	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.5036006	Rehabilitación de la PF Aguadilla Montaña (FAAST)	Aguadilla	Oeste	Dec-26	Feb-28	Oct-30	\$41,480,000	\$49,597,741	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.2725017	Elimination of PF Sabana Grande	Utuaado	Norte	Jan-27	Mar-28	Mar-30	\$6,000,000	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.3045017	D&B Rehabilitación de PF Minillas	Aguas Buenas	Este	Feb-27	Nov-27	Jul-29	\$6,212,275	\$8,300,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.3615017	El Yunque Water Treatment Plan - Microgrid	Rio Grande	Este	Feb-27	Mar-28	May-30	\$53,918,958	\$69,250,296	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.1669001	Diseño, Construcción y Mejoras Sistema Distribución AP Hollywood Hills	San Juan	Metro	Feb-27	Nov-27	May-29	\$866,370	\$2,383,244	DWSRF,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3336045	Rehabilitación de la PF Gurabo	Gurabo	Este	Feb-27	Nov-27	Jul-29	\$15,080,000	\$19,855,972	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.2736005	Rehabilitación de la PF Mameyes Limón (Arriba) y la Toma (FAAST)	Utuaado	Norte	Apr-27	Nov-27	Jan-30	\$14,590,000	\$20,159,120	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.2736006	Rehabilitación de la PF Mameyes Utuaado y la Toma (FAAST)	Utuaado	Norte	Apr-27	Jan-28	Nov-29	\$7,800,000	\$11,427,268	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilid Existente
CIP.5505016	Mayagüez Regional Wastewater Treatment Plant & Mayagüez Sludge Composting Facility - Microgrid	Añasco	Oeste	May-27	Dec-27	Mar-28	\$35,000,000	\$45,538,174	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilid Existente
CIP.3365085	Eliminación EBAS Buxo	Humacao	Este	Jun-27	May-28	Nov-29	\$1,201,840	\$1,562,392	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3055016	Aibonito WWTP Tertiary Filters	Aibonito	Este	Aug-27	Mar-28	Nov-29	\$9,949,994	\$13,941,423	CWSRF,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilid Existente
CIP.3445016	Mejoras EBAS Vistas del Rio y EBAS Campo Real	Las Piedras	Este	Aug-27	Jul-28	Jun-30	\$2,996,759	\$4,495,049	RDP,AAA,	Estaciones de Alcantarillado

CIP.2075073	Rehabilitación de la PAS Islote (FAAST)	Arecibo	Norte	Aug-27	May-28	Jul-30	\$117,265,164	\$143,478,155	FEMA (HMGP-406),AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.2075018	Sistema de Distribución Arecibo	Arecibo	Norte	Oct-27	Jul-28	Jul-30	\$61,100,000	\$70,100,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3366001	Rehabilitación de la PAS Humacao (FAAST)	Humacao	Este	Nov-27	Aug-28	Aug-30	\$12,000,000	\$15,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.2385005	Estabilización y Protección Manhole Sanitario en Baxter Jayuya	Jayuya	Norte	Mar-28	Dec-28	Aug-29	\$2,940,000	\$4,095,255	FEMA (FIONA),AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.1009002	Control de Sedimentos Embalse Carraizo	Trujillo Alto	Metro	May-29	Feb-30	Jan-32	\$73,800,000	\$86,710,415	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.3405005	Valenciano - Expansion Planta	Juncos	Este	TBD	TBD	TBD	\$71,880,375	\$75,292,676	FEMA (404),CDBG-MIT,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad

**Programa de Mejoras Capitales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**59 Proyectos en Diseño: \$3,022M Inversión (61 Facilidades)**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
CIP.3106105	Rehabilitación de la PF Las Bocas y la Toma (FAAST)	Barranquitas	Este	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$21,514,854	\$31,033,418	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1165044	Mejoras a la PAS Regional de Carolina Fase II, Loiza	Carolina	Metro	Mar-26	Dec-26	Feb-30	\$79,095,594	\$97,244,214	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.2547001	Naranjito WTP	Naranjito	Norte	Mar-26	Dec-26	Feb-29	\$61,420,000	\$80,283,928	ARPA,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.3239001	Mejoras al Sistema de Distribución - Tanque de Estabilización del meandro	Comerio	Este	Apr-26	Jan-27	May-28	\$11,577,137	\$15,183,390	DWSRF-BIL,AAA,	Tanques
CIP.1075016	del Río Grande para proteger el dique del Lago Resaca del	Barceloneta	Metro	Apr-26	Oct-26	Apr-28	\$4,590,656	\$5,970,538	FEMA (FIONA),AAA,	Abastos
CIP.1115066	Improvement to Sanitary Trunk Sewer Van Scoy	Bayamon	Metro	Apr-26	Dec-26	Feb-28	\$5,312,095	\$4,500,000	CWSRF-BIL,CWSRF-SAHFI,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2595016	Quebradillas Water Treatment Plant - Microgrid	Camuy	Norte	Apr-26	Dec-26	Feb-29	\$21,837,365	\$26,653,804	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2596004	Rehabilitación de la PF Quebradillas (FAAST)	Quebradillas	Norte	Apr-26	Dec-26	Feb-29	\$35,283,892	\$44,961,248	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2596005	Rehabilitación de la Estación de Bombas de Aguas Crudas de la PF Quebradillas (FAAST)	Quebradillas	Norte	Apr-26	Oct-26	Oct-28	\$7,098,075	\$10,495,015	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.5009103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Oeste	Mayaguez	Oeste	Apr-26	Jan-27	May-28	\$4,369,191	\$6,829,894	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.5596001	Rehabilitación de la PF Guajataca y la Toma	Quebradillas	Oeste	Apr-26	Jan-27	Feb-29	\$27,380,000	\$32,680,670	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4695042	Santa Isabel Water Resources Recovery Facility	Santa Isabel	Sur	Apr-26	Dec-26	Apr-29	\$108,990,000	\$75,947,968	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.4776077	Eliminación de la PF Apeadero y mejoras al sistema de distribución de	Villalba	Sur	Apr-26	Jan-27	Nov-28	\$16,890,000	\$21,106,335	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3755016	de Aguas (FAAST) Vieques Wastewater Treatment Plant - Microgrid	Vieques	Este	May-26	Jan-27	Feb-29	\$20,869,846	\$26,780,194	FEMA (HMGP-406),RDP,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1665105	Sistema Alcantarillado Sanitario Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	May-26	Jan-27	Jun-31	\$27,536,929	\$32,499,002	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1666091	Sistema Distribución Agua Potable Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	May-26	Jan-27	Jun-31	\$21,736,803	\$27,070,589	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1666094	Sistema Pluvial Comunidad Buena Vista Santurce (ARPA)	San Juan	Metro	May-26	Jan-27	Jun-31	\$90,317,137	\$104,192,538	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos

CIP.2425017	Rehabilitación Raw Water Intake Lares Espino WTP	Lares	Norte	May-26	Feb-27	Oct-28	\$5,930,000	\$6,452,373	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5009106	Hormigueros II - Rehabilitación de Pozos Fase	Mayaguez	Oeste	May-26	Dec-26	May-28	\$1,110,168	\$1,669,276	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5009106	La Monserrate - Rehabilitación de Pozos Fase	Mayaguez	Oeste	May-26	Dec-26	May-28	\$1,310,167	\$1,970,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5009106	Club de Leones - Rehabilitación de Pozos Fase	Mayaguez	Oeste	May-26	Dec-26	May-28	\$1,337,329	\$2,010,841	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.5506046	Rehabilitación de la PF Ponce de León (FAAST)	Mayaguez	Oeste	May-26	Feb-27	Dec-28	\$52,530,000	\$64,951,536	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2426099	D&B Mejoras al Sistema de Distribución de Indiera Alta	Lares	Norte	Jun-26	Mar-27	May-29	\$7,128,000	\$10,952,309	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4556009	Rehabilitación de la PF Sanamuertos (FAAST)	Orocovis	Norte	Jun-26	Mar-27	Apr-29	\$18,440,000	\$23,341,729	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4046010	Mejoras a la Toma de Río Añasco y Desarenador	Añasco	Oeste	Jun-26	Mar-27	Nov-29	\$23,048,783	\$30,837,052	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.5486006	Rehabilitación PF Monte del Estado (FAAST)	Maricao	Oeste	Jun-26	Mar-27	Nov-28	\$13,330,000	\$17,458,239	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5009104	Rehabilitación de EBAS Fase 1- Oeste (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Jun-26	Mar-27	Oct-28	\$8,351,400	\$11,745,520	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4016012	Rehabilitación de la PF Guilarte (FAAST)	Adjuntas	Sur	Jun-26	Mar-27	Oct-28	\$10,884,181	\$14,437,384	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3215021	Ciudad Primavera Sanitary Pump Station Improvements and Discharge Relocation	Cidra	Este	Jul-26	Apr-27	Dec-28	\$3,611,391	\$7,342,353	CWSRF-BIL,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.5685000	Reemplazo de Tuberías Sanitarias (Infiltración)	San Sebastian	Oeste	Jul-26	Apr-27	Dec-29	\$16,763,378	\$22,632,573	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados
CIP.5415031	Rehabilitación de la PAS Lajas (FAAST)	Lajas	Oeste	Jul-26	Apr-27	Jun-28	\$8,861,073	\$15,808,765	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.5485005	Rehabilitación de la Toma de Agua Orama de PF	Maricao	Oeste	Jul-26	Apr-27	Jun-29	\$8,410,000	\$10,204,158	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5489001	Rehabilitación de la Toma de Aguas Crudas PF Monte	Maricao	Oeste	Jul-26	Apr-27	Mar-29	\$9,210,000	\$11,892,338	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3139001	Mejoras PAS Caguas (FAAST)	Caguas	Este	Aug-26	May-27	Jan-31	\$158,752,315	\$234,243,096	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.3156093	Improvements to El Yunque WTP (FAAST)	Rio Grande	Este	Aug-26	May-27	Jul-29	\$36,911,187	\$60,724,686	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3159000	Las Picuas WWTP Elimination	Rio Grande	Este	Aug-26	May-27	Jul-28	\$9,270,343	\$12,495,658	AAA,,	Plantas de Alcantarillado
CIP.1016095	Rehabilitación de la PF Guaynabo (FAAST)	Guaynabo	Metro	Sep-26	Apr-27	Nov-29	\$122,277,942	\$90,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2916002	Rehabilitación de la PF Superacueductos (FAAST)	Arecibo	Metro	Sep-26	Jun-27	Feb-30	\$150,239,000	\$176,433,032	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1156004	Rehabilitación de la PF Cubuy y la Toma (FAAST)	Canovanas	Metro	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$15,960,000	\$20,998,145	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.1009103	Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Metro	San Juan	Metro	Sep-26	Apr-27	Apr-28	\$2,750,836	\$3,925,640	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas

CIP.1665110	Terminación Mejoras para Planta Ideal PAS Puerto	San Juan	Metro	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$35,890,890	\$10,000,000	CWSRF,AAA,	Plantas de Alcantarillado
CIP.2555016	Toma de Aguas Crudas PF Sanamuertos	Orocovis	Norte	Sep-26	Jun-27	Jul-29	\$7,682,683	\$10,340,439	FEMA (HMGP-406),AAA,	Abastos
CIP.5089000	Rehabilitación de la Planta de Alcantarillado Sanitario Las Marías (FAAST)	Las Marías	Oeste	Sep-26	Jun-27	Aug-29	\$11,609,597	\$15,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4646004	PF Salinas	Salinas	Sur	Sep-26	Apr-27	Oct-29	\$54,742,250	\$27,000,000	FEMA (404),AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.3405006	Valenciano - Sistema de Distribucion	Juncos	Este	Oct-26	Jun-27	Mar-30	\$179,152,091	\$187,656,787	FEMA (404),CDBG-	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.2549000	Mejoras al Sistema de Transmisión y Distribución	Naranjito	Norte	Oct-26	Jul-27	Dec-29	\$57,270,000	\$68,800,772	DWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.1116008	Mejoras a la Toma Santa Rosa de la PF Guaynabo (FAAST)	Bayamon	Metro	Nov-26	Aug-27	Dec-28	\$51,054,392	\$61,752,977	FEMA (HMGP-406),CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4797005	Toma de Aguas Crudas PF Rio Prieto (FAAST)	Yauco	Sur	Nov-26	Aug-27	Aug-29	\$11,390,000	\$15,241,878	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.4585096	Rehabilitación de la PAS Ponce (FAAST)	Ponce	Sur	Dec-26	Sep-27	Jun-30	\$14,557,700	\$45,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.1665900	Rehabilitación y Mejoras a EBAS Martín Peña (Tokio)	San Juan	Metro	Dec-26	Sep-27	May-29	\$13,982,701	\$18,366,397	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3785018	Rehabilitación de la PAS Yabucoa (FAAST)	Yabucoa	Este	Dec-26	Sep-27	May-29	\$29,708,619	\$37,433,089	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.1669003	Rehabilitación al Edificio Central AAA - Sede (FAAST)	San Juan	Metro	Jan-27	Oct-27	Dec-28	\$19,300,000	\$23,133,540	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.2386049	Eliminacion de la PF Canalizo y PF Pica (FAAST)	Jayuya	Norte	Jan-27	Oct-27	Dec-30	\$20,910,000	\$59,705,031	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5506044	Mejoras Sistema Aguas Crudas PF Miradero	Mayaguez	Oeste	Jan-27	Oct-27	Mar-30	\$39,401,916	\$50,362,408	FEMA (HMGP-406),AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.3405007	Valenciano - Represa y Toma	Juncos	Este	Feb-27	Nov-27	Mar-31	\$225,650,000	\$268,000,000	FEMA (404),CDBG-	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.5506047	Rehabilitación de la PF Miradero y la Toma (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Feb-27	Nov-27	Dec-29	\$61,109,770	\$48,301,784	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4495001	Maunabo y Construcción de nueva troncal Maunabo-Detillos (FAAST)	Maunabo	Sur	Feb-27	Nov-27	Jun-31	\$56,068,583	\$54,137,758	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1076003	Super Aqueduct Microgrid (FAAST-MIT)	Arecibo	Metro	Mar-27	Dec-27	Jan-31	\$195,771,034	\$232,030,609	FEMA (HMGP-406),CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.5435016	Mejoras al Sistema de Distribucion de las Marias	Las Marías	Oeste	May-27	Feb-27	Apr-29	\$16,780,000	\$18,414,940	RDP,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.5509105	Rehabilitación Emisario Mayaguez (FAAST)	Mayaguez	Oeste	May-27	Feb-28	Apr-30	\$198,000,000	\$185,000,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado
CIP.1076050	Rehabilitation of Superacueducto RWI	Arecibo	Metro	Jul-27	Feb-28	Feb-30	\$77,000,000	\$90,000,000	FEMA (HMGP-406),AAA,	Sistemas de Acueductos

**Programa de Mejoras Captales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**48 Proyectos en Subasta: \$793M Inversión (54 Facilidades)**

**22 en espera de Apertura, 13 en Evaluación de Propuestas, 4 en espera de Adjudicación, 5 en Contratación, 5 Contratos Firmados en espera de NTP**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Estatus de Subasta	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
CIP.3106106	Rehabilitación de la PF Barrancas y la Toma (FAAST)	Barranquitas	Este	Apertura	Jul-25	May-26	Mar-28	\$20,000,000	\$24,888,393	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.6008005C	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - East Region	Caguas	Este	Apertura	Jan-26	Sep-26	May-28	\$2,171,500	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.6008006C	D&B for the SCADA Drinking Phase 1 - East Region	Caguas	Este	Apertura	Mar-26	Sep-26	May-28	\$2,437,600	\$5,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.3009104	Rehabilitación EBAS Fase 1 - Este (FAAST)	Naguabo	Este	Apertura	Nov-25	Jun-26	Jan-28	\$6,378,261	\$8,514,215	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3536006	Rehabilitación de la PF Río Blanco (FAAST)	Naguabo	Este	Apertura	Nov-25	Jun-26	Jul-29	\$66,390,545	\$66,514,007	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3156094	Nueva Toma para la PF Yunque (Mameyes) (FAAST)	Rio Grande	Este	Apertura	May-24	May-26	Jan-29	\$21,193,826	\$29,126,377	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.6008005D	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - Metro Region	Carolina	Metro	Apertura	Jan-26	Sep-26	May-28	\$1,822,500	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.6008006D	D&B for the SCADA Drinking Water Phase 1 - Metro Region	San Juan	Metro	Apertura	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$1,987,700	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2009104	EBAS Las Vegas - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Florida	Norte	Apertura	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2386047	Rehabilitación de la PF Jayuya Urbano (FAAST)	Jayuya	Norte	Apertura	Jan-26	Sep-26	Oct-29	\$42,648,607	\$54,363,243	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2386057	Rehabilitación Represa y Estación Bombas Aguas Crudas PF Jayuya Urbano (FAAST)	Jayuya	Norte	Apertura	Sep-24	May-26	Oct-28	\$9,070,000	\$11,683,195	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009104	EBAS Palmas del Sol - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Lares	Norte	Apertura	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2009104	EBAS Cruz Rosario - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Morovis	Norte	Apertura	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2009104	EBAS Piñas - Rehabilitación EBAS Fase 1 - Norte (FAAST)	Toa Alta	Norte	Apertura	Oct-25	Aug-26	Apr-28	\$1,646,032	\$2,483,414	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado

CIP.5009006	D&B Emergency Generators – Wastewater West Region - Phase V	Aguadilla	Oeste	Apertura	Dec-25	Jul-26	Apr-29	\$3,602,200	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.6008006A	D&B for the SCADA Drinking Water - Phase 1 - West Region	Aguadilla	Oeste	Apertura	Mar-26	Aug-26	Nov-27	\$2,347,100	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.5486007	Rehabilitación de la PF Maricao (FAAST)	Maricao	Oeste	Apertura	Jan-26	Aug-26	Feb-29	\$13,851,486	\$17,236,635	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.5609001	D&B Instalación Tubería 12" en PR-115 en Rincón (FAAST)	Rincón	Oeste	Apertura	Jan-26	Oct-26	Apr-29	\$8,335,093	\$11,493,570	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.6005000	Almacén Generadores Stand By - Sabana Grande (FAAST)	Sabana Grande	Oeste	Apertura	Jan-26	Sep-26	May-28	\$9,054,900	\$9,054,900	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.4576004	Rehabilitación de la PF Malpaso LT2	Peñuelas	Sur	Apertura	Dec-25	Jun-26	Apr-27	\$13,177,097	\$14,004,661	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4009104	Rehabilitación EBAS Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	Apertura	Nov-25	Jun-26	Mar-28	\$8,921,451	\$11,483,838	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4586075	Renovación Sist. de Acueductos Ave. Hostos y Playa (Ponce en Marcha Fase 4B)	Ponce	Sur	Apertura	Mar-26	Sep-26	Oct-28	\$9,829,430	\$10,195,030	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.4586079	Troncal Sanitaria en la Ave. Hostos (Ponce en Marcha Fase 4B)	Ponce	Sur	Apertura	Mar-26	Sep-26	Oct-28	\$9,425,826	\$9,774,294	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.6008005B	D&B for the SCADA Wastewater - Phase 1 - South Region	Ponce	Sur	Apertura	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$2,124,700	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.6008006B	D&B for the SCADA Drinking Water Phase 1 - South Region	Ponce	Sur	Apertura	Dec-25	Jul-26	Mar-28	\$2,296,700	\$4,880,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.3279001	Rehabilitación Switchgear PAS Fajardo (FAAST)	Fajardo	Este	En Evaluación	Aug-25	May-26	Aug-28	\$10,843,075	\$13,505,946	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1665111	Puerto Nuevo Regional WWTP Grit System	San Juan	Metro	En Evaluación	Apr-25	May-26	Oct-28	\$43,086,245	\$45,000,000	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Nueva Facilidad
CIP.2079006	Rehabilitation of Radioville SSS	Arecibo	Norte	En Evaluación	Sep-25	May-26	Dec-27	\$7,298,558	\$10,787,220	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - North Region - Phase V	Corozal	Norte	En Evaluación	Sep-25	May-26	Nov-27	\$2,271,600	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.2246116	Rehabilitacion de la PF Negros (FAAST)	Corozal	Norte	En Evaluación	Oct-25	Jul-26	Jun-29	\$33,042,199	\$43,184,972	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente

CIP.2009103	EB San Juan Cement - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Dorado	Norte	En Evaluación	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,386,584	\$2,702,848	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009006	D&B Emergency Generators - Wastewater - North Region - Phase V	Jayuya	Norte	En Evaluación	Oct-25	May-26	Nov-27	\$4,344,400	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.2009103	EB Piletas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Lares	Norte	En Evaluación	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,820,151	\$2,554,490	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009103	EB Mónaco - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Manati	Norte	En Evaluación	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$1,773,482	\$1,556,453	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2009103	EB Quebrada Arenas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	En Evaluación	Sep-25	Jul-26	Mar-28	\$2,968,243	\$3,065,253	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.6008005A	D&B for the SCADA Wastewater Phase 1 - West Region	Aguadilla	Oeste	En Evaluación	Nov-25	Jun-26	Feb-28	\$2,208,800	\$4,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.5009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - West Region - Phase V	Cabo Rojo	Oeste	En Evaluación	Dec-25	Jul-26	Apr-29	\$2,499,400	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.4576002	Rehabilitación de la PF Peñuelas (FAAST)	Peñuelas	Sur	En Evaluación	Nov-24	May-26	Apr-28	\$16,031,920	\$19,435,009	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4009006	D&B Emergency Generators - Wastewater - South Region - Phase V	Ponce	Sur	En Evaluación	Aug-25	May-26	Feb-28	\$4,127,500	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.4009007	D&B Emergency Generators - Drinking Water - South Region - Phase V	Ponce	Sur	En Evaluación	Jul-25	May-26	Feb-28	\$2,483,100	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.4586025	Improvements for Compliance to the Ponce Vieja Water Filter Plant	Ponce	Sur	En Evaluación	Jan-26	Aug-26	Sep-27	\$4,043,700	\$4,000,000	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3005020	D&B Emergency Generators - Drinking Water - East Region - Phase V	Cayey	Este	Adjudicación	Jun-25	May-26	Sep-27	\$2,487,400	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.3005019	D&B Emergency Generators - Wastewater - East Region - Phase V	Fajardo	Este	Adjudicación	Jun-25	May-26	Aug-28	\$4,214,400	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.1009005	D&B Emergency Generators - Drinking Water - Metro Region - Phase V	Guaynabo	Metro	Adjudicación	Jun-25	May-26	Sep-29	\$2,457,600	\$4,000,000	DWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.1009008	D&B Emergency Generators - Wastewater - Metro Region - Phase V	San Juan	Metro	Adjudicación	Jun-25	May-26	Aug-29	\$4,329,800	\$7,000,000	CWSRF-SAHFI,AAA,	Generadores
CIP.3187000	Mejoras al Sistema Acueductos de los Sectores La Piedra y Pasto Viejo	Cayey	Este	Contratación	May-24	May-26	Jun-27	\$13,751,000	\$18,650,016	DWSRF,AAA,	Sistemas de Acueductos

CIP.1665104	Relocation of Rexach Trunk Sewer at Caño Martín Peña	San Juan	Metro	Contratación	Apr-24	May-26	Sep-28	\$18,745,000	\$23,054,366	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1726043	Rehabilitación de la PF Sergio Cuevas (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Contratación	Sep-25	May-26	Sep-30	\$152,108,346	\$170,805,962	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4776078	Rehabilitation of Jagueyes Water Treatment Plant (FAAST)	Villalba	Sur	Contratación	Apr-24	May-26	Dec-26	\$19,536,000	\$25,086,960	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.7776071	Toa Vaca Dam Rehabilitation (FAAST)	Villalba	Sur	Contratación	Jul-25	Apr-26	Jul-27	\$9,957,500	\$9,957,500	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.0998220	Renovación Sistemas de Colección Sanitaria (SSOMP) 2021-2022	San Juan	Metro	Contrato Firmado*	Oct-24	Apr-26	Jun-26	\$3,325,071	\$5,584,212	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1719000	D&B Troncal 12" calle Boulevard Monroig en Levittown	Toa Baja	Metro	Contrato Firmado*	Feb-25	Apr-26	Mar-27	\$1,793,862	\$2,420,455	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.6009012	PRASA Automation Isla (FAAST) - North Region	Toa Alta	Norte	Contrato Firmado*	Oct-24	Apr-26	Apr-27	\$484,700	\$2,500,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.4649000	Reemplazo Sistema Alcantarillado Sanitario y Agua Potable en el Casco Urbano de Salinas (FAAST)	Salinas	Sur	Contrato Firmado*	Oct-24	Apr-26	May-29	\$7,292,896	\$10,144,051	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios

\*En espera de NTP

**Programa de Mejoras Captales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**97 Proyectos en Construcción: \$2,066M Inversión (216 Facilidades)**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
CIP.0800074S	EBAS San Joaquin - Emergency Generators - Phase 2 South	Adjuntas	Sur	Aug-22	Apr-23	Apr-26	\$212,809	\$343,781	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EBAS Quintanas del Río - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Bayamon	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$191,187	\$336,253	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB TK Campo Rico (El Comandante) - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Canovanas	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$217,329	\$382,230	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	RP Calero Lakes - Emergency Generators - Phase 3 (New Scope to Aguadilla) RP Santa Rosa-Guaynabo (Out of Scope)	Guaynabo	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$874,719	\$1,538,420	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB Hasta Mañana - Emergency Generators - Phase 3 Metro (Only Delivery)	Guaynabo	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$337,115	\$592,905	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	RP Guzmán Río - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Rio Grande	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$242,462	\$426,433	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB Saint Just - Emergency Generators - Phase 3 Metro	San Juan	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$571,449	\$1,005,042	AAA,,	Generadores
CIP.0801002M	EB La Gloria - Emergency Generators - Phase 3 Metro	Trujillo Alto	Metro	Aug-21	May-22	Jun-26	\$264,642	\$465,442	AAA,,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS EL PORTON - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Barranquitas	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$230,688	\$323,902	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JOSE MERCADO II-D&B Emergency Generators - Phase 4 East	Caguas	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$299,243	\$420,158	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS VILLA DEL REY I - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$305,290	\$428,649	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS VILLA DEL REY IV - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$225,090	\$316,042	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS BARRIADA ROOSEVELT - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Caguas	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$445,259	\$625,176	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS BRISAS DE CEIBA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$234,537	\$329,306	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS LA VEGA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$235,888	\$331,204	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS COSTA ESMERALDA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Ceiba	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$312,985	\$439,454	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS CIDRA I - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Cidra	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$380,202	\$533,831	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	PAS COMERIO -D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Comerio	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$457,163	\$641,890	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003E	EBAS RIO TRONCAL - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Fajardo	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$1,055,676	\$1,482,245	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS VALLE PIEDRAS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Las Piedras	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,401	\$281,378	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS LOS KIOSKOS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Luquillo	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$276,038	\$387,578	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS INDUSTRIAL FOMENTO - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS CASA BELLA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$306,148	\$429,854	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JARDINES DE LA VIA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Naguabo	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS LOS ARBOLES - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Rio Grande	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$200,887	\$282,060	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS PLAZA RIO GRANDE - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Rio Grande	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$230,321	\$323,387	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS FLORIDA - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Vieques	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$388,781	\$545,877	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS DR. BERRIOS - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Yabucoa	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$185,915	\$261,038	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003E	EBAS JAIME C. RODRIGUEZ - D&B Emergency Generators - East - Phase 4	Yabucoa	Este	Sep-23	Jul-24	Oct-26	\$398,100	\$558,961	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS RIO PLANTATION - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Bayamon	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS VILLA DE BUENA VISTA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Bayamon	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS SAN ISIDRO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Canovanas	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS CAROLINA PUEBLO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MARTÍN GONZÁLEZ - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS BUENA VENTURA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS JARDINES DE CAROLINA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Carolina	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS ENRAMADA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Cataño	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS BAY VIEW - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Cataño	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MABO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS PALMAR DEL RIO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS SANTA ELENA III - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003M	EBAS GARDENVILLE - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MONTEBRISAS - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS PORTICOS DE GUAYNABO - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Guaynabo	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS VILLAS DEL MAR BEACH RESORT - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LOIZA C (GARDEN) - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LOIZA D - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LOIZA E - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Loiza	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS MONTE REAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS COUNTRY CLUB - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LA MARINA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LAS CUMBRES - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LADERAS DE SAN JUAN - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	San Juan	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS JARDINES DEL ESCORIAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Alta	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS ALTO MONTE - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Alta	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS LEVITTOWN II (LAGO VISTA) - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Baja	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS CANDELARIA ARENA - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Toa Baja	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003M	EBAS VILLAS DE CANEY - D&B Emergency Generators - Phase 4 Metro	Trujillo Alto	Metro	Dec-23	Nov-24	Apr-27	\$264,181	\$370,929	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	PAS DOMINGUITO #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Arecibo	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS GARROCHALES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Arecibo	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS PUNTA PALMAS #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Barceloneta	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VISTAS DE CAMUY - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Camuy	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	PAS COROZAL - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Corozal	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS EL IDILIO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Corozal	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores

CIP.0801003N	EBAS ARENALES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Dorado	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VALLE DORADO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Dorado	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS FLORIDA PUEBLO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Florida	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS PAJONAL #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Florida	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS COSTA NORTE - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Hatillo	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS MAR CHIQUITA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Manati	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS MONTE VERDE #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Manati	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS BARAHONA #1 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS BARAHONA #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	PAS UNIBON - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS UNIBON #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Morovis	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS LAGO LA PLATA #2 - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Naranjito	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS SALTO ABAJO - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Utua	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS SANTA ANA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Alta	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS GRAND PALM - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VILLA PINARES - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003N	EBAS VILLAS DE LA PLAYA - D&B Emergency Generators - Phase 4 North	Vega Baja	Norte	Oct-23	Oct-24	Oct-27	\$301,739	\$423,664	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003S	EBAS Jagueyes - D&B Emergency Generators - Phase 4 South	Villalba	Sur	Dec-23	Oct-24	May-26	\$383,402	\$538,324	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003W	EBAS Periche - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003W	EBAS Ramirez de Arellano - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0801003W	EBAS Pozo Hondo - D&B Emergency Generators - Phase 4 West	Mayaguez	Oeste	Dec-23	Oct-24	May-26	\$353,762	\$496,708	CWSRF-BIL,AAA,	Generadores
CIP.0998222	Renovación Sistemas Colección Sanitaria (SSOMP) 2023-2024	San Juan	Metro	Jan-24	Sep-24	Oct-26	\$6,272,530	\$7,111,260	CWSRF-SAHFI,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1019001	D&B for the Improvements to the Sonadora Water Distribution System (FAAST)	Guaynabo	Metro	May-24	Dec-24	Jun-26	\$4,051,830	\$4,853,013	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

CIP.1019003	NRW- Reemplazo Tubería AP Ave. Juan Ponce de Leon, Bo. Amelia (FAAST)	Guaynabo	Metro	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$2,418,813	\$3,392,661	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1116014	Completion of Bayamón WWTP Improvements Phase I	Cataño	Metro	Jul-24	Nov-24	Aug-27	\$22,932,085	\$26,966,608	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.1159000	Diseño – Construcción y Rehabilitación Estación de Bombas La Central (FAAST)	Canovanas	Metro	Mar-24	Oct-24	Sep-26	\$2,302,089	\$3,668,875	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1159001	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Loiza Valley (FAAST)	Canovanas	Metro	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$1,642,063	\$2,641,814	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1169001	Design and Build for the Los Ángeles and Loiza Pueblo trunk sewers (FAAST)	Loiza	Metro	Sep-21	May-22	Dec-26	\$9,210,203	\$13,758,169	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1169002	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Villa Fontana (FAAST)	Carolina	Metro	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$1,828,481	\$2,867,393	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1665120	NRW- Renovación Tubería SDR14 Urb. Country Club (FAAST)	San Juan	Metro	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$3,059,222	\$4,717,603	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1669101	NRW- Reemplazo y Renovación Tubería AP Urb. Country Club (FAAST)	Carolina	Metro	Jun-24	Feb-25	Oct-26	\$2,883,833	\$3,902,711	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.1709000	Enrique Ortega/La Plata WTP - Raw Water Intake Power Generator	Toa Alta	Metro	Jul-24	Sep-25	Feb-28	\$30,122,536	\$35,200,000	MA (404),CDBG-DR,A	Generadores
CIP.2009001	Tanque La Casona - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Ciales	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$360,301	\$697,730	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque PF Cordillera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Ciales	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$352,921	\$683,440	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Gemelos de Padilla - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$420,438	\$814,188	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Rompe Presiones Cuchillas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$223,093	\$432,023	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque La Costanera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Corozal	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$368,320	\$713,260	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Cuesta del Rio - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Hatillo	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$360,929	\$698,947	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Roche - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Manati	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$1,140,081	\$2,207,790	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Quebrada Arena - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$632,711	\$1,225,257	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009001	Tanque Gemelos Quebrada Arena - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jun-22	Mar-23	Mar-26	\$500,400	\$969,035	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.2009106	Pozo Garrochales - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Arecibo	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Bajadero - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Arecibo	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Sabana Pike #2 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Barceloneta	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos

CIP.2009106	Pozo Tiburones - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Barceloneta	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Talaveras #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Camuy	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Florida #9 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Florida	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Pajonal #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Florida	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Shalom - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Hatillo	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Manatí #1 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Manati	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Ciudad Real - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Alturas de Vega Baja - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Algarrobo - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Villa Pinares - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo La Gloria - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2009106	Pozo Vega Baja #3 - Rehabilitación de Pozos Fase 1- Norte (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jan-23	Nov-23	Jun-26	\$533,967	\$675,766	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.2017005	Rehabilitación PF Culebrinas FEMA (FAAST)	Aguadilla	Oeste	May-23	Nov-24	Oct-27	\$94,967,053	\$110,102,570	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Filtración: aumento de capacidad
CIP.2071001	NRW - Design & Build to install new 4-inch diameter PVC DR-14 potable water pipelines (4,170 meters approx.) and to replace existing 2-inch and 4-inch diameter pipelines at Sector Sabana Hoyos (FAAST)	Vega Alta	Norte	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$5,388,313	\$6,850,555	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2079004	Design Build Improvements to "Cerro Marquez" Pump Station & 2.0 MG TWST	Arecibo	Norte	Mar-23	May-24	Dec-26	\$11,268,711	\$14,318,724	DWSRF,AAA,	Estaciones de Bombas
CIP.2095052	42" Diameter Trunk Sewer From PR-684 to South of the Barceloneta WWTP (FAAST)	Barceloneta	Norte	Mar-22	Feb-23	Aug-26	\$28,324,389	\$50,172,565	CDBG-DR,FEMA (HMG	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2096007	Rehabilitation of the Enrique Ortega Water Treatment Plant (FAAST)	Toa Alta	Metro	Jun-23	Mar-24	Jul-28	\$137,782,554	\$164,652,484	CDBG-DR,FEMA (HMG	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2149001	Rehabilitación de la Troncal Sanitaria Camuy (FAAST)	Camuy	Norte	Jul-22	Jun-23	Jun-28	\$66,966,026	\$80,195,225	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2206107	Rehabilitación de la PF Frontón y la Toma (FAAST)	Ciales	Norte	Apr-24	Jan-25	Jul-27	\$40,294,198	\$47,330,239	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2246106	Toma PF Negros (FAAST)	Corozal	Norte	Nov-23	Aug-24	Aug-26	\$6,383,903	\$9,582,133	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente

CIP.2265000	Sistema de Alcantarillado Sanitario Com. San Carlos, Ampliación EB Monte Elena	Dorado	Norte	May-24	May-25	Aug-27	\$21,276,842	\$27,019,686	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2265016	D&B Instalacion tuberia 12 " Carretera PR 691	Dorado	Norte	Sep-23	Sep-24	Mar-27	\$11,727,000	\$11,565,538	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2265017	Relocalizacion lineas de succion EB San Juan Cement	Dorado	Norte	Sep-23	Sep-24	Mar-27	\$3,494,100	\$4,093,547	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2346015	Rehabilitación de la PF Hatillo-Camuy (FAAST)	Hatillo	Norte	Jul-24	Jul-25	Sep-27	\$49,749,324	\$59,151,650	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2346016	Diseño y Construccion de Tuberia de 6" y 4" PVC-SDR14 en el Bo. Bayaney (FAAST)	Hatillo	Norte	Jun-24	Jan-25	Jun-26	\$5,893,650	\$7,421,788	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2349003	Diseño Construcción Tubería 16" Carr. 119 Hatillo hacia Camuy (FAAST)	Hatillo	Norte	May-23	Mar-24	Mar-26	\$5,087,600	\$8,010,325	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2375002	Design and build for the rehabilitation of the Isabela-Aguada trunk sewer (FAAST)	Isabela	Oeste	Jul-22	Jun-23	Aug-29	\$35,952,450	\$42,552,298	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2375003	Reemplazo tubería sanitaria en Isabela (Infiltración) (FAAST)	Isabela	Oeste	Dec-23	Sep-24	Feb-27	\$14,693,821	\$19,985,130	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2389001	NRW- Improvements Tetuan III Com. Inst Water Pipeline 4"/2" PVC-SDR (FAAST)	Utuaado	Norte	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$1,946,748	\$2,546,748	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2426100	Rehabilitación de la PF Lares Nueva Espino y la Toma (FAAST)	Lares	Norte	Jun-23	Mar-24	Oct-26	\$24,991,647	\$33,669,919	CDBG-DR,FEMA (HMG)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2479000	NRW - Design & Build to install new 8-inch PVC DR-14 potable water pipeline (2,160 meters approx.) along State Road PR-685 at Sector Boquillas (FAAST)	Manati	Norte	Mar-24	Oct-24	Jul-26	\$2,139,596	\$2,840,176	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2515000	Sistema Sanitario Comunidad Lomas Verdes, Barrio Isleta	Moca	Oeste	Feb-24	Jan-25	Jun-27	\$23,587,649	\$29,447,032	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2526006	Rehabilitación de PF Morovis Sur (FAAST)	Morovis	Norte	Mar-23	Jan-24	Mar-27	\$39,735,540	\$51,672,545	CDBG-DR,FEMA (HMG)	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2526007	Rehabilitación de la PF Morovis Urbano (FAAST)	Morovis	Norte	Sep-23	May-24	Jun-26	\$9,054,168	\$13,461,844	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2526008	D/C Mejoras al Sistema de Distribución de Morovis (FAAST)	Morovis	Norte	Feb-24	Oct-24	Sep-27	\$31,284,000	\$38,647,066	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2545017	Construcción de nueva Subestación Eléctrica de 38KV y "Offsite" Eléctrico con nuevo punto de conexión (POC)	Naranjito	Norte	Oct-24	Feb-26	Feb-28	\$3,802,220	\$5,703,000	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2547002	Construcción de Toma de Aguas PF Naranjito	Naranjito	Norte	Mar-24	May-25	May-27	\$11,431,530	\$15,515,124	ARPA,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidad
CIP.2739001	Mejoras a la Toma de Aguas Crudas del Lago Viví (FAAST)	Utuaado	Norte	Mar-24	Feb-25	Aug-26	\$4,696,556	\$7,636,376	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.2755055	Rehabilitation of Sanitary Trunk Sewer Vega Baja (FAAST)	Vega Baja	Norte	Jul-22	Jun-23	Dec-26	\$8,069,280	\$11,742,549	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios

CIP.3009001	Tanque Bayamoncito - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Cidra	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$597,863	\$1,088,092	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque La Barbera - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$571,610	\$1,040,313	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque Pasto Viejo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$553,384	\$1,007,141	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque El Retiro - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Humacao	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$667,906	\$1,215,568	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque Las Colinas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	Luquillo	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$657,097	\$1,195,896	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009001	Tanque Quebrada - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Este (FAAST)	San Lorenzo	Este	Jul-22	Jun-23	Mar-26	\$418,005	\$760,756	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3009103	EB La Plata II ( Hoya Oscura) - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Aibonito	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,078,768	\$1,597,695	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EB La Plata III (El Indio) - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Aibonito	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,336,803	\$1,969,614	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EBTK Quintas de San Luis - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Caguas	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,523,339	\$2,242,466	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EB Cejas 4 - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Comerio	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,147,231	\$1,719,659	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EB Piedras Blancas - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Guaynabo	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,414,732	\$2,065,973	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3009103	EB Cementerio - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1- Este (FAAST)	Juncos	Este	Apr-23	Feb-24	Nov-26	\$1,329,390	\$1,748,473	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.3046007	NRW- D/B 4" PVC Pipe Replacement Sumidero, La Vega Frente a Xanadu (PR-173 Int) (FAAST)	Aguas Buenas	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$937,919	\$573,379	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3056005	Mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Aibonito	Aibonito	Este	Jul-24	Jun-25	Jul-26	\$4,785,704	\$6,654,135	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3135065	Troncal Sanitaria Aguas Buenas - Caguas Fase III	Caguas	Este	Apr-24	Feb-26	Feb-28	\$27,327,000	\$37,877,611	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3136012	Rehabilitación de la PF Caguas Norte (FAAST)	Caguas	Este	Sep-24	Nov-25	Oct-28	\$96,961,745	\$111,427,886	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3136015	NRW - D/B 4" PVC Pipe Replacement Urb. Bairoa Park, entre las calles 17, 19 y 29 de Bairoa Park (FAAST)	Caguas	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$2,104,659	\$3,902,846	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3139002	Design and Build for the Rehabilitation of Caguas Trunk Sewer (FAAST)	Caguas	Este	Aug-22	May-23	Feb-27	\$30,365,000	\$39,049,318	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3139004	Extensión al Sistema de Acueductos de Mulas Tizas (FAAST)	Aguas Buenas	Este	May-24	Dec-24	May-26	\$5,314,988	\$5,989,000	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

CIP.3185018	NRW D/B- 4" DI Pipe Replacement Calle Jorge Roche Maton Arriba (FAAST)	Cayey	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$922,009	\$609,478	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3185019	NRW- D/B-6" DI Pipe Replacement PR-1 Km 6.1 (FAAST)	Cayey	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$1,037,349	\$1,265,303	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3186003	Rehabilitation of Farallón WTP and Raw Water Intake (FAAST)	Cayey	Este	Jul-24	Dec-25	Feb-28	\$34,714,100	\$37,181,673	CDBG-DR,FEMA (HMG)	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3188001	Rehabilitation of the Cayey Operations Area Offices (FAAST)	Cayey	Este	Feb-24	Sep-24	Apr-26	\$1,404,442	\$2,702,226	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.3277001	Mejoras al Sistema Sanitario de la Urb. Santa Rita	Fajardo	Este	Apr-23	May-24	Sep-26	\$7,274,299	\$11,604,655	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3279002	NRW- D/B- Renovación de tubería de 4" PVC DR-14 agua potable Barrio Demajagua Camino al Vertedero (FAAST)	Fajardo	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$1,253,609	\$1,926,193	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3279003	NRW D/B-Renovacion de tuberia de 10" PVC DR-14 agua potable en PR-978 (FAAST)	Ceiba	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$1,655,379	\$2,341,069	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3279004	NRW D/B 2" and 4" PVC Pipes Replacement Bo. Volantin (PR-976) (FAAST)	Fajardo	Este	Sep-23	Jul-24	Mar-26	\$1,185,812	\$1,230,752	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.3305001	Improvements to Guayama Wastewater Treatment Plant	Guayama	Sur	Oct-21	Sep-22	Jan-27	\$81,538,130	\$120,432,972	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidat Existente
CIP.3335027	Design & Build for the Juncos-Gurabo Sanitary Trunk Sewer Rehabilitation (FIONA-FEMA)	Gurabo	Este	May-23	Nov-23	Jun-26	\$10,498,948	\$13,387,054	FEMA (FIONA),AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3406003	Terminación PF Valenciano	Juncos	Este	Dec-23	Aug-25	Aug-27	\$77,645,849	\$88,615,312	DWSRF,AAA,	Plantas de Filtración: Nueva Facilidat
CIP.3565001	Patillas - Guayama Trunk Sewer	Patillas	Sur	Sep-22	Jun-23	Sep-27	\$45,145,257	\$64,511,838	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3679003	D&B Reemplazo de Modulos de Filtracion de Planta de Filtración Jagual	San Lorenzo	Este	Oct-23	Aug-24	Aug-26	\$10,039,517	\$14,730,095	DWSRF-BIL,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3765002	Mejoras PAS Vieques (FAAST)	Vieques	Este	Mar-24	Nov-24	Jan-28	\$51,656,472	\$60,970,385	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidat Existente
CIP.4009103	EBTK Palmas 1 - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Guayama	Sur	May-23	May-24	Sep-26	\$1,763,081	\$2,373,356	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009103	EB Lucas Vélez - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	May-23	May-24	Sep-26	\$1,628,356	\$2,191,997	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009103	EB Booster Paso Seco - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	May-23	May-24	Sep-26	\$2,005,681	\$2,699,930	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas

CIP.4009103	EB La Linterna - Rehabilitación de Estaciones de Bomba Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	May-23	May-24	Sep-26	\$1,099,081	\$1,479,518	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4009106	Pozo Altos de la Bandera - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Adjuntas	Sur	Jan-23	Oct-23	May-26	\$796,205	\$1,164,657	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4009106	Pozo Viejo de Guánica - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Guanica	Sur	Jan-23	Oct-23	May-26	\$810,483	\$1,185,543	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4009106	Pozo Villodas - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Guayama	Sur	Jan-23	Oct-23	May-26	\$704,700	\$1,030,807	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4009106	Pozo Arjona - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Ponce	Sur	Jan-23	Oct-23	May-26	\$1,084,400	\$1,586,217	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4009106	Pozo Playita Cortada - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Jan-23	Oct-23	May-26	\$874,611	\$1,279,346	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.4085002	Improvements to the Arroyo sanitary PS	Arroyo	Sur	Jun-21	Mar-22	Mar-26	\$12,922,221	\$21,511,449	CWSRF,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4089001	NRW- Renovación Tubería AP Sector Buena Vista (FAAST)	Arroyo	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$1,731,193	\$2,368,117	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4229003	NRW- Renovación Tubería AP PR-155 Sector Farallones (FAAST)	Coamo	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,309,486	\$3,113,339	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4229004	NRW- Renovación Tubería AP PR-150 Santa Catalina y San Idelfonso (FAAST)	Coamo	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$3,510,106	\$4,428,075	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4306006	Replacement of Raw Water Pipeline from Penstock Carite III to Guayama WFP	Guayama	Sur	Apr-24	Feb-26	Mar-27	\$4,761,000	\$6,999,589	DWSRF-BIL,AAA,	Abastos
CIP.4316007	Rehabilitación de la PF Jagua Pasto (FAAST)	Guayanilla	Sur	Sep-24	Jul-25	Jul-27	\$13,715,535	\$16,810,156	FEMA,CDBG-DR,AAA	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.4319001	NRW- Renovación Tubería AP PR-335 Bo. Indios (FAAST)	Guayanilla	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,764,487	\$3,612,870	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4399000	NRW- Renovación tubería AP Sector Collores PR 512 (FAAST)	Juana Díaz	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$1,699,258	\$2,229,145	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4575005	Mejoras a la PAS Peñuelas	Peñuelas	Sur	Sep-23	Oct-24	Mar-27	\$16,894,000	\$21,501,628	CWSRF-BIL,AAA,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.4589003	D&B for the Ponce Trunk Sewer System Rehabilitation (FAAST)	Ponce	Sur	Oct-21	Aug-22	Nov-26	\$17,539,100	\$27,335,044	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4589007	Renovación de Tubería de Agua Potable en el Sector Sabanetas (FAAST)	Ponce	Sur	Oct-23	Sep-24	Mar-26	\$4,843,609	\$6,156,835	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4779001	NRW- Renovación tubería AP Sector Limón (FAAST)	Villalba	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,812,073	\$3,764,830	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4779002	NRW- Renovación Tubería AP Sector Chichón (FAAST)	Villalba	Sur	Jan-24	Mar-25	Aug-27	\$2,781,222	\$3,724,916	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4795006	Diseño y Construcción de Pozo Cruzadas y Mejoras a Tanque Piazza	Yauco	Sur	Sep-24	Jun-25	Dec-26	\$3,625,000	\$5,697,500	AAA,,	Pozos

CIP.5065004	Termination of Extension of Sanitary Sewer System to the Northwest Part of the Municipality of Añasco at Quebrada Larga, Caracol, Piñales and Hatillo Ward (Project Completion)	Añasco	Oeste	Jun-23	Sep-24	Sep-26	\$5,390,160	\$9,731,766	RDP,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5069000	NRW- D&B Installation of 4" DI and 6"Ø Parcelas Aquilino (FAAST)	Añasco	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,900,836	\$2,773,419	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5376001	Reparación Membranas Geosintéticas Lago Regulador de Isabela (FAAST)	Isabela	Oeste	Jun-23	May-24	Jun-27	\$21,036,859	\$27,723,788	CDBG-DR,FEMA (HMG	Abastos
CIP.5379000	NRW- D&B Installation of 6" DI PR-4445 Sector Chevín (FAAST)	Isabela	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$3,478,342	\$4,643,343	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5505028	Mayagüez WWTP Improvements (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Oct-24	Aug-25	Jul-28	\$108,896,147	\$123,345,661	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
CIP.5509000	NRW- D&B Installation of 6" of diameter, PVC SDR-14, calle Dr. Escabí and 4" of diameter, PVC SDR-14. (Bo. Paris - Mayaguez) (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$2,041,537	\$3,162,851	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5509001	D&B for the Rehabilitation of Hormigueros and Mayaguez Trunk Sewer (FAAST)	Mayaguez	Oeste	Oct-22	Oct-23	Dec-26	\$28,618,900	\$34,483,573	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5515015	Diseño/Construcción de Instalación de Tubería de 10" Ø en PR-111 y PR-444 y la Rehabilitación de la Estación de Bombas Cuchillas I	Moca	Oeste	Oct-24	Sep-25	Mar-27	\$2,770,000	\$5,950,000	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.5579003	NRW- Installation of 4" DI. Sector Correa (FAAST)	Rincón	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,763,783	\$2,749,025	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5639000	NRW- D&B Installation of pipes PVC SDR-14 of 4" DI. Las Parcelas Lluveras (FAAST)	Sabana Grande	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$1,935,893	\$3,011,982	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5685006	NRW- Design-Build Improvements to Villa Rita Drinking Water System (FAAST)	San Sebastian	Oeste	Oct-23	Sep-24	Sep-27	\$2,803,821	\$4,065,523	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.6000050	D&B for the Advanced Metering Infrastructure Receiving Center Rehabilitation (FAAST)	Juncos	Este	May-24	Jun-25	May-26	\$3,508,648	\$4,758,648	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.7349002	Hatillo - Nuevo Sistema de Distribución de Agua Barrio Campo Alegre, Sectores 10 (FAAST)	Hatillo	Norte	Feb-24	Oct-24	Jan-27	\$8,235,306	\$10,286,276	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

**Programa de Mejoras Capitales**  
**Inversión Total \$7,703M en 351 Proyectos (656 Facilidades)**  
**98 Proyectos Completados: \$707M Inversión (276 Facilidades)**

CIP #	Nombre del Proyecto	Municipio	Región	Anuncio de Subasta	Comienzo de Construcción	Terminación de Construcción	Costo de Construcción	Costo Inversión	Fuente de Financiamiento	Tipo de Obra
21-MAE-I-008	Diseño / Construcción Mejoras EBAS La Sabana (CIP.3445009)	Las Piedras	Este	Nov-20	Jan-22	Jul-22	\$330,248	\$848,647	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
21-MAE-I-009	Filtro Prensa PAS Caguas (REN.392001)	Caguas	Este	May-21	Jan-22	Dec-22	\$720,567	\$720,567	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
21-MAE-I-010	Pipe Replacement at Regiment 295 Infrantry Ave/PR-35, Valle Tolima	Caguas	Este	May-21	Feb-22	Aug-22	\$528,866	\$528,866	AAA,,	Sistemas de Acueductos
21-MAE-I-015	Mejoras al STS de PF Caguas Sur (CIP.3130003)	Caguas	Este		Feb-22	Aug-22	\$464,626	\$481,000	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
21-MAE-I-016	Reemplazo de Módulos de Tratamiento - PAS Borinquen Caguas (CIP.3135080)	Caguas	Este	May-21	Jan-22	Jan-23	\$574,000	\$691,440	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
22-MAE-I-001	Rehabilitación de Clarificadores en PAS Comerío (CIP.3235003)	Comerio	Este	Jul-21	Apr-22	Feb-23	\$543,445	\$630,067	AAA,,	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidad Existente
22-MAE-I-002	Reemplazo del Sistema de Sincronización de los Generadores de PF El Yunque	Rio Grande	Este	Jul-21	Apr-22	Oct-23	\$312,500	\$362,568	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidad Existente
CIP.0800074E	EBAS Treasure Valley - Emergency Generators - Phase 2 East	Cidra	Este	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$205,677	\$311,393	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	PF Cidra - Emergency Generators - Phase 2	Cidra	Este	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$723,823	\$1,095,861	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Brisas del Mar - Emergency Generators - Phase 2 East	Luquillo	Este	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$144,116	\$218,191	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	Represa Central Roig - Emergency Generators - Phase 2 East	Yabucoa	Este	Jun-22	Jan-23	Dec-24	\$409,060	\$619,313	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Matón 1 - Emergency Generators - Phase 2 East	Cayey	Este	Jun-22	Jan-23	Oct-24	\$104,525	\$158,249	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS La Prieta - Emergency Generators - Phase 2 East	Comerio	Este	Jun-22	Jan-23	Oct-24	\$88,758	\$134,379	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	Represa Cuesta Los Jobos - Emergency Generators - Phase 2 East	Las Piedras	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$380,712	\$576,394	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EB Río Mar - Emergency Generators - Phase 2 East	Rio Grande	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$187,638	\$284,082	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Consolidated - Emergency Generators - Phase 2 East	Cayey	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$165,109	\$249,973	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	Represa Borinquen - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$392,320	\$593,968	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Quintas de San Luis - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$172,175	\$260,672	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS La Ponderosa - Emergency Generators - Phase 2 East	Rio Grande	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$130,730	\$197,924	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	PF Jagual - Emergency Generators - Phase	San Lorenzo	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$173,933	\$263,333	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Ramon Rivera Diplo - Emergency Generators - Phase 2 East	Naguabo	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$215,922	\$326,903	AAA,,	Generadores

CIP.0800074E	PAS Yabucoa - Emergency Generators - Phase 2 East	Yabucoa	Este	Jun-22	Jan-23	Sep-24	\$455,299	\$689,318	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Vistas de Jagueyes - Emergency Generators - Phase 2 East	Aguas Buenas	Este	Jun-22	Jan-23	Aug-24	\$126,143	\$190,979	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Jardin Central - Emergency Generators - Phase 2 East	Humacao	Este	Jun-22	Jan-23	Aug-24	\$157,414	\$238,324	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EB 1 Millón Rincón - Emergency Generators - Phase 2 East	Ceiba	Este	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$286,087	\$433,133	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS La Serranía - Emergency Generators - Phase 2 East	Caguas	Este	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$216,578	\$327,897	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS San Antonio - Emergency Generators - Phase 2 East	Aguas Buenas	Este	Jun-22	Jan-23	Jul-24	\$172,072	\$260,515	AAA,,	Generadores
CIP.0800074E	EBAS Palma Royal - Emergency Generators - Phase 2 East	Las Piedras	Este	Jul-22	Jan-23	Jun-24	\$124,076	\$187,850	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Loiza Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Loiza	Metro	Feb-21	Jun-23	Mar-24	\$101,791	\$154,111	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Santa Clara - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Feb-21	Jun-23	Feb-24	\$114,511	\$173,368	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Fuente Bella - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Toa Alta	Metro	Feb-21	Jun-23	Feb-24	\$67,862	\$102,742	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Buen Consejo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$168,821	\$255,594	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Joffre - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$61,184	\$92,632	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Nemesio Canales - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$141,823	\$214,719	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Lourdes - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Feb-21	Jun-23	Jan-24	\$18,144	\$27,469	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	PF Barrio Nuevo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Bayamon	Metro	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$149,308	\$226,050	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Trujillo Pueblo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$105,974	\$160,443	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Montehiedra 2 - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$122,600	\$185,615	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Ridgetop - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Feb-21	Jun-23	Dec-23	\$67,257	\$101,826	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS River View - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Bayamon	Metro	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$109,021	\$165,057	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Mansiones de Guaynabo - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Guaynabo	Metro	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$85,077	\$128,806	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Conquistador 2 - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Trujillo Alto	Metro	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$54,360	\$82,300	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Metropolis - Emergency Generators - Phase 2 Metro	Carolina	Metro	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$111,212	\$168,373	AAA,,	Generadores
CIP.0800074M	EBAS Hill Brother - Emergency Generators - Phase 2 Metro	San Juan	Metro	Feb-21	Jun-23	Nov-23	\$95,187	\$144,112	AAA,,	Generadores

CIP.0800074N	EBAS Islote 1 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$180,164	\$272,766	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS San Francisco - Emergency Generators - Phase 2 North	Barceloneta	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$186,146	\$281,823	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Costa de Oro - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$170,957	\$258,826	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dorado Club - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$175,402	\$265,556	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Hatillo Playa - Emergency Generators - Phase 2 North	Hatillo	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$197,084	\$298,383	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Treasure Point - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Alta	Norte	Jul-22	Mar-23	Dec-25	\$144,222	\$218,351	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Las Guavas - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$191,268	\$289,578	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Terranova - Emergency Generators - Phase 2 North	Quebradillas	Norte	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$159,299	\$241,177	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Alturas de Utuado - Emergency Generators - Phase 2 North	Utuado	Norte	Jul-22	Mar-23	Mar-25	\$132,083	\$199,973	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Carrizales - Emergency Generators - Phase 2 North	Hatillo	Norte	Jul-22	Mar-23	Feb-25	\$159,221	\$241,058	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Parcelas Márquez - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Jul-22	Mar-23	Feb-25	\$132,773	\$201,016	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Unibon 4 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Jul-22	Mar-23	Jan-25	\$141,567	\$214,330	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Sabana Hoyos 3 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$150,564	\$227,952	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Bufalo - Emergency Generators - Phase 2 North	Barceloneta	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$134,038	\$202,931	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dorado del Mar - Emergency Generators - Phase 2 North	Dorado	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$201,857	\$305,609	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Villa Los Pescadores - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$162,838	\$246,534	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dominguito 2 - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$179,987	\$272,499	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Dos Rios - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Jul-22	Mar-23	Nov-24	\$167,078	\$252,954	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS GE - Emergency Generators - Phase 2	Vega Alta	Norte	Jul-22	Mar-23	Oct-24	\$161,427	\$244,398	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Brisas de Jagua - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Jul-22	Mar-23	Oct-24	\$169,815	\$257,098	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Hacienda Toledo - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	Sep-24	\$132,533	\$200,653	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Guarico Viejo - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Jul-22	Mar-23	Aug-24	\$201,452	\$304,996	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Torrecillas 2 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Jul-22	Mar-23	Aug-24	\$180,352	\$273,050	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Los Aires - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	Jul-24	\$153,468	\$232,349	AAA,,	Generadores

CIP.0800074N	EBAS Paseo Reales - Emergency Generators - Phase 2 North	Arecibo	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$100,696	\$152,453	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Bo. Pesas - Emergency Generators - Phase 2 North	Ciales	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$153,917	\$233,028	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Villa del Manati - Emergency Generators - Phase 2 North	Manati	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$122,022	\$184,739	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Torrecillas 5 - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$100,092	\$151,538	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Valle San Luis - Emergency Generators - Phase 2 North	Morovis	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$176,527	\$267,259	AAA,,	Generadores
CIP.0800074N	EBAS Alturas de Vega Baja - Emergency Generators - Phase 2 North	Vega Baja	Norte	Jul-22	Mar-23	May-24	\$184,763	\$279,730	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Ponce (entrada) - Emergency Generators - Phase 2 South	Ponce	Sur	Aug-22	Apr-23	Feb-26	\$1,412,263	\$2,281,435	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Villodas - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$203,243	\$328,328	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Sitios - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayanilla	Sur	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$224,213	\$362,203	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Deportivo - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayanilla	Sur	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$214,293	\$346,178	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Guayabal II - Emergency Generators - Phase 2 South	Juana Diaz	Sur	Aug-22	Apr-23	Dec-25	\$166,409	\$268,824	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EB Rexmanor - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Aug-22	Apr-23	Nov-25	\$826,431	\$1,335,054	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Malecón - Emergency Generators - Phase 2 South	Guanica	Sur	Aug-22	Apr-23	Oct-25	\$262,303	\$423,736	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PF Patillas - Emergency Generators - Phase 2 South	Patillas	Sur	Aug-22	Apr-23	Oct-25	\$784,217	\$1,266,859	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Adjuntas - Emergency Generators - Phase 2 South	Adjuntas	Sur	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$251,992	\$407,079	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Coamo Main - Emergency Generators - Phase 2 South	Coamo	Sur	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$364,685	\$589,128	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Guayama - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$527,647	\$852,385	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PAS Orocovis - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$314,376	\$507,857	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS La Margarita - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Aug-22	Apr-23	Aug-25	\$183,254	\$296,036	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Portal de Ancones - Emergency Generators - Phase 2 South	Arroyo	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$104,371	\$168,605	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	PF Guayama - Emergency Generators - Phase 2 South	Guayama	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$277,996	\$449,087	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Talante - Emergency Generators - Phase 2 South	Maunabo	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$113,363	\$183,131	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Represa Lizas - Emergency Generators - Phase 2 South	Maunabo	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$314,514	\$508,080	AAA,,	Generadores

CIP.0800074S	EBAS Orocovis Main - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$140,321	\$226,680	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EB Barros - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$209,184	\$337,925	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Barros 1 - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$176,195	\$284,633	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Barros 2 - Emergency Generators - Phase 2 South	Orocovis	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$164,251	\$265,338	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Carenero - Emergency Generators - Phase 2 South	Ponce	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$278,310	\$449,594	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	EBAS Las 80 - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$144,649	\$233,672	AAA,,	Generadores
CIP.0800074S	Pozo Texidor - Emergency Generators - Phase 2 South	Salinas	Sur	Aug-22	Apr-23	Jun-25	\$228,818	\$369,642	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PAS San Sebastián Vieja - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Feb-21	Sep-22	Jan-24	\$71,369	\$108,051	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PF Maricao - Emergency Generators - Phase 2 West	Maricao	Oeste	Feb-21	Sep-22	Jan-24	\$92,116	\$139,463	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	PAS San Sebastián Nueva - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Feb-21	Sep-22	Dec-23	\$130,957	\$198,268	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	EBAS Cabo Rojo Main - Emergency Generators - Phase 2 West	Cabo Rojo	Oeste	Feb-21	Sep-22	Nov-23	\$81,998	\$124,145	AAA,,	Generadores
CIP.0800074W	EB Intermedio - Emergency Generators - Phase 2 West	San Sebastian	Oeste	Feb-21	Sep-22	Oct-23	\$62,891	\$95,216	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Minillas - Emergency Generators - Phase 3 East	Aguas Buenas	Este	Aug-21	May-22	May-25	\$388,872	\$683,932	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Santa Bárbara - Emergency Generators - Phase 3 East	Caguas	Este	Aug-21	May-22	May-25	\$188,790	\$332,036	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Comerío - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Aug-21	May-22	May-25	\$195,671	\$344,139	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB TK Cotto Mabu - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Aug-21	May-22	May-25	\$482,491	\$848,585	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Espino - Emergency Generators - Phase 3 East	San Lorenzo	Este	Aug-21	May-22	Nov-24	\$154,854	\$272,350	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS La Sabana - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Aug-21	May-22	Oct-24	\$221,801	\$390,095	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB La Plata Etapa 3 - Emergency Generators - Phase 3 East	Aibonito	Este	Aug-21	May-22	Sep-24	\$222,286	\$390,947	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Doña Elena 5 - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Aug-21	May-22	Jun-24	\$153,846	\$270,579	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Doña Elena 1 - Emergency Generators - Phase 3 East	Comerio	Este	Aug-21	May-22	Jun-24	\$157,725	\$277,401	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	TK INT Las Bocas - Emergency Generators - Phase 3 East	Barranquitas	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$189,391	\$333,093	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Río Grande Main - Emergency Generators - Phase 3 East	Rio Grande	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$187,040	\$328,958	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Culebras - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$146,678	\$257,972	AAA,,	Generadores

CIP.0801002E	EB Aguas Crudras Culebras 2da - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$167,982	\$295,440	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EB Aguas Crudras Culebras 3ra - Emergency Generators - Phase 3 East	Cayey	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$171,704	\$301,986	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Tejas Trinidad - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$164,514	\$289,340	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	RP Guayanés - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Aug-21	May-22	May-24	\$213,007	\$374,629	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	PF Guayabota - Emergency Generators - Phase 3 East	Yabucoa	Este	Aug-21	May-22	Apr-24	\$154,545	\$271,807	AAA,,	Generadores
CIP.0801002E	EBAS Pueblito del Río - Emergency Generators - Phase 3 East	Las Piedras	Este	Aug-21	May-22	Apr-24	\$152,446	\$268,116	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Monte Bello 5 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Aug-21	May-22	Dec-25	\$129,511	\$227,779	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Manatí 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Aug-21	May-22	Sep-25	\$239,963	\$422,036	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Floridas 9 - Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Aug-21	May-22	Jun-25	\$145,660	\$256,181	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	Aguas Crudas Intermedio Negros - Emergency Generators - Phase 3 North	Corozal	Norte	Aug-21	May-22	Feb-25	\$253,683	\$447,315	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PF Las Delicias - Emergency Generators - Phase 3 North	Ciales	Norte	Aug-21	May-22	Jan-25	\$162,537	\$285,864	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Piletas - Emergency Generators - Phase 3 North	Lares	Norte	Aug-21	May-22	Jan-25	\$189,972	\$334,114	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Pajonal 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$163,657	\$287,833	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB - PZ Pajonal 2 Emergency Generators - Phase 3 North	Florida	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$145,725	\$256,296	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Monte Bello 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$153,244	\$269,520	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB TK La Trocha - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$123,861	\$217,842	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	PZ Manatí 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Manati	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$266,126	\$468,052	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Pámpanos 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$205,726	\$361,822	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Sabana Hoyos 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$130,151	\$228,904	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Abras - Emergency Generators - Phase 3 North	Corozal	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$122,877	\$216,112	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK Achiotes 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$142,168	\$250,040	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Achiotes 1 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$164,660	\$289,598	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Loma del Viento - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$214,105	\$376,558	AAA,,	Generadores

CIP.0801002N	EBTK Lomas 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$128,455	\$225,921	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK Los Cerros - Emergency Generators - Phase 3 North	Naranjito	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$156,905	\$275,959	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EBTK El Convento - Emergency Generators - Phase 3 North	Toa Alta	Norte	Aug-21	May-22	Dec-24	\$124,268	\$218,557	AAA,,	Generadores
CIP.0801002N	EB Pámpanos 2 - Emergency Generators - Phase 3 North	Vega Alta	Norte	Aug-21	May-22	Aug-24	\$157,246	\$276,558	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB La Luna - Emergency Generators - Phase 3 South	Guanica	Sur	Aug-21	Jul-22	May-24	\$182,017	\$320,124	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Sabanetas - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Aug-21	Jul-22	Apr-24	\$131,427	\$231,148	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Villa Madrid - Emergency Generators - Phase 3 South	Coamo	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$164,699	\$289,666	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Niagara - Emergency Generators - Phase 3 South	Coamo	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$176,341	\$310,141	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Campo Alegre - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$161,646	\$284,296	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	PZ Dayan - Emergency Generators - Phase 3 South	Juana Diaz	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$143,800	\$252,910	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Hill View - Emergency Generators - Phase 3 South	Yauco	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$110,180	\$193,781	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	PZ Magueyez - Emergency Generators - Phase 3 South	Guanica	Sur	Aug-21	Jul-22	Mar-24	\$123,158	\$216,606	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Brisas del Caribe II - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$114,011	\$200,518	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Brisas del Caribe I - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$140,517	\$247,136	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Aceitunas IV - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$251,135	\$441,685	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Aceitunas III - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$229,979	\$404,477	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB TK Villa Paraíso - Emergency Generators - Phase 3 South	Ponce	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$133,128	\$234,140	AAA,,	Generadores
CIP.0801002S	EB Aceitunas II - Emergency Generators - Phase 3 South	Villalba	Sur	Aug-21	Jul-22	Feb-24	\$251,262	\$441,909	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Guayabo Cruces I - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Aug-21	May-22	Jul-24	\$240,169	\$422,399	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Marías I - Emergency Generators - Phase 3 West	Moca	Oeste	Aug-21	May-22	Jul-24	\$161,169	\$283,457	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Triangular - Emergency Generators - Phase 3 West	Cabo Rojo	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$174,644	\$307,156	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK La Torre - Emergency Generators - Phase 3 West	Sabana Grande	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$129,058	\$226,982	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	PZ Japonés - Emergency Generators - Phase 3 West	San German	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$133,058	\$234,017	AAA,,	Generadores

CIP.0801002W	EB TK Piedras Blancas II (Amigos Unidos) - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$170,091	\$299,149	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Maravilla Sur II - Emergency Generators - Phase 3 West	Las Marías	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EBAS El Poly - Emergency Generators - Phase 3 West	San German	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Saltos I - Emergency Generators - Phase 3 West	San Sebastian	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$171,947	\$302,413	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Jaguey I (Yuyo) - Emergency Generators - Phase 3 West	Aguada	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$249,254	\$438,377	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB TK Maravilla Sur III - Emergency Generators - Phase 3 West	Las Marías	Oeste	Aug-21	May-22	Jun-24	\$136,058	\$239,293	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Cedro I - Emergency Generators - Phase 3 West	Sabana Grande	Oeste	Aug-21	May-22	May-24	\$148,058	\$260,398	AAA,,	Generadores
CIP.0801002W	EB Estancias - Emergency Generators - Phase 3 West	San Sebastian	Oeste	Aug-21	May-22	May-24	\$143,058	\$251,605	AAA,,	Generadores
CIP.1009001	Tanque Los Barros - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Bayamon	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$601,865	\$987,028	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque La Morenita - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Bayamon	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$416,201	\$682,548	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Las Haciendas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Canovanas	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$316,450	\$518,962	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Lomas de Carolina - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Carolina	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$248,501	\$407,528	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque El Comandante - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Carolina	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$416,997	\$683,854	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Canta Gallo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Guaynabo	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$325,305	\$533,484	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Fair View - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$268,217	\$439,862	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1009001	Tanque Saint Just - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Metro (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Apr-22	Sep-22	Oct-24	\$373,501	\$612,522	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.1019000	Design and Build for the Lago Loíza (Carraízo) Dredging (FAAST)	Trujillo Alto	Metro	Feb-22	Feb-23	Feb-26	\$92,611,358	\$128,313,757	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.1076031	Design & Build for the Emergency Spillway Rehabilitation at Antonio Santiago Vázquez WFP (Fiona-FEMA)	Arecibo	Metro	May-23	Jun-23	Dec-25	\$5,933,294	\$7,942,186	FEMA (FIONA),AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.1119002	D&B Troncal Sanitaria Urb. Los Dominicos	Bayamon	Metro	Feb-24	Sep-24	Feb-26	\$1,526,361	\$2,083,734	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.1325074	Design & Build for the Emergency Project of Slope Instability in the PF Guaynabo (FIONA-FEMA)	Guaynabo	Metro	May-23	Sep-23	Apr-24	\$3,715,952	\$4,446,343	FEMA (FIONA),AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.1326102	Guaynabo-Caguas Transmission Pipeline Improvements	Caguas	Este	Oct-21	Apr-22	May-23	\$1,547,482	\$3,242,917	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.1667005	Borinquen Potable Water Transmission Pipeline at Caño Martín Peña	San Juan	Metro	Oct-18	Jul-20	Sep-22	\$5,127,317	\$8,147,484	AAA,,	Sistemas de Acueductos

CIP.1706048	Design and Build for Improvements to La Plata Dam Repairs of Scouring	Toa Alta	Metro	Feb-20	Mar-21	Oct-21	\$2,449,612	\$4,001,264	AAA,,	Edificios/Estructura
CIP.2017045	Improvements to Rio Culebrinas Raw Water Intake	Aguadilla	Oeste	Sep-20	Apr-21	Aug-24	\$6,714,132	\$12,661,952	DWSRF,AAA,	Abastos
CIP.2039000	Rehabilitation of Sanitary Sewer Pump Station Guerrero 2 (FAAST)	Aguadilla	Oeste	Nov-22	May-23	Nov-25	\$4,439,477	\$9,129,363	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.2075074	Reconstruction of Manhole #2, Inpection, Cleaning and Repair of the La Puntilla Sanitary Trunk Sewer of 42 Inches Diameter Pipe Under Riverbed of the Río Grande de Arecibo, Puerto Rico	Arecibo	Norte	Nov-19	Aug-20	Jun-21	\$4,499,058	\$6,617,556	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2076038	D&B Clarifying Underpinning at Antonio Santiago WTP	Arecibo	Metro		Jun-21	Dec-22	\$572,557	\$782,732	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2079002	Terminación de la Rehabilitación de la Trocal Sanitaria de 42" La Puntilla	Arecibo	Norte	Mar-23	Oct-23	Dec-25	\$13,260,833	\$18,729,218	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2079005	Design and Build for the improvements to the water distribution system of el colloral sector Arecibo, Puerto Rico	Arecibo	Norte	Mar-22	Sep-22	Feb-23	\$1,194,481	\$1,482,625	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.2246105	C/T Distribution Tank at the Corozal Urban WTP	Corozal	Norte	Dec-21	Jul-22	Mar-24	\$3,498,885	\$5,274,166	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2265002	New Dorado Trunk Sewer	Dorado	Norte	Feb-20	Mar-21	Mar-25	\$29,648,647	\$48,790,504	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2269001	Diseño/ Construcción de Tubería 4" y 2" Comunidad Villa 2000 (FAAST)	Dorado	Norte	May-23	Nov-23	Nov-24	\$568,090	\$1,115,192	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2329004	Diseño Construcción Rehabilitación E/B Sistema Ciales Pozas (FAAST)	Ciales	Norte	Feb-23	Aug-23	Sep-25	\$4,131,339	\$7,967,769	FEMA,CDBG-DR,AAA	Estaciones de Bombas
CIP.2346013	Quebrada Water Treatment Plant LT2 Compliance	Hatillo	Norte	Sep-20	Mar-21	Jan-23	\$3,009,161	\$5,505,791	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.2347010	Improvements To Hatillo-Camuy WTP Raw Water Intake	Hatillo	Norte	Oct-20	Jul-21	Jan-24	\$6,059,576	\$10,902,326	DWSRF,AAA,	Abastos
CIP.2385003	Coabey Ward Sanitary sewer system - Phase II	Jayuya	Norte	Jun-22	Jan-23	Dec-25	\$10,806,638	\$20,199,597	CWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2387002	Relocation of Jesus Cruz Miranda Pump	Jayuya	Norte	Jul-22	Jan-23	May-25	\$3,429,266	\$7,503,229	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.2475022	Intsallation of 18" Wastewater and 4" Potable Water Pipelines Attached to Steel Bridge over Rio Grande de Arecibo (FASST)	Utuaado	Norte	Mar-22	Sep-22	Sep-23	\$442,336	\$976,149	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.2475023	Design and Build for Manatí- Barceloneta Trunk Sewer Rehabilitation at Hacienda	Manati	Norte	Feb-20	Mar-21	Mar-22	\$1,032,750	\$1,678,925	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2479001	Improvements to Morovis Sur Raw Water Intake (FAAST)	Morovis	Norte	Apr-21	Nov-21	Aug-22	\$1,837,355	\$3,297,287	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.2709001	Design & Build for the replacement of 6" ø pipe in Sector El Tocon Ward Quebrada Cruz at PR-824 (FAAST)	Toa Alta	Norte	Feb-23	Oct-23	Jul-24	\$1,163,492	\$2,568,340	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.2709002	Tubería de 4" PVC SDR-14 en la Comunidad Villa Esperanza	Toa Alta	Norte	Dec-23	Aug-24	Dec-25	\$2,325,133	\$4,662,372	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos

CIP.2709010	Mejoras a sistema Alc Teefrans, Arecibo (FAAST)	Arecibo	Norte	Jul-23	Mar-24	Jun-25	\$7,116,640	\$9,106,735	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.2747002	Design and build for the intallation of 4" Diam. PVC SDR-14 pipe at Ojo de Agua, Bajuras , and Fondo del Saco sectors	Vega Alta	Norte	Oct-21	Sep-22	Jun-23	\$1,344,261	\$2,000,951	AAA,,	Sistemas de Acueductos
CIP.3009106	Pozo Bauzá - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Aibonito	Este	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$368,285	\$860,964	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3009106	Pozo Pasto Viejo Nuevo - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Cayey	Este	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$356,508	\$833,433	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3009106	Pozo El Verde - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Comerio	Este	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$383,251	\$895,952	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3009106	Pozo Laura - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Yabucoa	Este	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$433,114	\$1,012,521	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3009106	Pozo Voluntario - Rehabilitación de Pozos Fase 1 - Este (FAAST)	Yabucoa	Este	Oct-22	Aug-23	Apr-25	\$505,100	\$1,180,808	FEMA,CDBG-DR,AAA	Pozos
CIP.3127005	Design and Build for the Ceiba Norte and Gurabo Abajo Sanitary Sewer System	Juncos	Este	Jul-22	Apr-23	Feb-24	\$689,913	\$1,251,172	ARPA,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3130001	Design and Build for PRASA'S New Central Laboratory	Caguas	Este	Jun-19	Oct-20	Apr-23	\$25,258,280	\$36,768,290	FEMA,CDBG-DR,AAA	Edificios/Estructura
CIP.3135079	Rehabilitación de los Blowers de PAS Caguas (FAAST)	Caguas	Este		Nov-19	Sep-21	\$4,109,292	\$5,933,487	FEMA,CDBG-DR,AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidat Existente
CIP.3195015	Rehabilitacion de la Estación de Bombas Alcantarillado Sanitario Haciendas Las	Ceiba	Este	Jul-23	Mar-24	Dec-24	\$1,117,889	\$1,807,409	ARPA,AAA,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.3216064	Termination of Lago Cidra Dam	Cidra	Este	Jan-22	Aug-22	Jun-24	\$4,183,608	\$6,534,638	AAA,,	Abastos
CIP.3216065	Design and Build Termination of Candelas Pump Station Rehabilitation	Cidra	Este	Mar-21	Oct-21	Dec-22	\$1,681,180	\$2,228,780	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.3275042	Design and Build for the Termination of Las Croabas Sanitary Sewer System	Fajardo	Este	Mar-21	Jan-22	May-24	\$5,151,556	\$7,636,733	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3360002	Diseño y Construcción Nuevo Tanque Buena Vista (FAAST)	Humacao	Este		Nov-19	Sep-21	\$1,469,167	\$2,318,718	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.3365083	Improvements to the Humacao wastewater treatment plant STS	Humacao	Este	Oct-21	May-22	Sep-24	\$9,939,433	\$13,434,312	FEMA,CDBG-DR,AAA	Cienos
CIP.3449000	Design and Build for the improvements to the sanitary sewer system on road PR-	Las Piedras	Este	Jun-22	Feb-23	Apr-24	\$1,414,990	\$2,507,139	AAA,,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3615020	Rio Grande Estates WWTP Elimination	Rio Grande	Este	Dec-20	Oct-21	Jul-23	\$9,160,301	\$13,651,807	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.3676001	Improvements to Cerro Gordo WFP STS (SRF)	San Lorenzo	Este	Mar-22	Mar-23	Oct-24	\$6,646,889	\$9,913,889	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.3769000	Relocalización Tubería 12" Sistema Distribución Agua Potable Vieques Suplido	Vieques	Este	Jul-22	Dec-23	Mar-25	\$5,208,104	\$10,318,108	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.3789000	Reemplazo de Tubería de 8" del Sistema Camino Nuevo, PR-901	Yabucoa	Este	Jul-22	Sep-23	Jun-25	\$2,677,168	\$6,344,423	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.4009001	Tanque San Miguel - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Orocovis	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$318,859	\$543,543	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Egozque - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Patillas	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$368,056	\$627,406	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques

CIP.4009001	Tanque Calichoza - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Peñuelas	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$237,970	\$405,655	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Santo Domingo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Peñuelas	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$337,683	\$575,631	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Vertero - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Salinas	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$276,951	\$472,104	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Los Cocos - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Salinas	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$344,026	\$586,444	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Ollas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Santa Isabel	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$293,046	\$499,540	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Hatillo - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Villalba	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$266,311	\$453,967	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Isleta II - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$235,935	\$402,185	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4009001	Tanque Las Cruces - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Sur (FAAST)	Yauco	Sur	Nov-21	Sep-22	Feb-24	\$442,517	\$754,335	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.4080001	Design and build for the improvements to Texaco Well and rexmanor pump station Arroyo and Guayama, Puerto Rico	Arroyo	Sur	Aug-21	Mar-22	Nov-22	\$229,000	\$497,670	AAA,,	Edificios/Estructura
CIP.4089000	Design and build for the rehabilitation of the Arroyo-Guayama Trunk Sewer (FAAST)	Guayama	Sur	Mar-21	Jul-22	Dec-24	\$17,144,243	\$23,021,961	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4295033	Reconstruction of structures in Guánica WWTP (Terremotos)	Guanica	Sur	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$822,775	\$1,204,972	FEMA (Terremotos),AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidat Existente
CIP.4296001	Relocation of Monte Pelao Tank Pump Station (Terremotos)	Guanica	Sur	May-22	Feb-23	Feb-24	\$2,170,292	\$4,336,556	FEMA (Terremotos),AAA	Estaciones de Bombas
CIP.4300002	Improvements to Guayama WTP	Guayama	Sur	Sep-21	May-22	Dec-22	\$272,890	\$590,245	AAA,,	Edificios/Estructura
CIP.4306007	Construction of Bridge Structure to support 48in pipe	Guayama	Sur		Dec-22	Feb-24	\$5,177,905	\$6,952,404	RDP,AAA,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
CIP.4395061	Sanitary Sewer System for Lago Horizonte Community	Juana Diaz	Sur	Jan-22	Aug-22	Apr-24	\$1,938,403	\$1,938,403	ARPA,Municipalidat y,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4550001	Design and Build for the improvements to Villa Cooperativa Sanitary Sewer Pump	Orocovis	Sur	Mar-21	Jan-22	Jun-22	\$393,322	\$745,699	AAA,,	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4555016	Diseño y Construcción Estación de Bombas San Miguel (Proyecto de Emergencia)	Orocovis	Sur		Nov-23	Oct-24	\$1,399,949	\$1,841,948	FEMA (FIONA),AAA,	Estaciones de Bombas
CIP.4559001	Design and Build for the construction of a retaining wall in saltos IV Tank and pump	Orocovis	Sur	Jun-21	Mar-22	Nov-22	\$166,500	\$370,086	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.4559002	Renovación de Tubería de Agua Potable en Sector El Gato (FAAST)	Orocovis	Sur	Jan-23	Oct-23	Jun-25	\$2,062,793	\$3,823,353	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4576006	Improvements to structures in Jaguas Ceiba WFP	Peñuelas	Sur	Mar-22	Oct-22	Jun-23	\$466,256	\$1,129,304	FEMA (Terremotos),AAA	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4579001	Improvements to Santo Domingo pump	Peñuelas	Sur	Mar-21	Dec-21	Jul-22	\$285,232	\$615,274	AAA,,	Estaciones de Bombas
CIP.4586006	New Potable water system for Ave. Hostos & playa de Ponce phase IV-A	Ponce	Sur	Apr-20	Mar-21	Jan-22	\$1,318,329	\$3,159,254	AAA,,	Sistemas de Acueductos

CIP.4586069	Ponce Nueva WFP Improvements	Ponce	Sur	Dec-19	Feb-21	Jul-24	\$12,343,472	\$22,773,162	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4586071	Coto Laurel WFP Improvements	Ponce	Sur	Nov-20	Jun-21	Jun-24	\$10,182,219	\$16,204,337	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4589005	Reconstrucción de Facilidades: Comercial Ponce, Pozo Magueyes, El Tuque (Terremotos)	Ponce	Sur	Aug-23	Aug-24	Jan-25	\$334,843	\$625,476	FEMA (Terremotos),AAA	Edificios/Estructura
CIP.4589006	Renovación de Tubería de Agua Potable en Sector La Yuca (FAAST)	Ponce	Sur	Jan-23	Aug-23	Mar-25	\$1,829,157	\$4,121,354	FEMA,CDBG-DR,AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.4645001	Rehabilitation of the Salinas-Guayama Sanitary Trunk Sewer, Phase III	Salinas	Sur	Sep-20	Nov-21	Aug-25	\$15,646,694	\$22,303,398	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.4776075	Toa Vaca Water Treatment plant new pre-sedimentation tank (project completion)	Villalba	Sur	Jun-20	Apr-21	Jul-22	\$4,547,783	\$5,548,608	DWSRF,AAA,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.4795023	Reconstruction of Palomas and Villas del Cafetal WWPS (Terremotos)	Yauco	Sur	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$218,297	\$427,500	FEMA (Terremotos),AAA	Estaciones de Alcantarillado
CIP.4795024	Reconstruction of Structures in Yauco WWTP (Terremotos)	Yauco	Sur	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$735,353	\$1,569,579	FEMA (Terremotos),AAA	Plantas de Alcantarillado Sanitario: Facilidat Existente
CIP.4796006	Replacement of Potable waterlines at PR-127 Luchetti Bridge (Terremotos)	Yauco	Sur	Jan-22	Sep-22	Sep-23	\$385,549	\$567,477	FEMA (Terremotos),AAA	Sistemas de Acueductos
CIP.5009001	Tanque Carreras IA y IB - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Añasco	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$814,636	\$1,661,983	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Carreras II - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Añasco	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$170,669	\$348,190	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Cerrillos Cancha - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Cabo Rojo	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$473,556	\$966,126	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Palmas - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Cabo Rojo	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$525,916	\$1,072,949	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Achiotillo 2 - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Maricao	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$150,547	\$307,139	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Achiotillo 4 - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	Maricao	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$172,858	\$352,656	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5009001	Tanque Saltos A y B - Rehabilitación de Tanques Fase 1 - Oeste (FAAST)	San Sebastian	Oeste	Jun-22	Feb-23	Aug-25	\$163,925	\$334,433	FEMA,CDBG-DR,AAA	Tanques
CIP.5039001	Scheduled change of the filter media of the Aguadilla WTP	Aguadilla	Oeste	Apr-20	Jan-21	Dec-21	\$1,618,431	\$2,627,512	AAA,,	Planta de Filtros: Facilidat Existente
CIP.5065002	Relocation and Capacity Increase of existing sanitary trunk sewer Calle Nueva	Añasco	Oeste	Dec-20	Jan-22	May-24	\$3,451,064	\$6,920,569	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.5129000	Design and Build for the Improvements to the Combate Ward Drinking Water System	Cabo Rojo	Oeste	Dec-22	Jun-23	Sep-24	\$1,542,920	\$2,446,786	ARPA,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.5379002	New Guajataca WTP Floating Raw Water Intake (FAAST)	Isabela	Oeste	Sep-22	Jul-23	Apr-25	\$6,394,338	\$11,153,354	FEMA,CDBG-DR,AAA	Abastos
CIP.5500000	Mejoras a Varias Facilidades Región Oeste (Terremotos)	Mayaguez	Oeste	Aug-23	Apr-24	Nov-24	\$677,999	\$1,078,081	FEMA (Terremotos),AAA	Edificios/Estructura

CIP.5507007	Mejoras al Sistema de Agua Potable del Bo. Río Cañas	Mayaguez	Oeste	Apr-23	Feb-24	Feb-26	\$3,300,872	\$6,393,710	DWSRF-BIL,AAA,	Sistemas de Acueductos
CIP.5685003	Design and Build for the termination of San Sebastián trunk sewer relocation state road PR-111 and PR-125	San Sebastian	Oeste	Sep-21	Jul-22	Jun-25	\$7,639,769	\$9,146,959	CWSRF,AAA,	Sistemas de Alcantarillados Sanitarios
CIP.6009002	Adquisición de Contadores Piloto (FAAST)		Metro	Aug-23	Jan-24	Jul-24	\$140,111	\$140,111	FEMA,CDBG-DR,AAA	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)
REN.4322134	Design and Build for the improvements to the Grit Removal System and Influent Channels of the Guanica WWTP (CIP.0998022)	Guanica	Sur	Sep-21	Jul-22	Apr-24	\$1,671,000	\$1,671,000	AAA,,	Sistemas de Acueductos
REN.551195	Diseño & Construcción para Mejoras al Sistema de Distribución del Sector El Cuco en Montebello, Manatí. (CIP.0998022)	Manati	Norte	Sep-21	May-22	Dec-22	\$1,109,472	\$1,156,500	AAA,,	Sistemas de Acueductos
N.631224 & 6318	San Sebastian - D & B for the Improvements to Palmarito Ward Drinking Water System and the Distribution System at PR-111 and PR-448 (CIP.0998022)	San Sebastian	Oeste	Sep-21	May-22	Aug-23	\$1,153,480	\$1,153,480	AAA,,	Sistemas de Acueductos
REN.631834	Design and build for the Sediment Removal from the Reservoir Ponds of Montaña Water Treatment Plant (CIP.0998022)	Aguadilla	Oeste	Sep-21	May-22	Jun-25	\$3,568,281	\$3,568,281	AAA,,	Otros Proyectos de Acueductos y Alcantarillados (Water and Sewer)