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INFRAESTRUCTURA

Hoja Tramite de Correspondencia

Honorable Eduardo Bathia Tel.:
Para: Presidente

Senado de Puerto Rico

Ing. Lynnette M. Ramirez

De: Directora Ejecutiva de Date: 3/14/2013
Infraestructura
Re: Informe a la Legislatura 2013Programa Pags. 1

de Mejoras Capitales

CC:

Urgente X Paraaccién [} Para Comentarios 1 Para Contestar {1 Para Discutir
correspondiente

COMENTARIOS Se incluye original carta 13 de marzo de 2014 y disco compacto conteniendo
Informe del Programa de Mejoras Capitales y copia de la Resolucién 2771 aprobando el mismo.
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Avenida Barbosa @618,

Tercer Piso BPPR

Hato Rey, PR 00917-4310

PO Box 7066, SanJua, PR 00916-7066
Tel. (787-999-1717

Fax (787) 999-1775

Autoridad de Acueductos
y Alcantarillados

14 de marzo de 2013

POR MENSAJERO

Honorable Eduardo Bhatia ‘ e
Presidente = )
Senado de Puerto Rico
El Capitolio e
PO Box 9023431

San Juan, PR 00902-3431

Estimado sefior Presidente:
Re: Informe a la Asamblea Legislativa

En cumplimiento con la Ley 92, del 31 de marzo de 2004, Seccién 143 (h), la cual
emendé la Ley Organica de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), le
incluimos el informe de los estatus de proyectos de la AAA bajo el Programa de
Mejoras Capitales, seglin aprobado por la Junta de Directores mediante Resolucion
2771, del 1 de marzo de 2013.

De tener alguna pregunta sobre el particular, no dude en comunicarse conmigo al
teléfono 787-999-1717 extension 1119.

Cordialmente,

3
[ yhhette M. RaréﬁzQP WW

Ditectora Ejecutiva

c Ing. Alberto M. Lazaro — Presidente Ejecutivo AA
Directores Regionales AAA




Autoridad de Acueductos y Alcantariliados
Programa de Mejoras Capitales

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién  Municipio Inversién Total Inversin

Inicio

Puesta en

o

4-04-7020  PLANTA NUEVA 1.0 MGD Fase 1, Y MEJORAS Sur Adjuntas $ 13,566,981 $ 213,079
SISTEMA YAHUECAS, INDIERA
ALTA/TOMA/CIENOS

7-01-9000  Construccidn EB, caseta y camino Represa Sur Adjuntas $ 364,006 % 364,006
Hogares Seguros

7-01-9001  Reparacion sistema de control y automatizacion Sur Adjuntas $ 379,173 § 379,173
de PF Guitarte

8-32-7000  Mejoras acueductos Yahuecas Fase II, Sur Adjuntas $ 8,608,404 $ 831,328
construccion 2 tanques y lineas de distribucion
Ref 4-32-7000

5-02-5001 Segunda terminacion laterales santarias Com.  Oeste Aguada $ 2,760,872 % 2,028,922
Luyando y cruce Quebrada Gallinero (Ref 2-02-
5007)

5-02-5036 Efiminacion de la estacidn de bombas de QOeste Aguada $ 938,866 % 938,866
alcantarillado sanitario Caceres

7-02-8000  Rehabilitacién de tanque espesador en la PAS ~ Oeste  Aguada $ 452,134 % 393,313
de Aguada

7-02-8001 Disefio y Construccion de la rehabilitacién de Qeste  Aguada $ 2,238,104 § 2,229,001
Automatic Transfer Switch y STS de la PAS de
Aguada

2-01-7045 Mejoras a la toma Rio Culebrinas, desarenador  Oeste Aguadilla $ 3,592,075 % 3,160,053

5-03-7001 Reparacién y dragado Lago Regulador Planta de Oeste Aguadilla $ 1,072,000 $ 1,072,000
Filtracidn Montafia

7-03-5002  Disefio - Construccién Mejoras al sistema de Oeste  Aguadilia $ 298,820 $ 298,820
alcantarillado sanitario Com, Guerrero PR-2 km
19.1 interior PR-110

7-03-6075  Subestacion eléctrica para la estacion de QOeste  Aguadilla $ 504,000 $ 504,000
bombas de aguas crudas en el Lago Calero

7-03-9030  Automatizar filtros de lavado con headloss PF Oeste Aguadilla $ 391,044 $ 25,464
Aguadifla Nueva

7-03-9031 Rehabiliatcidn de filtros: lavado superficial, Ceste  Aguadilla $ 531,925 $ 73,937
reparacion de vaivuas de fiiter to waste y head
loss en PF Ramey

8-03-5001 Desarrollo alcantarillado sanitario Com. Vista Oeste Aguadilla $ 5,523,438 % 1,390,985
Verde (5-03-5001)

3-04-6002  Evaluacion de fa Planta de Filtracion Aguas Este Aguas Buenas  § 2,561,916 $ 2,561,916
Buenas Urbana

7-04-8000  Mejoras al servicio eléctrico secundario e Este Aguas Buenas  $ 113,085 § 55,102
instalacidn de subestacién de 75kv en la
estacién de bombas Palma Sola de la estacion

3-02-7040  WTP AIBONITO URBANO - CUMPLIMIENTO - Este Aibonito $ 11,124,505 $ 10,350,734
Mejoras Toma Ef Toronjo, Linea Transmisidn
Aguas Crudas & Exp WTP Urbana

3-05-5015  EXPANSION Y REHABILITACION PLANTA Este Aibonito $ 23,413,582 % 23,328,140
ALCANTARILLADO SANITARIO

7-05-93000 Instalacidn de 1,593 mi de tuberia de 4", 6" y 8" Este Aibonito $ 389,095 $ 389,095
para transferir agua del sistema La Plata al Bo
Asomante de fa PF Urbana de Aibonito

7-05-9001 Mejoras electricas, controles e instalacion de Este Aibonito $ 121,807 & 121,807
sistema de velocidad variable en la Represa y
EB nen la PF La Plata

8-02-7001  WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - Este Aibonito $ 8,931,899 $ 497,082
CUMPLIMIENTO, Fase IA Mejoras a represa,
tanque de distribucidn y relocalizacion descarga

8-05-6000  WTP AIBONITO LA PLATA NUEVO - Este Albonito $ 3,879,608 ¢ 136,300
CUMPLIMIENTO, Fase II Mejoras a PF (DW)
(Orden de la Corte) (Ref 3-05-6000)

Anejo 2, PMC 2013-2017
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Término
Cumplimie
nto

dic-18
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sep-15

jun-21

dic-11
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Etapa

Construccion
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CALIDAD
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CALIDAD
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NM CUMPL
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NM OTH
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NM Cumpt -
APian

NM CREC

M DOH

NM
CALIDAD

M
DEMANDA

M EPA

NM

CALIDAD

NM OTH

M DOH

M DOH

Inversién +
Flujo 2013

69,991
$ -
$ -
831,328
255,106
$ -
392,256
1,012,123
241,793
$ -
288,785
$ .
$ -
s -
681,759
173,945
$ -
$ -
5 -
$ -
$ -
730,210
218,935

2014

190,228

772,491

1,200,366

837,101

242,057

720,630

2,704

2015 2016
$ - % -
$ 173,340 $ 183,327
$ 200,625 $ 170,903
§ - % -
$ 874,030 % 149,322
$ - % 25,485
$ - % -
$ - % -
$ 1,361,065 598,373
$ -8 -
$ -8 -
$ 431,613 $ 56,637
$ - % -
$ - % -
$ -8 -
$ 1,167,917 § 422,438
$ -8 -
$ - % -
$ - % -
$ 150,736 $ 229,911
$ 59,198 $ 62,609
$ -8 -
$ - % -

$

»

2017 2013-2017
- % 260,219
- % 356,666
- % 371,528
- % 831,328
- % 2,050,949
433243 § 458,728
-4 392,256
- % 2,212,490
65,108 $ 3,103,440
79,772 % 79,772
- % 288,785
- % 488,250
- s -
- $ -
-8 923,816
- % 2,484,930
- $ -
953,363 $ 953,363
- $ -
-8 380,648
- % 121,807
- % 730,210
- % 221,638
1de 27



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Prog de Mejoras Cap

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién  Municipio

4-04-6010 Mejoras a la toma de Rio Anasco, desarenador  Oeste ARasco
y lagunas de regulacion (4-04-6015)

5-06-5000  TERMINACION TRONCAL Y LATERALES Oeste  Afiasco
SANITARIA LA PLAYA, HATILLO, QUEBRADA
LARGA, CARACOLES Y PINALES (ref 4-06-5010)

2-07-6000  Evaluacion del potencial de extraccion de agua Norte  Arecibo
subterranea del aculfero de la costa norte
desde Barceloneta a Arecibo Fase 1y II, para

2-07-6021  Disefio & Construccion de facilidades de tres Norte  Arecibo
pozos para mejorar el sistema de distribucién
de Arecibo

2-07-6022  Hinca de 20 pozos y extraccion de hasta 10mgd Norte Arecibo
de agua subterranea en fa zona de Arecibo

2-07-6023  Aumento de produccidn del Acueducto de fa Norte  Arecibo
Costa Norte

2-07-6024  Instalacién de sistema de monitoreo continuo  Norte Arecibo
en tangues de distribucion de la Regién Norte

2-07-7000  Mejoras a la Planta de Filtracién Rio Arriba {0.14 Norte Arecibo
MGD) Cumplimiento

2-07-9000  Renovacion tuberia 200p! de 24- y 90pl de 16  Norte Arecibo
Rio Tanama, tiberia expuesta en el cauce del
rio.

2-07-9001  Mejoras af laboratorio microbioldgico satélite Norte  Arecibo

2-08-7001  WTP ESPERANZA - CUMPLIMIENTO Norte Arecibo

2-17-7201  TRATAMIENTO Y DISPOSICION CIENOS-RIO Norte Arecibo
ARRIBA (incluido en PM3)

7-07-2002  Obras de construccion menor en sistemas de  Norte Arecibo
acueductos en los municipios de Arecibo, Ciales
y Vega Baja

7-07-8001 Mejoras al sistema de alcantarillados sanitario ~ Norte Arecibo
de la Comunidad Buenos Afres

7-07-9001 Renovacién de tuberfa de agua potable en Norte Arecibo
Parcelas Miraflores

7-07-9002  Construccidn de oficinas para Area de Norte Arecibo
Cumplimiente en las nuevas facifidades de
Infraestructura Arecibo

4-08-5001 Rehabilitacion de tuberia sanitaria y registros en Sur Arroyo
PR-178
4-08-6022  Interconexion de tuberia de tanque de Sur Arroyo

distribucion 7MG al sistema de distribucién de
Guayama-Arroyo

2-09-5004 Suplir e Instalar sistema de manejoy Norte Barceloneta
disposicidn de cienos por centrifuga en fa PAS
de Barceloneta

2-09-5020  EXPANSION PAS BARCELONETADE 8.0 A 12.0  Norte Barceloneta
MGD

2-09-5050  Sistema de desinfeccién Norte Barceloneta

7-09-9200  Instalacion de 1,320ml tuberia ade 8" en PR- Norte Barceloneta
681 desde Com. Punta Palmas a Com. Palmas
Altas

8-09-6050  Optimizacion del sistema de distribucion (Ref 8- Norte Barceloneta
09-6050 & 2-09-6050)

Anejo 2, PMC 2013-2017

Inversion Totat

5,316,125

5,554,274

1,765,200

2,314,182

18,958,438

61,697,750

616,168

2,822,615

1,376,131

37,438

2,881,211

601,863

362,275

673,694

428,555

331,099

442,920

280,716

1,051,718

42,043,329

8,151,285

472,837

539,148

$

$

$

$

$

$

H

$

$

Inversién Inicio
4,811,072  oct-12 feb-15
5,409,837  sep-13 jun-15
842,241 jun-11 abr-13
2,312,816 may-12 abr-13
18,958,438 mar-13 oct-16
61,697,750 ago-16 nov-19
616,168 mar-14 dic-14
2,822,615 may-14 ene-16
1,368,006 ago-13 oct-14
37,438  mar-14 nov-14
2,282,744  abr-12 mar-14
599,388  jun-17 mar-19
85,262  nov-10 oct-11
195,336  mar-11 ju-12
428,555  dic-14 ago-15
331,099 mar-12 jun-13
442,920 may-13 ene-14
280,716  oct-12 sep-13
1,051,718  abr-15 mar-16
40,226,943 ago-17 abr-21
7,641,303  feb-18 oct-20
472,837  oct-14 may-15
3967  dic-09 rov-10
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446,451

13,704

703,748

511,489

900,574

10,896

133,455

40,447

348,125

97,794

172,789

42,102

90,942

3,967

2015

2,082,114 §

2,831,322 §

5,697,509

476,329

864,494

475,340

27,489

529,570

226,396

87,375

383,004

2017

47,898

2,628,206

8,910,402

298,456

16,048

291,249

2de27

2013-2017

4,807,377

5,335,738

799,360

1,858,938

17,882,828

8,921,298

597,652

2,706,354

1,326,771

36,313

2,206,979

16,048

97,794

419,251

319,980

429,610

272,280

1,040,177

761

467,648

3,967



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Prog

de Mejoras C

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

3-10-5031

3-10-6036

3-10-7022

7-10-2000

1-11-5004

1-11-5007

1-11-5013

1-11-5040

1-11-5064

1-11-6000

1-11-6008

1-11-6009

1-11-6010

7-11-2000

7-11-5026

7-11-7002

7-11-7004

7-11-7005

7-11-9000

5-12-5002

5-12-6001

7-12-6001

7-12-8000

Proyecto Regién

Sistema alcantaritlado sanitario en el Sector Este
Puente Roto, Bo. Palo Hincado

Evaluacion de [a Planta de Filtracion Este
Barranquitas Urbana

Mejoras al sistema de agua potable en el Sector Este
El Tigre Bo. Quebradilla

Disefio y construccion para mejoras a las Este
bombas de 2 Toma de Aguas Crudas PF

Barrancas

AMPLIACION PLANTA DE ALCANTARILLADO Metro
SANITARIO REGIONAL BAYAMON (40 MGD a 75

MGD) Ref PM45

MEJORAS PLANTA ALCANTARILLADO Metro
SANITARIO BAYAMON Fase 1

Rehabilitacion EB La Rabua, Fase II (Disefioy  Metro
constr nueva EB 10 MGD y tuberia de descarga

de 24-, desviar a Pto Nueva)

Alc. Sanit. Urb. El Zorzal y Haciendas Bethel Metro
Barrio Buena Vista

Mejoras a la estacién de bombas de Metro
alcantarillado sanitario Riverview

Reemplazo tuberia transmision Ave, North Main, Metro
Sierra Bayamon (Nuevol2)

Mejoras a la toma Santa Rosa de la Planta de  Metro
Filtracién Guaynabo

Disefio y construccidn para la instalacién de Metro
generador de emergencia en la EB de agua
potable La Morenita

Mejoras a la estacion de bombas de agua Metro
potable Tio Pepe
Remodelacién Oficina Comercial Cantdn Mall Metro

Instalacién de 89 mi de tuberia sanitaria de 10- Metro
PVC Com. Sierra Linda

Instalacién de 374 mi de tuberia de 4- PVC Bo. Metro
Dajaos

Sistema de Dosificacion de Cloro Metro

Mejoras al sistema de acueducto Bo. Nuevo, Metro
calles vecinales PR-816 Km, 1.9

Reemplazo tuberia linea de distribucidn de agua Metro
potable en la calle B de fa Urb. Montafiez

Disefio y construccion mejoras en el sistema de  Qeste
alcantarilfado sanitario en Sector Borinquen

Fase II

Disefio y Cosntruccién Mejoras al Pozo Ana Oeste
Marfa

Interconexiones: linea de Pozo Margarita a linea Oeste
de bombeo de Pozo Remansos, linea en PR-102

k18 y en PR-101

Aumento de capacidad de la troncal sanitaria de Oeste
8- a 10- y acometidas en Comunidad La Pileta

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Barranquitas

Barranquitas

Barranquitas

Barranquitas

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Bayamon

Cabo Roio

Cabo Rojo

Cabo Rojo

Cabo Rojo

Inversién Total

$ 1,198,479
$ 1,946,750
$ 80,865
$ 266,140

$ 139,262,661

$ 8,980,617
$ 6,186,637
$ 2,985,220
$ 111,055
$ 2,591,385
$ 6,030,433
$ 140,275
$ 80,303
$ 138,434
$ 96,481
$ 253,888
$ 185,059
$ 123,992
$ 246,750
$ 209,633
$ 108,319
$ 78,982
$ 680,351

$

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en

op i

1,198,479 abr-14 jul-15
1,946,750 mar-13 may-15
80,865 feb-14 oct-14
266,140 oct-12 ago-13
139,262,661  jul-16 mar-21
7,216,434 jun-18 oct-20
357,995  dic-07 feb-10
1,985,825  jun-11 feb-13
111,055  ene-14 ago-14
2,591,385  jun-17 mar-18
6,030,433 nov-13 feb-15
140,275 mar-13 nov-13
80,303 may-13 nov-13
137,984 mar-12 mar-13
96,481  jun-15 mar-16
253,888  nov-14 dic-15
185,059 nov-14 ene-16
123,992 jun-15 mar-16
246,750  feb-12 nov-12
209,633  feb-13 sep-13
108,319  nov-12 ago-13
78,982  ago-14 jul-15
249,377  abr-10 jun-13

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantariliado

Alcantariliado

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Qbras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

3/14/2013

Término
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n

to

sep-15
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Etapa

Pianificacion
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Planificacion
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Planificacién

En Operacion

En Operacidn

Planificacion

Planificacién

Disefio

Disefio

Planificacion

En Operacién

Planificacion

Planificacin

Planificacion

Planificacién

En Operacion

Disefio

Subasta

Planificacion

Construccidn

Mand / No
Mand

NM CUMPL

M DOH

NM OTH

NM OTH

M EPA

M
DEMANDA

M
DEMANDA

NM CUMPL

NM OTH

M
CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM Cumpi -
SREN

NM
CALIDAD

NM Cumpl -
APlan

NM
CALIDAD

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM Cumpt -
SREN

Inversion +
Flujo 2013

$ -
132,178
$ -
102,224
$ -
25,012
35,540
1,279,624
5 -
$ -
22,933
30,106
9,269
98,312
$ -
$ -
$ -
$ -
197,426
67,913
41,605
$ -
134,664

2014

81,373

547,593

24,158

155,918

440,043

50,412

1,235,172

106,119

68,621

18,866

135,420

63,458

114,713

2015

588,207

887,478

54,277

57,306

3,536,555

4,606

98,444

65,278

5,841

58,990

2016
$ 468,473
$ 321,003
$ -
$ N
$ -
s _
$ -
$ -
$ _
s -
$ 1,054,558
$ .
$ .
¢ N
$ 85,161
3 156,153
$ 116,050
$ 107,993
$ -
$ -
$ -
$ 17,126
s N

2017 2013-2017
$ 24412 $ 1,162,465
$ - % 1,888,250
$ - % 78,435
$ ] 258,143

$ 14,197,908 $

$ -3
$ 5§
$ - $
$ -3
$ 69,269 $
$ -3
$ - %
$ - 8
$ - %
$ 4230 $
$ -3
$ -3
$ 5364 %
$ -8
$ - %
$ - %
$ - 0§
$ - %
3de27

14,197,908

25,012

35,540

1,719,667

107,717

69,269

5,849,218

136,225

77,890

117,178

93,996

248,597

181,328

119,198

197,426

203,334

105,064

76,116

249,377



Autoridad de Acueductos y Alcantariilados
Programa de Mejoras Capitales

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién  Municipio

8-12-5000  Eliminacion de la PAS Boguerdn (Villa Taina) Oeste  Cabo Rojo

3-10-6051  TRATAMIENTO Y DISPOSICION CIENOS- Este Caguas
URBANA - CAGUAS SUR

3-13-5050  TRONCAL AGUAS BUENAS-CAGUAS FASE I1-B, Este Caguas
INTERCEPCION Y ELIMINACION PARCIAL
TRONCAL QOESTE

3-13-5060 TS Aguas Buenas Fase 11 -A & ELIMINACION Este Caguas
CRUCE RIO CAGUITAS, E/B CAGUAS NORTEY
CONEXION A FASE II-A DE LA T.S. AGUAS

3-13-5065  TRONCAL CAGUAS-AGUAS BUENAS FASE II, Este Caguas
ELIMINACION PAS LAS CAROLINAS Elimina 3
EB

3-13-5072  Mejoras a la Planta Regional de Alcantarillado  Este Caguas
Sanitario Caguas, desarenadores y manejo de
lodos

3-13-5073  Mejoras a fa Planta Regional de Alcantarilfado  Este Caguas
Santario Caguas, generadores de emergencia

3-13-6000  Techos para dos tanques de distribucion y Este Caguas
remplazo de palataforma de bombas y escaleras
de PF Caguas Sur

3-13-6001 Rehabilitacién PF Caguas Norte Este Caguas

3-13-6004  Mejoras al sistema de agua potable de la Este Caguas
Comunidad Turabo Gardens

7-13-5071 Disefio - Construccidn Mejoras al sistema de Este Caguas
alcantarillado sanitario, instalacion de 370mi
tuberia PVC SDR 35 de 15" en la calle Rafaet

7-13-7001  Adquisicién de servidumbre temporera para la  Este Caguas
instatacion de tuberfa en ef Sector Borinquen,
PR-765

7-13-7602 Reemplazo de 670mi de tuberia de 4" de agua  Este Caguas
potable en hierro fundido por tuberia de PVC
SDR 14 en calles locales del Sector Villa del Rey,

7-13-5000  Mejoras a sistema de acueductos, instalacidn de Este Caguas
S00mi de tuberia 6- DI SDR 14 y 300mi 4- DI en
el Sector Los Angeles del Bo. Borinquen

7-13-9002  Disefio y Construccion instalacién 183mi de Este Caguas
tuberia de agua potable de 4" diametro hierro
ductil 350 en Ave. Principal de Urb. Mirador de

2-14-2000 Reemplazo verja periferal y reparacion de Norte Camuy
estructuras PAS Camuy

2-14-5001  Sistema Sanitario Comunidades Mermbrillo y Norte Camuy
Yeguada Fase III Tramo PR 2

2-14-5016  Rehabilitacidn con liner de 345ml tuberfa Norte Camuy
sanitaria de 8", calle San Juan

2-14-7001 Mejoras al sistema de distribucién Camuy-Hatillo Norte Camuy
Quebradillas, Fase IA: PF Quebradas y nuevo
tanque 500,000g (Ref 2-14-7000 - Fase II 2-34-

2-14-7002  Renovacion de tuberfa de agua potable dela Norte  Camuy
Comunidad Pueblo Nuevo, Bo. Zanjas

1-15-5002 Mejoras a la Estacion de bombas de aguas Metro  Canovanas
sanitarias Torrecillas

1-15-6000  Cubuy WTP (STC) (0.75 MGD). Ref PM18 Metro  Canovanas
7-15-7001 Reemplazo de tuberia galvanizada de 2-a PYC Metro  Canovanas

de 4- en la PR-954 km, 2.1 Bo. Canovanillas

Anejo 2, PMC 2013-2017

Inversién Total

$ 14,299,786
$ 2,145,147
$ 20,123,807
$ 4,859,013
$ 10,737,521
$ 6,995,721
$ 5,241,250
$ 2,149,664
$ 10,350,140
$ 162,853
$ 356,080
$ 18,377
$ 252,812
$ 340,380
$ 52,446
$ 1,956,850
$ 6,037,177
$ 201,000
$ 3,218,759
$ 271,214
$ 10,693,548

$

106,168

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en
Operacié
7,454,408  dic-10 jun-13
2,138,935  nov-18 feb-21
14849236 oct-10 may-14
1,350 ago-06 dic-08
9,453,822  feb-13 dic-15
6,941,607  sep-12 feb-15
5,241,250 nov-12 jul-14
1,665,077  feb-12 ul-13
9,591,774 jul-11 ago-13
162,853  feb-14 oct-14
356,080  abr-12 may-13
7,651  ene-12 juk12
252,812  mar-12 dic-12
111,130 dic-09 jul-11
52,446  oct-11 abr-12
1,956,850  ene-21 oct-22
4,821,945  mar-12 dic-14
201,000  jul-16 dic-16
525,547  dic-10 jun-12
271,214 nov-12 jul-13
8,718,673  may-01 may-13
- ago-18 abr-20
106,168  jun-15 mar-16

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Acueductos

Alcantarillado

Alcantariliado

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantariliado

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Obras Menares

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Alcantariliado

Alcantariliado

Obras Menores

Acueductos

Obras Menores

Alcantaritlado

Acueductos

Obras Mencres

3/14/2013

Etapa

Construccién

Construccién

En Operacién

Disefio

Subasta

Subasta

Construccion

Construccion

Planificacién

Construccién

En Cierre

Contractual

En Operacién

£n Operacién

En Operacién

Planificacién

Construccién

En Operacion

Construccién

Construccién

Pianificacion

Planificacién

Mand / No

Mand

M EPA

MSTS

MEPA

NM CumpPL

M EPA

NM

CALIDAD

NM

CALIDAD

M DOH

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

NM OTH

M DOH

NM OTH

MEPA

M EPA

NM
CALIDAD

Inversién +
Flujo 2013

2,399,156

6,613,212

10,396

713,816

885,442

579,891

316,693

3,490,989

211,313

23,493

177,347

37,225

574,336

515,412

118,379

2,276,680

§

$

$

$

$

$

2014

3,385,360

4,321,936

2,133,341

2,309,024

2,627,251

1,107,106

4,649,159

48,651

49,651

1,587,400

10,135

144,685

5.072,575

2015

79,138

2,209,154

4,008,096

2,791,411

1,785,314

50,258

336,452

109,308

1,796,053

5,097

an

o

o

2013-2017

5,863,654

13,144,303

10,396

9,237,946

6,731,968

5,083,750

1,474,057

8,476,600

157,959

260,965

23,493

177,347

37,225

4,264,632

194,250

525,547

263,064

7,349,255

104,028



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

rrog

de Mejoras Caf

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

7-15-7002

1-16-5024

1-16-5031

1-16-5041

1-16-5042

1-16-5043

1-16-7001

1-16-7002

1-17-5003

1-17-5017

7-17-5021

7-17-5023

3-18-5000

3-18-5001

3-18-5009

3-18-5027

3-18-5028

3-18-7092

3-18-7093

2-18-7094

7-18-2000

7-18-8000

7-18-9003

Proyecto

» de tuberfa galvanizada de 2- a PVC
de 4- en las Parcelas Campo Rico calles 7, 9, y
11 del Bo. Campo Rico
Mejoras a la estacion de bombas de aguas
sanitarias Villa Carolina

ELIMINACION CON LINEA GRAVITARIA DE LA
ESTACION DE EYECTORES LA VICTORIA

Mejoras a la Planta Regional de Alcantarillado
Sanitario

Suplir e instalar tuberfa sanitaria de 12" en la
calle Cerezo Sector La Cerdmica, Sabana Abajo

Mejoras a la estacion de eyectores Isla Verde
{Boca de Cangrejos)

Suplir e Instalar sisterna de distribucidn de agua
potabie Camino Los Pastranas, Bo. Barrazas

Suplir e instalar sistema de distribucion de agua
potable Camino Los Morales del Bo, Barrazas

Disefio Construccion Rehabilitacion de Estacién
de Bombas La Puntilla

Limpieza e Inspeccion Troncal Santaria Catafio

Reemplazo de MCC D & E seccion aftuente PAS
Bayamén

Reemplazo de low voltage switchgear (LVS #5y
#6) seccion efluente PAS Bayamdn

EXPANSION PAS DE 4.28 A 9 MGD,
RELOCALIZACION E/B, ESTUDIO
INFILTRACION, TANQUE RECIBIDOR
ELIMINACION PLANTA TRATAMIENTO EL
TORITO Y 6 ESTACIONES DE BOMBEQ

Sistema sanitario para la Comunidad Brumas y
parte de la Comunidad Marginal La Ley

Mejoras a la PAS Cayey en el edificio de lodos

Rehabilitacion y mejoras en la estacidn de
bombas de alcantarillado sanitario Villas de Rio
Grande

Remplazo de 625ml tuberia 6" en calle
municipal del Sector Emerito Cordero del Bo.
Quebrada Arriba

Instalacion de 160 ml de tuberia de 4" HD en el
Camnio Don Amado hasta el tanque Cuesta dek
Mufieco en el Bo. Cedro

Reemplazo de tuberfa de agua potable en el
Camnic Don Amado Bo. Cedro y Camino Don
Pepe Bo. Matdn Arriba

Rehabilitacaidn de vagones de almacen de
materiales y equipo del Area Operacional de
Cayey

Instaiacion de 150ml tuberia de alcantarillado
sanitario 8- PVC SDR 35 en Calle Esteban Rivera
Int. PR-14 Cantro Urbano

Mejoras al sistema de acueductos, construccion
de pozo en el Bo. Pasto Viejo

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Municipio

Canovanas

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina

Carolina

Catafio

Catafio

Catafio

Catafio

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Cayey

Inversién Total
$ 299,272
$ 7,658,340
$ 592,581
$ 15,236,034
3 190,513
$ 113,481
$ 200,735
$ 252,324
$ 282,993
$ 400,404
$ 371,176
% 239,257
$ 70,248,801
$ 19,808,055
$ 10,201,923
$ 1,041,754
$ 292,761
$ 229,971
$ 56,156
$ 133,278
$ 22,839
$ 186,478
$ 212,483

§

$

$

$

o

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en
1 Operacit
33,721  ago-10 may-11
7,060,815  jui-11 dic-13
592,581 abr-14 ene-15
15,236,034 sep-12 feb-16
190,513 dic-13 jui-14
113,481  ene-14 ago-14
200,735  abr-12 jul-13
252,324 abr-12 abr-13
5691  jun-10 jui-11
400,404  jun-14 abr-16
371,176 jun-15 mar-16
51,618 nov-10 sep-11
493,240 mar-06 may-11
84,823  abr-08 jul-12
9,399,627 nov-13 dic-15
1,038,770  abr-12 nov-13
292,761  ene-14 sep-14
229,971 dic-12 ju13
56,156  feb-14 oct-14
133,278 jun-13 feb-14
22,839  abr-15 feb-16
186478 ene-15 ene-16
210,206 jun-11 abr-12

Clasificacién

de Obra

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Alcantarillado

Alcantarillade

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Obras Menaores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-14

jun-11

jun-11

feb-13

Etapa

En Operacion

Construccién

Planificacion

Subasta

Planificacién

Planificacion

Construccién

Construccion

En Operacién

Planificacién

Planificacion

En Operacion

En Operacién

En Operacion

Planificacion

Construccin

Planificacién

Construccion

Planificacion

Planificacién

Planificacién

Planificacidn

En Operacidn

Mand / No
Mand

NM

CALIDAD

M EPA

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM CUMPL

NM Cumpl -

SREN

NM CUMPL

NM CUMPL

M EPA

M EPA

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM Cumpl ~

SREN

NM
CALIDAD

Inversion +
Flujo 2013

§

11,930

1,046,315

13,476

1,213,551

87,297

184,536

82

208,864

27,274

37,700

174,427

100,377

6,334

36,772

2014

$ -
$ 4,792,151
$ 77,800
$ 3,092,154
$ 113,091
$ 51,513
$ 106,697
$ 60,532
$ -

$ 11,097
$ N

$ -

$ -

$ 1,527
$ 1,355,040
$ 725,741
$ 117,561
$ 122,683
$ 16,776
$ 120,223
$ -

$ -

$ .

2015
$ -
$ 1,118,168
3 477,914
$ 5863424
$ 71,698
$ 58,557
$ -
$ -
$ -
$ 174,376
$ 17,633
$ -
$ -
$ -
$ 3,719,539
$ 106,962
$ 166,403
$ -
$ 37,692
$ 2,715
$ 3,038
$ 49,149
$ -

2016

3,588,066

196,966

326,034

3,383,053

19,390

133,562

$

$

$

2017 2013-2017
-4 11,930
-3 6,956,634
- % 569,190

1,020,994 $ 14,778,190

- % 184,789

B 110,070

- % 193,994

- % 245,068

- % 82

13,871 $ 396,309

16,194 $ 359,861

- $ -

- % 208,864

- % 28,802

636,596 §$ 9,131,927

-3 1,007,130

-3 283,964

- $ 223,060

-8 54,469

- % 129,273

411§ 22,839

- % 182,711

- % 36,772
5de 27



Autoridad de Acueducios y Alcantarillados
Prog de Mejoras C.
Ordenado por Municipie/PMC
12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto

3-19-5052  Estacién de bombas sanitaria y tuberia de
bombeo en Roosecelt Roads

2-20-5001  Construccion EB sanitaria temporera en fa PR~
149 y conexion a |z tuberia exixtente de 8 y 6~
Bo Pesas

2-20-5003  Conexion de la Comunidad de Morovis al
sistena sanitario

2-20-5021 Instalacién de 3,000 ml de tuberfa PVC de 4" en
el Bo, Hato Viejo calle Palmer

2-20-6001  Renovacin de asfalto del camino de acceso a la
PF Las Delicias

2-34-7005  WTP LAS DELICIAS - CUMPLIMIENTO

7-20-9000  Renovacion de tuberfa de distribuicion de agua
potable de las Com. La Grama y Campamento,
PR-633

7-20-9001  Acuerdo Municipio Ciales: renovacion
infraestructura de agua potable de 6"y
aleantarillado sanitario de 12" en la calle Palmer

8-20-5020  EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO
SANITARIO Y MEJORAS A E/B DOS RIOS (2-20-
5020)

3-21-5016 Sistema de Alcantaritlado Sanitario para la Com.
Sabanera

3-21-5017  Mejoras a la estacion de bombas de fa Planta
de Aguas Usadas de Cayey

3-21-6060 Reernplazo valvula de guillotina en el pozo
humedo de 12 Represa de Cidra

3-21-6062 Mejoras a las Estaciones de Bombas Rabanal
2da y 3era etapa

3-21-7001 Reemplazo de 990 mi de tuberia de 6" PVC por
8" hierro ductil desde la estacién de bombas
Rabanal 1 a Rabanal 2 en la PR-173

4-22-0001 Mejoras para expansion de Edificio de
Administarcién del Area Operacional de Coamo

4-22-7003  Disefio y Construccién de mejoras a varios
tangues del Area Operacional de Coamo

7-22-8000  Terminacién linea de Juana Diaz - Coamo Fase
1, asfalto, Ref. 9-99-6235

7-22-8004  Disefio y Construccion para mejoras a EBAS
Coarmo Main y Villa Madrid

7-22-9000  Disefio y Construccion para mejoras sistema de
operacion y proceso de la PF Coamo

-99-6235 Sistema de Transmision Agua Potable desde
Juana Diaz a Coamo Fase I

3-06-7001 Sistema de agua potable Com, Palomas Arriba,
Comerio

3-11-6050  CONSTRUCCION PLANTA FILTRACION 3.0
MGD, TANQUE 2.0 MG Y CIENOS, Bo Pinas

3-23-5000  COMERIO-CONSTRUCCION SISTEMA
ALCANTARILLADO SANITARIO COM. LA PRIETA

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Este

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Este

Este

Este

Este

Este

Sur

Sur

Este

Este

Este

Municipio

Ceiba

Ciales

Ciales

Ciales

Ciales

Ciales

Ciales

Ciales

Ciales

Cidra

Cidra

Cidra

Cidra

Cidra

Coamo

Coamo

Coamo

Coamo

Coamo

Coamo

Comerio

Comerio

Comerio

Inversién Total

1,767,000

952,839

701,723

59,712

306,556

6,221,493

431,473

623,513

16,993,813

8,038,910

748,750

2,598,233

374,375

296,076

142,162

455,575

4,683,386

157,874

759,277

46,663,685

444,679

19,339,000

5,492,967

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

$

$

$

Inicio

Puesta en

jun-14

mar-12

feb-15

sep-17

dic-13

nov-10

ene-12

sep-09

dic-40

mar-13

ene-13

dic-12

mar-12

jul-12

may-12

jul-11

oct-11

may-D6

jun-17

may-01

ago-07

sep-15

jul-13

dic-15

may-18

jul-14

nov-13

dic-11

ene-13

ene-13

ago-43

abr-14

sep-14

dic-13

ene-13

jun-13

jun-13

sep-12

ene-09

feb-18

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Alcantarillade

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Acueductos

Qbras Menores

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Qbras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Alcantarillado

3/14/2013

Cum
n

Etapa

Planificacién

Construccion

Planificacién

Construccién

En Operacién

Construccién

En Operacién

Disefio

Disefio

Subasta

Subasta

En Operacion

Construccidn

Construccion

Construccion

En Operacién

Construccidn

En Operacion

Pianificacion

En Operacién

En Operacion

Mand / No

Mand

NM CREC

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM OTH

™M DOH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

M EPA

NM CREC

NM OTH

NM Calidad -

Dams

M
DEMANDA

NM CREC
NM OTH
NM
CALIDAD
NM CREC
NM
CALIDAD
NM CUMPL
NM CREC
NM CUMPL

NM CUMPL

NM CUMPL

Inversién +
Flujo 2013
$ 4,041
$ 277,789
$ -
$ -
$ -
$ 1,453,675
$ -
$ 126,320
$ 1,808,800
$ 11,688
$ 76,256
$ 389,405
$ 88,239
$ 207,878
$ 62,683
$ 186,921
$ 1,463,639
$ 93,345
$ 228,793
$ 375
$ -
$ 272
$ 43,739

2013-2017

1,713,000

553,329

666,590

297,344

5,138,844

571,582

3,201,829

11,688

726,250

2,454,316

363,125

207,878

139,295

314,699

4,017,768

93,345

742,835

375

21,041

272

43,739



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

rrog

de Mejoras Cap

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

7-23-6072

2-03-7013

2-24-5005

2-24-5006

2-24-6042

7-24-6000

7-24-6015

7-72-7001

3-25-6000

2-26-5003

7-26-7001

7-26-9000

Nuevo?

3-27-5006

3-27-5007

3-27-5041

3-27-6001

3-27-6051

3-27-6052

7-27-9000

7-27-9001

7-27-3004

4-29-5016

Proyecto

Renovacion y reemplazo de 370 tuberia
galvanizada 4" DI 350 enfa PR-156 y calle
Georgetty del Centro Urbano

Rehabilitacion pulsador de Planta de Filtracion
Negros y adiestramiento operadores, Fase I

Mejoras y Ampliacién PAS Corozal

Nuevo sistema de alcantarillados sanitario para
la Urb. Valle de Aramand

Nuevo tanque de CT / Distribucion PF Corozal
Urbana

Instalacién de sistema de metros de fujo,
control de niveles de filtros y panel de control
para automatizacion PF Cibuco

Mejoras a la represa de la Planta de Filtracion
Negros

Disefio & Construccion de estacién de bombas
de agua potable para Com. Padilla Hermita en
ia PF Negros

Mejoras RO para maximizar eficiencia de la
planta y atender necesidades operacionales -
Fase I

Sistema de alcantariliado sanitario Regional
Dorado

Rehabilitacion del Tanque existente de 1.0 MG
San Juan Cement

Mejoras al sistema de distribucion de agua
potable en Com. Guarisco del Bo. Espinosa,
instalacién de 1,750mi de tub de 4- PVC SDR-14

Mejoras adicionales PAS Dorado

EXPANSION PLANTA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO FAJARDO A (6 MGD a 12MGD). Ref
PM50

ALCANTARILLADO SANITARIO LAS CROABAS

Mejoras en la estacién de bombas de
alcantariifado sanitario en la Barriada Obrera

Mejoras a la PF Fajardo, 4ta bomba PF

Rehabilitacicn de los filtros #2 y #4 de la PF
Fajardo

Mejoras a los sedimentadores de ia Planta de
Filtracidn Fajardo

Mejoras al sistema de acueductos, instalacion
de 600mi tuberia agua potable de 6- PVC SDR
14, vélvulas y construccion de tangue 30,000g!
Mejoras al sistema de acueductos, instalacién
de 550ml tuberia agua potable de 4-, vélvulas
y construccion de tanque 30,000gt en Sector Et
Instalacion de 440mi tuberfa agua potable dictil
de &" dia. 350 en calle Igualdad Sector
Montemar

LATERALES SANITARIAS COMUNIDADES
ENSENADA Y GUAYPAO

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Este

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Este

Norte

Norte

Norte

Norte

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Sur

Municipio

Comerio
Corozal
Corozal
Corozal
Corazal
Corozal
Corozal
Corozat
Culebra
I;orado
Dorado
Dorado
Darado
Fajardo
Fajardo
Fajardo
Fajardo
Fajardo
Fajarda
Fajardo
Fajardo
Fajardo

Guanica

Inversién Total

142,660

324,342

7,420,081

5,715,270

2,696,965

227,504

860,203

241,660

695,368

59,900,000

518,135

457,833

425,000

20,098,188

11,478,431

101,081

631,182

216,477

1,946,750

261,115

202,155

167,804

21,069,570

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

$

$

$

$

$

$

$

$

Inicio Puesta en
" op i
ene-17 oct-17
feb-06 jun-06
jun-13 feb-16
sep-14 may-16
dic-14 ago-16
jun-15 mar-16
sep-11 ene-13
ene-17 nov-17
jui-10 feb-11
ago-17 may-20
sep-12 may-13
sep-14 sep-15
oct-18 sep-19
ago-16 abr-20
ene-12 mar-15
feb-14 oct-14
oct-10 oct-11
oct-11 oct-12
ene-15 mar-16
jul-11 abr-12
jul-11 abr-12
oct-16 may-17
sep-07 oct-11

Clasificacién

de Obra

Obras Menores

Acueductos

Alcantariliado

Alcantariflado

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menores

Alcantariliado

Alcantariliado

Alcantariflado

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menares

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

3/14/2013

Etapa

En Operacién

Disefio

Planificacion

Planificacién

En Operacidn

En Operacién

Planificacién

Construccion

Planificacion

Planificacion

Planificacidn

Construccién

Planificacién

En Operaci6n

En Clerre

Contractual

Planificacion

En Operacion

En Operacion

En Operacién

Mand / No
Mand

NM OTH

M DOH

MEPA

NM OTH

NM OTH

NM Cumpt -

APlan

NM OTH

NM CREC

NM

CALIDAD

NM CREC

NM OTH

NM

CALIDAD

M EPA

M EPA

NM CUMPL

NM OTH

NM

CALIDAD

NM
CALIDAD

NM OTH

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

NM OTH

NM CUMPL

Inversién +
Flujo 2013
$ .
$ 86
$ 50,955
$ -
$ -
$ -
$ 710,218
5 -
$ 4,148
$ 35,356
$ 325,662
$ -
$ .
$ -
$ 923,256
4 -
$ 37,655
$ 14,098
$ -
$ 167,731
$ 7,392
$ -
$ 7,178

2015

2,818,405

1,225,119

390,220

6,242

314,918

4,197,783

67,846

281,349

Es

@

o

pre

“

2017

49,754

563,681

1,247,293

851,151

74,454

78,004

2,673,059

445,627

145,217
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2013-2017

49,754

86

7,096,967

5,543,526

2,548,215

222,917

710,218

78,004

4,148

35,356

502,565

448,602

2,673,059

9,715,387

98,044

37,655

14,098

1,888,250

167,731

7,392

145,217

7,178



Autoridad de Acueductos y Alcantariflados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

4-29-5020

4-29-5030

4-29-5031

8-29-6000

3-13-7001

3-13-7010

4-30-6001

4-30-7101

7-30-2000

7-30-8000

7-30-8001

7-30-8002

7-30-8003

7-30-9000

7-30-9005

4-31-5010

4-31-5011

4-31-6006

4-79-5002

7-31-9002

1-01-6095

1-01-7008

1-32-2000

Proyecto

Mejoras adicionales PAS Higiene y Seguridad

LATERALES SANITARIAS SALINAS
PROVIDENCIA FASE 1I, TS Eliminacion PAS
Playa Santa (PEC)

Cierre y demolicién de ia Planta de
Alcantarillados Sanitario Guanica y EBAS Playa
Santa

Optimizacién del sistema de distribucidn (4-29-
6000)

WTP - GUAYAMA URBANO {Guayama Carite) -
CUMPLIMIENTO

MEJORAS AL SISTEMA DE ACUEDUCTOS
SECTOR CULEBRAS BO. GUAMANI
{ELIMINACION P.F. GUAMANI)

Rehabilitacién y mejoras a varios tanques y
estaciones de bombas del area operacional de
Guayama

Disefio - Construccitn de mejoras al sistema de
distribucion de las Coms, Carite y Guamani,
instalacion de tuberfa, valvulas reguladoras y
Mejoras a caseta de seguridad, instalacion de
camaras de seguridad y mejoras a planta fisica
del Centro de Operaciones

Disefio y construccion mejoras EB Brandery:
parcela, backflow preventer, alumbrado, verja,
tanque diesel, estructura acero y reemplazo
Rehahilitacion y reemplazo de tuberia saniataria
de hormigdn reforzado de 8” en Alturas de
Olimpo

Rehabilitacion y reemplazo de 205p tuberia
sanitaria de hormigdn reforzado de 8" en la
Urb. Costa Sur

Rehabilitacion y reemplazo de 350p tuberia
sanitaria de hormigén reforzado de 8" en la
Urb. Villa Caribe de Guayama

Mejoras tanque 2MG Barrio Pozo Hondo:
remocion de vaivula de boya de 16-, instalacién
tapa de acceso, caseta de boyas, respiraderos y
Disefio y Construccidn para el sistema
hidroneumatico en el Sector Santos Morales det
Bo. Carite, PF Guayama

AMPLIACION Y MEJORAS PLANTA
ALCANTARILLADO SANITARIO GUAYANILLA

Disefio & Construccion para las mejoras del
claridigestor en la Planta de Alcantariilado
Sanitario

Mejoras a la Represa y toma de agua de Jagua
Pasto

Disefio y Construccidn de fa rehabilitacién de la
PAS de Guayanilla

Construccion para fas mejoras a la EB Jagua
Tura

Mejoras a la PF Guaynabo - CUMPLIMIENTO

EB Finca Rosso I, Generador de Emergencia

Construccidn Oficinas Modulares tipo trailer de
84' x 40' y almacenes para piezas y bombas tipo
trailer de 84" x 40' Area Operacional, incluye

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Metro

Metro

Metro

Municipio

Guanica

Guanica

Guanica

Guanica

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayama

Guayanilla

Guayanilla

Guayanilla

Guayanilta

Guayanilia

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Inversion Total

2,826,326

8,961,894

373,660

351,391

10,613,574

1,458,398

497,227

1,385,554

127,345

136,502

49,804

77,819

116,728

44,439

144,111

9,366,615

259,579

332,560

1,513,173

102,031

15,870,611

2,565,417

1,728,599

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en
op -
1,062,154  sep-10 dic-12
44,771 mar-09 oct-11
373,660  oct-12 sep-13
23,091  dic-09 dic-10
9,726,413  oct-11 mar-14
177,746  may-00 nov-04
497,227 nov-12 nov-13
1,385,554  dic-14 feb-16
127,345  oct-11 sep-12
136,502  jun-15 mar-16
49,804  oct-14 ago-15
77,813  nov-14 ago-15
116,728  nov-14 ago-15
44,439  nov-14 ene-16
20,664  jul-11 jun-12
9,366,615  feb-14 jul-23
259,579  abr-12 may-13
332,560  oct-12 dic-13
1,513,173 ene-15 jun-16
102,031 jun-12 feb-13
15,867,870 may-18 ago-19
1,764,366 dic-10 nov-12
1,426,940  abr-06 jun-08

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Alcantarillado

Obras Menares

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Alcantariliado

Alcantarillado

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Edificios

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-16

dic-11

jun-21

dic-21

Etapa

En Operacion

En Operacidn

Construccién

En Operacion

Construccion

En Operacién

Subasta

Planificacién

En Operacion

Planificacién

Planificacién

Planificacion

Planificacion

Planificacién

En Operacion

Construccién

Subasta

Planificacién

Construccién

Planificacién

En Operacién

En Operacién

Mand / No
Mand

MEPA

M EPA

NM CUMPL

NM
CALIDAD

M DOH

NM
CALIDAD

NM CUMPL

NM
CALIDAD
NM OTH
NM Cumpl -

APlan

NM Cumpl -
SREN

NM Cumpt -
SREN

NM Cumpt -
SREN

NM Cumpi -
APlan

NM
CALIDAD

M EPA

NM OTH

NM Calidad -

Dams

NM CUMPL

NM
CALIDAD

M
DEMANDA

NM
CALIDAD

NM OTH

Inversion +

Flujo 2013
$ 1,053,834
$ 54,515
$ 121,052
$ 5,929
$ 1,217,251
$ 40,263
$ 129,735
$ -
$ 88,730
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 163,055
$ 78,078
$ -
$ 93,370
$ 6,441
$ 1,441,061
$ 184,095

§

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2014

241,379

5,837,428

352,550

262,265

88,573

243,232

249,511

$

$

$

$

$

$

2015

2,045,828

250,763

6,554

31,572

45,221

67,831

15,675

590,097

201,252

2016
4 -
$ -
$ -
$ -
$ N
$ -
$ -
$ 844,460
$ -
$ 121,177
$ 17,156
$ 30,909
$ 46,363
$ 27,868
4 -~
$ 711,863
$ -
$ -
$ 833,758
$ -
$ -
$ -
$ -

2017 2013-2017
- % 1,053,834
- % 54,515
-8 362,430
- $ 5,929
- % 9,100,507
-4 40,263
- % 482,285
260,251 § 1,355,474
B 88,730
6019 $ 133,750
- % 48,723
-8 76,130
- 114,194
-3 43,543
- $ -
833,629 § 2,397,854
- % 251,629
- % 321,310
464,544 1,499,554
- % 99,861
-4 6,441
- % 1,690,572
- % 184,095
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Autoridad

de Acueductos y Alcantarillados

Frog

de Mejoras C

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

1-32-5071

1-32-5072

1-32-6000

1-32-6096

1-32-6097

1-32-6098

1-32-6099

1-32-7001

7-32-7001

7-32-7003

7-32-8020

7-32-9000

3-33-5015

3-33-6044

3-33-7002

7-33-7001

7-33-9000

7-33-95001

7-33-9002

2-34-6011

2-34-7010

2-34-9002

7-34-5001

Proyecto

Rehabilitacion estacion de bombas de
alcantarillados sanitario en el Bo. Amelia

Limpieza y rehabilitacion de troncal sanitaria
Amelia de 36" hasta 66" para Guaynabo City
Waterfront

Guaynabo WTP (STC) (26 MGD). Ref PM17

Estabilizacion talud en fa Planta de Filtracién
Guaynabo

Instalacitn de tuberias de agua potable de 8"y
nueva estacion de bombeo, Guaynabo City
Waterfront

Mejoras a la estacion de bombas de agua
potable Canta Gallo

Mejoras a la estacion de bombas de agua
potable Tintillo

Construccién para la instalacion de tuberia de
agua potable en el Sector Pepe Resto Bo. Santa
Rosa I

Instalacion de 4 reguladoras en Caminos: Los
Vigios, Avelino Lopez, Los Benitez y Los Garcla

Rehabilitacion y mejoras a los equipos para la
aplicacion y medicion de cloro, PF Los Filtros

Disefio - Construccion Renovacion y reemplazo
de tuberfa de agua potable de 300mi de 8- Bo.
Juan Domingo (ver 7-32-9000 sanitaria)

Disefio - Construccion Renovacion y reemplazo
de tuberia de sanitaria de 281mi de 8- Bo. Juan
bomingo (ver 7-32-8020 agua potable)
Combinado: construccion laterales sanitarias Bo.
Navarro, desde Mega Tree Village hasta Santa
Barbara PS

Meijoras a la PF Gurabo

Instalacién de 360ml tuberia 4" agiua potable
en PVC SDR14 en el Sector Villa Marta, PR-9945

Reemplazo de 980mi de tuberia de agua
potable de 2" galvanizada por tuberia de 4" PVC
SDR 14 en la PR-941 Sector Jaguas Pefion, Bo.
Mejoras a PF Gurabo, metro de flujo, valvula
salida, reemplazo tuberia y alambrado electrico

Reempiazo de 213 mi tuberia agua potable de
4" dia hierro ductil 350 en ef Camino El Campito
de la Com. Reparto de San José

Reemplazo de 463 mi tuberfa agua potable de
4" dia PVC SDR14 en el Sector Los Chinos
carretera PR-9942 del Barrio Celada

Mejoras de cumplimiento a PF Quebrada (LT2)

Mejoras a la represa que incluya poceto y muro
y evaluacidn a la linea de aguas crudas.
Construccion de nuevo almacén de polimeros de

Mejoras al sistema de distribucién Camuy-Hatillo

Quebradilias, Fase I (7 tanques, 3 EB y linea de
distribucion) Ref 2-14-7000

Renovacién de 1400 ml tuberia de fuerza de 14"
PVC carretera 119 de Hatillo hacia Camuy

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Norte

Norte

Norte

Norte

Municipio

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Guaynabo

Gurabo

Gurabo

Gurabo

Gurabo

Gurabo

Gurabo

Gurabo

Hatillo

Hatiflo

Hatillo

Hatillo

Inversién Total

673,875

8,973,152

8,085,228

295,772

599,000

143,101

217,138

293,959

165,320

163,803

252,447

317,584

1,712,113

6,738,750

53,461

192,885

3,648,314

74,232

71,568

6,236,577

5,297,970

16,314,691

600,807

$

$

$

$

$

$

4

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en

o Operacié

673,875 mar-14 dic-14
8,973,152  dic-14 ago-16
8,085,228 nov-16 ene-19
295,772 mar-14 abr-15
599,000 mar-14 dic-14
143,101 may-13 ene-14
217,138 may-13 ene-14
293,959 ago-12 abr-13
165,320 nov-14 ene-16
163,803 nov-i4 ene-16
252,447  feb-12 mar-13
317,584  feb-12 mar-13
1,467,397  dic-04 oct-07
6,738,750 dic-16 feb-19
53,461  jun-14 ene-15
192,885  feb-12 oct-12
3,638483  ago-13 oct-14
15370 oct-11 may-12
36,852  oct-11 may-12
6,236,577  jun-13 ago-15
5,228,968  sep-i2 nov-i4
14,965,472 nov-11 ene-14
600,807 ene-17 jul-17

Clasificacién

de Obra

QObras Menores

Alcantaritiado

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Obras Meriores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menares

Obras Menores

Alcantariliado

Acueductos

Acueductos

Obras Mencres

Acueductos

Obras Menores

Qbras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

3/14/2013

Etapa

Planificacion

Planificacién

Disefio

Planificacién

Planificacion

Planificacién

Construccién

Planificacion

Planificacién

Construccion

Construccién

En Operacién

Planificacion

Pianificacién

En Operacion

Disefio

En Operacién

En Operacién

Disefio

Subasta

Construccion

Mand / No  Inversién +
Mand Flujo 2013

NM OTH $

NM OTH $

M STS $

NM OTH $

NM OTH $

NM OTH $

NM OTH $

NM OTH $

NM $

CALIDAD

NM Cumpi - $
APlan

NM $
CALIDAD

NM Cumpi - $

SREN

NMCUMPL  $

NM $

CALIDAD

MEPA $

NM OTH 3

NM $

CALIDAD

NM OTH $

NM OTH $

M DOH $

M DOH $

M DOH $

NM OTH $

1,870

13,602

20,640

214,700

159,502

96,343

1,921

43,231

228

8,325

234,353

768,245

3,133,898

2014

132,686

29,900

117,943

125,198

189,972

70,426

30474

18,416

2,890

2,223,198

1,473,007

1,892,484

7,641,671

E

2013-2017

653,625

8,468,513

1,108,446

286,733

581,000

138,801

210,613

285,126

161,986

160,500

189,976

114,759

1,921

823,568

51,598

43,231

3,529,113

8,325

6,049,167

4,794,236

12,971,978

315410



Autoridad de Acueductos y Aicantariliados
Prog de Mejoras C:
Ordenado por Municipio/PMC
12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién  Municipio

7-34-8000  Renovacion tramo tuberfa alcantarillado Norte  Hatiflo
sanitario en la interseccidn de fa PR-2 con la PR~
130

7-34-9000  Mejoras al sistema de distribucidn de agua Norte Hatillo
potable Bo. Esperanza Sector Mariposa,
instalacion de 2,800mi de tuberia de 4- PVC

7-34-9002  Construccién tangue de almacenamiento de Norte Hatillo
agua potable de 0.25MG para el Bo. Campo
Alegre

3-36-5080  Sistema sanitaric Bo. Candelero Abajo Este Humacao

3-36-5082  Disefio y Construccién remplazo de tuberfa de  Este Humacaoc
alcantarilfado sanitario en calles 5, 6 y 7 de la
Urb. Verde Mar

3-36-6002  Sistema de Distribucin Bo. Candelero Arriba,  Este Humacao
Fase T (EB, tanque y linea de transmision), Ref
18D

8-36-6001  Optimizacion del sistema de distribucién (3-36-  Este Humacao
6001)

2-37-5005  MEJORAS PLANTA ALCANTARILLADO Qeste  Isabela
SANITARIO ISABELA (PLANIFICACION, DISENO
Y MEJORAS EMISARIO)

5-37-5021  Sistema de disposicion de aguas tratadas en Qeste  Isabela
PAS Isabela (Costa Isabela)

5-37-5022  Disefio-Construccién para la compra e Oeste  Isabela
instatacion de centrifuga en la PAS Isabela

5-37-6001  Reparacion membranas Lago Regulador Isabela Oeste  Isabela

5-37-7000 Disefio / Construccion Tanques de Arenales QOeste Isabela
0.637mg

5-51-6056  Eliminacién de la Planta de Filtracién Rochas Oeste  Isabela

5-51-7001  Disefio / Construccion Tangues Voladoras 1mg  Oeste  Isabela

0-80-0072  Rehabilitacién Plantas Hidroeléctricas AEE Isla Isla

0-80-0073  Adguisicion del Sistema Hidroeléctrico de la Ista Isla
Autoridad de Energia Eléctrica (AEE)

0-80-1001 Desarrolio y creacién de una Geodatabase de  Isla Isla
clientes para la AAA

0-80-1015 MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZG DE Ista Ista
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE
NETWORKING OBSOLETOS

0-80-1016  MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE Ista Isla
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE
NETWORKING OBSOLETOS

0-80-1017  MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE Isla Ista
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE
NETWORKING OBSOLETOS

0-80-1115  MEJORAS TECNOLOGICAS ~ LICENCIAS Isla Isla
MICROSOFT & ALTIRIS

0-80-1116  MEJORAS TECNOLOGICAS - LICENCIAS Isla Isla
MICROSOFT & ALTIRIS

0-80-1117  MEJORAS TECNOLOGICAS - LICENCIAS Isla Isla
MICROSOFT & ALTIRIS

Anejo 2, PMC 2013-2017

Inversion Total
$ 72,398
$ 549,422
4 654,158
4 4,529,647
$ 667,511
$ 2,359,698
$ 670,566

$ 21,031,939

$ 2,201,316
$ 531,980
$ 2,895,000
$ 577,068
$ 8,042,324
$ 545,297
$ 22,087,500

$ 149,750,000

$ 8,653,117
$ 2,240,000
$ 2,240,000
$ 2,240,000
$ 1,120,000
$ 1,120,000
$ 1,120,000

$

$

$

$

H

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en
Operacié
72,398 nov-12 ene-14
549,422 nov-14 ene-16
654,158  oct-16 oct-17
4,529,647  sep-14 feb-17
667,511  ene-13 ene-14
214,216  may-10 nov-11
6,552 jul-09 oct-10
20,548,021 mar-18 nov-21
2,201,316 jun-16 feb-18
531,980 oct-16 jun-17
2,995,000 feb-15 abr-16
577,068  jul-17 ago-18
7,952,240 nov-13 jul-16
543,688  jul-17 ago-18
22,043,574  nov-12 jul-17
149,750,000  nov-12 age-13
8,653,117 ene-12 oct-13
2,240,000 ago-14 ago-15
2,240,000 ago-15 ago-16
2,240,000  ago-16 ago-17
1,120,000 ago-14 ago-15
1,120,000 ago-15 ago-16
1,120,000  ago-16 ago-17

Clasificacién Términa
de Obra Cumplimie Etapa
nto

Obras Menores Subasta
Obras Menores Planificacion
Obras Menores

Alcantarillado Planificacién
Obras Menores Subasta

Acueductos En Operacién
Acueductos En Operacién
Alcantarillado jun-21  Planificacién
Alcantarillado
Alcantarillado
Acueductos Planificacidn
Acueductos Planificacién
Acueductos dic-16  Disefio
Acueductos Pianificacion
Renovacion & Subasta
Reemplazo
Edificios Subasta
Tecnologfa Construccién
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia

3/14/2013

Mand / No
Mand

NM Cumpt -
SREN

NM
CALIDAD

NM OTH

NM CREC

NM CUMPL

NM
CALIDAD

M
CALIDAD

M EPA

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

M STS

NM OTH

NM OTH

NM OTH

Estructura -
Mis

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Inversién +

Flujo 2013
$ 15,653
$ R
$ R
4 R
$ 143,087
$ 169,377
4 6,552
H R
3 R
$ .
$ -
$ -
$ 35,878
$ .
$ 2,794,446
$ .
$ 1,387,607
3 -
4 -
§ -
§ -
$ -
$ -

2014

55,176

504,365

913,404

3,246,620

6,032,351

2015

193,804

702,928

366,030

2,264,320

5,922,622

889,066

1,637,440

818,720

2016

344,540

1,645,778

44,838

1,757,525

3,193,075

5,843,916

602,560

1,637,440

301,280

818,720

$

$

$

§

$

$

§

$

2017 2013-2017
- % 70,830
- % 538,343
341,865 % 341,865
1,485,830 $ 3,834,536
B ] 647,452
- $ 169,377
- % 6,552
- $ -
668,307 $ 713,146
392,784 $ 392,784
781,445 § 2,905,000
- $ -
1,212,754 $ 7,619,430
- $ -
2,971,149 $ 20,778,753
- $ -
- % 8,309,023
- % 2,240,000
602,560 $ 2,240,000
1,637,440 $ 1,637,440
- % 1,120,000
301,280 ¢ 1,120,000
818,720 § 818,720
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Prog: de Mejoras Cap

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Region

0-80-1215  MEJORAS TECNOLOGICAS ~ ALAMBRADO Isla
REDES LOCALES

0-80-1216  MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO Isla
REDES LOCALES

0-80-1217  MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO Isla
REDES LOCALES

0-80-2101  REMODELACION OFICINAS COMERCIALES Isla

0-80-2400  Servicios especiales en Gerencia de Isla
Construccidn: apoyo en reclamaciones, salud y
seguridad, plan maestro, PMIS, desarrolio de

0-80-2703  PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (GIS, Este
Geographic Information System)

0-80-2704  PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS (CIS, Isla
Customer Information System) (ACTIVO)

0-80-2713  PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS Isla
(Licencias y Hardware)

0-80-2714  MEJORAS TECNOLOGICAS - SISTEMAS Isla
FINANCIERO DEL PROGRAMA DE MEJORAS
CAPITALES

0-80-2715  MEJORAS TECNOLOGICAS - REMPLAZO DE Isla
COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE
NETWORKING OBSOLETOS

0-80-2717  MEJORAS TECNOLOGICAS - ALAMBRADO Isla
REDES LOCALES

0-80-2804  Estudios de Planificacion Sur

0-80-2805  Automatizacion de Plantas de Filtracién y Isla
Alcantariliado Sanitario

0-80-2806  Automatizacion de Plantas de Filtracion y Isla
Alcantarillado Sanitario Fase II (Ref 0-80-2805 -
Autol)

0-80-5030  Mejoras Escuelas OMEP - eliminar pozos Isla

sépticos y conectarias al sistema sanitario
existente mas cercano, Beneficia 3,400

0-80-6115  Implementacion Grand Water Rule Isla
0-80-6116  Implementacion Grand Water Rule Isla
0-80-6117 Implementacion Grand Water Rule Isla

0-80-6212  Implementacion Mejoras a Represas y Embalses Isla

0-80-6213 Implementacién Mejoras a Represas y Embalses Isla

0-80-6214  Implementacion Mejoras a Represas y Embalses Isla

0-80-6215  Implementacion Mejoras a Represas y Embalses Isla

0-80-6216 ttacion Mejoras a Rep: ¥ Isla

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Isla

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Inversién Total

$

$

$

$

560,000

560,000

560,000

8,650,717

53,572,463

18,590,271

25,443,570

11,983,055

980,364

5,659,162

635,600

3,373,027

51,312,379

25,522,742

2,086,091

4,560,000

4,560,000

4,560,000

5,340,000

5,340,000

5,340,000

5,340,000

5,340,000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

$

Inversion Inicio Puesta en
560,000 ago-14 ago-15
560,000 ago-15 ago-16
560,000 ago-16 ago-17

2,401,011 jul-06 abr-13
40,081,549  jun-09 jul13
5,747,765 dic-06 ene-14
2,308,889  ene-06 jul-13
3,238,391  ene-06 juk-14
634,800  dic-07 ju-13
3,924,421 sep-08 jul-14
514,095  sep-08 oct-12
50,842  jul-06 ago-09
20,669,450 may-10 jun-13
25,522,742 oct-16 ene-18
207,551 abr-10 may-12
4,560,000 ago-14 ago-15
4,560,000 ago-15 ago-16
4,560,000 ago-16 ago-17
5,340,000 ago-13 ago-14
5,340,000 ago-14 ago-~15
5,340,000 ago-15 ago-16
5,340,000 ago-16 ago-17
5,340,000 ago-17 ago-18

Clasificacién
de Obra

Tecnologia

Tecnologia

Tecniologia

Edificios

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologfa

Tecnologfa

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Tecnologia

Alcantariflado

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

3/14/2013

Etapa

Construccion

Construccidn

Construccién

Construccién

Construccién

Construccidn

Construccién

En Operacion

En Operacién

Construccién

En Operacién

Disefio

Disefio

Mand / No
Mand

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

NM
CALIDAD

Estructura
NM
CALIDAD

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

NM
CALIDAD

Estructura -
MIS

Estructura -
MIS

NM CUMPL
NM Cumpl -
GWR

NM Cumpl -
GWR

NM Cumpt ~
GWR

NM Cumpl ~
Dams

NM Cumpl -
Dams

NM Cumpl -
Dams

NM Cumpl -
Dams

NM Cumpl -
Dams

Inversion +
Flujo 2013

$ -
$ -
$ -
769,257
33,686,868
1,813,043
1,668,276
1,309,210
340,497

$

H

$

$

$

$

$

$

825,303

382,690

50,842

9,860,748

102,373

$

$

$

2014

1,631,755

6,394,681

4,394,641

640,613

1,381,444

219,794

2,534,771

9,730,823

2,114,640

2015

409,360

261,460

479,745

227,474

1,805,760

3,011,760

2,114,640

2017

150,640

409,360

5,870,231

182,400

2,571,840

1,805,760

213,600

3,011,760

2,114,640

11de27

2013-2017

560,000

560,000

409,360

2,401,011

40,081,549

6,207,684

2,308,889

2,952,113

560,291

3,839,820

382,690

50,842

19,819,045

5,870,231

102,373

4,560,000

4,377,600

1,805,760

5,340,000

5,340,000

5,126,400

2,114,640



Autoridad de Acueductos y Alcantariilados

rrog

de Mejoras C

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

0-80-7001

0-80-9001

0-80-9010

0-80-9071

0-80-9301

0-80-9302

0-99-2012

0-99-2013

0-99-2014

0-99-2015

0-99-2016

0-99-2017

0-99-3012

0-99-3013

0-99-3014

0-99-3015

0-99-3016

0-99-3017

0-99-8008

0-99-8011

0-99-8012

0-99-8013

0-99-8014

Proyecto

Disefio y Construccidn para Ja instalacién de
equipos de desinfeccion en sistemas Non-PRASA
Fase IT

SISTEMA CONTADORES DE LECTURA REMOTA

Agua no Contabilizada

EPC - Energy Performance Contracts

Medidas remediativas STS, instalacion de
medidores de flujo, sensores de nivel y equipo
para declorar Fase I

Medidas remediativas STS, instalacién de
medidores de flujo, sensores de nivel y equipo
para declorar Fase II

Renovacidn flota 2012

Renovacion flota 2013

Renovacién flota 2014

Renovacion flota 2015

Renavacion flota 2016

Renovacién flota

Cambio de Contadores

Cambio de Contadores

Cambio de Contadores

Cambio de Contadores

Cambic de Contadores

Cambio de Contadores

Renovacion y Remplazo 2008

Renovacion y Remplazo, menos CIP Obras

Menores

Renovacion y Remplazo FY 2012

Renovacion y Remplazo FY 2013

Renovacion y Remplazo

Anejo 2, PMC 2013-2017

Region

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Isla

Municipio

Ista

Isla

Isla

Isia

Isla

Ista

Isia

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Ista

Isla

Ista

Isia

Inversién Total

$ 806,946

$ 12,698,934

$ 62,043,149

$ 51,036,356

$ 14,633,723

$ 19,220,621
$ 3,885,291
H 8,728,919
$ 3,000,000
$ 3,000,000
$ 3,010,000

$ 10,145,213

$ 23,150,885

$ 16,671,586

$ 24,300,000

$ 18,286,884

$ 22,888,357

$ 27,489,829

$ 49,768,640

$ 31,766,174

$ 31,837,162

$ 27,456,609

$ 46,655,825

§

§

$

$

$

$

$

Inversién Ir:icio 'F:uesta en
806,946  oct-18 jul-19
6,952,241  ene-08 jul-12
11,803,407 nov-10 may-11
51,036,356  jun-11 sep-27
497,233 sep-09 abr-12
16,760,126  jun-11 jul-13
3,644,041  ago-11 ago-12
8,728,913  ago-12 ago-13
3,000,000 ago-13 ago-14
3,000,000 ago-14 ago-15
3,010,000 ago-15 ago-16
10,145213  ago-16 ago-17
14,791,794 sep-1l ago-13
16,671,586 jul-ii ago-13
24,300,000  jul-13 jul-14
18,286,884  jul-14 juk-15
22,888,357  jul15 jul-16
27,489,829  jui-16 jul-17
0 ju-o7 jun-11
0 ju-10 jul-11
- ago-11 ago-12
27,456,609  ago-12 ago-13
46,655,825  ago-13 ago-14

Clasificacion

de Obra

Acueductos

Tecnologfa

Contadores

Tecnologia

Acueductos

Acueductos

Flota

Flota

Flota

Flota

Flota

Flota

Contadores

Contadores

Contadores

Contadores

Contadores

Contadores

Renovacion &

Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

sep-21

Etapa

En Operacidn

En Operacion

Construccion

En Operacién

Construccion

En Operacion

Construccién

Construccion

Construccion

Disefio

En Operacion

En Operacidn

En Operacién

Construccion

Mand / No  Inversién +
Mand Flujo 2013

M DOH $

Estructura - $
Contadores

Estructura - §
Contadores

NM OTH $

MSTS $

MSTS $

Estructura - §
Flota

Estructura - $
Flota

Estructura - 3
Flota

Estructura -
Flota

w

Estructura - $
Flota

Estructura -
Flota

Ers

Estructura - $
Contadores

Estructura -~
Contadores

Estructura -
Contadores

Ry

Estructura-  $
Contadores

Estructura - 4

Contadores
Estructura - $
Contadores
Estructura - $
REN

Estructura - $
REN

Estructura - $
REN

Estructura-  $
REN

Estructura - $
REN

119,186

977,020

1,251,755

497,233

6,335,458

103,695

3,111,273

8,543,885

6,175,173

18,060,417

ey

2014

2,073,732

7,862,272

4,287,901

2,193,000

5,982,869

6,415,535

19,367,100

9,396,192

32,748,800

2015
$ -
$ B
$ -
$ 2,419,354
$ -
$ 356,912
$ -
$ -
$ 807,000

$ 2,193,000

$ 4,932,900

§ 14,574,647

$ 12,051,200

$

4

ES

“

2016

2,715,601

807,000

2,193,000

3,712,237

18,242,020

@

2017 20132017
- $ -
- % 119,186
-8 977,020
2,666,226 $ 11,126,667
- % 497,233
-8 14,554,642
- 103,695
- 7,399,174
- 3,000,000
-8 3,000,000
807,000 $ 3,000,000
7,310,000 $ 7,310,000
- % 14,526,754
-3 12,590,708
-8 24,300,000
-8 18,286,884
4,646,336 $ 22,888,357
21,909,394 $ 21,909,394
- $ -
- $ -
- $ -
-8 27,456,609
- % 44,800,000

12 de 27



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales
Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

0-99-8015

0-99-8016

0-99-8017

0-95-8114

0-99-8115

0-99-8116

0-95-8117

0-99-8315

0-99-8316

0-99-8317

0-99-9011

0-99-9012

0-99-9013

0-99-9014

0-99-9015

1-01-2025

1-80-2401

7-80-2000

7-80-7002

2-38-5002

2-38-5003

2-38-5004

2-38-5011

Proyecto

Renovacion y Remplazo

Renovacion y Remplazo

Renovacion y Remplazo

Renovacion y Remplazo fineas sanitarias

Renovacion y Remplazo lineas sanitarias

Renovacion y Remplazo lineas sanitarias

Renovacion y Remplazo lineas sanitarias

Renovacion y Remplaze Implementacion

Comprehensive Performance Evaluation (CPE)

Renovacion y Remplazo Implementacion
Comprehensive Performance Evaluation (CPE)

Renovacion y Remplazo Implementacion
Comprehensive Performance Evaluation (CPE)

Mantenimiento Preventivo 2011

Rehabilitacién de facilidades de agua y
alcantariifado sanitario 2011-2012

Rehabilitacién de facilidades de agua y
alcantarillados sanitario 2012-2013

Rehabilitacion de facilidades de agua y
alcantarifiados sanitario 2013-2014

Rehabilitacion de facilidades de agua y
alcantariflados sanitario 2014-2015

PROGRAMA DE MEJORAS TECNOLOGICAS
Gerencla

REMODELACION EDIFICIO SEDE - FASE 11T
INFRAESTRUCTURA, Sede, Norte, Este, Oeste

Adgquisicion de unidad de inspeccion de circuito
cerrado para sistemas de alcantarilados
sanitario (Region Norte)

Disefio y construccidn sistemas de clorinacion
para Sistemas Non-PRASA

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO
GRIPINAS Fase I (+ 2-38-5001)

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO Coabey
Fase II

ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO Sallente

Fase I

Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario -
Infiltracion e Influjo

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Isla

Norte

Norte

Norte

Norte

Municipio Inversion Total
Isla $ 46,655,825
Isfa $ 58,319,781
Ista % 56,813,150
Isla $ 5,700,000
Isla $ 5,700,000
Isla $ 5,700,000
Isla $ 5,700,000
Isla 3 4,560,000
Isla $ 4,560,000
Isla $ 4,560,000
Isla $ 6,982,764
Tsla $ 8,623,337
Isla $ 17,696,129
Isla $ 15,251,600
Isla $ 5,782,000
Isfa $ 8,826,384
Isla $ 1,503,365
Isla $ 268,679
Isia $ 244,278
Jayuya $ 8,053,289
Jayuya $ 7,444,016
Jayuya $ 4,543,855
Jayuya $ 2,093,640

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

Inversion Inicio Puesta en
46,655,825 ago-14 ago-15
58,319,781  ago-15 ago-16
56,813,190  ago-16 ago-17

5,700,000 ago-13 ago-14
5,700,000 ago-14 ago-15
5,700,000 ago-15 ago-16
5,700,000  ago-16 ago-17
4,560,000 ago-14 ago-15
4,560,000 ago-15 ago-16
4,560,000 ago-16 ago-17
136,690 ago-10 may-12
1,257,844 jukil may-13
17,696,129  may-12 juk13
15,251,600  oct-13 juk-14
5,782,000 oct-14 ene-16
281,683  jun-06 jul-13
248,345 sep-05 juk-12
268,679  jun-15 mar-16
218442  jun-11 dic-12
3,897,200  dic-10 dic-12
7,382,224 mar-14 abr-15
4,543,855 mar-16 ago-17
2,093,640 ene-14 jul-15

Clasificacién

de Obra

Renavacion &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Preventiva

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo

Mantenimiento
Preventivo
Tecnologia

Edificios

Tecnologia

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantariifado

Alcantarillado

3/14/2013

Etapa

£n Operaci6n

Construccion

Construccion

Construccion

En Operacién

Disefio

En Operaci6n

En Operacion

Disefio

Disefio

Planificacion

Mand / No
Mand

Estructura -
REN

Estructura -
REN

Estructura -
REN

NM Cumpf -
SREN

NM Cumpt -
SREN

NM Cumpt -
SREN

NM Cumpi -
SREN

NM Cumpl -
CPE

NM Cumpl -
CPE

NM Cumpl -

CPE

M EPA

M EPA

M EPA

M EPA

M EPA

Estructura -

MIS

NM OTH

Estructura -

MIS

M DOH

NM CUMPL

NM CREC

NM CREC

NM CUMPL

Inversién +
Flujo 2013

136,690

925,386

8,694,555

158,945

149,392

211,155

2,411,992

4,442

18,256

2014

2,257,200

125,293

8,400,727

3,926,432

122,738

20,771

1,128,943

732,812

267,658

2016

12,051,200

40,936,000

228,000

3,214,800

2,257,200

2,571,840

1,805,760

1,430,447

3,004,305

238,139

2,080,075

391,358

672,165

H

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

2017

15,064,000

40,936,000

228,000

3,214,800

2,257,200

182,400

2,571,840

1,805,760

11,828

2,085,810

36,224
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2013-2017

44,800,000

56,000,000

40,936,000

5,700,000

5,700,000

5,472,000

2,257,200

4,560,000

4,377,600

1,805,760

136,690

1,050,680

17,095,282

14,596,400

5,126,800

281,683

170,163

262,846

211,155

3,540,936

6,984,560

2,477,168

2,030,726



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto

2-38-6042  Mejoras a la Planta de Filtracion Jayuya Urbana

2-38-7001  Relocalizacidn de 715 mi de tuberia de 4" en
hierro ductil y 42 acometidas en la PR-527
Sector Caricaboa, Bo Gripifias

7-38-9000 Diseno y Construccion para renovacion de
tuberia de agua potable delas Coms. Santa
Clara y Villa Canona y a lo largo de la PR-144

4-09-6017  Combinado: COMPLEMENTO TRANSMISION
JUANA DIAZ - PF COTO LAUREL LINEA DE 16-
DESDE SISTEMA TOA VACA A TANQUE SABANA

4-28-7010  Extension sistema de acueductos para el Sector
San Carlo. Bo Coliores

4-39-5060  Alcantariflado Sanitario Comunidad Olfas
Hondas

4-39-5061  Alcantarillado Sanitario Comunidad Lago
Horizonte

4-55-9000  Emergencia reparacion PR-149, Juana Diaz,
linea de 36" DI Toa Vaca -Juana Diaz y sistema
de almacenaje e intyeccién de carbdn activado.

3-12-6003  Embalse Valenciario - Fase II

3-12-6011  WTP JUNCOS (Las Piedras Quebrada Grande) -
CUMPLIMIENTO

3-12-6022  PF Valenciano - Fase I - 7 MGD (Ceiba Sur)

3-40-5003  Reparacién de emergencia tuberfa troncal
sanitaria a campo traviesa cerca del Rio
Valenciano { tramo MH-14 7 MH-16)

3-40-6001  Mejoras en la estacion de bombas de a la toma
de aguas crudas PF Ceiba Sur

3-40-7001  Reemplazo de 790 ML de tuberia de 8" DI calse
150 por 350 en la PR-31 frente a Amgens Bo.
Ceiba Norte

4-41-5027  Terminacién TRONCAL SANITARIA LA
PARGUERA/LAJAS Y ESTACION DE BOMBAS
(ELIMINACION PAS PARGUERA)

5-21-6001 Mejoras sistema de agua potable La Parguera

5-41-5001 Eliminacion de la PAS Bogueron, Villa Taina,
Fase II (Redireccion del fiujo desde la EB
Palmarejo a la PAS Lajas)

5-41-5029  Mejoras a la estacién de bombas de
alcantariliado sanitario Tokio 1y Tokio 2

5-41-6016  Reparacion Lago Regulador Planta de Filtracion
Lajas

5-41-6017  Reparacion grieta Lago Regulador Planta
Filtracion Lajas

5-41-6018  Mejoras a la PF Vieja y Nueva de Lajas

2-09-7092  Sistema de acueductos Bos. Espino y Pezuela
de Lares y Bo. Chamortro de Las Marifas Fase IT
{Extensidn a los Bos. Pezuela y Rio Prieto de

2-09-7093  Sistema de acueductos Bos. Espino y Pezuela
de Lares y Bo. Chamorra de Las Marfas Fase 11T
{Extensidn a los Bos. Cerrote y Chamorro de Las

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regi6n

Norte

Norte

Norte

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Qeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Qeste

Oeste

Norte

Norte

Municipio

Jayuya

Jayuya

Jayuya

Juana Diaz

Juana Diaz

Juana Diaz

Juana Diaz

Juana Diaz

Juncos

Juncos

Juncos

Juncos

Juncos

Juncos

Lajas

Lajas

Lajas

Lajas

Lajas

Lajas

Lajas

Lares

Lares

Inversién Total

2,115,219

249,435

699,715

952,546

4,769,024

1,106,097

3,391,481

227,747

177,718,459

1,819,221

54,496,829

544,277

651,413

480,964

10,304,448

3,000,599

6,548,986

62,828

898,500

898,500

1,422,625

6,218,789

5,872,358

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en
N op
2,115,219  ago-13 ene-15
245,435  abr-12 dic-12
699,715  may-11 jul-12
952,546  dic-10 may-12
4,481,305 jun-14 feb-16
1,097,248  jui-17 feb-19
3,387,826 jul-14 feb-16
113,835  feb-12 dic-12
175,880,033  oct-11 dic-16
1,819,221 ago-18 oc-20
49,139,308 ago-il ene-17
3,320 ene-12 jun-12
651,413 abr-13 abr-14
480,964  jun-12 jun-13
1,003,890  oct-06 ene-13
2,634,183  jun-12 jun-14
6,548,986 may-13 abr-15
62,828  jun-13 dic-13
898,500  jun-16 ago-17
898,500  jun-16 ago-17
1,422,625  juk-14 mar-16
4,928,357  jun-11 ene-14
5,241,716 jun-i1 mar-14

Clasificacion

de Obra

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Alcantarillado

Alcantariltado

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Acueductos

Alcantariifada

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

3/14/2013

Término
Cum
ni

to

sep-16

dic-21

dic-16

jun-11

dic-11

plimie

Etapa

Disefio

En Cierre

Contractual

En Operacién

En Operacion

Disefio

Planificacién

Planificacion

En Cierre

Contractual

Subasta

Subasta

En Clerre

Contractual

Disefio

Construccién

En Operacion

Construccién

Disefio

Planificacién

Planificacién

Construccién

Construccion

Mand / No

Mand

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM CREC

M DOH

NM CREC

NM CREC

NM OTH

NM CREC

M DOH

M DOH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

MEPA

NM

CALIDAD

M EPA

NM OTH

NM
CALIDAD

NM Calidad -

Dams

NM OTH

M DOH

NM
CALIDAD

Inversién +
Flujo 2013

45,703
241,182
197,189
952,300
$ -
$ -
$ -
110,878
$ 69,214
$ -
2,625,843
3,230
$ 75,189
251,916
291,744
314,811
681,470
3,413
$ -
$ -
$ -
1,694,955
1,474,874

2014

591,756

6,965,514

515,579

214,595

533,822

1,437,062

1,805,396

57,527

1,593,755

2,341,336

$

$

$

$

$

$

$

2015

1,145,399

1,452,780

1,016,205

13,038,014

41,069

853,830

2,965,585

407,063

458,085

932,758

2016

268,798

2,314,009

1,811,353

13,082,665

23,645

899,738

24,402

24,402

750,652

»

$

$

$

2017 2013-2017
- % 2,051,656
-3 241,182
- % 197,189
- % 952,300
582,852 § 4,349,641
- $ -
471,810 3,299,367
- % 110,878
- $ 69,214
- s -
7,054,816 § 42,766,852
- % 3,230
- % 631,838
- % 466,511
- % 825,565
- % 2,629,347
- % 6,352,189
- % 60,940
414,834 § 439,236
383,460 $ 407,862
222,160 § 1,379,875
- % 3,746,795
- % 4,748,967
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PMC

2-42-5020

2-42-5021

2-42-5022

2-42-5023

2-42-6094

7-42-7000

7-42-8000

7-42-9000

7-42-9001

7-42-5003

4-08-6000

4-08-6175

7-43-8000

8-08-6176

7-44-9000

1-01-7007

1-45-5008

1-45-5009

1-45-6000

7-45-8000

7-45-9000

3-46-6002

7-46-9000

Proyecto

Mejoras a la PAS de Lares

Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario de
PAS Lares

Mejoras a la PAS Municipio de Lares

Reemplazo y reatineacion de tuberfas sanitarias
aguas arriba PAS Lares

Rehabilitacién PF Indiera Alta

Mejoras al sistema de distribucion de agua
potable Sector Los Quemaos, instalacion de
800mi de tuberia de 2- PVC 5DR-14
Instalacion de sistema de alcantarillado
sanitario en la calle Los Robiles, Sector Campo
Alegre, Bo. Pueblo

Mejoras al sistema de distribucién de agua
potable Bo Callejones, instalacion de 1,500mi
tuberia de 6- PVC SDR-14

Mejoras al sistema de distribucion de agua
potable Sector Arce del Bo. Piletas, instalacion
de 1,500mi de tuberia de 4- PVC SDR-14
Disefio~ Construccién de 2 estaciones de
bombas y 2 sub-estaciones electricas para la
Comunidad Cerro Las Avispas Bo. Bartolo
SISTEMA DE DISTRIBUCION 75 KM (San
Sebastian) , Fase Il b

PLANTA FILT. (2.5 MGD) Y TOMA RIO ANASCO,
E/BLINEA AGUAS CRUDAS, TANQUE Y CIENOS-
TURBIDEZ, Fase I

Mejoras a la PAS Las Marias, rehabilitacion y
mejoras a; poceto

SISTEMA DE DISTRIBUCION 75 KM, a los
Barrios Maravillas, Palma Escrita, Naranjales y
édreas urbanas, Fase II A (Ref 4-08-6175)
Disefio y Construccion instalacion de 852mi
tuberia 6" SDR-14 en el Area Industrial de Las
Piedras para interconectar Iso Sistemas de
Sistema de agua potable Com. Pascuala,
Bosque Pifiones

Suplir e instalar sistema de alcantarillado
sanitario en la Comunidad Santiago Apéstol

Mejoras a la EBAS Loiza Pueblo

Sistema de agua potable Sector Colobo

PAS Carolina Cloro proporcionat af flujo

Sistema de distribucién de agua potable,
incluyendo 22 acometidas en el Camino Los
Rivera

Evaluacion de Ja Planta de Filtracion Luguillo
Sabana

Interconexién EB Mata de Platano

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regién

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Norte

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Este

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Metro

Este

Este

Municipio

Lares

Lares

Lares

Lares

Lares

Lares

Lares

Lares

Lares

tares

Las Marias

Las Marias

Las Marias

Las Marias

Las Piedras

Loiza

Loiza

Lofza

Lolza

Loiza

Loiza

Luguillo

Luguille

Inversién Total

$

21,445,407

515,514

608,198

621,519

385,702

159,856

120,257

650,448

515,542

667,705

14,737,516

43,376,350

13,086

18,308,822

181,935

2,333,293

309,129

325,129

1,416,510

121,335

184,738

2,995,000

102,126

$

H

$

$

§

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en
“r

21,445,407 ago-17 abr-21
515514  ago-13 nov-14
608,198 dic-13 sep-14
621,519  may-13 dic-13
385,702 ju-16 may-17
159,856  jun-15 mar-16
120,257  feb-15 oct-15
650,448  oct-12 dic-13
515,542 jun-12 may-13
200,964  dic-10 nov-11
14,052,032  ago-14 jun-17
2,406,069  ago-09 may-13
13,086  jun-15 dic-15
4,528,905  dic-09 may-13
60,516  feb-11 abr-12
1,040,837 oct-11 ene-13
309,129 abr-13 may-14
325,129  abr-12 ene-13
1,028,067  oct-11 ene-13
121,335 jun-19 mar-20
184,738 jun-15 dic-15
2,995,000 mar-13 may-15
38,093 feb-11 abr-12

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Alcantariltado

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Obras Meriores

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Obras Menares

Obras Menores

Acueductos

Obras Menores

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-21

dic-11

dic-16

sep-15

Etapa

Planificacin

Disefio

Planificacion

Planificacion

Planificacion

Planificacién

Subasta

Construccién

En Operacion

Planificacién

Construccion

Planificacién

Construccion

En Operacion

En Operacion

Disefio

En Cierre

Contractuat

En Operacién

Planificacion

Planificacién

Disefio

En Operacion

Mand / No

Mand

MEPA

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM
CALIDAD
NM OTH
NM

CALIDAD

NM
CALIDAD

NM

CALIDAD

NM CUMPL

M DOH

NM OTH

NM CREC

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM CREC

M EPA

NM OTH

M DOH

M DOH

Inversién +
Flujo 2013
$ -
$ 20,522
$ -
$ 63,298
$ -
$ -
[ -
$ 155,018
$ 254,242
$ 26,058
§ 1,446
$ 1,353,388
$ -
$ 1,281,976
$ -
$ 567,570
$ 33,511
$ 143,031
$ 630,513
$ -
$ -
$ 205,847
$ -

2014

160,153

286,702

539,544

480,391

138,107

482,877

2,027,878

267,007

239,064

319,121

841,671

$

$

$

§

$

2015

276,672

303,220

7,675

35,191

2,290,079

26,629

10,232

1,364,088

2016

42,676

141,910

79,066

4,621,297

12,217

172,479

493,394

“®

e

2017 2013-2017
- $ -
- 500,023
- 589,921
- 602,843

326,155 % 326,155
7,048 $ 156,633
- 114,257
- 635,410
- % 392,348
- % 26,058

4,840,706 $ 11,753,528
-3 1,836,265
- % 12,992
- % 3,300,854
- $ -
-8 834,576
-8 299,205
- 143,031
- % 949,634
- $ -
-8 182,711
-8 2,905,000
- $ -
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PMC

7-46-9001

2-47-0001

7-47-2000

7-47-5021

7-47-9000

7-47-9001

4-14-7000

3-20-7005

3-49-5005

4-49-6001

4-49-6002

4-49-7001

7-49-9003

4-06-6003

5-50-5000

5-50-5021

5-50-5023

5-50-5024

5-50-5025

5-50-6003

5-50-6036

5-50-6037

5-50-6038

Proyecto Regién

Disefio y Construccién convertir Pozo Paisaje del Este
Lago a EB conectada a una tuberfa nueva de

1,152mi 6" dia SDR14 en el Barrio Pitahaya
Construccion de oficinas administrativas en el Norte
Centro de Operaciones del Area de Manati

Mejoras a edificio de empleados del Area de Norte
Operaciones

Rehabilitacién de la estacién de bombas de Norte
alcantarillados sanitario en Villas de Manat{

Mejoras ala sistema de distribucidn de agu Norte
potable Bo Pajonal, instalacién de 100m! de

tuberia de 6-, valvulas de cotrtina y mejoras a

Mejoras al sistema de distribucion de agua Norte
potable Com. Cerro Quifiones, instalacién de

300mi de tuberfa de 4- PVC SDR-14

Mejoras al sistema de distribucién de agua Qeste
potable en el Sector el 22, Barrio Indiera Alta

MEJORAS SISTEMA ACUEDUCTO BOS. Sur
CALZADA Y PALO SECO Y LOS SECTORES LOS
LEBRONES, BO.TALANTE Y LOS SANCHEZ, BO.
NUEVA PLANTA URBANA DE ALCANTARILLADO  Sur
SANITARIO 1.0 MGD

Rehabilitacién toma de aguas crudas y embalse Sur
PF Lizas

Terminacion - Mejoras al sistema de distribucion Sur
de agua potable Comunidades Palo Seco,

Calzada, Los Lebrones y Los Sanchez, 3-20-
Reemplazo de tuberfa, reempaizo y Sur
relocalizacion de acometidas de servicio en la
PR-801 Sector Mariani, Bo. Emajagua

Rehabilitacion de EB, remocién y disposicion de  Sur
faciliadades eléctricas eliminadas y reemplazo

de viga de troley en EB y Tanque Pica 3

Instafacion de lineas de transmision y tanque de Oeste
4 MG, Bo Ponce de Ledn

Mejoras al sistema sanitaric Mayaguez Terrace, Oeste
incluyendo estacién de bombas

Mejoras a EB de aguas sépticas Concordia Oeste

Disefio - Construccidn Conexién del sistema Oeste
sanitario de la Escuela Charles T. Irizarry al

sistema de fa AAA

Mejoras a la Planta Regional de Alcantarillade  Oeste
Sanitario

Tanque recibidor de deschos sépticos en PAS ~ Oeste
Mayaguez

Mejoras a la PF Miradero (medio filtrante, Oeste
underdrain para filtros, actuadores de valvilas,
calibracién de actuadores e integracién al

Reemplazar por tuberfa de hierro dlctil para Oeste
agua potable de 20"en fa PR-2 km 159

Mejoras al sistema de tratamiento de cienos en  Oeste
la Planta de Filtracidn Miradero

Sistemas de telemetria para tanques de la Oeste
Regién Oeste

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Luguillo

Manati

Manati

Manati

Manati

Manati

Maricao

Maunabo

Maunabo

Maunabo

Maunabo

Maunabo

Maunabo

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Inversidn Total

$ 364,860
$ 492,806
$ 151,153
$ 364,089
$ 183,430
$ 164,777
$ 62,537
$ 15,794,075

$ 26,799,093

$ 1,260,021
$ 2,618,649
$ 946,038
$ 108,803
$ 2,673,034
$ 4,545,423
$ 3,181,452
$ 127,288
§ 795,150
$ 197,667
4§ 2,779,607
$ 53,906
$ 2,276,400
$ 531,137

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

§

Inversién Inicio Puesta en
" op
324,215 feb-11 sep-12
492,806 may-13 feb-14
151,153 feb-12 ene-13
347,855 ene-i2 nov-12
183,430  jun-15 mar-16
164,777 jun-15 mar-16
50,809 ago-12 mar-14
244,036  dic-99 oct-08
17,275 jun-07 jul-11
1,260,021 jul-12 jun-13
39,197 oct-10 jul-11
946,038 may-18 mar-19
64,400  jun-11 nov-12
2,437,020 jul-40 feb-42
3,712,290 oct-12 feb-15
3,181,452  abr-12 feb-14
127,288 may-12 may-13
795,150  jun-16 feb-18
197,667 mar-13 nov-13
2,516,998  ago-11 feb-13
53,906 abr-12 feb-13
2,276,400  jun-17 oct-18
531,137  ago-12 ene-13

Clasificacion

de Obra

Obras Menores

Obras Mericres

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menares

Acueductos

Alcantariliado

Alcantarillado

Alcantariliado

Alcantariflado

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-11

jun-12

Etapa

En Cierre

Contractual

Planificacion

En Operacién

En Operacién

Planificacion

Planificacién

Subasta

En Operacion

En Operacidn

Construccién

En Operacion

Planificacién

En Operacion

Planificacién

Subasta

Construccién

Construccién

Disefio
En Cierre
Contractual

En Cierre
Contractual

En Clerre
Contractual

Mand / No
Mand

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD
M EPA
NM

CALIDAD

NM
CALIDAD
NM OTH
NM Cumpt -

APlan

NM

CALIDAD

NM CUMPL

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

Inversioén +
Fiujo 2013

319,584
43,498
143,153
333,332
5 -
$ -
6,812
42,682
1,863
274,743
39,197
$ -
63,358
173
359,046
454,451
$ 92,967
$ -
$ 42,372
1,151,971
$ 48,887
$ -
$ 59,667

$

4

$

2014

424,462

31,756

904,453

1,281,932

1,943,476

30,495

149,355

785,667

3,399

2015

$ 10,038

$ 8,793

$ 7,742

$ 12,651

$ 21,143

$ 1,549,745

$ 681,125

$

$

@

2016

162,580

143,152

414,217

16,188

3

$

$

2017 2013-2017
- % 319,584
- 477,997
- % 143,153
-8 333,332

8075 § 179,448

7110 § 158,005
- % 51,220
-8 42,682
- % 1,863
- 1,200,339
-3 39,197
- $ -
-3 63,358
- 173
-8 3,604,939
- % 3,079,052
- 123,463

241276 § 257,464
) 191,727
- % 1,937,637
- % 52,286

46,268 $ 46,268
- % 59,667
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PMC

5-50-6039

5-50-6040

5-50-6041

5-50-7001

7-50-5022

7-50-7001

7-50-8000

7-50-8001

7-50-9000

7-50-9003

7-50-9004

2-51-5025

5-51-5026

5-51-5027

5-51-6057

5-51-7002

7-51-7001

2-36-7001

2-52-5010

2-52-5012

2-52-6000

2-52-6003

7-52-5076

Proyecto Region

Mejoras al pozo Bateyes en la PR-356 Km 0.3 Oeste

Mejoras a facilidades y sistema de pozos: Pozo Oeste
1, 2, 3y Club de Leones en Cabo Rojo y Pozo

Bateyes en Mayaguez

Rehabilitacion de tanques de agua en Areas de  Oeste
Mayaguez y Aguadilla

Instalacion de Generador en la estacion de Oeste
bombas de agua potable las Caiseas

Mejoras a EB de aguas sépticas Sabalos Qeste

Extensin de tuberia de 6" del sistema de Las  Oeste
Marfas al Sector Cosumo

Renovacién 180mi tuberfa sanitaria de 10- calle Oeste
Cintrdn, Com. Dulces Labios

Reemplazo de swichtgear de la PAS Mayaguez Oeste

Instalacion de 2.5Km de tuberia de 8- para Oeste
conectar tanques de agua potable Rio Hondo y
Quebrada Grande,

Disefio e instalacion de subestacién de poste Oeste
para el Pozo Consumo

Construccion nuevo tanque de agua de 0.15mg  Oeste
en hormigdn e instalacion de tuberfa de

conexion al sisterma existente. MOA con

TRONCAL COMUNIDADES ISLETA, VOLADORAS Oeste
Y LOMAS VERDES

Rehabilitacion del sistema de alcantarillado Oeste
sanitario Blanca Chico

Rehabillitar registro sanitario en fa Cornunidad - Oeste
Voladoras

Reubicacion Estacién de Bombas Cruz af tanque Oeste
1 MG Voladoras

Mejoras al sistema de agua potable del Sector  Oeste
Cuchifla

Mejoras al sistema de distribucion de agua Oeste
potable Cerro Gordo

Rehabilitacion y expansion PF Morovis Sur, Fase Norte
1I (ampliacidn, rehab filtros y nuevo sistema

manejo de clenos)

ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO Norte
SANITARIO UNIBON

Nuevo sistema de alcantarillado sanitario en fa  Norte
cafle Andrés Narvaez del Sector Barahona

PF Morovis Urbano - Rehabilitacidn de filtros, Norte
reemplazo de valvuias, instalacién de -tube

settiers- , aumento de capacidad de floculacion,
Mejoras represa PF Morovis Sur (Nuevo9) Norte

Reinstalacion de lozas a dos lechos de secado y  Norte
construccion de 6 disipadores de flujo, PAS
Unibon

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Mayaguez

Moca

Moca

Moca

Moca

Moca

Morovis

Morovis

Morovis

Morovis

Morovis

Morovis

Inversién Total
$ 76,852
$ 191,680
$ 670,880
$ 217,163
$ 479,392
$ 430,186
$ 121,335
4 592,161
$ 682,512
$ 124,657
$ 406,870
$ 12,553,181
$ 661,063
$ 9,554
$ 443,260
$ 662,663
$ 156,010
$ 8,607,390
¢ 7,186,445
$ 269,434
$ 5,655,153
$ 1,203,752
$ 48,043

Inversién Inicio Puesta en
Pr

76,852 dic-14 juk-1s
191,680  oct-12 may-13
670,880  abr-14 nov-14
217,163  may-13 nov-13
479,392 juk14 jun-15
430,186 jul-14 mar-15
121,335 jun-15 mar-16
510,893  od-11 mar-13
682,512  sep-14 oct-15
13,047  abr-11 abr-12
406,870  abr-12 may-13
50,445  feb-08 juk-11
633,996 ene-13 mar-14
9,554  jul-14 dic-14
443,260  oct-14 dic-15
662,663  oct-12 jun-13
156,010 juk13 jun-14
8,495,505 ago-12 oct-14
7,178,262  nov-13 jul-16
269,434 dic-13 oct-14
5,431,738 oct-12 dic-14
1,115,246  sep-11 mar-13
48,043  juk16 dic-16

Clasificacién

de Obra

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Alcantariilado

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-12

dic-15

jun-21

ago-12

dic-15

Etapa

Planificacion

Construccidn

Planificacion

Planificacién

Planificacién

Planificacion

Planificacion

Cierre

Planificacion

En Operacién

Construccion

En Operacion

Subasta

Planificacion

Planificacién

Construccién

Planificacion

Subasta

Planificacion

Subasta

Construccion

Mand / No

Mand

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM Cumpl -

SREN

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM CUMPL

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

M DOH

M EPA

NM CREC

M DOH

NM

CALIDAD

NM OTH

Inversin +
Flujo 2013

$ .
120,476
$ -
25,119
$ -
$ R
$ -
22,537
$ R
$ .
261,582
10,946
119,176
$ -
3 -
347,085
53,261
1,276,262
$ -
$ -
806,357
861,083
5 -

$

$

$

2014

65,444

108,670

185,968

142,094

473,631

295,665

83,412

3,367,095

854,450

112,898

1,887,220

114,413

$

2015

50,987

542,050

390,863

397,146

5,826

397,237

21,501

9,233

193,473

16,006

3,134,881

2,118,175

148,440

2,135,283

$

$

$

$

$

§

2016

23,555

75,005

20,902

107,713

271,512

236,467

425,725

2,986,986

364,798

2017 2013-2017
$ -4 74,542
$ - % 185,920
$ - % 650,720
$ - 211,088
$ - % 465,867
$ - % 418,049
$ 5350 118,889
$ - % 22,537
$ - % 668,750
$ - % -
$ - % 403,677
$ - % 10,946
$ - % 614,307
$ - % 9,233
$ - % 429,940
$ - % 642,750
$ - % 152,680
$ - 8,203,962

$ 1,134,480 $

$ - 3

$ - %

$ - %

3 46,706 $
17 de 27

7,094,002

261,337

5,193,658

975,496
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PMC Prayecto Regién  Municipio

7-52-9000  Mejoras al sistema de distribucidn de agua Norte Morovis
potable Sector Cuchillas, instalacién de 700mi
de tuberia de 4- desde el tanque de 1.0MG en

7-52-9002  Mejoras a la PF Morovis Urbano, renovacion de  Norte Morovis
tuberifas, valvulas niples, medidores de fiujo,
puerta cuarto de control.

8-52-5001  NUEVA PLANTA DE ALCANTARILLADO Norte Morovis
SANITARIO SECUNDARIA (1.7 MGD) (2-52-
5001)

3-22-6120  EMBALSE PLANTA DE FILTROS RIO BLANCO - Este Naguabo
{PER HUMACAQ}

3-53-6001  Rehabilitacién EB acuedcutos en PF Rio Blanco y Este Naguabo
mejoras tangue Punta Lima (Nuevo5)

7-36-9001  Sistema de extraccidn continua de cieno PF Rio  Este Naguabo
Blanco

2-04-7000  WTP CEDRO ARRIBA - CUMPLIMIENTO Norte Naranjito

2-54-5001  Sistema Alcantarillado Sanitario Com. Lagola  Norte Naranjito
Plata, 3 EB, laterales sanitarias y linea de
transmision

7-54-6011  Construccion de verja de seguridad para la Norte Naranjito
Planta de Filtracidn Naranjito Urbano (Planta
Vieja)

7-54-9000  Nueva linea de succion para la EB Bo. Ortiz Norte Naranjito

4-55-5001  ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO Sur Orocovis
SANITARIO SECTOR ALTURAS DE OROCOVIS Y
SISTEMA SANITARIO COM, EL GATO, FASE IT

4-55-5005  MEJORAS A PLANTA ALCANTARILLADO Sur Orocovis
SANITARIO
4-55-6006  Disefio y construccion de un camino de acceso  Sur Orocovis

para la toma de agua cruda de la PF Orocovis

4-55-6007  Evaluacidn de la Planta de Filtracion Orocovis  Sur Orocovis
Urbana para cumplimiento con LT2

7-55-9001 Mejoras y Automatizacion PF Bo. Matrullas: Sur Orocovis
reemplazo fiitros, vaivulas, actuadores, metros
de flujo, sist polimeros, telemetria a represa y

7-55-9003  Instalacion de 1,750.7 mi tuberfa PVC SDR 14 Sur Orocovis
de 4-, 55 acomteldas, valvulas de linea, asfalto
Barrio Bauta Arriba Sector Bauta Centro

8-55-5020  ELIMINACION PLANTA ALCANTARILLADO Sur Orocovis
SANITARIO SECTOR ALTURAS DE OROCOVIS Y
SISTEMA SANITARIO COM. EL GATO, FASE 1

3-16-6016 Nueva WTP, Capacidad 6.0 MGD - Fase I Sur Patillas

3-56-5001  Troncal Patilias - Guayama Sur Patilfas

7-56-8002  Mejoras a EB Marin 4, verja, loza y muro de Sur Patillas
retencién

7-56-9003  Disefio y Construccién de EB soterrada y Sur Patillas

demolicién de EB y tanque 3 Puntos

7-56-9004  Reemplazo de 1,000 p de tuberia de 8" en PVC Sur Patfllas
por tuberia ducti! iron desde EB Felicita hasta el
Bo. Palmas

4-57-5005  AMPLIACION Y MEJORAS PLANTA Sur Pefiuelas
ALCANTARILLADO SANITARIO PENUELAS

Anejo 2, PMC 2613-2017

Inversion Total

$ 165,376
$ 153,456
$ 20,149,744

$ 195,801,665

$ 1,052,969
$ 917,177
$ 3,856,423
$ 6,514,873
$ 68,699
$ 1,140,036
$ 8,819,908
$ 1,051,963
$ 95,506
$ 3,144,750
$ 518,672
$ 360,702
$ 5,369,308

$ 29,565,530

$ 20,457,692

$ 262,069
$ 233,457
$ 77,819
$ 4,191,875

$

$

$

$

§

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en

" op M

165,376  dic-14 feb-16
31,472 ene-10 sep-12
2,741,055  sep-09 ago-12
67,470  abr-04 sep-09
181,233 dic-10 jul-12
873,141 dic-11 ene-13
3,682,373  dic-12 ene-15
5,708,432  ago-11 dic-14
68,699 ene-12 ago-12
99,485  dic-10 may-12
8,170,903  dic-13 sep-15
1,036,655 sep-i2 mar-15
88,698 feb-12 feb-13
3,144,750  mar-13 may-15
518,672 ene-12 feb-13
360,702 jun-10 jun-13
2,274,307  nov-09 sep-12
1,028,014  ago-06 may-13
20,236,164  ago-15 abr-18
262,069  sep-il ene-13
233,457  oct-14 ago-15
77819  dic-14 feb-16
4,188,267 ene-i4 juk16

Clasificacion

de Obra

QObras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Alcantariliado

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantariltado

Acueductos

Acueductos

Obras Merores

Obras Menores

Alcantarillado

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menares

Obras Menores

Alcantariltado

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

jun-16

dic-11

dic-16

jun-16

jun-16

sep-15

jun-16
dic-11

jun-16

jun-16

Etapa

Planificacion

En Operacion

En Operacion

En Operacién

£n Operacion

£n Operacion

Subasta

Construccion

En Operacion

En Operacién

Disefio

Subasta

En Cierre

Contractual

Disefio

En Operacién

Construccién

En Operacion

Construccién

Disefio

En Operacién

Planificacién

Planificacion

Planificacién

Mand / No
Mand

NM

CALIDAD

NM CUMPL

M EPA

M DOH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

M DOH

MEPA

NM OTH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

MEPA

NM OTH

M DOH

NM Cumpl -

APlan

NM CREC

M EPA

™M DOH

™M EPA

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

M EPA

Inversién +

Fiujo 2013

$ .
H 32,244
$ 1,825,464
$ 35,125
$ 84,904
$ 535,418
$ 528,415
$ 1,129,859
$ 45,000
$ 100,060
$ 155,131
$ 92,730
$ 56,897
3 214,372
$ 478,757
$ 302,646
$ 1,546,662
$ 488,086
$ 31,853
$ 260,549

$ -

$ -

$ -

$

$

$

$

$

$

$

$

2014

413,749

1,248,429

1,678,314

1,089,413

338,887

2,904

884,306

29,251

56,734

835,619

352,377

390,916

$

$

$

$

2015

47,802

1,464,373

1,898,917

3,672,879

431,311

1,433,186

147,996

22,458

1,116,902

$

$

2016

111,809

330,665

324,416

2,746,878

133,170

518,386

3,452,925

80,393

52,529

1,715,243

$ 7,141,276 $

$ - %

$ - %

$ 1142 %

$ 706,042 %
18 de 27

2017 2013-2017
$ 2431 162,041
$ - % 32,244
$ - % 2,239,213
$ -3 35,125
$ -8 84,904
$ - % 535,418
$ - % 3,571,882
$ - % 5,031,506
$ - % 45,000
$ - 0§ 100,060
$ 272,353 $ 7,936,654
$ -8 996,098
$ -3 59,801
$ - 3,050,250
$ - % 508,007
$ - % 359,380
$ L] 2,382,282
$ - 840,463

10,626,054

260,549

228,389

76,130

3,929,102
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PMC Proyecto Regidn  Municipio
7-57-8000  Disefio y Construccidn Mejoras EBAS Rio Sol Sur Pefiuelas
7-57-8001 Disefio y Construccion para fa renovacion de la  Sur Pefuelas

tuberia de alcantariliado sanitario en la calle
Mufioz Rivera

7-57-8002 Disefio y Construccién para el sistema de Sur Pefiuelas
manejo de fodos en PAS Pefiuelas

4-15-6006  Relocalizacidn de sistema de agua potable en  Sur Ponce
érea del muelle del Puerto las Américas

4-58-5040  Renovacién Sistema Alcantarillados Santtario, Sur Ponce
Avenida Hostos y Playa de Ponce, Ponce en
Marcha Fase IV

4-58-5072  RELOCALIZACION SISTEMA DE Sur Ponce
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL PUERTO DE
LAS AMERICAS {APOYO PUERTO LAS

4-58-5083  Rehabilitacion 28 km. troncal sanitaria, Fase II  Sur Ponce

4-58-5087  Construccion sistema alcantariliado sanitario Sur Ponce
para fa zona historica (Ponce en Marcha) Fase
1IIA, THB, HIC

4-58-5091  Rehabilitacion de los digestores anaercbicos #1 Sur Ponce
y #2, compra e instalacién de un quemador de
gases y un generador de emergencia en la PAS

4-58-5092  Sistema de aplicacién de cloro en “splitter box"  Sur Ponce
y entrada de la PAS de Ponce

4-58-6002  Acueducto del Sur Sur Ponce

4-58-6003 Construccién sistema agua potable para la zona Sur Ponce
historica (Ponce en Marcha) Fase IHA, IIIB y
mc

4-58-6066  Nuevo tanque de distribucion de 4 MG en la PF Sur Ponce
Ponce Vieja

4-58-6069  Mejoras a la Planta de Filtracion Ponce Nueva  Sur Ponce

para cumplimiento

4-58-6070  Mejoras a la Planta de Filtracién Ponce Vieja Sur Ponce
para cumplimiento

4-58-6071 Mejoras a la Planta de Filtracion Coto Laurel Sur Pance
para cumplimiento

4-58-6072  Disefio y construccion nueva subestacion Sur Ponce
eléctrica de 150 KVA, para estacién de bombas
Cerca del Cielo

4-58-6073 Rehabilitacién tuberia y registros de linea toma  Sur Ponce
de agua cruda de estacién de bombas Cerrillos

4-58-6074  Mejoras al sisterna de filtros en PF Hogares Sur Ponce
Seguros
4-58-7001 Canstruccién Mejoras a varios tanques del Area Sur Ponce

Operacional de Ponce

4-58-9001 Disefio y construccién para conservacién de Sur Ponce
taller existente en estructura para oficinas
Regidn Operaciones Ponce

4-58-9002 Disefio y construccidn de un edificio anexo al Sur Ponce
edificio existente Centro de Operaciones El
Tugue

7-58-8002 Disefio y Construccién Mejoras sistema de Sur Ponce

aereacion tanques recibidores y lechos de
secado PAS Ponce

Anejo 2, PMC 2013-2017

Inversién Total

$ 238,591
$ 311,276
$ 844,958
$ 1,456,333

$ 13,576,599

$ 5,140,943

$ 39,958,071

$ 1,820,154
$ 3,276,769
$ 465,395

$ 64,331,353

$ 1,872,443

$ 12,715,845

$ 16,596,119

$ 8,703,602
$ 5,990,000
$ 77,825
$ 607,479
$ 342,079
$ 673,056
$ 452,470
$ 1,968,345
s 122,954

$

$

$

$

$

$

§

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en
o ax
238,591 feb-12 ene-13
311,276 oct-14 ago-15
827,521 jul-ll dic-12
679,842  dic-17 ene-20
13,576,599  ago-16 ene-20
- dic-10 mar-12
38,835,369  sep-12 oct-16
869,248  oct-09 jun-13
1,938,687  dic-10 may-13
465,395 may-13 abr-14
1,089,826  ago-11 ene-13
923,426  oct-09 jun-13
12,633,231 oct-12 jun-15
16,596,119  mar-13 may-15
8,703,602  dic-13 feb-16
5,990,000  dic-13 feb~16
77,825  nov-12 oct-13
607,479 mar-13 ago-13
342,079  jun-13 may-14
673,056 may-12 jun-13
451,720 feb-12 mar-13
1,968,345  oct-12 mar-14
122,954  oct-14 ago-15

Clasificacién c'll':“rn:mmo e
de Obra plimt
nto

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantariflado jun-16

Alcantariliado

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos
Acueductos
Acueductos
Acueductos dic-16
Acueductos dic-16
Acueductos dic-16

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menaores

Acueductos

Edificios

Edificios

QObras Menores

3/14/2013

Etapa

En Operacién

Planificacion

En Operacion

Disefio

Disefio

En Operacién

Subasta

Construccién

Construccion

Planificacidn

En Operacion

Construccién

Subasta

Disefio

Planificacion

Planificacion

Subasta

Disefio

Planificacion

Construccion

Construccion

Subasta

Planificacion

Mand / No
Mand

NM
CALIDAD

NM Cumpl -

SREN

NM CUMPL

NM CREC

NM CUMPL

NM CREC

MEPA

NM CUMPL

NM CUMPL

NM OTH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

NM OTH

M DOH

M DOH

M DOH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM CUMPL

Inversién +
Flujo 2013

233,421

447,305

2,365,419

377,301

1,156,743

$ 37,918

207,290

368,864

1,067,198

1,126,818

$ 23,250

181,481

$ 13,936

194,935

260,502

254,233

$

$

2014

6,253,391

315,235

473,945

381,893

405,546

3,370,008

4,958,000

1,063,699

732,060

52,237

407,743

279,376

166,055

35,331

1,183,481

$

$

$

$

2015

197,328 $

12,282,109 $

7,369

31,599

9,480

5604620 $

7,565,780 ¢

3,191,098 $

2,196,180 %

38,489

471,483

77,944 %

2016

107,190

10,859,182

2,136,838

2,446,805

3,359,939

2,312,380

42,340

$

$

$

2017 2013-2017
- % 233,421
- 3 304,518
- % 447,305
- $ -
1,830,724 $ 1,830,724
- $ -
4,905,355 $ 36,665,456
- % 699,906
- % 1,630,688
- % 451,410
-8 207,290
- % 783,890
73,263 § 12,252,017
- % 16,097,404
827,322 % 8,442,058
569,380 $ 5,810,000
- % 75,486
-8 589,224
- % 331,800
- % 360,990
-3 295,833
- % 1,909,197
- % 120,285
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PMC

7-58-9001

7-58-9002

7-58-9003

7-58-9006

7-58-9007

7-58-3008

8-09-6045

2-34-6001

2-59-6000

2-59-6002

7-59-9001

1-99-0001

2-99-0013

3-99-0005

4-99-0009

5-99-0017

5-60-7001

5-60-7002

1-61-6000

3-02-7030

3-61-5020

3-61-5021

3-61-6001

Proyecto Regién

Disefio y Construccion Mejoras a Sur
sedimentadores y vélvulas de control entrada

PF Coto Laurel

Disefio y Construccidn Mejoras a sistema acti-  Sur
flow, sistema de filtros existente y represa en

PF Guaraguao

Disefio y Construccion Mejoras a filtros en P Sur
Real Anon

Disefio y Construccidn Mejoras sub-estacin Sur
eléctrica Pozo Fagot

Disefio y Canstruccion Mejoras Sub-estacion Sur
eléctrica EB Jacaranda

Disefio y Construccidn Mejoras sub-estacion Sur
eléctrica Pozo UPR

Extencién acueducto sectores Camino Viejo, Los Sur
Crotos y Parcelas La Yuca, Ref 4-09-6045

Mejoras al sistema de distribucion Carnuy- Norte
Hatillo- Quebradillas, Fase IB: PF Quebradillas

((Ref 2-14-7000 - Fase II 2-34-9002)

PF Guajataca: Instalacidn de pretratamiento Norte
para control de hierro y manganeso. Ref PM7

Mejoras eléctricas, mecanicas e instalacion Norte
generador de emergencla en la EB y represa PF
Quebradilia

Construccién nueva toma en el Lago Guajataca Norte

Reparacidn, reemplazo y renovacion de trabajos Metro
de construccion menor, Inciuye 1-99-0002, 1-
99-0003 y 1-99-0004

Reparacién, reemplazo y renovacion de trabajos Norte
de construccién menor. Incluye 2-99-0014, 2-
99-0015 y 2-99-0016

Reparacién, reemplazo y renovacién de trabajos Este
de construccidn menor. Incluye 3-99-0006, 3-
99-0007 y 3-99-0008

Reparacién, reemplazo y renovacidn de trabajos Sur
de construccién menor. Incluye 4-99-0010, 4-

99-0011 y 4-95-0012

Reparacion, reemplazo y renovadion de trabajos Oeste
de construccién menor. Incluye 5-99-0018, 5-
99-0019 y 5-99-0020

Construccion de una estacidn de bombas con  Oeste
sistema hidroneumético en el Bo. Atalaya Sector
Matfas

Instalacion de tuberia de agua potable de 2" en Oeste
ia PR-413 Km 3.4 Interior

Reemplazo tanque de retrolavado para la PF El  Este
Yunque

WTP GUZMAN ARRIBA - CUMPLIMIENTO Este
TRONCAL SANITARIA RIO GRANDE ESTATES ~ Este
Mejoras al sistema de alcantariliado sanitario en Este

Rio Grande Estates

Mejoras sistema distribucion Palmasola, PF Este
Guzman Arriba, Cubuy Fase I {Nuevoi0)

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Ponce
Ponce
Ponce
Ponce
Ponce
Ponce
Ponce
Quebradilias
Quebradillas
Quebradiltas
Quebradillas
Ren Y otros
Ren Y otros
Ren Y otros
Ren Y otros
Ren Y otros
Rincon
Rir{con

Rig Grande
Rio Grande
Rio Grande
Rio Grande

Rio Grande

Inversién Total

$ 442,273
$ 292,426
$ 840,807
$ 62,255
$ 169,494
$ 62,255
$ 1,443,088
$ 1,862,967
$ 8,032,938
$ 579,140
$ 709,593
$ 11,160,000
$ 8,680,000
$ 7,316,000
$ 6,552,000
$ 8,064,000
$ 128,908
4 155,260
$ 891,304
$ 3,696,623
$ 3,195,500
3 5,153,750
$ 3,178,914

$

$

$

§

$

$

§

$

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en
Operacié
442,273 jukll may-13
291,863 nov-14 dic-15
825,273 mar-12 ene-14
62,255  oct-14 ago-15
169,494  oct-13 ago-14
62,255 oct-14 ago-15
36,420  oct-09 feb-11
1,364,293  mar-11 may-13
8,025,534 mar-13 may-15
579,140  jun-17 oct-18
121,170 feb-11 jun-12
11,160,000  ago-11 ene-15
8,680,000  jul-11 ene-14
7,316,000  jul-11 ene-15
6,552,000  jul-11 ene-15
8,064,000  jul-11 ene-15
128,908 may-14 ene-15
155,260  sep-12 mar-13
1,309 jul-09 abr-11
2,460,755  dic-12 feb-15
3,168,661 feb-14 jun-16
5,153,750  feb-15 ago-16
2,947,248  jun-12 ene-14

Clasificacién

de Obra

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menares

Obras Menores

QObras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Renovacion &

Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacién &
Reemplazo

Renovacion &
Reemplazo

Renovacién &

Reemplazo

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Alcantarillada

Alcantarillado

Acueductos

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

dic-16

dic-21

dic-21

jun-21

Etapa

Construccion

Planificacién

Construccidn

Planificacién

Planificacion

Planificacién

En Operacién

Canstruccion

Disefio

Planificacion

En Operacién

Construccién

Construccién

Construccion

Construccion

Construccion

Planificacion

En Cierre

Contractual

En QOperacidn

Subasta

Planificacién

Construccion

Mand / No
Mand

NM Cumpl -
APlan

NM Cumpi -
APlan

NM Cumpi -
APlan

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

NM CREC

M DOH

M DOH

NM OTH

NM
CALIDAD

Estructura -
REN

Estructura -
REN

Estructura -
REN

Estructura -
REN

Estructura -

REN

NM OTH

NM CREC

NM CUMPL

M DOH

M EPA

NM CUMPL

NM
CALIDAD

Inversién +
Flujo 2013
$ 279,240
$ -
$ 178,415
$ -
$ -
$ -
$ 353
$ 816,709
$ 555,927
$ -
$ 1,094,143
$ 1,220,301
$ 864,353
$ 646,059
$ 823,138
$ -
$ 140,000
$ 1,309
$ 528,684
$ -
$ -
$ 564,146

$

$

2014

151,686

628,893

106,699

310,321

2,435,687

3,962,879

5,460,188

2,522,832

2,326,628

2,852,061

12,209

9,733

727,878

269,456

1,457,940

$

$

2015

112,862

39,466

57,960

39,466

3,716,795

4,648,350

1,569,395

2,959,213

2,729,072

3,345,390

112,370

879,942

885,357

559,560

419,049

$

2016 2017 2013-2017
" - % 430,926
172,143 $ - % 285,004
- % - % 807,308
21,438 § - 0§ 60,904
- % - % 164,659
21,438  $ - % 60,904
- - % 353
- % -8 1,127,029
1,202,027 $ - % 7,910,437
- % 19,589 $ 19,589
- $ - $ -
1,049,628  $ - % 10,755,000
-8 - % 8,249,885
668,209 $ - % 7,014,608
616,242 $ - % 6,318,000
755411 § -3 7,776,000
- % -3 124,579
" - % 149,732
- § - % 1,309
235,192 § B ] 2,371,695
1,472,387 § 561,368 $ 3,188,569

2,408,193 $ 1,893,579 $
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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

rrog

de Mejoras C

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC

3-61-6031

7-61-8000

7-61-9000

4-63-5002

4-63-5010

4-63-5015

5-63-5002

5-63-6002

5-63-7001

7-63-6081

8-63-5001

3-05-7000

3-64-5001

3-64-5010

4-64-6002

4-16-6000

7-65-2000

7-65-7001

1-66-2001

1-66-5008

1-66-5014

1-66-5082

1-66-5085

Proyecto

Mejoras al sistema de tratamiento de cienos de
ta Planta de Filtracién Rio Grande (Fl Yungue)

Construccion de sistema alcantariflado sanitario
en Sector Las Flores en [a PR-3 Km 23.6

Mejoras de seguridad ocupacional en PF EI
Yunque

ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDAD LA
MAQUINA, BO. SANTANA

TRONCAL OESTE PR #2, LIBORIO, LLUVERAS,
Fase I

LATERALES SANITARIAS COMUNIDAD LIBORIO
NEGRON, BARRIO MACHUCHAL

Combinado: Eliminacidn de la PAS de Sabana
Grande Fase II, linea de Sabana Grande a San
German, Ref 4-63-5030 (Desarrolladores Paseo
Eliminacion de la PF La Maguina, nuevo sistema
de distribucién PF Maginas

Mejoras al sistema de agua potable de Com.
Rincén Hoyo PR 364

Disefio - Construccion rehabifitacion y mejoras
en la PF de Sabana Grande

Eliminacién de la PAS de Sabana Grande Fase 1

Ref 4-63-5030 (5-63-5001) Disefio Construccién

SISTEMA ACUEDUCTO COM. AGUIRRE Y
MONTESORIA

Instalacidn del sistema sanitario Comunidad
Cocos, incluye cierre pozo septico Arcadio
Maldonado (Requiere el proyecto 3-64-5030
SISTEMA ALCANTARILLADO COMUNIDAD
AGUIRRE Y MONTESORIA

Construccion sistema de distribucion de agua
potable para Sector Brisas de Salinas

TUBERIA TRANSMISION 1 MGD LAJAS / SAN
GERMAN

Construccién de un muro en hormigdn
reforzado en predio def tanque Mon Ortiz

Extensitn area de servicio Com. Pin Quifionez

Cafeteria y Region Metro Edificio Central (Sede)
Ref 1-80-2056

AMPLIACION PLANTA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO REGIONAL PUERTO NUEVO (72
MGD a 88 MGD), Ref PM46

Slstema de desarenador para la PAS Puerto
Nuevo

Mejoras a la EB alcantarillado sanitario La
Marina, San Juan Water Front

Regién

Este

Este

Este

Qeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Oeste

Sur

Sur

Oeste

Oeste

Oeste

Metro

Metro

Metro

Metro

Trabajos asociados a la reparacion de fa Troncal Metro

de Miramar, San Juan Water Front

Anejo 2, PMC 2013-2017

Municipio

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana
Grande

Sabana

Grande

Salinas

Salinas

Salinas

Salinas

San German

San German

San German

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

San Juan

Inversion Total

1,611,357

185,513

77,699

10,443,599

7,419,291

3,284,997

2,655,817

3,117,000

715,902

708,989

13,340,337

7,125,588

13,580,404

7,087,563

494,910

5,208,532

164,528

138,824

3,608,458

54,204,204

16,473,637

2,412,324

3,150,552

§

$

H

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inicio Puestaen
op N
mar-13 jun-14
juk-11 abr-12
dic-14 feb-16
sep-07 jun-10
feb-07 sep-10
dic-15 mar-18
may-11 ago-13
nov-13 dic-14
jul-12 abr-13
jun-12 sep-13
sep-0% ago-12
jun-09 ene-12
sep-11 may-14
jun-09 ene-12
feb-13 act-13
feb-12 dic-13
oct-14 abr-15
abr-17 oct-17
dic-10 may-13
feb-17 oct-20
jun-13 feb-17
nov-16 jui-18
jun-16 ene-18

Clasificacién

de Obra

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Acueductos

Aicantarillado

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Obras Menaores

Obras Menores

Edificios

Alcantariflado

Alcantariilado

Alcantarillado

Alcantarillado

3/14/2013

Etapa

Disefio

En Operacidn

Planificacion

En Operacion

En Operacidn

Planificacién

Construccion

Disefio

Construccion

Subasta

En Operacién

En Operacion

Canstruccién

En Operacién

Disefio

Construccién

Planificacién

Construccién

Disefio

Disefio

Disefio

Mand / No

Mand

NM CuMPL

NM CREC

NM CUMPL

NM CUMPL

NM CUMPL

NM CUMPL

M EPA

M STS

NM OTH

NM OTH

MEPA

NM CUMPL

NM CUMPL

NM CUMPL

NM CREC

M DOH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

MEPA

NM OTH

NM OTH

NM Cumpl -
SREN

Inversién +
Flujo 2013

213,267

14,026

1,300

1,978

522,875

229,687

85,679

149,308

2,762,739

39,141

147,852

600,333

855,089

121,331

47,794

2015

539,838

22,458

1,904,834

2,590,737

596,752

152,309

4,006,990

2016

13,459

308,600

401,333

11,464

5,478,307

3,502

2017

1,142

905,054

24,820

3,414,865

2,754,806

352,550

985,800
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2013-2017

1,562,113

76,130

14,026

1,300

1,213,655

2,997,000

694,389

687,684

85,985

149,308

10,421,932

39,141

480,038

3,754,595

163,774

24,820

2,642,546

3,414,865

14,834,498

400,344

1,049,302



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Prog de Mejoras Cap

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién  Municipio

1-66-5087  Trabajos asociados a la rehabilitacion, fimpleza Metro  San Juan
y remplazo de lineas en el drea del proyecto
San Juan Water Front

1-66-5088  Mejoras a la tuberia de salida de fa PAS de Metro  San Juan
Puerto Nuevo

1-66-5089  Control de olores en la PAS de Puerto Nuevo Metro  San Juan

1-66-5093  Instalacion de acometidas sanitarias para Metro San Juan
Escuela Elemnetal, Head Start, Gimnasio y
residencia 7108 en Bo. Obrero

1-66-5094  Mejoras al Incinerador de PAS Puerto Nuevo, Metro San Juan
controf de emisiones

1-66-5095  Rehabilitacion sistema de alcantarillado sanitario Metro  San Juan
Comunidad Barrio Obrero Oeste (Israef y
Bitumul)

1-66-5096  Mejoras para Planta Ideal Planta de Metro  San Juan
Alcantarillado Sanitario Puerto Nuevo

1-66-5097  Sistema de alcantarillado sanitario en Barrio Metro  San Juan
Obrero Sector Marina Oeste

1-66-5098  Relocalizacion de la troncal sanitaria de 30" en  Metro  San Juan
el Jardin Botdnico Estacién Experimental

1-66-5099  Combined Sewer Overflows in San Juan (CSO) Metro  San Juan
Barriada Figueroa, Viejo San Juan, Santurce y
Ponce de Ledn

1-66-6002  Mejoras a la EB de acueductos del Viejo San Metro  San Juan
Juan, Gastdn Nogales

1-66-6087  Construccidn sistemna de drenaje en la Represa  Metro  San Juan
Las Curias Cupey

1-66-6089  Mejoras al sistema de distribucion de agua Metro  San Juan
potabie en Urb. Hills Mansions

1-66-7001 Disefic & Construccidn para la instalaion de Metro  San Juan
tuberia de agua potable en el Camino Hogar det
Nifio, Cupey

1-66-7002  Disefio y construccidn mejoras al sistema de Metro  San Juan
acueductos del Camino Sanchez y Guzman en la
Comunidad Los Olvidados

1-80-2056  REMODELACION EDIFICIO SEDE - Metro  San Juan
Estacionamiento Multipisos (+1-80-2411)

7-66-5091  Instalacidn de 175ml de tuberfa sanitaria de 8- Metro  San Juan
Sector Los Pefia calle Ramdn Garay

7-66-5092  Instalacion de 900 pies de tuberia de 6-con 7 Metro  San Juan
véivuals, 7 Y conflange y acople para manga de
4- para linea de recirculacion de los

7-66-6003  Instalacion de 400mi de tuberfa de agua Metro  San Juan
potable de 4- en la calle 35 de Hilf Brothers

3-67-5000 Eliminacion PAS existente por troncal sanitaria a Este San Lorenzo
PAS Caguas {(FASE 11}

3-67-7002  Mejoras al sistema de agua potable reemplazo  Este San Lorenzo
de 545ml por PVC de 4' y 6" en la Barriada
Roosevelt y Los Velazquez

7-67-9000  Mejoras a la estacion de bombas Los Este San Larenzo
Carrasquillos II y al sistema de acueductos,
instalacién de 92mi de tuberia de 4- PVC SDR14

7-67-95001 Mejoras al sistema de acueductos, instalacién  Este San Lorenzo
de 915mi tuberfa 4- PVC SDR14 en la Barriada
Roosvelt PR-181 hacia Quebradas

Anejo 2, PMC 2013-2017

Inversion Total

1,459,856

1,734,126

7,958,660

159,601

18,868,500

2,396,000

4,451,494

4,417,500

277,889

3,397,150

686,688

1,043,092

217,138

302,579

285,755

1,999,021

177,102

19,059

165,320

28,484,410

180,000

75,500

146,845

Inversién Inicio Puesta en
1 op i
1,459,856  jun-16 sep-17
59,765  oct-10 dic-11
7,958,660  jul-16 feb-19
159,601  sep-14 may-15
18,868,500  jul-13 sep-16
2,396,000  dic-12 sep-15
4,451,494 juk13 ene-15
4,417,500 may-14 abr-16
277,889 sep-12 abr-13
3,397,150  mar-14 ene-16
686,688  jun-16 jul17
380,790  ene-12 ago-12
217,138 mar-14 oct-14
176,110 oct-11 oct-12
285,755  abr-12 ene-13
31,318 abr-11 ene-~12
172,161 dic-11 nov-12
19,059  dic-14 ene-16
165,320 dic-14 ene-16
8,073,614  ene-10 dic-13
180,000  juk12 jun-13
1,640 dic-10 oct-11
1,685 ago-10 jul-11

Clasificacién

de Obra

Alcantarillado

Alcantariflado

Alcantariflado

Obras Menores

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Alcantarillado

Obras Menores

Alcantarillado

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Edificios

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menares

Obras Menores

3/14/2013

Etapa

Disefio

En Operacién

Disefio

Planificacidn

Disefio

Subasta

Disefio

Planificacion

Construccion

Planificacion

Planificacion

En Clerre

Contractuat

Planificacion

En Operacion

£n Operacion

En Operacién

En Operacion

Planificacién

Planificacion

Construccion

Subasta

En Operacion

En Operacion

Mand / No
Mand

NM Cumpl ~
SREN

NM

CALIDAD

M EPA

NM CUMPL

MEPA

Cafio Martin

Pefia

NM OTH

Cafio Martin

Pefia

NM OTH

NM CUMPL.

NM OTH

NM Calidad -

Dams

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM Cumpt -
SREN

NM Cumpt -
SREN

NM
CALIDAD

M EPA

NM OTH

NM
CALIDAD

NM
CALIDAD

Inversién +
Flujo 2013
3‘, -
$ 35,834
$ -
$ -
$ 59,758
$ 196,572
$ 19,960
$ -
$ 210,022
$ -
$ -
$ 45,428
$ -
H 164,524
$ 123,423
$ 17,592
$ 162,191
$ .
$ -
$ 3,471,273
$ 94,279
$ -
$ -

o

@

2015

129,408

5,490,764

981,109

2,325,092

1,280,468

1,927,025

159,434

5,936

51,998

578,011

2013-2017

638,100

35,834

1,550,822

154,241

17,863,698

2,324,000

4,317,726

4,282,500

270,201

3,392,650

554,844

45,428

210,613

164,524

123,423

17,592

162,191

18,493

161,986

6,526,474

174,591



Autoridad de Acueductos y Alcantarillados
Programa de Mejoras Capitales

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

PMC Proyecto Regién Municipio  Inversion Total Inversién Inicio  Puestaen  Clasificacién C::rl"::::e Eta Mand/No  Inversién + 2014 2015 2016 2017 2013-2017
v g P Operacié de Obra n':u pa Mand Fiujo 2013

2-03-6001  WTP SAN SEBASTIAN - Mejoras 2 tomas de Qeste San Sebastian  $ 3,961,076 % 3,526,534  sep-12 ene-15  Acueductos Subasta NM 3 320421 % 1,225,877 % 1,481,980 § 396,105 4 - $ 3,424,384
agua cruda CALIDAD

2-03-6201  WTP SAN SEBASTIAN - CUMPLIMIENTO Oeste San Sebastian  § 1,954,578 ¢ 1,951,330 jul-15 ago-17  Acueductos Digefio NM CUMPL $ - % - % - % 446,382 § 916,645 % 1,363,027

2-68-5000  EXPANSION PLANTA ALCANTARILLADO Oeste  San Sebastian  § 16,269,433 $ 15,330,378 jun-21 dic-23 Alcantarillado jun-16  Disefio M EPA $ - % -4 - % - % - 3 -
SANITARIO DE 1.0 A 3.0 MGD

2-68-5030  RELOCALIZACION TRONCAL SANITARIA PR 111 Ceste  San Sebastian  $ 7,031,758 $ 6,579,805 ago-12 may-15  Alcantarillado Subasta NM Cumpi - $ 756,445 $ 1,789,895 §$ 2,806,604 $ 980,180 $ - % 6,333,124
PARALELA RIO CULEBRINAS SREN

5-68-5000 Reemplazo de tuberias santarias con problemas Qeste San Sebastian 8,288,350 $ 8,288,350  oct-12 dic-15 Alcantarillado jun-16  Subasta MEPA $ 562,685 $ 1,808,629 $ 3,416,299 $ 1,808,629 $ 442,109 $ 8,038,350
de influjo e infiltracion. Ref PM61

5-68-6000  San Sebastian WTP (STC) (3 MGD). Ref PM13  Qeste San Sebastlan  $ 1,058,386 4 1,058,386 ene-18 may-19  Acueductos jun-21  Planificacion MSTS $ - % - % - % - % - $ -

5-68-6042  Mejoras a la linea de transmisién de agua QOeste  San Sebastian  § 1,133,608 $ 1,133,608 jul-12 sep-13  Acueductos Construccién ~ NM OTH 3 229,464 § 790,884 $ 79194 % - % - % 1,099,543
potable de PF San Sebastian

5-68-6043 Mejoras a la Planta de Flltracion Qeste San Sebastian  $ 4,859,250 § 4,859,250  jun-16 feb-18 Acueductos NM OTH $ - $ - $ - % 98,926 ¢ 1,474,465 $ 1,573,391

7-68-5000  Instalacién de 500mi de tuberia de 10-, 800mi  Sur San Sebastian  § 703,670 $ 703,670  oct-14 ago-15 Obras Menores Planificacién NM Cumpl - $ - % - 4 446,784 $ 242,697 $ - % 689,481
de 12-, 700ml de 6-, 4 manholes y EB de aguas SREN
usadas y conexiones Com, Paralelo 38 Fase 1

7-68-5001  EB de aguas usadas Com. Paralelo 38 Fase I Sur San Sebastian  § 682,512 % 682,512  oct-14 ago-15  Obras Menores Planificacion NM CREC $ - % - $ 433,350 ¢ 235400 & - % 668,750

7-68-5002  Instalacion de 800ml tuberfa sanitaria de 8-y 2 Sur San Sebastian  § 268834 ¢ 268,834  oct-14 ago-15  Obras Menores Planificacion NM Cumpl - § - % - $ 170,692 % 92,721 % - $ 263,413
manholes Com, Tablastilla y Pueblo Nuevo SREN

7-68-6041  Instalacion de sistema de remocion de cienos  Oeste  San Sebastian  § 396,640 § 396,640  ene-15 mar-16  Obras Menores Planificacion NM CUMPL. $ - % - % 88,164 ¢ 283,657 $ 11,500 % 383,320
para los tanques de sedimentacion en PF San
Sebatian

7-68-8000  Eliminacion EB Los Alamos Oeste  San Sebastian  § 528,999 § 519,568  jun-12 nov-12  Obras Menores En Operacion  NM $ 516,271  $ -3 - % - % - % 516,271

CALIDAD

4-69-5040 MEJORAS EMISARIO PAS Santa Isabel Sur Santa Isabel $ 7,487,131 $ 7,487,131 jul-i7 feb-19 Alcantariflado jun-21  Planificacion M EPA $ - % - % - % - % - $ -

4-69-5041  Mejoras a la estacion de bombas de Sur Santa Isabel $ BL,370 § 81,370  abr-12 ene-13  Alcantarillado En Operacion = NMCUMPL  $ 76,608 ¢ - % -~ % - % - % 76,608
alcantarillado sanitario de Playita Cortada

7-69-8001 Disefio y Construccion Mejoras a oficinas de Sur Santa Isabel $ 28,015 ¢ 28,015  oct-14 ago-15  Obras Menores Planificacion NM OTH $ - % - 3% 17,758 % 9,647 % - % 27,407
supervisores de fa PAS Santa Isabel

7-69-8003 Disefio y Construccién Mejotas al sistema de Sur Santa Isabel $ 207,948 ¢ 207,948  jul-11 dic-12 Obras Menores En Operacion NM CUMPL  $ 165,361  $ - % - % - % - % 165,361
proceso y controf de la PAS Santa Isabel

1-70-6043 Reemplazo de tuberfa de descarga del sistema  Metro  Toa Alta $ 2,772,779 % 2,553,452 ene-12 oct-13 Acueductos ago-11  Construccidn M STS $ 494,289 § 1,613,427 $ 161,558 ¢ - 3 - % 2,269,274

de tratamiento de cienos de la PF Enrigue
Ortega para eliminar desbordes y proveer

1-70-6046  Mejoras al sistema de tratamiento de cierios en Metro  Toa Alta $ 9,733,750 $ 9,733,756 mar-18 nov-19  Acueductos jun-21  Planificacién M STS $ - % - 0§ - % - % - % -
fa Planta Enrique Ortega

2-09-6002 Mejoras a la PF Enridue Ortega Fase I ( Metro  Toa Alta 3 11,288,933 § 60,986  feb-08 sep-10 Acueductos dic-11 En Operacion M DOH $ 7,259 % - % - % - 3% - % 7,259
ingtalar 2 EB de 20 MGD c/u, MCC y switchgear
para las EB nuevas y para 5 existentes, constr

2-09-6007  MEJORAS DE PF ENRIQUE ORTEGA y B, Fase Metro  Toa Alta $ 13,507,597 $ 13,507,597  feb-18 sep-19  Acueductos jun-21  Planificacién M $ - % E 1 - % - % - 3% -
1V (Rehab componentes 24 filtros, reemplazar DEMANDA
medio fitrante y valvulas de control, mejoras al

2-09-6008  MEJORAS DE PF ENRIQUE ORTEGA y EB, Fase Metro  Toa Alta $ 18,782,704 $ 18,782,704  abr-18 jun-20 Acueductos dic-21 M DOH $ - % I 1 - % - % - 3 -

V {Reemplazo 5 EB existentes, mejoras sist
quimicos, aereadores, cloracion, tratamiento de

2-09-7025  WTP LA PLATA (Represa) - Fase 1 Correccion de Metro  Toa Alta $ 12,293,146 % 12,106,951  dic-13 mar-16  Acueductos Disefio NM Cumpl - § 165,500 $ 1,372,627 % 4,025604 $ 4,798,428 $ 1,338,023 § 11,700,182
Asuntos de Seguridad en Represa (Drenajes y Dams
Empotramiento)
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PMC

2-70-5018

2-70-6042

2-70-7002

7-70-6044

7-70-6045

7-70-7000

7-70-7001

7-70-8000

7-70-8001

7-70-5000

1-71-5003

1-71-6002

8-71-5025

1-66-6000

1-72-6001

1-72-6038

1-72-6040

1-72-6041

7-72-2000

7-72-6001

7-72-9000

8-01-6024

2-73-5014

Proyecto

Construccién nueva sistema de alcantarilado  Norte
sanitario y estacion de bombas sanitarias Com.

La Campifia

Rehabilitacion Planta de Filtracién La Virgencita Norte

Mejoras a la EB de agua potable Lomas 2 y Norte
nueva EB Lomas 3 Lomas Vallé de Negras

Nueva conexion del Superacueducto para el Norte
sistema de distribucion de agua potable de la

EB y Tanque Contorno

Mejoras a EB de agua potable Lomas 1 Norte

Adquisicion de franja de terreno en Sector Los  Norte
Pachecos para terminar proyectos de

renovacion de tuberia REN-54133

Nueva conexion para el sistema de distribucién  Norte
de agua potable de la Urb. Los Palacios

Adquisicién de terrenos para le Estacion de Norte
Bombas de Alcantarillados Sanitario Urb.

Jardines de Escorial (Proyecto PPP)

Estacion de bombas sanitaria Urb. Monte Sol  Norte

Sistema anti-ariete para la tuberia de aguas Norte
crudas de la PF Enrique Ortega

TERMINACION TERMINACION LATERALES Metro
MARISOL, KENNEDY, VEGAS Y CAMASEYES (Ref
1-71-5001)

Interconexion de la estacion de bombas La Metro

Pepsi a tanques de aguas tratadas de Bayamon

Sistema alcantarillado sanitario Comunidad Metro
Ingenio (1-71-5025)

Generador de emergencia EB Fairview y EB Metro
Cupey Water System
Rehabifitacion y expansion del STS en la PF Metro

Sergic Cuevas, tanques de ecualizacidn

Rehabilitacion de generadora hidroeléctrica en  Metro
Represa del Embalse Carraizo

Disefio y Construccion sistema de integracion de Metro
monitoreo continuo, Sergio Cuevas WTP

PF Sergio Cuevas - Cumplimiento Rehabilitacion Metro
y expansion del sisterna de tratamiento de

cienos

Sistema de acceso controlado Utb. Golden Hills  Metro
aledafia a PF Sergio Cuevas, Ordenanza

Municipal #13

Cambio de romanas para el manejo de los Metro
cilindros de cloro en toneladas, mejoras al

sistema de dosificacidn de cloro y cumplimiento

Mejoras al sistema pluvial de la PF Sergio Metro
Cuevas
WTP SERGIO CUEVAS - CUMPLIMIENTO Metro

(estrictamente cumplimiento) Ref 1-01-6024

NUEVA PLANTA ALCANTARILLADO 2 MGD, Norte
TRONCAL SANITARIA Y E/B INFLUENTE

Anejo 2, PMC 2013-2017

Regidén

Municipio

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Alta

Toa Baja

Toa Baja

Toa Baja

Trujilio Alto

Trujilio Alto

Trujillo Alto

Trujitlo Alto

Trigille Alto

Trujillo Alto

Trujitio Alto

Trujitlo Alte

Trufilio Alto

Utuado

Inversién Total

2,086,867

433,490

1,451,883

169,277

106,443

68,754

366,315

16,726

288,646

1,348,565

11,333,761

769,715

21,544,979

4,220,121

12,372,106

5,025,000

605,593

23,440,000

75,346

644,504

89,289

17,646,677

36,079,970

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversién Inicio Puesta en
2,086,867 jui-18 sep-19
321,654  dic-1t dic-12
1,451,883 ene-17 jun-18
169,277  ene-15 jun-15
106443  ene-17 jul-17
33,498  dic-10 sep-11
168,003  ene-12 ago-12
10,348 jun-11 mar-12
288,646  feb-15 dic-15
1,185,662  sep-11 feb-13
4,064,839  abr-10 mar-13
769,715 dic-14 ene-16
2,529,269  oct-09 dic-12
4,220,121 feb-12 nov-13
12,267,626  ene-12 ene-14
5,025,000  dic-14 sep-16
605,593 jun-12 abr-13
23,440,000  ene-17 abr-19
75,041  feb-12 jun-13
644,594  nov-i4 dic-15
89,289  jun-15 dic-15
291,698  dic-09 may-12
1,471,350 nov-02 oct-09

Clasificacién cz:":!"o.
de Obra phimie
nto
Alcantarillado

Qbras Menores

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantariflada

Acueductos

Alcantarillado

Acueductos

Acueductos jun-14

Acueductos

Acueductos

Acueductos jun-19

Obras Menares

Obras Menares

Obras Menores

Acueductos dic-13
Alcantarilado jun-11
3/14/2013

Etapa

En Operacién

Planificacion

Planificacion

En Operacidn

En Clerre

Contractual

En Operacitn

Planificacién

En Operacién

Construccién

Pianificacion

En Operacitn

Construccion

Construccion

Planificacion

Construccién

Planificacién

Construccion

Planificacién

Planificacién

En Operacién

£n Operacién

Mand / No

Mand

NM CREC

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM OTH

NM

CALIDAD

NM CUMPL

NM CUMPL

NM CUMPL

NM OTH

NM CUMPL

NM

CALIDAD

MSTS

NM Calidad -

Dams

NM OTH

MSTS

NM OTH

NM CUMPL

NM OTH

M DOH

MEPA

Inversion +
Flujo 2013
$ -
$ 263,869
$ -
$ -
$ -
$ 876
$ 106,060
$ 1,644
$ -
$ 1,138,301
$ 2,523,446
$ -
4 1,096,225
$ 685,314
$ 1,597,399
$ -
3 492,824
5 -
$ 42,330
3; -
$ -
$ 189,243
$ 46,201

2014

41,887

1,143,676

636,739

2,804,089

7,230,323

94,571

31,129

2015

103,063

68,618

144,837

530,717

2,078,177

679,875

250,112

5,584

2017
$ -
$ -
187,087
$ -
55,549
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
126,919
$ -
$ -
$ -
1,714,256
$ -
2,385,600
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2013-2017

263,869

187,087

163,592

55,549

876

106,060

1,644

282,380

1,180,188

3,667,122

746,585

1,732,964

4,020,121

10,905,900

4,686,281

587,395

2,385,600

73,459

631,597

88,633

189,243

46,201
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PMC Proyecto Regién  Municipio Inversion Total Inversion Inicio Puesta en

2-73-7000  Disefio y construccion de las mejoras al sistema Norte Utuado $ 2,680,476 $ 2,680,476  mar-15 jui-16
de distribucion de agua potable del Bo. Sabana
Grande

7-73-8001 Renovacion tramo de tuberia alcantarillado Norte Utuado $ 132,292 % 132,292 nov-14 ene-16
sanitario en la calle Antonio R. Barcelo

7-73-9000  Construccion sistema de coleccion de cienos Norte Utuado $ 58,786 % 58,786  jun-15 jun-16
frente a lechos de secado en PF Roncador

7-73-9001  Construccion tanque de almacenamiento de Norte Utuado $ 1,046,959 $ 1,046,959  feb-13 jui-14
agua potable de 0.05 MG para el Sector Sammy
Vélez

8-06-7002 PF Urbana de 2 a 3 MGD, EB Lago Caoniflasy ~ Norte Utuado $ 2,756,581 & 14,636  sep-09 sep-11
atender el problema de turbidez (2-06-7002)

2-74-5000  LATERALES SANITARIAS COM. MARICAO, BO.  Norte Vega Aita $ 6,159,034 $ 5,889,032  jul16 dic-18
MARICACQ Y CONEXION A TRONCAL PRINCIPAL

2-74-5018  Rehabilitacidn Planta Paquete #1 y nuevo Norte Vega Alta $ 1,437,113 % 1,437,113 juk18 oct-19
rastrillo Bar Screen en PAS Vega Alta

2-74-7000  Instalacién de 3,500ml de tuberia de agua Norte Vega Aita $ 1,184,253 § 1,184,253  dic-14 mar-16
potable de 4" y 300 acometidas en el 8o,
Sabana Hoyos (ref 7-74-9002)

2-74-7001  Mejoras al sistema de distribucién de agua Norte Vega Alta $ 191,616 § 191,616 may-15 oct-15
potable def Bo. Bajuras Sectro Cuatro Calles

2-74-7002  Instalacion de 1km de tuberia de 4" en el Norte Vega Alta $ 392,159 $ 392,158  dic-13 sep-14
Sector Ojo de Agua

7-74-9001  Instalacidn de 300mi de tuberia de agua Norte Vega Alta $ 119,225 % 119,225  nov-14 ene-16
potable de 4- en la calle Emilio Varcaicel

2-35-7005  Mejoras sistema de distribucidn de agua potable Norte Vega Baja $ 2,948,293 $ 2,945,739 jul-40 sep-42
de ta Comunidad Sandin de Puerto Nuevo

2-75-5051  Terminacién segunda LATERALES Y TRONCAL  Norte Vega Baja $ 14,913,937 § 13,312,308  oct-12 ago-15
SANITARIA, ESTACIONES DE BOMBAS, COM.
SANDIN BO. PUERTO NUEVO

2-75-5054  Rehabilitacion tramo de 24" de fa troncal Norte Vega Baja $ 716,459 % 716,459  feb-14 oct-14
sanitaria noreste a lo largo de la PR-686

2-75-6011  Rehabilitacion unidades existentes e instalacion Norte Vega Baja $ 6,191,716 % 6,191,716 mar-13 mar-15
de unidades nuevas en la PF Vega Baja LT2

2-75-9001 Construccién verja de seguridad y rehabiiitacion Norte Vega Baja $ 690,198 $ 690,198  dic-12 nov-13
de las facilidades del Centro de Operaciones de
Vega Baja

7-75-8002  Corregir filtraciones en troncal sanitaria Monte  Norte Vega Baja $ 376,111 $ 376,111 may-11 jun-13
Carlo

3-76-5002 Mejoras & la PAS de Vieques Este Vieques $ 7674482 % 7674482  jul-17 mar-20

3-76-6000  Sistema de transmision de agua Com Florida, Este Vieques $ 1,325,323 ¢ 236,985  dic-10 sep-12
remplazo de tuberfa de 8" por 12" en Punta
Lima y tanque Arcadia, reemplazar EB Arcadia

4-77-5005  ALCANTARILLADO SANITARIO COM. HATILLO  Sur Villatba $ 7,008,805 $ 6,950,202  jul-40 ago-42
SEC, TOA VACA, HATO PUERCO

4-77-6003  Compra e instalacion de sistema de aereacion  Sur Villatba $ 2,424,205 ¢ 680,774  dic-10 abr-13
en el Lago Toa Vaca y en el Lago de Cidra

4-77-6004  Terminacion y automatizacién PF Toa Vaca, Ref Sur Villalba $ 6,130,955 $ 6,101,897  dic-11 dic-13
9-99-7070

4-77-6072 Reemplazo de las membranas de 12 PF Toa Sur Villalba $ 6,700,000 $ 6,700,000  jul-13 mar-15
Vaca

Anejo 2, PMC 2013-2017

Clasificacién

de Obra

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Alcantarillado

Alcantariliado

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Acueductos

Obras Menores

Obras Meriores

Alcantarillado

Acueductos

Alcantaritlado

Acueductos

Acueductos

Acueductos

3/14/2013

Etapa

Planificacion

Planificacion

Planificacion

Disefio

En Operacién

Planificacion

Planificacion

Planificacién

Planificacién

Planificacién

Subasta

Planificacion

Disefio

Subasta

Construccién

Planificacién

En Operacion

Construccion

Construccidn

Disefio

Mand / No
Mand

NM
CALIDAD

NM Cumpl -

SREN

NM CUMPL

NM OTH

M DOH

NM CREC

M EPA

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM

CALIDAD

NM CUMPL

NM OTH

M DOH

NM OTH

NM Cumpl ~

SREN

M EPA

NM

CALIDAD

NM CREC

M STS

M DOH

NM OTH

Inversidn +
Flujo 2013

207,590

11,220

86

1,591

1,299,105

627,454

180,084

238,517

98,326

1,291

415,729

880,855

2014

679,333

184,862

3,397,167

214,038

1,858,771

489,373

131,850

156,461

3,951,855

1,910,125

2015

243,923

46,591

2,433

128,574

197,993

23,333

195,513

42,055

5,523,542

480,891

2,738,629

922,100

3,522,400

2013-2017

2,624,186

129,420

57,929

1,015,498

11,220

1,195,214

1,124,958

185,181

380,375

116,821

1,501

12,912,382

694,930

6,005,655

669,457

370,367

98,326

1,291

572,190

5,754,810

6,475,000
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PMC

4-77-6073

7-77-6071

7-77-9001

7-77-9002

9-99-7070

3-78-5015

3-78-5016

7-78-7001

7-78-7002

7-78-9000

7-78-9001

7-78-9002

7-78-9004

4-02-6000

4-02-6001

4-02-6015

4-14-7001

4-79-0001

4-79-5015

4-79-5020

4-79-5021

4-79-7001

4-79-9001

Proyecto

Tanques de pre-sedimentacion en la Planta de
Filtracién Toa Vaca

Construccién para mejoras en sistemas de
control para las compuertas de la represa Toa
Vaca

Disefio y Construccion de las mejoras a la
represa del lago Toa Vaca

Disefio y Construccion de las mejoras de la PF
Jagueyes

Nueva Planta de Filtracion Toa Vaca de 7.5
mgd, Villalba

AMPLIACION Y MEJORAS PLANTA
ALCANTARILLADO SANITARIO YABUCOA

Mejoras Cuarto de Controles en fa estacion de
bombas principal de la PAS Yabucoa

Reemplazo de 800mi de tuberia 6" DI 450 entre
las estaciones de bombas #2 y #3 del Bo.
Camino Nuevo

Interconexién Represas Central Roig y
Guayanés, instalacion de 1,500ml de tuberias
16" en la PR-3 y Camino de! Barrio Limones
Mejoras al servicio eléctrico trifasico de la
estacién de bombas Jacanas etapa 3 en el Bo.
Jacanas

Renovacién y Reemplazo de 473 mi 2" dia por
$" diay 40 acometidas en a calle 13 Com.
Martorell

Rehabilitacidn Pozo Voluntario

Disefio y Construccién reemplazo1810 mi
tuberias transmision 6" en la Comunidad
Martorelf del Barrio Limones (Fase I)

SISTEMA DISTRIBUCION, TANQUE URBANO 2.0
MGD Fase HI

TUBERIA AGUAS CRUDAS y TOMA (LUCHETTI),
Fase II (incluye 4-02-6020)

NUEVA PLANTA DE FILTRACION URBANA DE 7
MGD, CIENOS Y MEJORAS A LA PLANTA
EXISTENTE DE 1.6 MGD Fase L. (Incluye estudio
NUEVA WTP RIC PRIETO (1.5MGD) Y SISTEMA
DE DISTRIBUCION (Sistema Duey)

Nuevas Oficinas Area Operacional Yauco

Sistema sanitario comunidad Arturo Liuveras
(PEC)

AMPLIACION PLANTA ALCANTARILLADO
SANITARIO YAUCO

Estudio de infiltracién / influjo para el sistema
de alcantarillado sanitario

Disefio y Construccidn para relocalizacion de
tuberia para agua cruda en el Sector Diego
Heméndez

Disefio & construccidn renovacién del sistema
de alcantarillado en la calle 25 de julio y Urb. El
Rosario y renovacién de sistema de acueducto
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Regién

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Este

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Sur

Municipio

Villalba

Villalba

Villalba

Villalba

Vilialba

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yabucoa

Yauco

Yauco

Yauco

Yauco

Yauco

Yauco

Yauca

Yauco

Yauco

Yauco

Inversion Total

$ 4,492,500
$ 426,958
$ 46,691
$ 512,545
$ 54,843,269
$ 11,822,653
$ 315,673
$ 301,817
$ 667,156
$ 98,968
$ 221,906
$ 92,707
$ 512,669
$ 20,946,265
$ 7,917,835

$ 43,486,224

$ 28,905,092

$ 967,805
$ 3,454,395
$ 40,914,529
$ 4,767,500
$ 168,852
$ 3,594,000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Inversion Inicio Puesta en
Oop
4,492,500  jun-13 feb-16
426,301 jun-12 nov-13
46,691  oct-14 ago-15
480,370  dic-11 mar-13
24,578  ene-10 ago-10
11,822,653 ene-18 dic-20
315,673  may-13 may-14
149,151 nov-11 jun-12
667,156 jun-14 jun-18
98,968  dic-14 sep-15
4,712 sep-10 jub-11
92,707  oct-14 jun-15
512,669  oct-11 nov-12
20,693  ene-08 sep-11
792,836  sep-09 oct-11
18,142,274 jun-08 jun-13
28,639,079  nov-18 jul-20
967,805  oct-12 jub-13
335,698  oct-09 jul-12
1,540,608  dic-06 jul-12
4,767,500  jun-16 feb-19
168,852 may-12 jun-13
3,594,000 jun-12 oct-13

Clasificacién

de Obra

Acueductos

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Alcantarillado

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Obras Menores

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Acueductos

Obras Menores

Alcantariflado

Alcantariilado

Alcantarillado

Acueductos

Renovacion &

Reemplazo

3/14/2013

Término
Cumplimie
nto

dic-11

jun-21

dic-13

dic-21

jun-11

Etapa

Disefio

Construccidn

Planificacién

Construccién

En Operacién

Planificacion

Planificacién

En Operacion

Planificacion

Planificacién

En Operacidn

Planificacién

En Operacion

En Operacidn

En Operacién

Construccion

Planificacién

Subasta

En Operacién

En Operacion

Construccién

Subasta

Mand / No
Mand

NM

CALIDAD

NM OTH

NM OTH

NM Cumpf -

APlan

M DOH

M EPA

NM OTH

NM OTH

NM OTH

NM

CALIDAD

NM
CALIDAD

NM

CALIDAD

NM OTH

NM CUMPL

NM CUMPL

M STS

M DOH

NM OTH

NM CUMPL

MEPA

NM OTH

NM OTH

NM OTH

Inversién +
Flujo 2013

$ -
$ 128,966
$ .
$ 397,660
$ 24,578
3 -
$ 23,576
$ -
$ -
$ N
$ -
$ -
$ 505,185
$ 21,366
$ 17,795
$ 4,869,583
$ -
$ 333,053
$ 296,785
$ 1,331,815
4 .
$ 91,389
$ 583,757

$

$

$

2014

923,790

289,754

252,604

27,161

10,561,307

407,064

29,455

208,793

74,357

2,529,445

§

$

2015

1,743,000

29,599

30,006

544,505

48,009

69,796

246,888

372,797

$

$

$

2016

1,342,110

16,079

75,015

50,870

21,560

64,855

2017 2013-2017
$ 348,600 $ 4,357,500
$ - % 418,720
$ - % 45,678
$ - % 473,970
§ - % 24,578
$ - % .
$ - % 306,187
$ - % .
$ -8 646,681
$ - 0§ 98,968
$ - % .
$ - % 91,355
$ - % 505,185
$ - % 21,366
$ B} 17,795
$ - % 15,677,778
$ R -
$ -3 740,117
$ -8 326,240
$ - % 1,540,608
$ 917,235 § 982,090
$ - % 165,746
$ - % 3,486,000
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Autoridad de Acueductos y Alcantarilfados
Prog de Mejoras Cap

Ordenado por Municipio/PMC

12-Feb-13

PMC 2013-2017 v2 02112013

Término
L. P " Inversién Inicio Puestaen Clasificacién o Mand / No  Inversién +
PMC Proyecto Region  Municipio Inversion Total . o P de Obra Cun;‘::mle Etapa Mand Flujo 2013 2014 2ms 2016 2017 2013-2017
7-79-8001  Disefio y Construccion para las mejoras de la Sur Yauco $ 248,405 § 248,405 ene-12 juk13 Obras Menores Construccion ~ NM $ 109,362 % 133,664 $ - % - - % 243,026
EBAS Luchetti CALIDAD
7-79-9007  Disefio y Construccion para fa instalacidn de 300 Sur Yauco $ 186,765 ¢ 186,765 nov-14 ago-15  Obras Menores Planificacion NM $ - 0% - % 108,530 $ 74,181 % - % 182,711
mi de tuberia de agua cruda de 14" para fa PF CALIDAD
Yauco
8-02-6002  Extension Sistema de Acueductos, Sector La Sur Yauco $ 4,298,350 % 421,192 sep-09 jul-12 Acueductos EnOperacion NM CUMPL  § 274,355 % 23491 § -3 -8 -3 297,846
Jurada (4-02-6002)
Total 601 $ 4,177,044,740 $ 2,764,426,752 $ 244,080,463 $ 396,807,188 $ 349,173,293 § 277,213,233 $ 238,618,027 $ 1,505,892,204
Anejo 2, PMC 2013-2017 3/14/2013 27 de 27
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