INFORME CONSOLIDADO

PARA EL TRIMESTRE

ENERO A MARZO 2009

Marzo de 2009

Edificio Capital Center 235, Avenida Arterial Hostos Suite 1601
~San Juan, Puerto Rico 00918-1433 / Tel. (787) 763-5757 / Fax (787) 763-4415



/m

AUTORIDAD PARAEL
FINANCIAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA

Estado Libre Asociado de Puerto Rico

29 de septiembre de 2009

Hon. Thomas Rivera Schatz

Presidente

Senado de Puerto Rico
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902-3431

Estimado sefior Presidente:

Informe Trimestral para el periodo de Enero a Marzo 2009

La Seccion 17 de la Ley Num. 44 de 21 de junio de 1988, segun enmendada, requiere que la
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI):

“...rendira a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, trimestraimente, un
informe que debera incluir lo siguiente:

a- Un estado financiero e informe completo de los negocios de la Autoridad para el
trimestre anterior.

b- Una relacién completa y detallada de todos sus contratos y transacciones durante el
trimestre a que corresponda el informe.

c- Informacion completa de la situacion y progreso de sus financiamientos y actividades,
hasta la fecha de su Gitimo informe.”

Los anejos presentan la informacion para el periodo del 1 de octubre al 31 de diciembre de
2008. Elinciso “c” de los informes estad compuesto por los siguientes asuntos:

v
v

v
v

Estatus de Proyectos;

Informe Mensual de las subastas celebradas, adjudicadas y de los contratos
firmados;

Proyectos Terminados; v,

Gastos en Proyectos.

Para consulta adicional puede contactarme a través del (787) 763-5757, ext. 1642 y 1640.

Atentamente,

1577




PUERTO RICO INFRASTRUCTURE FINANCING AUTHORITY
A Component Unit of the Commonwealth of Puerto Rico

Statement of Net Assets
As of 12/31/08
Assets 2009
Cash and cash equivalent $ 23,357,035
Accrued interest receivable 370,203
Account Recelvable, Net 22,383,252
Net investment in direct financing lease 37,356,388
Prepaids expenses . 3,972,784
Bond issuance costs 58,493,425
Restricted Assets:
Temporary Restricted:
Cash and cash equivalent . 134,385,095 .
Accrued interest receivable 87,451
Investment and investment contracts 346,211,537
‘Permanently Restricted:
Cash and cash equivalent Trust Fund 7,455,660
Accrued interest receivable 17,237,781
Investment and investment contracts 2,048,452,309
Capitat assets
Non-depreciable - construction in progress 1,560,977,445
Deprediable, net 85,084
: Total assets 4,260,825,454
Liabilities
Accounts payable and accrued expenses 138,886,670
Deferred revenues 76,503
Liahilities payable from restricted assets
Accrued interest payable 75,111,697
Current portion of Bond Payable 34,350,000
Non Current Liabiliies
Due in one year 952,669
Due in more than one year 3,144,110,365
Total liabilities 3,393,487,904
Net Assets
Invested in capital assets . 1,561,060,184
Restricted for:
Capital Projects 359,121,549
Debt Service K 33,554,011
Trust-nonexpendable 2,073,145,748
Other Purpose ' 12,896,829
Unrestricted (3,172,440,771)
Total net assets $ 867,337,550

See accompany notes to finandal statements.
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PUERTO RICO INFRASTRUCTURE FINANCING AUTHORITY
A Camponent Uit of the Conmmanwesith of Puerto Rico

ts of R e, fitures und Ch in Fund Bak  Funds
he period ended December 31, 2008
Yatat governmental
General Capital profects Debt service Per nt funds
Revenue:
Interest and investment Income:
bearing demand depost $ 100014 § 393,559 ¢ - - % 493,574
Investments and investment contracts - 19,832,438 402,088 34,492,056 54,726,582
Net intrease in fair value of investments - - - 554,107,324 554,197,324
Others Miscelaneous 18,174
Others 2,874,306 13,288,350 - - 14,163,256
Contribution from the tth
of Puerto Rico 50,000,000 2,787,805 - - 92,787,905
Totat reverue 92,974,320 34,302,853 402,088 628,599,381 756,278,641
Expendiures:
Current:
General government 3754395 - - - 3,754,395
Agueduct and sewer - - - - -
Compliance, Section 303(h) - - - - -
State Revolving Fund - - - - -
Puerto Rico Housing Financs Authority - - - - -
Port of Ameritas - 397,173 - - 397,173
Recreational & Sports - 3,009,874 - - 3,009,874
Education - 2,036,342 - - 2,036,343
Edifications 51,100 9,233,357 - - 9,284,457
Arts & Enterteinment - - - - -
“Transportation - 5,563,929 - - 5,563,928
Interest - Asbitrage - - - -
Capital outlays;
Agqueduct 2nd sewer - 4,987,282 - - 4,967,282
Port of Americas - 48,909,465 - - 48,903,465
Recreationat & Sports - 40,136,318 - - 40,136,318
Education - 6,832,321 - - 6,832,321
Edifications - 19,315,643 - - 19,315,643
Arts & Enterteinment - 15,179,698 - - 15,176,698
Transportation - 7,858,539 - - 7,858,539
Cther - 9,668,167 - - 9,668,167
Debt service:
Payment of maturing bonds - - 34,350,000 - 34,350,000
Repayment of notes paysble to
Government Bevelopment
Bank for Puerto Rico - - 797,351 - 797,351
Interest - - 74,541,827 - 74,541,827
Total expenditures 3,805,495 173,128,107 109,689,178 - 286,622,781
Excess (deficiency) of revenue and over (under)
expenditures 89,168,825 {138,835,254) {108,287 080 ___”_____§g§§9___,_93§,1 469,655,860
Cther financing sources (uses):
et proceeds from long-term debt issues - - - - -
Proceeds from Bond Principal Advantes - 42,425,860 - - 42,425,860
Proceeds from hotes payable o -
Governmaent Development Bank -
for Puerto Rico - 10,284,724 - - 10,284,724
Translers in 6,771 31,260,285 165,954,182 - 197,221,237
Transters out (84,380,429 (47,329,800) {31,052,564) (34,458,379) (197,221,237
Total ather financing sources (uses) {84,373,723) 36,641,069 134,901 618 (34,458,379) 52,710,584
Net changes in fund balances 4,795,102 {102,184,185) 25,614,528 594,141,001 522,366,444
Fund batances, beginning of year 7.876,033 369,974,756 83,051,182 1,479,004,747 1,940,006,718
Furdd balances, end of year $ 12,773,135 § 267,790,578 % 108665710 $ 2,073,345748 & 2/462,373,162

See accompany notes to financial statements.
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Gerencia/Financiam

Humacao Centro de Bellas Artes Humacao iento $ 39,715,000.00
-Fase 1 18-Jul-05 21-Sep-06 G-76 100.00% $ 3,550,000.00 § 4,615,000.00
-Fase |l 2 julio 07 Ene-2010 Quality Construction 30.00% $ 27,000,000.00 $ 35,100,000.00
" - " Gerencia/Financiam
San Juan Mejoras Facilidades Tribunal Supremo iento/Construccion $ 23,589,029.42
-Fase -A-1 20-Feb-06 14-Ago-06 VML 100.00% $ 1,762,403.05 $ 2,291,123.97
-Fase -A-2 1-Jun-06 14-Ene-07 VML 100.00% $ 285,883.51 . § 309,000.00
-Fase I-A-3 29-Jun-05 9-Feb-06 Sima Cont. 100.00% $ 171,311.89 § 222,705.46
-Fase |l 16-Jul-08 04-Oct-10 FR Construction 16.00% $ 15,974,000.00 §$ 20,766,200.00
San Juan Departamento de Justicia $ 917,800.00
Estudio de Espacio Planificacion Sep-06 Feb-07 N/A 100.00% $ 30,000.00 $ 39,000.00
Demolicién Dic-07 Marzo-08 98.00% $ 676,000.00 $ 878,800.00
San Juan Departamento de Salud
Nueva Sede Planificacion - - N/A 0.00% $ 1,000,000.00
Gerencia,
Cuartos de Aislamineto (Varios Hospitales) Disefio,Construccié Oct-07 Jun-08 Aerometalica 100.00% $ 717,888.00 $ 968,100.00
n
San Juan Mejoras Centro Médico Gerencxiaelrl‘:tl:anctam
San Juan Hospital Pediatrico - - - 70.50% $ 29,300,000.00
Estudio de Carga Eléctrica Ene-07 7-Feb-07 Beta Electric 100.00% $ 10,500.00 $ 10,500.00
Nueva Torre Ene 08 Enero-2010 F&R Construction 41.00% $ 24,382.30048 $ 27,636,476.00
Unidad de Continuidad y PICU Jun-07 Jun-08 ROALCA 100.00% $ 975,000.00 $ 1,246,189.43
San Juan Hosnpital Universitario de Adultos 56.63% $ 23.000.000.00
Nueva Unidad Intensivo Sala de Parto y Obstetricia Apr-06 Enero-2009 RB Const. 98.00% $ 7,295,726.56 $ 8,970,274.88
AguaModemszaCIon de Elevadores 1, 2, 3, 5y 6 y Calentadores para Oct-07 Febrero-2009 DEYA 80.00% $ 322450000 § 3.531,284.94
Reparacion de Anfiteatro, Areas Adyacentes y Cirugia General TBD TBD - 0.00% $ 494454400 $ 6,070,418.65
Expansion de la Unidad de Intermedio de Neurocirugia y Renal May-07 21-Mar-09 RB Const. 77.00% $ 2,997,000.00 $ 3,960,665.01
Habilitar Cuartos Adicionales de Aislamiento y Farmacia Ene-08 Enero-2009 Comfort Sistem 98.00% $ 1,188,762.00 $ 1,391,326.25
Rate;istablemmlento de Tanque de reserva de Oxigeno y Puertas Fire May-07 Mayo-2008 FES 100.00% $ 55658563 $ £92,368.16
Instalacion Sistema de Control de Temperatura y Humedad - - 0.00% TBD TBD
Bayamén Hospital Ramén Ruiz Arnau 0.00% $ 4,091,277.69
Cuartos de Aislamiento BD 8D TBD 0.00% $ 2,600,000.00 $ 4,091,277.69
San Juan -Administracién de Servicios Médicos (ASEM) - 84.67% $ 43,782,000.00
Facilidades Edificio Julio A. Pérez y Mejoras a Sala de Emergencia Feb-07 Dic-09 RB Const. 68.00% $ 38,268,559.02 $ 40,140,830.68
Unidad Estabilizadora Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 11,154,274.84 $ 14,500,557.29
Gamma Knife Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 7,274356.50 $ 9,456,663.45
Ciinicas Externas Feb-07 Dic-09 RB Const. 80.00% $ 4,915600.88 $ 6,390,398.14
intensivo de Trauma Tercer Nivel Feb-07 Dic-09 RB Const. 60.00% $ 14,166,336.50 $ 18,416,237.45
Tuberia de Oxigeno Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 75789530 $ 985,263.89
San Juan -Clinica Dr. Fernandez Garcia Compraventa May-06 - 100.00% $ 17,000,000.00 $ 17,000,000.00
-Fase | Remocion de escombros 31-Jul-06 15-Oct-06 Fridma Conrp. 100.00% $ 9447500 $ 122,817.50
-Fase Il Estudios ambientales, permisos y disefio de demolicion 16-Oct-06 - CMA 100.00% $ 60,184.00 $ 78,239.20
-Fase Il Demolicién de estructura Pemolicior de Feb-07 Sep-07 - 0.00% -
estructura
Corredor del Conocimiento (Ciudad Red) Gerencn;/rl;lganclam - - - 90.00% $ 5,300,000.00
5?;:)(—>las Mejoras Escuelas Publicas (OMEP, AEP y Fideicomiso del GerenCIiae/rF:txgancnam 95.88% $ 33,700,000.60
Vega Alta -Grupo | DC (Vega Alta) 28-Aug-06 8-Mayo-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 738,404.39 $ 959,925.71
Ponce ~Grupo il DC (Ponce) 21-may-2007 26-nov-2007 Boringuen Roofing 100.00% $ 225,000.00 $ 292,500.00
Arecibo -Grupo 1il DC (Arecibo) 24-Jul-06 22-ag0-2007 ABEG Corp. 100.00% $ 716,14546 $ 930,989.10
Villalba, Juana Dias, Santa Isabel -Grupo WV DC (Villalba, Juana Dias, Santa Isabel) 27-Junio-06 30-Mar-07 AP Const. 100.00% $ 463,696.35 $ 602,805.26
Aguada, Aguadilla -Grupo V DC (Aguada, Aguadiila) 18-ago-06 8-Jul-07 Desarroliadora J.A. 100.00% $ 1,537,750.00 § 1,999,075.00
Manati -Grupo Vi DC (Manati) 28-ago-06 25-Jut-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 429,739.77 § 558,661.70
Isabela, San Sebastian, Lares -Grupo Vil DC (Isabela, San Sebastian, Lares) 2-Oct-06 28-Jun-07 AMS Const. 100.00% $ 644,206.00 $ 837,467.80
Quebradillas -Grupo VIH DC (Quebradillas) 5-5ep-06 28-Junio-07 ATG Contractors 100.00% $ 1,075,267.08 $ 1,397,847.20
Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez -Grupo 1X DC (Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez ) 14-Jan-07 2-nov-2007 AMS Const. 100.00% $ 943,000.00 $ 1,225,800.00
Morovis, Ciales -Grupo X DC (Morovis, Ciales) 6-Nov-06 16-Dec-07 Empresas La Montafia 100.00% $ 751,150.00 $ 976,495.00
Cabo Rojo, Lajas, San German -Grupo Xi DC (Cabo Rojo, Lajas, San German) 24-Oct-06 26-nov-2007 Environmental Assoc. 100.00% $ 720,000.00 $ 936,000.00
Corozal -Grupo Xl DC (Corozal) 6-Nov-06 27-Ago-07 Epifanio Contractor 100.00% $ 813,00000 $ 1,056,900.00
Sabana Grande, Guanica -Grupo XHI DC (Sabana Grande, Guanica) 30-Oct-06 3-Aug-07 Coayuco Construction 100.00% $ 35625875 $ 461,836.38
Orocovis, Barranquitas -Grupo XIV DC (Orocovis, Barranquitas) 10-Nov-06 9-sep-2007 Construcciones Verma Inc. 100.00% $ 801,549.29 $ 1,042,014.08
Utuado -Grupo XV DC (Utuado) 13-Nov-06 5-Jul-07 Constructora Orama 100.00% $ 400,760.89 $ 520,989.16
Camuy -Grupo XVI DC (Camuy) 2-Jan-07 27-Nov-08 ABEG Corp. 100.00% $ 907,053.00 $ 1,179,168.80
-Grupo XVil DC 0.00%
-Grupo XVII DC 0.00%
-Grupo XiX DC 0.00%
Boringuen Roofi nd
-Grupo XX DC 0 gevemme’r’f Coro. a 100.00% $ 286.306.90 372,315.97
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Off-Site - - 0.00%
San Juan -Grupo A BYA (San Juan) 2-Oct-08 18-Jul-07 Ortega Espinell 100.00% $ 1,067,861.54 § 1,388,220.00
Bayamon, Guaynabo -Grupo B BYA (Bayamén, Guaynabo) 23-Oct-06 18-Sep-07 Epifanio Contractor 98.00% $ 765,636.84 $ 995,327.89
Aguas Buenas -Grupo C BYA (Aguas Buenas) 20-Nov-06 20-Sep-07 Pyramid Architects 99.00% $ 481,771.13  §$ 626,302.47
Toa Baja -Grupo D BYA (Toa Baja) 14-Nov-08 3 Octubre 07 Construcciones Roaica 99.00% $ 1,239,810.05 $ 1,611,753.07
Carolina -Grupo E BYA (Carolina) 8-Jan-07 29 Octubre - 07 Constructores del Este 100.00% $ 1,024,444.44 $ 1,331,777.77
Ag B Cag Gurabo -Grupo F BYA (Aguas Buenas, Caguas, Gurabo) 8-Jan-07 2-Agosto - 07 Constructores del Este 100.00% $ 57044444 § 741,577.77
Guayama, San Lorenzo -Grupo G BYA (Guayama, San Lorenzo) 14-May-07 10-Nov-07 Derek Construction Inc. 100.00% $ 769,000.00 $ 999,700.00
Juncos, Las Piedras, Yabucoa -Grupo H BYA (Juncos, Las Piedras, Yabucoa) 9-Apr-07 4-Jan-08 Pyramid Architects 88.00% $ 850,101.28 $ 1,105,131.66
Aibonito, Cayey, Cidra -Grupo | BYA (Aibonito, Cayey, Cidra) 26-Feb-07 24-Sep-07 Borinquen Roofing 100.00% $ 499,705.89 $ 649,617.66
Salinas, Guayama, Patillas -Grupo J BYA (Salinas, Guayama, Patiltas) 12-Feb-07 15-Dic-07 Planet Coniractors 100.00% $ 479,553.00 §$ 623,418.90
Loiza, Rio Grande, Fasjardo, Viequez -Grupo K BYA (Loiza, Rio Grande, Fajardo, Viequez) 5-Mar-07 1-Oct-07 Pianet Contractors 100.00% $ 883,689.50 § 1,148,796.35
Aguas Buenas, Salinas, Carolina -Grupo L. BYA (Aguas Buenas, Salinas, Carolina) TBD 8D TBD TBD $ - $ -
Salinas, Guayama -Grupo M BYA (Salinas, Guayama) TBD T8BD TBD 10.00% $ 439,800.00 § 571,740.00
Aibonito -Grupo N BYA ( Aibonito) ™D ™D Construcciones Verma 97.00% $ 495,000.00 $ 643,500.00
Naranjito, Comerio -Grupo O BYA (Naranjito, Comerio) 18D TBD 8D 85.00% $ 609,790.00 $ 792,727.00
San Lorenzo, Las Piedras -Grupo P BYA (San Lorenzo, Las Piedras) TBD TBD TBD 53.00% $ 541,072.00 § 703,393.60
San Juan, Guayama, Caguas, Carolina -Grupo Q BYA (San Juan, Guayama, Caguas, Carolina) TBD TBD TBD TBD $ - 3 -
Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamon, Guaynabo -Grupo R BYA (Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamon, Guaynabo) 8D TBD BD TBD $ - $ -
Bayamon, Toa Baja, Dorado, Trujillo Alto, Rio Grande -Grupo S BYA (Bayamon, Toa Baja, Dorado, Trujitio Alto, Rio Grande) TBD TBD TBD TBD $ - $ -
Naguabo, Juncos, Yabucoa -Grupo T BYA (Naguabo, Juncos, Yabucoa) TBD TBD 8D TBD $ - $ -
Carolina, San Juan -Grupo U BYA (Carolina, San Juan) - - CMA Builders Corp. 87.00% $ 357,862.50 $ 465,221.25
Dorado -Grupo V BYA (Dorado) 5-May-08 - - 48.00% $ 845617.00 § 1,099,302.10
las Mejoras Escuelas Publicas Emision 2006 (OMEP, AEP) Ge'e"c';/:t'ga"”am $ 40,000,000.00
Barranquitas, Corozal, Naramjito, Toa Alta -Region 2 FEF (Barranquitas,Corozal, Naranjito, Toa Alta) 5-May-08 1-Dic-08 UP Construction 49.00% $ 49352500 $ 641,582.50
Aguada -Region 3 FEF (Aguada) 28-Ene-08 25-Ago-80 ATG Contractors 81.00% $ 568,000.00 $ 738,400.00
Guayanilla -Region 4A FEF (Guayanilla) 14-Jul-08 9-jul-2009 A. Rivera & Asociados 29.00%
San German, Sabana Grande -Region 4B FEF (San German, Sabana Grande) 30-Jul-08 24-Ago-08 Coayuco Construction 6.00%
Caguas -Region 5 FEF (Caguas) 10-Mar-06 6-Oct-08 J.AR Construction 100.00% $ 229186.00 $ 297,941.80
Santa Isabel, Villalba -Region 6 FEF (Santa isabel,Villaiba) 13-Feb-08 22-Sep-08 A.P Construction 100.00% $ 198,751.50 $ 258,376.95
Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo, Yabocoa Yaéssg:;" 7 FEF (Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo , 1-Abril-08 28-Oct-08 Sunset Contractor 77.00% 310,716.00 403,930.80
Cabo Rojo, Hormigueros -Region 8 FEF (Cabo Rojo, Hormiguero) 22-Abril-08 18-nov-2008 Derek Construction Inc. 38.00%
Humacao -Region 9A FEF (Humacao) 22-Abrit-08 18-nov-2008 Edwin Colon Martinez 65.00% $ 45445000 $ 590,785.00
Humacao -Region 9B FEF (Humacao) 1-Abril-08 28-Oct-08 Pianet Contractors 94.00% $ 216,864.00 $ 281,923.20
Ciales, Morovis, Orocovis -Region 10 FEF (Ciales, Morovis, Orocovis) 1-Abril-08 28-0ct-2008 Maglez Engineering 24.00% $ 24241500 $ 315,139.50
Utuado -Region 11A FEF (Utuado) 25-Ago-08 Eagle Group 13.00%
Ponce, Juana Diaz -Region 11B FEF (Ponce, Juana Diaz) 8-Sep-08 Homeca Recycling 2.00%
San Lorenzo, Juncos, Gurabo Region 12 FEF (San Lorenzo, Juncos, Gurabo) 16-Junio-08 12-Ene-2009 Pyramids Architects 11.00% $ 522,954.92 $ 679,841.40
Caguas -Region 14 FEF (Caguas) 16-Nov-08 13-Ene-2009 SIMA Cont. 2.00% $ 361,151.00 $ 469,496.30
Mayagiiez -Region 15A FEF (Mayagtiez ) 22-Abril-08 20-Ago-08 Homeca Recycling 35.00% $ 297,000.00 $ 386,100.00
Rincon, Moca, Isabeia -Region 16 FEF (Rincon, Moca, Isabela) 12-May-08 8-Dic-08 Servicios de Ingenieria 64.00% $ 44445115 $ 577,786.50
Vega Alta, Vega Baja -Region 18 FEF (Vega Alta, Vega Baja ) 21-Jui-08 18-Mar-09 Eagle Group 34.00% % .598,115.39 $ 777,550.01
Carolina,Canovanas, Loiza -Region 19 FEF (Carolina,Canovanas, Loiza) 10-Jun-08 1-Ene-09 AKA Electric 27.00% $ 758,840.00 $ 986,492.00
Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas -Region 20 FEF (Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas ) 5-May-08 31-Dic-08 A.P Construction 53.00% $ 288,892.00 $ 375,559.60
Ponce -Region 21A FEF (Ponce) 19-May-08 15-Dic-08 Homeca Recycling 56.00% $ 252,000.00 $ 327,600.00
Ponce -Region 21B FEF (Ponce } 16-Jun-08 11-Ene-08 Homeca Recyciing 16.00% $ 325,000.00 $ 422,500.00
Aguadilla, San sebastian -Region 22 FEF (Aguadilia, San sebastian) 2-Jun-08 29-Dic-08 On Line Communication 73.00% $ 541,000.00 $ 703,300.00
San Juan -Region 23A FEF (San Juan ) 8-Sep-08 RR Surface 40.00% $ 454,600.00 $ 590,980.00
Bayamon, Catafio -Region 25D FEF (Bayamon, Catafio) 20-Oct-08 Unicon 0.00% $ 24897525 % 323,667.83|
Trujilio Alto -Region 28B FEF (Trujilio Alto ) 28-Jul-08 22-Ago-09 Environmental Assoc. 20.00% $ 590,410.81 $ 767,534.05
Barceloneta, Florida, Manati -Region 29 FEF {Barceloneta, Florida, Manati) 28-Jul-08 - Santa Engineering 10.00% $ 32846000 $ 426,998.00
Mayagiiez -Region 32 FEF {Mayagilez ) 20-Oct-08 EM Design Group 20.00% $ 403,000.00 $ 523,900.00
Mayagiiez, Rincon, San German -Region 43 FEF (Mayagiez, Rincon, San German) 25-Aug-08 Vidal's Construction 10.00% ] 368,000.00 $ 478,400.00
Coamo, Santa Isabel, Villalba -Region 44 FEF (Coamo, Santa Isabel, Villalba) 15-Sep-08 A. Rivera & Asociados 34.00% $ 180,802.00 $ 235,042.60
Salinas, Guayama, Arroyo -Region 45 FEF (Salinas, Guayama, Arroyo) 29-Jul-08 Sunset Contractor 60.00% $ 508,050.00 $ 660,465.00
Cabo Rojo, Hormigueros -Region 46 FEF {Cabo Rojo, Hormigueros) 15-Oct-08 Fesco Construction 11.00% $ 580,450.00 $ 754,585.00
Juana Diaz, Adjuntas, Utuado -Region 50 FEF (Juana Diaz, Adjuntas, Utuado) 8-Sep-08 A.P Construction 0.00% . $ 302,39840 $ 393,117.92
Arecibo, Hatillo -Region 51 FEF (Arecibo, Hatilio) 12-Nov-08 EM Design Group 0.00% $ 299,000.00 $ 388,700.00
Arecibo -Region 52 FEF (Arecibo) 15-Oct-08 Construcciones Verma 37.00% $ 348,700.00 $ 453,310.00
Isabela, Camuy, Lares -Region 53 FEF (Isabela, Camuy, Lares) 8-Sep-08 Desarroliadora JA 13.00% $ 588,722.00 $ 765,338.60
San Juan -Region 57 FEF (San Juan) 13-Oct-08 Unicon 45.00% % 12159450 § 158,072.85
Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta -Region 58 FEF (Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta ) 21-Jul-08 15-Ago-08 |.CA Contractor 15.00% $ 374,927.00 $ 487,405.10
San Juan -Region 60 FEF (San Juan) 12-Nov-08 Construcciones Aponte 0.00% $ 689,900.00 $ 896,870.00
Tranvia de Carolina erencia/Financiamien - - - 35.00% $ 6,000,000.00




January 9, 2008

Aguadilla

San Juan Construccion Sala Sinféonica CBA Santurce Gerencuiae/rl;lcr;anmam $ 37,000,000.00
-Fase | Construccion 3-Dic-04 30-Mar-06 TEC 100.00% $ 4,597,801.00 $ 5,977,141.30
-Fase il Construccion 3-Jul-08 19-Aug-09 OMEGA 85.65% $ 30,259,400.00 $ 39,337,220.00
San Juan Edificio Ciencias Moleculares de la UPR Gerencia 25-Sep-06 AMS Gilbane 69.03%
Fase | Fundacion y Piiotes 13-Oct-08 31-Mar-08 AMS Gilbane 100.00% $ 3,797,52213 § 4,936,778.77
Fase Il Construccion de Edificio 20-Sep-07 31-Oct-08 AMS Gilbane 38.05% $ 44,426,103.00 $ 57,753,833.90
Antiguo Colegio El Pilar Gerencia - - - 0.00% $ 89,250.00
Bayamoén Cc idad Rio Bayamoén en Finca Rosso Evaluacién - - - 0.00% $ 255,971.85
Mayagitez Mayagiiez 2010 - Disefio y Planificacién D'se"c’[’)izr;;c'a de 100.00% $ 7,520,000.00
Mayagiiez -Disefio Complejo Centroamericano 7-ago-2006 12-Jul-08 N/A 100.00% $ 3,309,845.00 $ 4,302,798.50
Mayagiiez -Disefio Natatorio 1-marzo-06 26-abril-2007 N/A 100.00% $ 1,515,000.00 $ 1,969,500.00
Mayagiiez -Disefio Parque del Litoral 1-Jun-06 8-dic-2006 N/A 100.00% $ 916,470.00 § 1,191,411.00
Mayagiiez -Plan Maestro - B N/A 100.00% $ 830,000.00 $ 1,079,000.00
Mayagiiez Plan de Reahabilitacion y Reglamento de Ordenacion de la formula Urbana sector La Marina, 27-0ct-06 15-Oct-06 - 54.00% $ 360,000.00 $ 468,000.00
Mayagiiez Fase | Demilitacion Provicional del Centro Urbano 100.00%
Mayagtiez Fase 1l Plan de Rehabilitacion 8.00%
Mayagiiez 2010 Construccion 13-Dec-06 1-Jun-07 $ 150,000,000.00
Mayagiiez Complejo Centroamericano y Estadio Isidorodoro Garcia 47.51% $ 60,000,000.00
Mayagiiez Complejo Centroamericano Estadio Atlético Ge'e"c'z’;g‘a“c‘am 10-Dic-2007 10-Dic-2009 OMEGA ENG 45.00% $ 35,367,581.00 $ 45,977,855.30
Mayagiiez Estadio Isidoridoro Garcia 11-Jan-08 26-Dec-09 Constructura Santiago H 50.01% $ 31,500,000.00 $ 40,950,000.00
Mayagiiez -Demolicion Feb-07 Sep-07 TOLEDO ENG. 100.00% $ 1,235404.00 § 4,000,000.00
Mayagiiez Construccion Estadio Jan-08 Jan-10 28.10% $ 37,028,920.00 $ 48,137,596.00
Mayagiiez Natatorio Mayagiiez 2010 Ge’em';’;‘ganc'a’“ 13-Jul-07 13-julio-2009 Ferrovial Agroman 32.50% $ 21,000,000.00 $ 35,000,000.00
Mavagi -Parque del Litoral Mayagiiez 2010 Gerencia/Financiam 19-marzo -07 20-marzo-2010 , 0.00% $ 19.815,277.00 $ 29,000,000.00
ayagliez iento
Mayagiiez -Parque del Litoral Mayagiiez Fase |
Mayagiiez -Parque del Litoral Mayagtiez Fase Il 19-Dec-07 18-Nov-08 Ferrovial Agroman 43.50% $ 14,882,834.00 $ 19,347,684.20
Mayagiiez -Canchas de Tennis Nov-07 Nov-08 - 21.00% $ 7,000,000.00 $ 10,000,000.00
Aguada Coliseo de Aguada Apr-07 Nov-08 - $ 18,028,400.00
Aguada Fase |
Aguada Fase Il 07-Jan-08 29-Jun-09 Vissepo Dies Construction 85.00% $ 13,868,000.00 $ 18,028,400.00
Mayagiiez Centro de Trauma de Mayagiiez 19-Feb-07 15-Nov-07
Mayagiiez Fase |- Unidad Estabilizadora 8-Marzo-2007 4-marzo-2008 IDMS General Cont. 100.00% $ 2,057,890.00 $ 2,500,000.00
Mayagiiez Fase Il- Helipuerto 15-Dic-2007 14-Junio-2008 80.00% $ 1,286,54064 $ 1,779,000.00
Mayagiiez PR 102 Mayagiiez Ene-07 30-Dic-09 Ferrovial Agroman 60.00% $ 28,157,733.00 _$ 33,000,000.00
Quebradillas Coliseo Quebradillas Gerenm;lrf;‘t!:ancram $ 28,395,242.51
Quebradillas Fase | - - - 100.00%
Quebradillas -Fase I - - - 100.00% $ 1,064,134.38 $ 1,383,374.69
Quebradillas -Fase il 15-Jun-06 15-Sep-08 Beimec Const. 99.00% $ 20,778,359.86 $ 27,011,867.82
Proyectos Regionales 43.50%
Aguadilla, San sebastian Parque Luis A. Canena Marques 13-Jut-07 17-Feb-08 ATG Contractors 100.00% $ 1,542,000.00 $ 2,004,600.00
Hormigueros Parque Hermanos Miura 11-Apr-08 9-Jan-09 ATG Contractors 65.00% $ 619,000.00 $ 804,700.00
Mayagiiez Estadio Santiago Llorens 11-Apr-08 8-Aug-08 Desarrofladora J.A, 100.00% $ 189,900.00 § 246,870.00
Moca Coliseo Mocano 21-May-08 15-Feb-09 Jaico Constrator 71.00% $ 1,476,301.46 § 1,918,191.90
Salinas Mojora a escuela de Deportes "Salinas” 13-Dec-07 8-Sep-08 Constructura LAEM 30.00% $ 1,100,000.00 § 1,430,000.00
Sabana Grande Parque Rafael Milan 11-Mar-08 5-Jan-09 JVS Contractor 70.00% $ 889,675.00 $ 1,156,577.50
Lajas Cancha Juan Llutch 11-Apr-08 7-Nov-08 Desarrolladora J.A. 99.00% $ 919,000.00 $ 1,194,700.00
Afiasco Cabanias de Villas de Jueces 15 agosto 08 10 junio 2009 Desarrofladora J.A. 35.00% $ 887,212.00 $ 1,153,375.60
Cabo Rojo Cancha de Volibol de Playa 27-Aug-08 27-Mar-09 ATG Contractors 45.00% $ 1,072,000.00 $ 1,383,600.00
Afasco Tiro con Arco; Afiasco 9-Sep-08 9-May-08 La Mar Construction 45.00% $ 910,000.00 $ 1,183,000.0C
Mayagiiez Mejoras al Palacio de los Deportes 23-Oct-08 22-Nov-09 Venegas Construction 2.00% $ 5,355,586.00 $ 6,962,261.80
Hormigueros Pabellon de Gimnacia y Deportes; Hormigueros 29-Oct-08 29-Nov-09 E. Montalvo y Silva 1.00% $ 4,093,000.00 $ 5,320,900.00
San Sebastian Canchas de Balonmano; San Sebastian - - - 0.00% $ 3,346,500.00 $ 4,350,450.00
Mayagiiez Pabellon de Esgrima y Tenis de Mesa 20-Oct-08 17-Feb-10 NYR 5.00% $ 3,995,000.00 $ 5,193,500.00
San German Cancha Arquelio Torres Pebellon de Boxeo 24-Nov-08 24-Mar-09 Motson Corp 0.00% $ 2,571,131.00 $ 3,342,470.30
Salinas Hocky sobre Cesped - - - - Disefio
Guanica Pabelion de ios Deportes, Guanica 27-Oct-08 29-May-09 Allied Contractors 28.00% $ 838,820.00 $ 1,090,466.00
Proyectos de Emergencias FEMA
Yabucoa Carretera 902, Yabucoa - - SCC Envuirometal Services 53.00% $ 454,132.00 $ 590,371.60
Patillas Carretera 751, 754, 7754, 758,7758, 7759, Patillas - - Sunset Construction 14.00% $ 640,771.00 $ 833,002.30
Naguabo Carretera 950,927, 970, 971, 973; Naguabo - - Torres y Colon 32.00% $ 857,298.80 $ 1,114,488.44
Ponce, Adjuntas, Guayanilla e s Sy 8, 521, 523, 526, 335, 378, 3378, 379, 381 - . Constructora Melendez 33.50% $ 376,367.00 $ 489,277.10
Pefiuelas Carretera 384, 385,386,387 y 1131; Pefuelas - - Constructora Melendez 47 .40% $ 290,515.00 $ 377,669.50
Lajas Carretera 303, 3306; Lajas - - Desarrolfadora JA 25.00% $ 356,142.00 $ 462,984.60
Arroyo Arroyo - - Sunset Construction 3.00% $ 824628.00 $ 1,072,016.40
Proyectos de ADS $ 8,700,000.00
San Juan Estacion de Transbordo de Trujilio Alto
San Juan Fase | Remedeacion Ambiental Onsite Enviromental 35.00% $ 654,542.62 $ 850,805.41
San Juan Fase 1l Construccion 10-Aug-08 16-Aug-01 Unicon $ 5,819,000.00 $ 7,564,700.00
Estacion de Transbordo de Aguadilla TBD TBD TBD 0.00% 8D TBD



February 7,2009

Humacao Centro de Bellas Artes Humacao $ 39,715,000.00
-Fase | 18-Jui-05 21-Sep-06 #NAME? G-76 100.00% $ 3,650,000.00 $ 4,615,000.00
-Fase Il 2 julio 07 Ene-2010 Quality Construction 30.00% $ 27,000,000.00 § 35,100,000.00
. - . Gerencia/Financiamiento/
San Juan Mejoras Facilidades Tribunal Supremo Construccion $ 23,589,029.42
-Fase I-A-1 20-Feb-06 14-Ago-06 VML 100.00% $ 1,762,403.05 % 2,291,123.97
Fase IF-A-2 1-Jun-06 14-Ene-07 VML 100.00% $ 285,883.51 $ 309,000.00
-Fase I-A-3 29-Jun-05 9-Feb-06 Sima Cont. 100.00% $ 171,311.89 § 222,705.46
-Fase {| 16-Jui-08 04-Oct-10 FR Construction 16.00% $ 15,974,000.00 § 20,766,200.00
San Juan Departamento de Justicia $ 917,800.00
Estudio de Espacio Planificacion Sep-06 Feb-07 N/A 100.00% $ 30,000.00 $ 39,000.00
Demolicién Dic-07 Marzo-08 98.00% $ 676,000.00 § 878,800.00
San Juan Departamento de Salud
Nueva Sede Planificacion - - N/A 0.00% $ 1,000,000.00
Cuartos de Aislamineto (Varios Hospitales) . NGerencxa, . Oct-07 Jun-08 Aerometalica 100.00% $ 717,888.00 968,100.00
Disefio,Construccién
San Juan Mejoras Centro Médico Gerencia/Financiamiento
San Juan Hospital Pediatrico - - - 70.50% $ 29,300,000.00
Estudio de Carga Eléctrica Ene-07 7-Feb-07 Beta Electric 100.00% $ 10,500.00 § 10,500.00
Nueva Torre Ene 08 Enero-2010 F&R Construction 41.00% $ 24,382,390.48 § 27,636,476.00
Unidad de Continuidad y PICU Jun-07 Jun-08 ROALCA 100.00% $ 975,000.00 $ 1,246,189.43
San Juan Hospital Universitario de Adultos 56.63% $ 23.000.000.00
Nueva Unidad Intensivo Sala de Parto y Obstetricia Apr-06 Enero-2009 RB Const. 98.00% $ 7,295,726.56 $ 8,970,274 .88
AguaM"de'“'ZaC"’“ de Elevadores 1,2, 3, 5y 6 y Calentadores para Oct-07 Febrero-2009 DEYA 80.00% $ 322450000 $ 3,531,284.94
Reparacién de Anfiteatro, Areas Adyacentes y Cirugia General TBD TBD - 0.00% $ 4,944 54400 § 6,070,418.65
Expansion de la Unidad de intermedio de Neurocirugia y Renal May-07 21-Mar-09 RB Const. 77.00% $ 2,997,000.00 $ 3,960,665.01
Habilitar Cuartos Adicionales de Aislamiento y Farmacia Ene-08 Enero-2009 Comfort Sistem 98.00% $ 1,188,762.00 $ 1,391,326.25
Rate(ljistablemmlento de Tanque de reserva de Oxigeno y Puertas Fire May-07 Mayo-2008 FES 100.00% $ 556,585.63 $ 692,366.16
Instalacién Sistema de Control de Temperatura y Humedad - - 0.00% TBD TBD
Bayamoén Hospital Ramén Ruiz Arnau 0.00% $ 4,091,277 .68
Cuartos de Aislamiento 8D TBD TBD 0.00% $ 2,600,000.00 $ 4.091,277.69
San Juan -Administracion de Servicios Médicos (ASEM) - 84.67% $ 43,782,000.00
Facilidades Edificio Julio A. Pérez y Mejoras a Sala de Emergencia Feb-07 Dic-09 RB Const. 68.00% $ 38,268,559.02 § 40,140,830.68
Unidad Estabilizadora Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 11,154,274.84 § 14,500,557.29
Gamma Knife Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 7,274,356.50 $ 9,456,663.45
Clinicas Externas Feb-07 Dic-09 RB Const. 80.00% $ 491560088 § 6,390,398.14
Intensive de Trauma Tercer Nivel Feb-07 Dic-08 RB Const. 60.00% $ 14,166,336.50 $ 18,416,237.45
Tuberia de Oxigeno Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 757,895.30 § 985,263.89.
San Juan -Clinica Dr. Fernandez Garcia Compraventa May-06 - 100.00% $ 17,000,000.00 $ 17,000,000.00
-Fase | Remocion de escombros 31-Jul-06 15-Oct-06 Fridma Conrp. 100.00% $ 9447500 $ 122,817.50
-Fase Il Estudios ambientales, permisos y disefio de demolicion 16-Oct-06 - CMA 100.00% $ 60,184.00 $ 78,239.20
-Fase Hl Demolicion de estructura Demolicion de estructura Feb-07 Sep-07 - 0.00% -
Corredor del Conocimiento (Ciudad Red) Gerencia/Financiamiento - - - 90.00% $ 5,300,000.00
ﬁisf:::)elas Mejoras Escuelas Publicas (OMEP, AEP y Fideicomiso del Gerencia/Financiamiento 95.88% $ 33,700,000.00
Vega Alta -Grupo | DC (Vega Alta) 28-Aug-06 8-Mayo-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 738,404.39 $ 959,925.71
Ponce -Grupo I DC (Ponce) 21-may-2007 26-nov-2007 Borinquen Roofing 100.00% $ 225,000.00 $ 292,500.00
Arecibo -Grupo 11l DT {Arecibo) 24-Jul-06 22-ag0-2007 ABEG Cormp. 100.00% $ 716,145.46 $ 930,988.10
Villalba, Juana Dias, Santa Isabel -Grupo IV DC (Villalba, Juana Dias, Santa Isabel) 27-Junio-06 30-Mar-07 AP Const. 100.00% $ 463,696.35 $ 602,805.26
Aguada, Aguadilia -Grupo V DC (Aguada, Aguadilla) 18-ago-06 8-Jul-07 Desarrolladora J.A. 100.00% $ 1,537,750.00 $ 1,999,075.00
Manati -Grupo Vi DC (Manati) 28-ago-06 25-Jul-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 429,739.77 $ 558,661.70
Isabela, San Sebastian, Lares -Grupo Vil DC (Isabela, San Sebastian, Lares) 2-Oct-06 28-Jun-07 AMS Const. 100.00% $ 644,206.00 $ 837,467.80
Quebradillas -Grupo VI DC {Quebradillas) 5-Sep-06 28-Junio-07 ATG Contractors 100.00% $ 1,075267.08 § 1,397,847.20
Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez -Grupo 1X DC (Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez ) 14-Jan-07 2-nov-2007 AMS Const. 100.00% $ 943,000.00 $ 1,225,900.00
Morovis, Ciales -Grupo X DC (Morovis, Ciales) 6-Nov-06 16-Dec-07 Empresas La Montafia 100.00% $ 751,150.00 $ 976,495.00
Cabo Rojo, Lajas, San German -Grupo X1 DC (Cabo Rojo, Lajas, San German) 24-Oct-06 26-nov-2007 Environmental Assoc. 100.00% $ 720,000.00 $ 936,000.00
Corozal ~Grupo XH DC (Corozal) 6-Nov-06 27-Ago-07 Epifanio Contractor 100.60% $ 813,000.00 $ 1,056,900.00
Sabana Grande, Guanica -Grupo Xl DC (Sabana Grande, Guanica) 30-Oct-08 3-Aug-07 Coayuco Construction 100.00% $ 355,258.75 § 461,836.38
Orocovis, Barranquitas -Grupo XIV DC (Orocovis, Barranquitas) 10-Nov-06 9-sep-2007 Construcciones Verma Inc. 100.00% $ 801,549.29 $ 1,042,014.08
Utuado -Grupo XV DC (Utuado) 13-Nov-06 5-Jul-07 Constructora Orama 100.00% $ 400,760.89 $ 520,988.16
Camuy -Grupo XVI DC (Camuy) 2-Jan-07 27-Nov-08 ABEG Corp. 100.00% $ 907,053.00 $ 1,179,168.90
-Grupo XVIi DC 0.00%
-Grupo XV DC 0.00%
-Grupo XIX DC 0.00%
rin Roofin and
-Grupo XX DC Bo g:sglonmenf Coro. 100.00% $ 286,396.90 © 372,315.97
Off-Site - - 0.00% - -
San Juan -Grupo A BYA (San Juan) 2-Oct-06 18-Jul-07 Ortega Espinell 100.00% $ 1,067,861.54 $ 1,388,220.00
Bayamon, Guaynabo -Grupo B BYA (Bayamon, Guaynabo) 23-Oct-06 18-Sep-07 Epifanio Contractor 98.00% $ 76563684 $ 995,327.89
Aguas Buenas -Grupo C BYA (Aguas Buenas) 20-Nov-06 20-Sep-07 Pyramid Architects 99.00% $ 48177113 § 626,302.47
Toa Baja -Grupo D BYA (Toa Baja) 14-Nov-06 3 Octubre 07 Construcciones Roalca 99.00% $ 1,239,810.05 §$ 1,611,753.07
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Mayagiiez

Fase |l Plan de Rehabilitacion

Carolina -Grupo E BYA (Carolina) 8-Jan-07 29 Octubre - 07 Constructores del Este 100.00% $ 1,024444.44 & 1,331,777.77
Aguas Buenas, Caguas, Gurabo -Grupo F BYA {(Aguas Buenas, Caguas, Gurabo) §-Jan-07 2-Agosto - 07 Constructores del Este 100.00% 3 570,444.44 § 741,577.77
Guayama, San Lorenzo -Grupo G BYA (Guayama, San Lorenzo) 14-May-07 10-Nov-07 Derek Construction Inc. 100.00% $ 769,000.00 $ 999,700.00
Juncos, Las Piedras, Yabucoa -Grupo H BYA (Juncos, Las Piedras, Yabucoa) 9-Apr-07 4-Jan-08 Pyramid Architects 88.00% $ 850,101.28 $ 1,105,131.66
Aibonito, Cayey, Cidra -Grupo | BYA (Aibonito, Cayey, Cidra) 26-Feb-07 24-Sep-07 Borinquen Roofing 100.00% $ 499,705.89 $ 649,617.66
Salinas, Guayama, Patillas -Grupo J BYA (Salinas, Guayama, Patilias) 12-Feb-07 15-Dic-07 Planet Contractors 100.00% $ 479,553.00 § 623,418.90
Loiza, Rio Grande, Fasjardo, Viequez -Grupo K BYA (Loiza, Rio Grande, Fajardo, Viequez) 5-Mar-07 1-Oct-07 Planet Contractors 100.60% $ 883,689.50 $ 1,148,796.35
Aguas Buenas, Salinas, Carolina -Grupo L. BYA (Aguas Buenas, Salinas, Carolina) 8D TBD TBD TBD $ - $ -
Salinas, Guayama -Grupo M BYA (Salinas, Guayama) 8D TBD TBD 10.00% 3 439,800.00 % 571,740.00
Aibonito -Grupo N BYA ( Aibonito) TBD 8D Construcciones Verma 97.00% $ 49500000 % 643,500.00
Naranjito, Comerio -Grupo O BYA (Naranjito, Comerio) TBD TBD TBD 85.00% $ 609,790.00 $ 792,727.00
San Lorenzo, Las Piedras -Grupo P BYA (San Lorenzo, Las Piedras) TBD TBD TBD 53.00% $ 541,072.00 $ 703,393.60
San Juan, Guayama, Caguas, Carolina -Grupo Q BYA (San Juan, Guayama, Caguas, Carolina) T8D TBD TBD TBD $ - $ -
Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamén, Guaynabo -Grupo R BYA (Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamon, Guaynabo) 8D TBD TBD TBD $ - 3 -
Bayamoén, Toa Baja, Dorado, Trujillo Alto, Rio Grande -Grupo S BYA (Bayamon, Toa Baja, Dorado, Trujillo Alto, Rio Grande) TBD TBD TBD 8D $ - $ E
Naguabo, Juncos, Yabucoa -Grupo T BYA (Naguabo, Juncos, Yabucoa) TBD TBD TBD TBD $ - $ -
Carolina, San Juan -Grupo U BYA (Carolina, San Juan) - - CMA Builders Corp. 87.00% $ 35786250 % 465,221.25
Dorado ~Grupo V BYA (Dorado) 5-May-08 - - 48.00% $ 845617.00 $ 1,099,302.10
Escuelas Mejoras Escuelas Pablicas Emision 2006 (OMEP, AEP) Gerencia/Financiamiento $ 40,000,000.00
Barranquitas, Corozal, Naramjito, Toa Alta -Region 2 FEF (Barranquitas,Corozal, Naranjito, Toa Alta) 5-May-08 1-Dic-08 UP Construction 49.00% $ 493,525.00 $ 641,582.50
Aguada -Region 3 FEF {Aguada) 28-Ene-08 25-Ago-80 ATG Contractors 81.00% $ 568,000.00 $ 738,400.00

Guayanilla -Region 4A FEF (Guayanilia) 14-Jul-08 9-jul-2009 A. Rivera & Asociados 29.00%

San German, Sabana Grande -Region 4B FEF (San German, Sabana Grande) 30-Jul-08 24-Ago-08 Coayuco Construction 6.00%
Caguas -Region 5 FEF (Caguas) 10-Mar-06 6-Oct-08 J.AR Construction 100.00% $ 229,186.00 $ 297,941.80
Santa Isabel, Villalba -Region 6 FEF (Santa isabel,Villalba) 13-Feb-08 22-Sep-08 A.P Construction 100.00% $ 198,751.50 $ 258,376.95
Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo, Yabocoa Yagﬁjf;‘;“ 7 FEF (Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo , 1-Abril-08 28-0ct-08 Sunset Contractor 77.00% $ 310,716.00 403,930.80

Cabo Rojo, Hormigueros -Region 8 FEF (Cabo Rojo, Hormiguero) 22-Abril-08 18-nov-2008 Derek Construction inc. 38.00%
Humacao -Region 9A FEF (Humacao) 22-Abril-08 18-nov-2008 Edwin Colon Martinez 65.00% $ 45445000 $ 590,785.00
Humacao -Region 9B FEF (Humacao) 1-Abril-08 28-Oct-08 Planet Contractors 94.00% $ 216,864.00 § 281,923.20
Ciales, Morovis, Orocovis -Region 10 FEF (Ciales, Morovis, Orocovis) 1-Abril-08 28-0ct-2008 Maglez Engineering 24.00% $ 242,415.00 § 315,139.50

Utuado -Region 11A FEF (Utuado) 25-Ago-08 Eagle Group 13.00%

Ponce, Juana Diaz -Region 11B FEF (Ponce, Juana Diaz) 8-Sep-08 Homeca Recycling 2.00%
San Lorenzo, Juncos, Gurabo Region 12 FEF (San Lorenzo, Juncos, Gurabo) 16-Junio-08 12-Ene-2009 Pyramids Architects 11.00% $ 522,954.92 § 679,841.40
Caguas -Region 14 FEF (Caguas) 16-Nov-08 13-Ene-2009 SIMA Cont. 2.00% $ 361,151.00 $ 469,496.30
Mayagiiez -Region 15A FEF (Mayagiiez ) 22-Abril-08 20-Ago-08 Homeca Recyciing 35.00% $ 287,00000 $ 386,100.00
Rincon, Moca, Isabela -Region 16 FEF (Rincon, Moca, isabela) 12-May-08 8-Dic-08 Servicios de Ingenieria 64.00% $ 44445115 % 577,786.50
Vega Alta, Vega Baja -Region 18 FEF (Vega Alta, Vega Baja ) 21-Jul-08 18-Mar-09 Eagle Group 34.00% $ 598,11538 § 777,550.01
Carolina,Canovanas, Loiza -Region 19 FEF (Carolina,Canovanas, Loiza) 10-Jun-08 1-Ene-09 AKA Electric 27.00% $ 758,840.00 $ 986,482.00
Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas -Region 20 FEF (Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas ) 5-May-08 31-Dic-08 A.P Construction 53.00% $ 288,892.00 § 375,559.60
Ponce -Region 21A FEF (Ponce) 18-May-08 15-Dic-08 Homeca Recycling 56.00% $ 252,000.00 $ 327,600.00,
Ponce -Region 21B FEF (Ponce ) 16-Jun-08 11-Ene-09 Homeca Recycling 16.00% $ 325,000.00 $ 422,500.00
Aguadilia, San sebastian -Region 22 FEF (Aguadilla, San sebastian) 2-Jun-08 29-Dic-08 On Line Communication 73.00% $ 541,000.00 $ 703,300.00
San Juan -Region 23A FEF (San Juan ) 8-Sep-08 RR Surface 40.00% $ 454 600.00 $ 590,980.00
Bayamon, Cataiio -Region 25D FEF (Bayamon, Catafio) 20-Oct-08 Unicon 0.00% $ 248,97525 $ 323,667.83
Trujillo Alto -Region 28B FEF (Trujillo Alto ) 28-Jul-08 22-Ago-09 Environmental Assoc. 20.00% $ 590,410.81 $ 767,534.05
Barceloneta, Florida, Manati -Region 28 FEF {Barceloneta, Florida, Manati) 28-Jul-08 Santa Engineering 10.00% $ 328,460.00 $ 426,998.00
Mayagiiez -Region 32 FEF (Mayagiiez ) 20-Oct-08 EM Design Group 20.00% $ 403,000.00 $ 523,900.00
Mayagiiez, Rincon, San German -Region 43 FEF (Mayaguez, Rincon, San German) 25-Aug-08 Vidal's Construction 10.00% $ 368,000.00 $ 478,400.00
Coamo, Santa Isabel, Villalba -Region 44 FEF (Coamo, Santa Isabel, Villalba) 15-Sep-08 A. Rivera & Asociados 34.00% $ 180,802.00 $ 235,042.60
Salinas, Guayama, Arroyo -Region 45 FEF (Salinas, Guayama, Arroyo) 29-Jul-08 Sunset Contractor 60.00% $ 508,050.00 $ 660,465.00
Cabo Rojo, Hormigueros -Region 46 FEF (Cabo Rojo, Hormigueros) 15-Oct-08 Fesco Construction 11.00% $ 580,450.00 $ 754,585.00
Juana Diaz, Adjuntas, Utuado -Region 50 FEF (Juana Diaz, Adjuntas, Utuado) 8-Sep-08 A.P Construction 0.00% $ 302,398.40 $ 393,117.92
Arecibo, Hatillo -Region 51 FEF (Arecibo, Hatillo) 12-Nov-08 EM Design Group 0.00% $ 299,000.00 $ 388,700.00
Arecibo -Region 52 FEF (Arecibo) 15-Oct-08 Construcciones Verma 37.00% $ 348,700.00 $ 453,310.00
Isabela, Camuy, Lares -Region 53 FEF (Isabela, Camuy, Lares) 8-Sep-08 Desarrolladora JA 13.00% $ 588,722.00 % 765,338.60
San Juan -Region 57 FEF (San Juan) 13-Oct-08 Unicon 45.00% $ 121,594.50 $ 158,072.85
Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta -Region 58 FEF (Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta ) 21-Jul-08 15-Ago-08 LCA Contractor 15.00% $ 37492700 $ 487,405.10
San Juan -Region 60 FEF (San Juan) 12-Nov-08 Construcciones Aponte 0.00% $ 689,900.00 $ 896,870.00
Tranvia de Carolina Gerencia/Financiamiento - - - 35.00% $ 6,000,000.00
San Juan Construccion Sala Sinfénica CBA Santurce Gerencia/Financiamiento $ 37,000,000.00
-Fase | Construccion 3-Dic-04 30-Mar-06 TEC 100.00% $ 4,597,801.00 $ 5,977,141.30
-Fase il Construccion 3-Jui-06 19-Aug-09 OMEGA 85.65% $ 30,259,400.00 § 39,337,220.00

San Juan Edificio Ciencias Moleculares de la UPR Gerencia 25-Sep-06 AMS Gilbane 69.03%
Fase | Fundacién y Pilotes 13-Oct-06 31-Mar-08 AMS Gilbane 100.00% $ 379762213 § 4,936,778.77
Fase Il Construccion de Edificio 20-Sep-07 31-Oct-09 AMS Gilbane 38.05% $ 44,426,103.00 $ 57,753,933.90
Antiguo Colegio El Pilar Gerencia - - - 0.00% $ 89,250.00
Bayamoén [of idad Rio Bayamén en Finca Rosso Evaiuacion - - - 0.00% $ 255,971.85
Mayagiiez Mayagiiez 2010 - Disefio y Planificacion Dlsenoéizrﬁe:ma de 100.00% $ 7,520,000.00
Mayagtiez -Disefio Complejo Centroamericano 7-ago-2006 12-Jul-06 NIA 100.00% $ 3,309,845.00 $ 4,302,798.50
Mayagiiez -Disefio Natatorio 1-marzo-06 26-abril-2007 N/A 100.00% $ 1,515,000.00 $ 1,869,500.00
Mayagiiez -Disefio Parque del Litoral 1-Jun-06 8-dic-2006 N/A 100.00% $ 916,470.00 $ 1,191,411.00
Mayagliez -Plan Maestro - - N/A 100.00% $ 830,000.00 $ 1,079,000.00
Mayagiliez Plan de Reahabilitacién y Reglamento de Ordenacién de la formula Urbana sector La Marina, Centro 27-Oct-06 15-Oct-06 - 54.00% $ 360,000.00 $ 468,000.00

Mayagiiez Fase | Demilitacion Provicional del Centro Urbano 100.00%
8.00%
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Mayagiiez 2010 Construccion 13-Dec-08 1-Jun-07 $ 150,000,000.00
Mayagiiez Complejo Centroamericano y Estadio Isidorodoro Garcia 47.51% $ 60,000,000.00
Mayagiiez Complejo Centroamericano Estadio Atletico Gerencia/Financiamiento 10-Dic-2007 10-Dic-2009 OMEGA ENG 45.00% $ 35,367,581.00 $ 45,977,855.30
Mayagiiez Estadio Isidoridoro Garcia 11-Jan-08 26-Dec-09 Constructura Santiago {1 50.01% $ 31,500,000.00 $ 40,850,000.00
Mayagtiez -Demolicién Feb-07 Sep-07 TOLEDO ENG. 100.00% $ 1,235,404.00 § 4,000,000.00
Mayagiiez Construccion Estadio Jan-08 Jan-10 28.10% $ 37,028,92000 $ 48,137,596.00
Mayagiiez -Natatorio Mayagtiez 2010 Gerencia/Financiamiento 13-Jul-07 13-julio-2009 Ferrovial Agroman 32.50% $ 21,000,000.00 $ 35,000,000.00
Mayagiiez -Parque de! Litoral Mayagtiez 2010 Gerencia/Financiamiento 19-marzo -07 20-marzo-2010 - 0.00% $ 19,815,277.00 $ 29,000,000.00
Mayagiiez -Parque del Litoral Mayagiiez Fase |
Mayagiiez -Parque del Litoral Mayagiiez Fase Ii 19-Dec-07 18-Nov-09 Ferrovial Agroman 43.50% $ 14,882,834.00 § 19,347,684.20
Mayagtiez -Canchas de Tennis Nov-07 Nov-09 - 21.00% $ 7,000,000.00 $ 10,000,000.00
Aguada Coliseo de Aguada Apr-07 Nov-08 - $ 18,028,400.00
Aguada Fase |
Aguada Fase ll 07-Jan-08 29-Jun-08 Vissepo Dies Construction 85.00% $ 13,868,000.00 $ 18,028,400.00
Mayagiiez Centro de Trauma de Mayagiiez 19-Feb-07 15-Nov-07
Mayagiiez Fase I- Unidad Estabilizadora 8-Marzo-2007 4-marzo-2008 IDMS General Cont. 100.00% $ 2,057,890.00 $ 2,500,000.00
Mayagiiez Fase l- Helipuerto 15-Dic-2007 14-Junio-2008 80.00% $ 1,286,54064 § 1,779,000.00,
Mayagtiez PR 102 Mayagiiez Ene-07 30-Dic-09 Ferrovial Agroman 60.00% $ 28,157,733.00 $ 33,000,000.00
Quebradillas Coliseo Quebradillas Gerencia/Financiamiento $ 28,395,242.51
Quebradillas -Fase | - - - 100.00%
Quebradillas -Fase i - - - 100.00% $ 1,064,134.38 $ 1,383,374.69
Quebradillas -Fase Il 15-Jun-06 15-Sep-08 Belmec Const. 99.00% $ 20,778,359.86 % 27,011,867.82
Proyectos Regionales Gerencia/Financiamiento 43.50%
Aguadiila, San sebastian Parque Luis A. Canena Marques 13-Jul-07 17-Feb-08 ATG Contractors 100.00% $ 1,542,000.00 $ 2,004,600.00
Hormigueros Parque Hermanos Miura 11-Apr-08 9-Jan-08 ATG Contractors 65.00% $ 619,000.00 $ 804,700.00
Mayagiiez Estadio Santiago Llorens 11-Apr-08 8-Aug-08 Desarrolladora J.A. 100.00% $ 189,900.00 § 246,870.00
Moca Coliseo Mocano 21-May-08 15-Feb-098 Jalco Constrator 71.00% $ 1,476,301.46 § 1,919,191.90
Salinas Mojora a escuela de Deportes "Salinas” 13-Dec-07 8-Sep-08 Constructura LAEM 30.00% $ 1,100,000.00 $ 1,430,000.00
Sabana Grande Parque Rafael Milan 11-Mar-08 5-Jan-09 JVS Contractor 70.00% $ 889,675.00 $ 1,156,577.50
Lajas Cancha Juan Llutch 11-Apr-08 7-Nov-08 Desarrolladora J.A. 99.00% 3 919,000.00 §$ 1,194,700.00
Afasco Cabafas de Villas de Jueces 15 agosto 08 10 junio 2009 Desarrolladora J.A. 35.00% $ 887,212.00 $ 1,153,375.60
Cabo Rojo Cancha de Volibol de Playa 27-Aug-08 27-Mar-09 ATG Contractors 45.00% $ 1,072,000.00 $ 1,393,600.00
Afiasco Tiro con Arco; Afiasco 9-Sep-08 9-May-09 La Mar Construction 45.00% $ 910,000.00 §$ 1,183,000.00
Mayagiiez Mejoras al Palacio de los Deportes 23-Oct-08 22-Nov-09 Venegas Construction 2.00% $ 5,355,586.00 $ 6,962,261.80
Hormigueros Pabeflon de Gimnacia y Deportes; Hormiguercs 29-Oct-08 29-Nov-09 E. Montalvo y Silva 1.00% $ 4,093,000.00 $ 5,320,900.00
San Sebastian Canchas de Balonmano; San Sebastian - - - 0.00% $ 3,346,500.00 $ 4,350,450.00
Mayagiiez Pabelion de Esgrima y Tenis de Mesa 20-Oct-08 17-Feb-10 NYR 5.00% $ 3,995000.00 $ 5,193,500.00
San Germéan Cancha Arquelio Torres Pebellon de Boxeo 24-Nov-08 24-Mar-09 Motson Corp 0.00% $ 2,571,131.00 $ 3,342,470.30
Salinas Hocky sobre Cesped - - - - Disefio
Guanica Pabellon de los Deportes, Guanica 27-0Oct-08 29-May-08 Allied Contractors 28.00% $ 838,820.00 $ 1,090,466.00
Proyectos de Emergencias FEMA
Yabucoa Carretera 902, Yabucoa Gerencia/Financiamiento - - SCC Envuirometal Services 53.00% $ 45413200 $ 590,371.60
Patillas Carretera 751, 754, 7754, 758,7758, 7759, Patillas - - Sunset Construction 14.00% $ 640,771.00 $ 833,002.30
Naguabo Carretera 950,827, 970, 971, 973; Naguabo - - Torres y Colon 32.00% $ 857,29880 $ 1,114,488.44
Carretera 501, 503, 505, 518, 521, 523, 526, 335, 378, 3378, 379, 381 ;
Ponce, Adjuntas, Guayanitla Ponce, Ajuntas, Guayanilla - - Constructora Melendez 33.50% $ 376,367.00 $ 489,277.10
Peiiuelas Carretera 384, 385,386,387 y 1131, Pefiuelas - - Constructora Melendez 47 40% $ 290,515.00 $ 377,669.50
Lajas Carretera 303, 3306; Lajas - - Desarrolladora JA 25.00% $ 356,142.00 $ 462,984.60
Arroyo Carretera 751,752,753,7752,7753 - - Sunset Construction 3.00% $ 824,628.00 § 1,072,016.40
Proyectos de ADS Gerencia/Financiamiento $ 8,700,000.00
San Juan Estacion de Transbordo de Truijilio Alto
San Juan Fase | Remedeacion Ambiental Onsite Enviromental 35.00% $ 654,54262 $ 850,905.41
San Juan Fase 1f Construccion . 10-Aug-08 16-Aug-01 Unicon $ 5,819,000.00 $ 7,564,700.00
Aguaditla Estacion de Transbordo de Aguadilla 8D TBD TBD 0.00% TBD TBD
San Juan Water Front Phase Pier 6 Gerencia/Financiamiento 30-Oct-08 30-Oct-09 $ 20,519,831.00 s 180,000,000.00
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Humacao

39,715,000.00

Centro de Bellas Artes Humacao $
-Fase | 18-Jul-05 21-Sep-06 G-76 100.00% $ 3,550,000.00 $ 4,615,000.00
-Fase Il 2 julio 07 Ene-2010 Quality Construction 30.00% $ 27,000,000.00 § 35,100,000.00
San Juan Mejoras Facilidades Tribunal Supremo Gerenga/FxnancPamnentul $ 23,589,029.42
onstruccién
-Fase I-A-1 20-Feb-08 14-Ago-06 VML 100.00% $ 1,762,403.05 §$ 2,291,123.97
-Fase FA-2 1-Jun-06 14-Ene-07 VML 100.00% $ 285,883.51 § 309,000.00
-Fase I-A-3 29-Jun-05 9-Feb-06 Sima Cont. 100.00% $ 171,311.89 § 222,705.46
-Fase Il 16-Jul-08 04-Oct-10 FR Construction 20.00% $ 15,974,000.00 $ 20,766,200.00
San Juan Departamento de Justicia $ 917,800.00
Estudio de Espacio Planificacion Sep-06 Feb-07 N/A 100.00% $ 30,00000 $ 39,000.00
Demolicion Dic-07 Marzo-08 98.00% $ 676,000.00 $ 878,800.00
San Juan Departamento de Salud
Nueva Sede Planificacion - - N/A 0.00% $ 1,000,000.00
Cuartos de Aislamineto (Varios Hospitales) __Gerencia, Oct-07 Jun-08 Aerometalica 100.00% $ 717,888.00 968,100.00
Disefio,Construccion
San Juan Mejoras Centro Médico Gerencia/Financiamiento
San Juan Hospital Pediatrico - - - 76.00% $ 29,300,000.00
Estudio de Carga Eléctrica Ene-07 7-Feb-07 Beta Electric 100.00% $ 10,500.00 " $ 10,500.00
Nueva Torre Ene 08 Enero-2010 F&R Construction 52.00% $ 24,382,390.48 % 27,636,476.00
Unidad de Continuidad y PICU Jun-07 Jun-08 ROALCA 100.00% $ 975,000.00 $ 1,246,189.43
San Juan Hospital Universitario de Adultos 57.69% $ 23.000.000.00
Nueva Unidad intensive Sala de Parto y Obstetricia Apr-06 11-abril-08 RB Const. 89.50% $ 742358266 $ 8,970,274.88
AguaModermzacron de Elevadores 1, 2, 3, 5y 6 y Calentadores para Oct-07 Febrero-2009 DEYA 80.00% 5 322450000 § 3,531,284.94
Reparacién de Anfiteatro, Areas Adyacentes y Cirugia General TBD TBD - 0.00% $ 494454400 $ 6,070,418.65
Expansion de la Unidad de Intermedio de Neurocirugia y Renal May-07 21-Mar-09 RB Const. 83.00% $ 3,138,41065 §$ 3,960,665.01
Habilitar Cuartos Adicionales de Aislamiento y Farmacia Ene-08 Enero-2009 Comfort Sistem 99.00% $ 1,188,762.00 $ 1,391,326.25
Rate:stablecnmlento de Tanqgue de reserva de Oxigeno y Puertas Fire May-07 Mayo-2008 FES 100.00% $ 55658563 $ 692,368.16
Instalacion Sistema de Control de Temperatura y Humedad - - 0.00% TBD TBD
Bayamoén Hospital Ramén Ruiz Arnau 0.00% $ 4,091,277.69
Cuartos de Aislamiento 9 Marzo 2009 9 Marzo 2010 Aerometalica 2.53% $ 2,307,753.00 % 4,091,277.69
San Juan -Administracién de Servicios Médicos (ASEM) - 91.17% $ 43,782,000.00
Facilidades Edificio Julio A. Pérez y Mejoras a Sala de Emergencia Feb-07 Dic-09 RB Const. 68.00% $ 40,157,856.24 § 40,140,830.68
Unidad Estabilizadora Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 11,154,274.84 $ 14,500,557.29
Gamma Knife Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 7.274,356.50 $ 9,456,663.45
Clinicas Externas Feb-07 Dic-09 RB Const. 80.00% $ 4,915,690.88 $ 6,390,398.14
Intensivo de Trauma Tercer Nivel Feb-07 Dic-09 RB Const. 99.00% $ 14,166,336.50 $ 18,416,237.45
Tuberia de Oxigeno Feb-07 Dic-09 RB Const. 100.00% $ 757,895.30 § 985,263.89
San Juan ~Clinica Dr. Fernandez Garcia Compraventa May-06 - 100.00% $ 17,000,000.00 $ 17,000,000.00
-Fase | Remocion de escombros 31-Jul-06 15-Oct-06 Fridma Conrp. 100.00% $ 94,475.00 §$ 122,817.50
-Fase | Estudios ambientales, permisos y disefio de demolicion 16-Oct-08 - CMA 100.00% $ 60,184.00 $ 78,239.20
-Fase Il Demolicién de estructura Demolicion de estructura Feb-07 Sep-07 - 0.00% -
Corredor del Conocimiento (Ciudad Red) Gerencia/Financiamiento - - - 90.00% $ 5,300,000.00
Nito) Mejoras E Piblicas (OMEP, AEPy Fideicomisodel g, o o Financiamiento 95.88% $ 33,700,000.00
Vega Alta -Grupo | DC (Vega Alta) 28-Aug-06 8-Mayo-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 738,404.39 $ 959,925.71
Ponce -Grupo Il DC (Ponce) 21-may-2007 26-nov-2007 Borinquen Roofing 100.00% $ 225,000.00 $ 292,500.00
Arecibo -Grupo ill BC {Arecibo) 24-Jul-06 22-ago-2007 ABEG Corp. 100.00% $ 716,14546 § 930,989.10
Villalba, Juana Dias, Santa Isabel -Grupo IV DC (Villalba, Juana Dias, Santa Isabel) 27-Junio-06 30-Mar-07 AP Const. 100.00% $ 463,696.35 § 602,805.26
Aguada, Aguadilia -Grupo V DC (Aguada, Aguadilla) 18-ago-06 8-Jul-07 Desarrolladora J.A. 100.00% $ 1,537,750.00 $ 1,999,075.00
Manati -Grupo V! DC (Manati) 28-ago-06 25-Jul-07 Eurocons Inc. 100.00% $ 429,738.77 % 558,661.70
Isabela, San Sebastian, Lares -Grupo VII DC (isabela, San Sebastian, Lares) 2-Oct-06 28-Jun-07 AMS Const. 100.00% $ 644,206.00 § 837,467.80
Quebradilias -Grupo VII DC (Quebradillas) 5-Sep-06 28-Junio-07 ATG Contractors 100.00% $ 1,075,267.08 § 1,397,847.20
Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez -Grupo IX DC (Maricao, Hormigueros, Las Marias, Mayagiiez ) 14-Jan-07 2-nov-2007 AMS Const. 100.00% $ 943,000.00 $ 1,225,900.00
Morovis, Ciales -Grupo X DC (Morovis, Ciales) 6-Nov-06 16-Dec-07 Empresas La Montafia 100.00% $ 751,150.00 $ 976,495.00
Cabo Rojo, Lajas, San German -Grupo X! DC (Cabo Rojo, Lajas, San German) 24-Oct-06 26-nov-2007 Environmental Assoc. 100.00% $ 720,000.00 $ 936,000.00
Corozal -Grupo Xl DC (Corozal) 6-Nov-06 27-Ago-07 Epifanio Contractor 100.00% $ 813,000.00 $ 1,056,900.00
Sabana Grande, Guanica -Grupo Xiit DC (Sabana Grande, Guanica) 30-Oct-08 3-Aug-07 Coayuco Construction 100.00% $ 355,258.75 § 461,836.38
Orocovis, Barranquitas -Grupo XIV DC (Orocovis, Barranquitas) 10-Nov-06 9-sep-2007 Construcciones Verma Inc. 100.00% $ 801,549.29 § 1,042,014.08
Utuado -Grupo XV DC (Utuado) 13-Nov-06 5-Jul-07 Constructora Orama 100.00% $ 400,760.89 § 520,989.16
Camuy -Grupo XVI DC (Camuy) 2-Jan-07 27-Nov-08 ABEG Corp. 100.00% $ 907,053.00 $ 1,179,168.90
-Grupo XVIl DC 0.00%
~-Grupo XVHI DC 0.00%
-Grupo XIX DC 0.00%
e
-Grupo XX DC Borinquen Roofing _ and 100.00% $ 286.396.90 9 372,315.97
Off-Site - - 0.00% - -
San Juan -Grupo A BYA (San Juan) 2-Oct-06 18-Jul-07 Ortega Espinell 100.00% $ 1,067,861.54 § 1,388,220.00
Bayamén, Guaynabo -Grupo B BYA (Bayamoén, Guaynabo) 23-Oct-06 18-Sep-07 Epifanio Contractor 98.00% $ 765,636.84 $ 995,327.89
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Mayagiiez

Aguas Buenas -Grupo C BYA (Aguas Buenas) 20-Nov-086 20-Sep-07 Pyramid Architects 99.00% $ 48177113 § 626,302.47
Toa Baja -Grupo D BYA (Toa Baja) 14-Nov-06 3 Octubre 07 Construcciones Roalca 99.00% $ 1,239,810.05  § 1,611,753.07
Carolina -Grupo E BYA (Carolina) 8-Jan-07 29 Octubre - 07 Constructores del Este 100.00% $ 1,024,44444 $ 1,331,777.77
Aguas Buenas, Caguas, Gurabo -Grupo F BYA (Aguas Buenas, Caguas, Gurabo) 8-Jan-07 2-Agosto - 07 Constructores del Este 100.00% $ 570,444.44 % 741,577.77
Guayama, San Lorenzo -Grupo G BYA (Guayama, San Lorenzo) 14-May-07 10-Nov-07 Derek Construction Inc. 100.00% $ 768,000.00 $ 999,700.00
Juncos, Las Piedras, Yabucoa -Grupo H BYA (Juncos, Las Piedras, Yabucoa) 9-Apr-07 4-Jan-08 Pyramid Architects 88.00% $ 850,101.28 § 1,105,131.66
Aibonito, Cayey, Cidra -Grupo | BYA {Aibonito, Cayey, Cidra) 26-Feb-07 24-Sep-07 Boringuen Roofing 100.00% $ 499,705.88 § 649,617.66
Salinas, Guayama, Patillas -Grupo J BYA (Salinas, Guayama, Patillas) 12-Feb-07 15-Dic-07 Planet Contractors 100.00% $ 479,553.00 $ 623,418.90
Loiza, Rio Grande, Fasjardo, Viequez -Grupo K BYA (Loiza, Rio Grande, Fajardo, Viequez) 5-Mar-07 1-Oct-07 Planet Contractors 100.00% $ 883,689.50 § 1,148,796.35
Aguas Buenas, Salinas, Carolina -Grupo L BYA (Aguas Buenas, Salinas, Carolina) TBD TBD TBD TBD $ - $ -
Salinas, Guayama -Grupo M BYA (Salinas, Guayama) TBD TBD TBD 10.00% $ 439,800.00 % 571,740.00
Aibonito -Grupo N BYA { Aibonito) TBD TBD Construcciones Verma 97.00% $ 495,000.00 § 643,500.00
Naranjito, Comerio -Grupo O BYA (Naranjito, Comerio) TBD 8D TBD 85.00% $ 608,790.00 $ 792,727.00
San Lorenzo, Las Piedras -Grupo P BYA (San Lorenzo, Las Piedras) TBD TBD TBD 53.00% $ 541,07200 $ 703,393.60
San Juan, Guayama, Caguas, Carolina -Grupo Q BYA (San Juan, Guayama, Caguas, Carolina) TBD TBD TBD 8D $ - $ -
Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamoén, Guaynabo -Grupo R BYA (Rio Grande, Aibonito, Cidra, Bayamon, Guaynabo) 8D TBD TBD TBD $ - $ -
Bayamén, Toa Baja, Dorado, Trujilio Alto, Rio Grande -Grupo S BYA (Bayamon, Toa Baja, Dorado, Trujilio Alto, Rio Grande) TBD TBD TBD TBD $ - $ -
Naguabo, Juncos, Yabucoa -Grupo T BYA (Naguabo, Juncos, Yabucoa) TBD 8D TBD TBD $ - $ -
Carolina, San Juan -Grupo U BYA (Carolina, San Juan) - - CMA Builders Corp. 87.00% $ 357,862.50 $ 465,221.25
Dorado -Grupo V BYA (Dorado) 5-May-08 - - 48.00% $ 845617.00 § 1,099,302.10
Escuelas Mejoras Escuelas Pablicas Emision 2006 (OMEP, AEP) Gerencia/Financiamiento $ 40,000,000.00
Barranquitas, Corozal, Naramjito, Toa Alta -Region 2 FEF (Barranquitas,Corozal, Naranjito, Toa Alta) 5-May-08 1-Dic-08 UP Construction 49.00% $ 493,525.00 % 641,582.50
Aguada -Region 3 FEF (Aguada) 28-Ene-08 25-Ago-80 ATG Contractors 81.00% $ 568,000.00 $ 738,400.00
Guayanilla -Region 4A FEF (Guayanilla) 14-Jul-08 9-jul-2009 A. Rivera & Asociados 28.00%
San German, Sabana Grande -Region 4B FEF (San German, Sabana Grande) 30-Jul-08 24-Ago-08 Coayuco Construction 6.00%
Caguas -Region 5 FEF (Caguas) 10-Mar-06 6-Oct-08 J.AR Construction 100.00% $ 229,186.00 $ 297,941.80
Santa Isabel, Villalba -Region 6 FEF (Santa Isabel Villalba) 13-Feb-08 22-Sep-08 A.P Construction 100.00% $ 198,751.50 $ 258,376.95
-Region 7 FEF (Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo , .
Arroyo, Guayama, Patillas, Maunabo, Naguabo, Yabocoa Yabucga) (Arroy, 4 9 1-Abril-08 28-Oct-08 Sunset Contractor 77.00% 310,716.00 403,930.80
Cabo Rojo, Hormigueros -Region 8 FEF (Cabo Rojo, Hormiguero) 22-Abril-08 18-nov-2008 Derek Construction Inc. 38.00%
Humacao -Region 9A FEF (Humacao) 22-Abril-08 18-nov-2008 Edwin Colon Martinez 65.00% $ 454,450.00 $ 590,785.00
Humacao -Region 9B FEF (Humacao) 1-Abril-08 28-Oct-08 Planet Contractors 94.00% $ 216,864.00 $ 281,923.20
Ciales, Morovis, Orocovis -Region 10 FEF (Ciales, Morovis, Orocovis) 1-Abril-08 28-0ct-2008 Maglez Engineering 24.00% $ 24241500 $ 315,139.50
Utuado -Region 11A FEF (Utuado) 25-Ago-08 Eagle Group 13.00%
Ponce, Juana Diaz -Region 11B FEF (Ponce, Juana Diaz) 8-Sep-08 Homeca Recycling 2.00%
San Lorenzo, Juncos, Gurabo Region 12 FEF (San Lorenzo, Juncos, Gurabo) 16-Junio-08 12-Ene-2009 Pyramids Architects 11.00% $ 522,954.92 $ 679,841.40
Caguas -Region 14 FEF (Caguas) 16-Nov-08 13-Ene-2009 SIMA Cont. 2.00% $ 361,151.00 $ 469,496.30
Mayagiiez -Region 15A FEF (Mayagliez ) 22-Abril-08 20-Ago-08 Homeca Recycling 35.00% $ 297,000.00 $ 386,100.00
Rincon, Moca, Isabela -Region 16 FEF (Rincon, Moca, Isabela) 12-May-08 8-Dic-08 Servicios de Ingenieria 64.00% $ 44445115  $ 577,786.50
Vega Alta, Vega Baja -Region 18 FEF (Vega Alta, Vega Baja ) 21-Jul-08 18-Mar-09 Eagle Group 34.00% $ 598,115.39 § 777,550.01
Carolina,Canovanas, Loiza -Region 18 FEF (Carolina,Canovanas, Loiza) 10-Jun-08 1-Ene-08 AKA Electric 27.00% $ 758,840.00 § 986,492.00
Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas -Region 20 FEF (Guanica, Yauco, Lares, Pefiuelas ) 5-May-08 31-Dic-08 A.P Construction 53.00% $ 288,892.00 § 375,5659.60
Ponce -Region 21A FEF (Ponce) 19-May-08 15-Dic-08 Homeca Recycling 56.00% $ 252,000.00 $ 327,600.00
Ponce -Region 21B FEF (Ponce ) 16-Jun-08 11-Ene-09 Homeca Recycling 16.00% $ 325,000.00 $ 422,500.00
Aguadilia, San sebastian -Region 22 FEF (Aguadilia, San sebastian) 2-Jun-08 29-Dic-08 On Line Communication 73.00% $ 541,000.00 $ 703,300.00
San Juan -Region 23A FEF (San Juan ) 8-Sep-08 RR Surface 40.00% $ 454,600.00 $ 590,980.00
Bayamon, Catafo -Region 25D FEF (Bayamon, Catafio) 20-Oct-08 Unicon 0.00% $ 248975256 $ 323,667.83
Trujillo Alto -Region 28B FEF (Trujilio Alto ) 28-Jul-08 22-Ago-09 Environmental Assoc. 20.00% $ 590,410.81 $ 767,534.05
Barceloneta, Florida, Manati -Region 29 FEF (Barceloneta, Florida, Manati) 28-Jul-08 Santa Engineering 10.00% $ 328,460.00 $ 426,998.00
Mayagiiez -Region 32 FEF {Mayagiiez ) 20-Oct-08 EM Design Group 20.00% $ 403,000.00 § 523,800.00
Mayagiiez, Rincon, San German -Region 43 FEF (Mayagilez, Rincon, San German) 25-Aug-08 Vidal's Construction 10.00% $ 368,000.00 $ 478,400.00
Coamo, Santa Isabel, Villalba -Region 44 FEF (Coamo, Santa Isabel, Villalba) 15-Sep-08 A. Rivera & Asociados 34.00% $ 180,802.00 $ 235,042.60
Salinas, Guayama, Arroyo -Region 45 FEF (Salinas, Guayama, Arroyo) 29-Jul-08 Sunset Contractor 60.00% $ 508,050.00 $ 660,465.00
Cabo Rojo, Hormigueros -Region 46 FEF (Cabo Rojo, Hormigueros) 15-Oct-08 Fesco Construction 11.00% $ 580,450.00 $ 754,585.00
Juana Diaz, Adjuntas, Utuado -Region 50 FEF (Juana Diaz, Adjuntas, Utuado) 8-Sep-08 A.P Construction 0.00% $ 302,398.40 $ 393,117.92
Arecibo, Hatillo -Region 51 FEF (Arecibo, Hatillo) 12-Nov-08 EM Design Group 0.00% $ 299,000.00 $ 388,700.00
Arecibo -Region 52 FEF {(Arecibo) 15-0Oct-08 Construcciones Verma 37.00% $ 348,700.00 $ 453,310.00
Isabeta, Camuy, Lares -Region 53 FEF (Isabela, Camuy, Lares) 8-Sep-08 Desarroiladora JA 13.00% $ 588,722.00 $ 765,338.60
San Juan -Region 57 FEF (San Juan) 13-Oct-08 Unicon 45.00% $ 121,594.50 $ 158,072.85
Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta -Region 58 FEF (Toa Alta, Vega Baja, Vaga Alta ) 21-Jul-08 15-Ago-08 LCA Contractor 15.00% $ 37492700 $ 487,405.10
San Juan -Region 60 FEF (San Juan) 12-Nov-08 Construcciones Aponte 0.00% $ 689,900.00 $ 896,870.00
Tranvia de Carolina Gerencia/Financiamiento - - - 35.00% $ 6,000,000.00
San Juan Construccién Sala Sinfénica CBA Santurce Gerencia/Financiamiento $ 37,000,000.00
-Fase | Construccion 3-Dic-04 30-Mar-06 TEC 100.00% $ 4,597,801.00 §$ 5,977,141.30
-Fase Il Construccién 3-Jui-06 19-Aug-09 OMEGA 88.00% $ 30,259,400.00 $ 39,337,220.00
San Juan Edificio Ciencias Moleculares de la UPR Gerencia 25-Sep-06 AMS Gilbane 71.00%
Fase | Fundacién y Pilotes : 13-Oct-06 31-Mar-08 AMS Gilbane 100.00% $ 3,797,522.13 $ 4,936,778.77
Fase il Construccion de Edificio 20-Sep-07 6-Nov-09 AMS Gilbane 42.00% $ 44 508,726.24 $ 57,861,344.11
Antiguo Colegio El Pilar Gerencia - - - 0.00% $ 89,250.00
Bayamén Comunidad Rio Bayamon en Finca Rosso Evaluacion - - - 0.00% $ 255,971.85
Mayagiiez Mayagiiez 2010 - Disefio y Planificacion DisefiofGerencia de 100.00% $ 7,520,000.00
Mayagiiez -Disefio Complejo Centroamericano 7-ago-2006 12-Jul-06 N/A 100.00% $ 3,309,845.00 $ 4,302,798.50
Mayagiiez -Disefio Natatorio 1-marzo-06 26-abril-2007 N/A 100.00% $ 1,515,000.00 $ 1,969,500.00
Mayagtiez -Disefo Parque del Litoral 1-Jun-06 8-dic-2006 N/A 100.00% $ 916,470.00 $ 1,191,411.00
Mayagiiez -Plan Maestro - - N/A 100.00% $ 830,000.00 $ 1,079,000.00
Mayagiiez Plan de Reahabilitacién y Reglamento de Ordenacion de la formula Urbana sector La Marina, Centro 27-Oct-06 15-Oct-06 - 54.00% $ 360,000.00 $ 468,000.00
Mayagiiez Fase | Demilitacion Provicional def Centro Urbano 100.00%
Fase li Plan de Rehabilitacién 8.00%




March 10, 2008

Mayagtiez 2010 Construccion 13-Dec-06 1-Jun-07 $ 150,000,000.00
Mayagiiez Complejo Centroamericano y Estadio Isidorodoro Garcia 49.86%
Mayagiiez Complejo Centroamericano Estadio Atlético Gerencia/Financiamiento 10-Dic-2007 10-Dic-2009 OMEGA ENG 42.00% $ 38,952,468.12 $ 50,638,208.56
Mayagiiez Estadio Isidoridoro Garcia 11-Jan-08 26-Dec-09 57.72% $ 40,174,783.77 % 54,621,183.70
Mayagiiez -Demolicion Feb-07 Sep-07 TOLEDO ENG. 100.00% $ 1,235404.00 $ 4,000,000.00
Mayagtiez Construccion Estadio Jan-08 Jan-10 Constructura Santiago i 28.10% $ 38,939,379.77 $ 50,621,193.70
Mayagiiez -Natatorio Mayagiez 2010 Gerencia/Financiamiento 13-Jul-07 13-julio-2009 Ferrovial Agroman 32.50% $ 28,247,966.75 $ 35,000,000.00
Mayagiiez -Parque de! Litoral Mayagiiez 2010 Gerencia/Financiamiento 19-marzo -07 20-marzo-2010 - 0.00% $ 19,815,277.00 $ 29,000,000.00
Mayagiiez -Parque de! Litoral Mayagliez Fase |
Mayagiiez -Parque del Litoral Mayagtiez Fase Hl 19-Dec-07 18-Nov-09 Ferrovial Agroman 50.30% $ 16,425,354.00 $ 21,352,860.20
Mayagiiez -Pargque det Litoral Mayagtiez Fase Il 29-Dec-08 24-Oct-09 Derek Construction 3.80% $ 2,631,764.25 § 3,291,293.53
Mayagiiez -Canchas de Tennis Nov-07 Nov-09 S & R Engineering, S.E. 33.90% $ 8,361,399.89 $ 10,000,000.00
Aguada Coliseo de Aguada Apr-07 Nov-08 - $ 14,570,262.02
Aguada Fase |
Aguada Fase ll 07-Jan-08 29-Jun-09 Vissepo Dies Construction 88.00% $ 11,207,893.86 $ 14,570,262.02
Mayagiiez Centro de Trauma de Mayagiiez 19-Feb-07 15-Nov-07
Mayagiiez fase |- Unidad Estabilizadora 8-Marzo-2007 4-marzo-2008 IDMS General Cont. 100.00% $ 2,057,890.00 $ 2,500,000.00
Mayagiiez
Mayagiiez Fase lI- Helipuerto 15-Dic-2007 11-Feb-08 Dimatos Constr. 70.00% $ 1,286,540.64 $ 1,779,000.00
Mayagiiez PR 102 Mayagiiez Ene-07 30-Dic-09 Ferrovial Agroman 60.00% $ 28,157,733.00 $ 33,000,000.00
Quebradillas Coliseo Quebradillas Gerencia/Financiamiento 28,395,242.51
Quebradillas -Fase | - - - 100.00%
Quebradillas -Fase Il - - - 100.00% $ 1,064,134.38 § 1,383,374.69
Quebradilias -Fase I 15-Jun-06 15-Sep-08 Belmec Const. 99.00% $ 20,778,359.86 $ 27,011,867.82
Proyectos Regionales Gerencia/Financiamiento 43.50%
Aguadilla, San sebastian Parque Luis A. Canena Marques 13-dul-07 17-Feb-08 ATG Contractors 100.00% $ 1,542,000.00 $ 2,004,600.00
Hormigueros Parque Hermanos Miura 11-Apr-08 9-Jan-09 ATG Contractors 65.00% $ 619,000.00 $ 804,700.00
Mayagiiez Estadio Santiago Liorens 11-Apr-08 8-Aug-08 Desarrolladora J.A. 100.00% $ 189,900.00 $ 246,870.00
Moca Coliseo Mocano 21-May-08 15-Feb-09 Jalco Constrator 71.00% $ 1,476,30146 § 1,919,191.90
Salinas Mojora a escuela de Deportes "Salinas” 13-Dec-07 8-Sep-08 Constructura LAEM 30.00% $ 1,100,000.00 § 1,430,000.00
Sabana Grande Pargue Rafael Milan 11-Mar-08 5-Jan-09 JVS Contractor 70.00% $ 888,675.00 $ 1,156,577.50
Lajas Cancha Juan Llutch 11-Apr-08 7-Nov-08 Desarrolladora J.A. 99.00% $ 919,000.00 $ 1,194,700.00
Afasco Cabafias de Villas de Jueces 15 agosto 08 10 junio 2009 Desarrolladora J.A. 35.00% $ 887,212.00 $ 1,153,375.60
Cabo Rojo Cancha de Volibol de Playa 27-Aug-08 27-Mar-09 ATG Contractors 45.00% $ 1,072,000.00 $ 1,393,600.00
Afasco Tire con Arco; Afiasco 9-Sep-08 9-May-09 La Mar Construction 45.00% $ 910,000.00 3% 1,183,000.00
Mayagiiez Mejoras al Palacio de los Deportes 23-Oct-08 22-Nov-09 Venegas Construction 2.00% $ 5,355,586.00 $ 6,962,261.80
Hormigueros Pabelion de Gimnacia y Deportes; Hormigueros 29-Oct-08 29-Nov-09 E. Montalvo y Silva 1.00% $ 4,093,000.00 $ 5,320,900.00
San Sebastian Canchas de Balonmano; San Sebastian - - - 0.00% $ 3,346,500.00 $ 4.350,450.00
Mayagiiez Pabellon de Esgrima y Tenis de Mesa 20-Oct-08 17-Feb-10 NYR 5.00% $ 3,995,000.00 $ 5,193,500.00
San German Cancha Arquelio Torres Pebelion de Boxeo 24-Nov-08 24-Mar-09 Motson Corp 0.00% $ 2,571,131.00 $ 3,342,470.30
Salinas Hocky sobre Cesped - - - - Disefio
Guanica Pabelion de los Deportes, Guanica 27-Oct-08 29-May-09 Allied Contractors 28.00% $ 838,820.00 $ 1,0090,466.00
Proyectos de Emergencias FEMA
Yabucoa Carretera 902, Yabucoa Gerencia/Financiamiento - - SCC Envuirometal Services 53.00% $ 454,132.00 § 590,371.60
Patillas Carretera 751, 754, 7754, 758,7758, 7759, Patillas - - Sunset Construction 14.00% $ 640,771.00 § 833,002.30
Naguabo Carretera 950,827, 970, 971, 973; Naguabo - - Torres y Colon 32.00% $ 857,29880 $ 1,114,488.44
Poncs, Adjuntas, Guayanila gﬁ;ffi’}fﬁl’:%%fyﬁ}f;8‘ 521,523, 526, 335, 378, 3378, 379, 381 ; - - Constructora Melendez 33.50% $ 376,367.00 $ 489,277.10
Pefiuelas Carretera 384, 385,386,387 y 1131; Pefiuelas - - Constructora Melendez 47.40% $ 290,515.00 $ 377,669.50
Lajas Carretera 303, 3306; Lajas - - Desarrolladora JA 25.00% $ 356,142.00 § 462,984.60
Arroyo Carretera 751,752,753,7752,7753 - - Sunset Construction 3.00% $ 82462800 $ 1,072,016.40
Proyectos de ADS Gerencia/Financiamiento $ 8,700,000.00
San Juan Estacion de Transbordo de Trujillo Alto
San Juan Fase | Remedeacion Ambiental Onsite Enviromental 35.00% $ 654,54262 $ 850,905.41
San Juan Fase il Construccion 10-Aug-08 16-Aug-01 Unicon $ 5,819,000.00 $§ 7,564,700.00
Aguaditla Estacion de Transbordo de Aguadilla TBD TBD TBD 0.00% TBD TBD
Water Front Phase Pier 8 Gerencia/Financiamiento 30-Oct-08 30-Oct-09 $ 20,519,831.00 s 180,000,000.00

San Juan




Proyecto

Tipo Contrato

SUBASTAS CELEBRADAS
RFQ

Fecha

Hora

BP-08-01 Wetland Mitigation Sevices of Rio de fa Plata 25/0212009 |3:00 PM

Namero

INFORME TRIMESTRAL 2009

ENERO.FEBRERO.MARZO

Estimado AFi

Licitadores

Propuesta

Fecha

e ——— o in s ettt

Contratista

Monto
Contrato

NGmero

Fecha
Contralor

Subasta AFI Licitadores _Adjudicacion Contrato

SUBASTAS ADJUDICADAS
ol Mejoras a Escuelas Piblicas, Region 61 Unicon PMG, Comp $465,081.00
2651631 Esc. Repiblica de México PA-DI General Contractors, Inc. $483,000.00
2651632 Esc. Juan B. Huyke Tripoli Construction, Corp. $557,297.00
2651634 Esc. Republica de Peril Unicon PMG, Corp. - .
Construccion  |Emision 2006 [BP-08-66 - " " San Juan 29/07/2008 12:10PM  {2009-AF1-S-008 |$371,539.31 2110112009 PO Box 360521 $387,300.00
2651636 Esc. Julio Sellés Sola San Juan, PR 00936-0521
2651637 Esc. Pedro C. Timothee Anexo - -
2651638 Esc. Alejandro Tapia y Rivera
2651668 Esc. Madame Luchetti
T eomstamm e 7 , TR e e
. w0 [oowButen e [sispnm |
1 L Em boanl Ve | L ' . -  loot000 - fom
Constuccion _ |Emision 2006 [BP-08.95 12431773 |Esc Lawo Gonzdlez (NuevaAnones)  |LasMarias  [201092008 |S04PM  |2008.AFIS-034 |$107.00524 ' s = :
- kﬁsc.'FranciscoLugu‘Rnsa, ... o
2591777 {Esc LusMutiozRiera e ' o ,
e Mejoras a Escuelas Publicas, Region 1-A bl Unicon PMG, Corp. $324,024.00
2041764 Esc. Juan Asencio Target Development, Corp. $434,800.00 Unicon PMG, Corp.
Construccion | Emision 2006  |BP-08-86 12041765 Esc. Ezequiel Ramos La Santa 30/09/2008 13:.03PM  2008-AF1-S-035 [$232,50213  |Pyramids Architects, Corp. $483,001.86 |21/0172009 PO Box 360521 $273,200.00 il
Aguas Buenas San Juan, PR 00936-0521
2041767 Esc. Santa Clara . - '
2041769 Esc. S.U. Carmen Ortiz
Aerometaica Corporation.
o . Remodelacion a Cuartos de Aisamiento o . o . . {North Construction Group, Inc.  |s25%00000 | ’ e
Construccion. | Asignaciones BP50&124,  Hospital Ramon Ruiz A ! Bayamn’n_ 18/12/2008 2008-AF-5-056 32,§00,900.QG 119ElTuquelndusma,|Park: .
; o ] g . ~ ] ] . . ; , InC. L MU, |Ponce, PRO0728-2803
. - . oM Vaelie o o
- : 2666000001
Desarroliadora J.A., Inc. $145,386.00 Desarrolladora J.A., Inc.
Construccion | Asig.Esp. nfa 2008-000009 |Reparacion Carreteras, P.R. 111 & P.R. 6602 Utuado 171111008 [3:00PM  12008-000008 $154,617.00  {Orama Construction 28/01/2009 PO Box 343 $145,386.00 hind
Coayuco Construction

= [MejorssaFscuslasPiblicas Region 724

{o431806

,Esc;JuaﬂCaddnaRadriguez .
 |2591811 |Esc LuisMunoz Rvers

. HasMaras
,

 |GMAElectical & General Contractors, Corp. 1§604.024 63

Fanx



2Tipo Contrato

Emision 2006

Censtruccion

CONTRATOS FIRMADOS
Gerendae o icion 2006
Inspeccion

Servicios
Durantela
Construccion

BP-08-29

n/a

Emision 2006 |

Mejoras a Escuelas Publicas, Regién 28-A

Trujilo Alio

2711456 Esc. Antonio S. Pedreira
2711457 Esc. Jests Silva

2711458 Esc. Eugenio Maria de Hostos
2711458 Esc. Herminio Diaz Aponte
2711460 Esc. Tulio Larrinaga

2711461 Esc. Andrés Varcarce!

2711462

nfa

Esc. Rafael Cordero

Cenfro de Traumas - Fase 4, Centro Médico

Pargue del Lioral Fase 3, Area 4

Mayagiiez

,Mayagqéfz, .

14/04/2008

nfa

205PM

nla

2008-AF1-5-075

nla

INFORME TRIMESTRAL 2009
ENERO.FEBRERO.MARZO

$695,167.83

nfa

Licitadores

HG Services & Solutions

Propuesta
_Licitadores

$932,100.00

Environmental Associataes, Inc.

$986,128.74

Unicon PMG, Corp.

$986,587.00

CR Developers, inc.

$1,192.311.60

nfa

nla

Fecha

30/01/2008
Cancelada

nla

S TS ———EE——————

Contratista

Fernando E. Fagundo & Assoc.
PO Box 192639
San Juan, PR 00918-2639

 {Bonnin Orozco Arguitecios
Urb. Buena Vists, 623

Ceiba, Oficina 203

s PROD :

Monto
Contrato

$277,442.00

$47.536.00

Contrate

Fecha
Contralor

Nimero

2008-000185 130/01/09

2003000192 (030209
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