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Hicimos una auditoría de cumplimiento del Municipio de Barceloneta a base de 
los objetivos de auditoría establecidos; y de la facultad que se nos confiere en el 
Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de  
Puerto Rico, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada;  
y en cumplimiento de nuestro Plan Anual de Auditorías. 
Este es el primer informe y contiene 3 hallazgos del resultado del examen que 
realizamos de los objetivos de auditoría; y 1 hallazgo y 3 comentarios especiales 
de otros asuntos surgidos. El mismo está disponible en nuestra página en 
Internet: www.ocpr.gov.pr. 

Opinión 

Cualificada 
Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las 
operaciones del Municipio objeto de este Informe se realizaron, en todos los 
aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable; 
excepto por los hallazgos del 1 al 4. 

Objetivos 

Específicos 

1 - Evaluar la adjudicación, la contratación y 
los desembolsos relacionados con obras 
públicas y mejoras permanentes, para 
determinar lo siguiente: 

  

a. ¿Los proyectos se realizaron de 
acuerdo con los planos y las 
especificaciones? 

No Hallazgos 1-a., b. y d. 

b. ¿Se adjudicaron cumpliendo con las 
leyes y los reglamentos aplicables? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

c. ¿Tenían los permisos de uso, 
construcción, reconstrucción, 
alteración y demolición requeridos 
por las agencias reguladoras? 

No Hallazgo 1-c. 

d. ¿Se evitó el fraccionamiento de los 
proyectos adjudicados por 
cotizaciones? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

e. ¿Cumplieron con el estatuto federal 
Davis - Bacon Act, para los proyectos 
realizados con fondos federales? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

 
 

1 Este Código derogó a la Ley de Municipios de 1991, y se creó para integrar, organizar y actualizar las leyes que disponen sobre la 
organización, la administración y el funcionamiento de los municipios. 

A los funcionarios y a los empleados del 
Municipio de Barceloneta, les exhortamos 

a velar por el cumplimiento de la ley y la 
reglamentación aplicables, y a promover 

el uso efectivo, económico, eficiente y 
ético de los recursos del Gobierno en 

beneficio de nuestro Pueblo.  
Les agradecemos la cooperación que nos 

prestaron durante nuestra auditoría. 
Aprobado por: 

 
 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 

General 
Determinar si las operaciones fiscales del 

Municipio de Barceloneta se efectuaron 
de acuerdo con el Código Municipal 

de 20201, según enmendado; 
la Ley de Municipios de 1991; y el 

Reglamento Municipal de 2016. 

http://www.ocpr.gov.pr/
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f. ¿Se efectuaron correctamente los 
pagos correspondientes al porciento 
retenido? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

2 - ¿Las compras y los desembolsos 
realizados para alimentos y suministros; 
las piezas de vehículos; los materiales 
educativos; los materiales de 
construcción; los bienes y servicios 
relacionados con el COVID-19 se 
realizaron de acuerdo con las leyes y los 
reglamentos aplicables? 

No Hallazgos 2 y 3 

3 - ¿Los desembolsos de las demandas 
resueltas en contra del Municipio se 
realizaron de acuerdo con la ley y el 
reglamento aplicable? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

Hallazgos 

1 - Más de $300,000 sin reclamar de una fianza y por trabajos no realizados; y 
otras deficiencias relacionadas con los proyectos municipales 
a.  La alcaldesa debe realizar, de acuerdo con la ley, todas las gestiones 

necesarias, útiles o convenientes relacionadas con las obras públicas y 
los servicios de todo tipo y de cualquier naturaleza. 
Para toda obra de construcción o mejora pública, se requiere que los 
municipios realicen subastas públicas cuando el costo de estas exceda 
de $200,000. La Junta de Subastas del Municipio debe llevar a cabo 
dicho procedimiento y adjudicar todas las subastas que se requieran por 
ley, ordenanza o reglamento. 
La alcaldesa y el director de Finanzas son responsables de la legalidad, 
exactitud, propiedad, necesidad y corrección de todos los gastos que se 
autoricen para pago. Además, el director de Finanzas es responsable de 
supervisar las tareas de preintervención y el procesamiento de los 
desembolsos. Para asegurarse de lo anterior, el Municipio cuenta con 
cuatro oficiales de preintervención e informes, adscritos al 
departamento de Finanzas, responsables de preintervenir todo 
documento de obligación o pago antes de que el director de Finanzas 
lo apruebe. También deben verificar la corrección de los documentos en 
todas sus partes y asegurarse de que las transacciones procedan 
conforme a la ley, las ordenanzas, las resoluciones, los contratos y la 
reglamentación vigentes. 
En los casos de incumplimiento por parte del contratista o si se 
determina falta de responsabilidad o de otra índole, dentro de la 
ejecución de un contrato, el Municipio debe establecer las medidas que 
estime convenientes para la protección del interés municipal tales como 
imponer aquellas penalidades pactadas en el contrato y resolver el 
 

Criterio 
Capítulo IX, Sección 3 del  

Reglamento Municipal de 2016 
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mismo, notificando de dicha acción al contratista. De cancelar el 
contrato, el Municipio puede reclamar la fianza depositada como 
garantía a la compañía de seguros correspondiente. La fianza de 
ejecución (performance bond) garantiza la ejecución y la continuidad del 
proyecto de acuerdo con las disposiciones del contrato. Para esto, el 
Municipio debe informar a la aseguradora y al contratista del 
incumplimiento. 
Del 9 de agosto de 2019 al 30 de enero de 2022, el Municipio otorgó  
247 contratos por $15,281,459 para la construcción de obras y mejoras 
permanentes. 
Examinamos 5 proyectos, para los cuales se formalizaron 15 contratos  
y 25 enmiendas por $2,843,374, otorgados del 28 de febrero del 2020  
al 23 de agosto de 2021, para la construcción de: 

 
 

Nuestro examen reveló que, relacionado con el proyecto de los  
46 gazebos y las 34 áreas de descanso (proyecto de los gazebos), el 
Municipio no reclamó $290,446 de la fianza de ejecución de un 
contratista que no cumplió con la construcción de 26 gazebos 
($193,710) y 21 áreas de descanso ($96,736). 
El 18 de septiembre de 2020 el Municipio formalizó 2 contratos con 
dicho contratista por $1,903,360 para la construcción de 39 gazebos 
($823,743) y 39 áreas de descanso2 ($1,079,617). En los contratos se 
estableció que los trabajos comenzarían del 21 de septiembre al 20 de 
noviembre de 2020, ya que el contratista había establecido en su 
propuesta que podía cumplir con dichas construcciones en 60 días 
consecutivos. Este presentó las fianzas para la ejecución del contrato, y 

 
 

2 En la propuesta para la obtención de los fondos y en los pliegos de la subasta se estableció que se construirían 62 gazebos y  
62 áreas de descanso que incluían los establecidos en el proyecto de los gazebos y otros adicionales. En los contratos que se 
formalizaron con el contratista se establecieron 39 de cada una de las construcciones, ya que fue la cantidad que indicó el licitador.  

46 gazebos y 34 áreas de descanso, en 46 centros de los 
programas Head Start y Early Head Start (programas) por $2,203,246

4 áreas de descanso en igual cantidad de centros de los programas 
por $137,808 

el Pabellón de la Niñez por $199,650 

un parque para mascotas por $102,690

mejoras a uno de los centros por $199,980

Efectos 
El Municipio invirtió recursos adicionales 

por $290,446 para terminar los proyectos. 
Estos recursos pudieron utilizarse para 

atender otros compromisos de 
los programas. [Apartado a.] 
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para garantizar el pago de la mano de obra, el equipo y los materiales 
(performance y payment bond), ambas con fecha del 15 de septiembre 
de 2020.  
Del 18 de septiembre de 2020 al 23 de agosto de 2021, se formalizaron  
14 enmiendas para aumentar la vigencia3 de ambos contratos y para 
disminuir la construcción a 20 gazebos y 13 áreas de descanso que 
estaban en proceso de construcción. Esto, redujo el importe total de los 
contratos a $422,432 y $359,872. Del 6 de noviembre de 2020 al 18 de 
noviembre de 2021, el Municipio pagó la totalidad de las obras. 
Relacionado con dicho proyecto, del 18 de diciembre  
de 2020 al 30 de enero de 2021, el Municipio formalizó 8 contratos  
y 6 enmiendas por $1,420,941 con 6 contratistas para la construcción  
de 26 gazebos y 21 áreas de descanso no construidas por el contratista 
original, los cuales tuvieron un costo mayor, según se indica: 

COSTOS4 

Cantidad Costo por 
unidad del 
contratista 

original  

Costo por 
unidad de los 

nuevos 
contratistas 

Costo adicional 
por unidad 

Total de costos 
adicionales 

26 gazebos $21,121.62 $28,572.00 $7,450.38 $193,709.88 

21 áreas 
descanso 

$27,682.51 $32,289.00 $4,606.49 $  96,736.29 

            Total $290,446.17 

Del 10 de febrero al 4 de mayo de 2021, el Municipio pagó la totalidad 
de los trabajos. 

Causas: La Junta no protegió los intereses del Municipio, al no realizar 
gestiones para reclamar las fianzas. La secretaria de la Junta indicó que no 
reclamaron la fianza porque el contratista se comprometió en terminar las 

construcciones comenzadas y entregó voluntariamente los no comenzados. 

b.  Antes de realizar cualquier pago a los contratistas por obras de 
construcción terminadas, se tiene que solicitar una certificación del 
inspector de la obra, la cual debe establecer que está completa y que ha 
cumplido con lo estipulado en el contrato. Para los pagos parciales a 
efectuarse por concepto de contratos de obras o mejoras públicas, los 
municipios deben obtener previamente una certificación del inspector 
de la obra, la cual indique que el valor del trabajo realizado, a la fecha 
de pago, no es menor que la cantidad a pagarse a esa fecha. 

 
 
3 La fecha de terminación de la construcción de los gazebos se extendió al 31 de mayo y de las áreas de descanso al  
30 de septiembre de 2021. 
4 Consideramos los costos reales. 

Criterios 
Artículos 2.007(c) y (f); 2.090 y 2.095(d) 

del Código Municipal de 2020;  
y Capítulo IV, secciones 7, 10(1); y 25(1)  
y (2) del Reglamento Municipal de 2016 
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El Municipio cuenta con la Oficina de Planificación, a cargo de 
un ingeniero licenciado, quien le responde al vicealcalde. Este debe 
inspeccionar los proyectos en construcción, en desarrollo y finalizados; 
determinar si cumplen con las especificaciones y los planos de 
construcción o hacer los señalamientos correspondientes para su 
corrección; y certificarlos como correctos y concluidos. También el 
Municipio contrata ingenieros para asegurarse de que los trabajos se 
realicen conforme al contrato. 
Nuestro examen reveló que, del 10 de febrero al 29 de octubre de 2021, 
el Municipio efectuó pagos por $48,366, relacionados con la 
construcción de los 46 gazebos6 y el Pabellón de la Niñez, mencionados 
en el apartado a., por trabajos no realizados, según se indica: 
1) Un ingeniero, contratado por los programas, preparó el plano 

de construcción y el estimado de costos para la construcción de 
los gazebos. En ambos documentos se consideró la instalación de 
27.5 pies lineales de barandas de acero galvanizado. También se 
consideró en los contratos y en las propuestas de los contratistas. 
Del 19 de agosto de 2022 al 10 de marzo de 2023, nuestros 
auditores, acompañados del gerente de Planta Física y el 
subdirector de los programas, visitaron todos los centros donde se 
construyeron los 46 gazebos y observaron que no se había instalado 
lo siguiente: 
a) 27.5 pies lineales de barandas en acero galvanizado en 29 de los 

gazebos con un costo de $37,082. 
b) 9.17 pies lineales (1 lado) de barandas de acero galvanizado en 

6 de los gazebos con un costo de $2,154. 
La entonces secretaria de la Junta de Subastas realizó una búsqueda 
de los libros de actas de los años fiscales 2019-20 y 2020-21 
y no apareció ninguna orden de cambio atendida ni aprobada por 
la Junta, relacionada con el asunto de las barandas galvanizadas en 
los gazebos. 
El 18 de enero de 2024 nuestros auditores visitaron nuevamente  
8 de los centros, en los cuales se construyeron 9 de los gazebos. 
Estos observaron que las barandas fueron instaladas en 8 de los 
gazebos. Esto, en respuesta a la carta a la gerencia remitida por 
nuestros auditores el 5 de junio de 2023. Sin embargo, el costo 
de las barandas instaladas en los 8 gazebos fue pagado por el 
ingeniero inspector contratado. El costo de dichos trabajos, de 
acuerdo con el cómputo de nuestros auditores, ascendió a $12,472. 

2) El 15 de febrero de 2023, en visita realizada por nuestros auditores, 
la directora ejecutiva de los programas, el contratista y el ingeniero 
inspector del Pabellón de la Niñez determinaron que en 7 áreas las 

 
 

5 Consideramos los $12,472 de las barandas instaladas. 
6 El costo de la construcción de los 46 gazebos fue de $1,165,304.  

Efecto 

Ocasionó pagos indebidos por $35,8945 
por trabajos no realizados. [Apartado b.] 
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dimensiones de los trabajos realizados fueron menores a lo 
establecido en el contrato, lo que resultó en una diferencia de 
$9,130, según indicamos a continuación:  

Trabajos no 
realizados 

Medida (pies2) según: Importe de la 
diferencia Contrato  Visita 

Construcción de 
zapata y verja en 
bloques y 
hormigón 

231 216 $3,057 

Portón 15’ x 6’ en 
metal 

90 66 1,920 

Construcción de 
redondel 25’ 
de diámetro  

25 23 1,840 

Instalación de 750 
pies cuadrados de 
metal 

750 717 1,131 

Portón 14’ x 6’ en 
metal 

84 72 928 

Verja en bloques y 
cemento 
120’ x 3’  

120 118 168 

Portón 42” x 6’ en 
metal 

21 20        86 

  Total   $9,130 

Las certificaciones de pago, remitidas por los contratistas de las obras, 
fueron aprobadas por un ingeniero inspector, la directora ejecutiva 
de los programas y una ayudante especial como representante de 
la alcaldesa. 

Causas: La directora de los programas autorizó para pago y el ingeniero 
contratado preparó una certificación que indicaba que había inspeccionado el 
proyecto, y que los trabajos se realizaron conforme al contrato y recomendaba 

el correspondiente pago. [Apartado b.1) y 2)] La inspección del ingeniero se 
limitó a observar que se había realizado una construcción. [Apartado b.1] 

La directora indicó que no todos los gazebos requerían las barandas y que la 
instalación dependía de una altura de 10 pulgadas, pero desconoce qué 

documento establecía dicha información. [Apartado b.2)] 

c.  Los municipios realizan obras de construcción y mejoras permanentes. 
Para llevar a cabo dichos trabajos, la Oficina de Gerencia de Permisos 
(OGPe) requiere que, para ciertas obras, obtengan un permiso antes de 
realizar trabajos de construcción y reconstrucción. 

 
 
7 Adoptado por la Junta de Planificación de Puerto Rico el 29 de octubre de 2010. 

Criterios 
Artículo 9.12(a) de la Ley de Permisos  

de 2009; y Reglas 3.7 y 9.3 del 
Reglamento Conjunto de 20107 

1 1 

1 1 -
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En la Ley de Permisos de 2009, según enmendada, se establecen los 
requisitos básicos para la aprobación y autorización previa de los 
permisos. Entre estos, todo uso, construcción, reconstrucción, 
alteración y demolición de obras. Además, en el Reglamento Conjunto 
de 2010 se establecen las normas para obtener los permisos de 
construcción8. 
El ingeniero licenciado de la Oficina de Planificación debe crear y 
custodiar los expedientes de todas las obras de construcción que se 
desarrollen, y velar por que se tramiten los permisos requeridos por 
la OGPe.  
Para los proyectos de mejoras en los centros de los programas, el 
Municipio contrata los servicios profesionales de ingenieros para 
obtener los permisos de construcción y uso, los planos finales (as built) 
y las consultas de ingeniería. 
Relacionado con las obras que se mencionan en el apartado a., nuestro 
examen reveló lo siguiente:  
1) Para la construcción de 4 gazebos y 1 área de descanso en  

4 centros Head Start por $119,619, el Municipio otorgó los 
contratos y comenzaron los trabajos sin solicitar ni obtener los 
permisos de construcción requeridos.  

2) Para la construcción de 24 gazebos por $588,873, 22 áreas de 
descanso por $668,338, y construcción y mejoras por $399,630  
en 28 centros Head Start, se comenzaron los trabajos sin obtener de 
la OGPe 29 permisos de construcción. Estos, se obtuvieron de 20 a 
953 días después de iniciados los trabajos. 

3) Para la construcción de 1 gazebo en 1 centro Head Start por 
$21,121, el Municipio no entregó el permiso de construcción 
requerido. 

Causas: El ingeniero contratado indicó que esto ocurrió debido al alto volumen 
de casos que fueron asignados, además de que en la marcha hubo 

modificaciones en los centros. 

d.  Entre los deberes de los directores de unidades administrativas está 
poner a la disposición de los auditores internos, los auditores externos y 
de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, los libros, expedientes, 
registros, documentos, informes y cualquier otra información que estos 
soliciten y sean pertinentes para el desempeño de sus funciones. 
En el contrato formalizado con un ingeniero se estableció que este debía 
presentar un informe que detallara los servicios prestados junto con la 
factura específica y desglosada. 

 
 

8 El 4 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021 el Tribunal de Apelaciones decretó nulos el Reglamento Conjunto de 2019 y el 
Reglamento Conjunto de 2020. 

Criterio 
Cláusula Primera del contrato 

Efectos 
No permitió que la OGPe ejerciera su 

función reguladora, previo al inicio de la 
construcción. Tampoco ofreció al 

Municipio seguridad de que los proyectos 
se realizarían de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos aplicables. Esto, puede 

tener consecuencias adversas para el 
Municipio y para los usuarios.  

Además, exponen al Municipio a la 
imposición de multas y penalidades por 

parte de las agencias reguladoras. 
[Apartado c.] 

Criterio 
Cláusula Segunda del contrato 
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Al 7 de mayo de 2021, la construcción de los gazebos y las áreas de 
descanso, mencionadas en el apartado a., se había terminado por todos 
los contratistas. Al 18 de noviembre de 2021, el Municipio había pagado 
ambos proyectos en su totalidad. 
Los informes de inspección eran preparados por un ingeniero 
contratado por los programas. 
El examen realizado a los expedientes9 de dichos proyectos reveló que, 
la directora de los programas no requirió al ingeniero contratado los 
informes de inspección ni las minutas de supervisión para la 
construcción de 20 gazebos y 17 áreas de descanso en 20 centros.  

Causas: La directora ejecutiva de los programas no se aseguró de que el 
ingeniero contratado preparara los informes de inspección y las minutas de 
supervisión para cada uno de los centros donde se construyeron gazebos y 

áreas de descanso. 

Comentarios de la gerencia 

Estos costos fueron aprobados por la Oficina de Head Start 
en la revisión de presupuesto Núm. 02TD000025-01-02 del  
3 de junio de 2021 y el suplemento 02TD000025-01-03 del 

16 de junio de 2021. La instrucción ofrecida por el  
Gobierno Federal relacionada al poco tiempo para finalizar 
estos proyectos y la situación que existía en el país debido 

a la pandemia del COVID-19 fue que se realizaran 
los trabajos y luego se sometiera todos los cambios para 

ser aprobados por ellos. [sic] 

El haber reclamado a la compañía aseguradora hubiera 
tardado aproximadamente un año, lo cual hubiera puesto en 

riesgo los $4,456,192.00 del suplemento porque el período 
para realizar los trabajos habría vencido. [sic] 

No obstante, se orientó a la Oficina de Secretaría para que se 
asegure que no se repita situaciones similares. se deben 

verificar en la contratación de servicios profesionales. [sic] 
[Apartado a.] 

En referencia a este señalamiento se mencionan las 
especificaciones según los pliegos de subasta ya que en 

la pre-subasta el Ingeniero hace mención y citamos: 
"Es importante que vean los planos, en el caso de los 

gazebos, presenta un "railing" de seguridad que tiene 
una nota que es una "full", no en todos van a requerir el 

"railing" vuelta redonda, por lo menos en tres lados, 
va a depender de la topografía. Se le puede exigir poner en 

 
 
9 Los expedientes examinados contenían 48 informes de inspección relacionados a la construcción de 24 gazebos y 20 áreas de 
descanso, en solo 24 de los centros. 

Efectos 
Impidió verificar, en todos sus detalles, 

la corrección y propiedad de las obras 
construidas. Además, el Municipio no 

cuenta con evidencia que demuestre que 
las obras se realizaron de acuerdo con 

los planos y las especificaciones. 
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dos lados, en tres y va a estar incluido el precio por unidad. 
Va a haber casos en que los va a necesitar y otros no. 

Al discutir el precio, se establece que el precio será unitario, 
lo que significa que es un "Lump sum”. [sic] 

El plano sometido a los contratistas establece que el "railing" 
será necesario si la altura del gazebo es de 6” o más. 
En "typical elevation" del plano establece 6" mínimo 

"when occurs". En ausencia de las barandas el terreno 
necesitaba relleno o replantación. De acuerdo con la 

evidencia sometida con este señalamiento y preparada por 
el Ingeniero, la cláusula primera del contrato establece que 

independientemente de la complejidad y cantidad de 
materiales el costo siempre sería el mismo establecido en 

la subasta por cada gazebo. [sic] 

[Apartado b.1)] 

Los cambios fueron solicitados por Obras Públicas Municipal 
al contratista debido a, entre otros trabajos, abrir accesos 

para la limpieza en unos accesos en la servidumbre de paso 
aledaño al Pabellón. Estos trabajos fueron recomendados 

por el ingeniero inspector del Pabellón de la Niñez. [sic] 

[Apartado b.2)] 

El Ingeniero a cargo autorizó comenzar los trabajos y 
a la misma vez continuar solicitando los permisos de 

construcción debido al poco tiempo para finalizar las obras y 
cerrar el "GRANT AWARD". [sic] 

El reglamento Conjunto de Permisos para Obras de 
Construcción del 29 de noviembre de 2010 al que hace 

mención el señalamiento fue declarado nulo por el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico el pasado 14 de marzo de 2023. [sic] 

En la eventualidad, todos los permisos 
fueron obtenidos. [sic] 

[Apartado c.] 

Desde el 23 de septiembre de 2020, se comenzaron 
inspecciones por el ingeniero y el gerente de Planta Física. 

La prueba de ello fueron las reuniones que se celebraron por 
retrasos en estas construcciones y finalmente la adjudicación 

de las mismas a otros contratistas. [sic] 

Según solicitado por ustedes, se enviaron todas 
las inspecciones realizadas por el Gerente de Planta Física en 

coordinación con el Ingeniero. [sic] 

[Apartado d.] 

alcaldesa  
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Consideramos las alegaciones de la alcaldesa, pero determinamos que el 
Hallazgo prevalece. 
Con respecto al apartado a. las regulaciones federales de los programas 
permiten que se solicite una extensión para el uso de los fondos con la 
aprobación escrita de la agencia federal. También la agencia federal 
puede extender unilateralmente dicho período por un término menor de 
cinco años. En este caso, la vigencia del uso de los fondos se extendió hasta 
el 28 de febrero de 2023, por lo que no se hubiesen perdido los fondos. 
Además, la secretaria de la Junta de Subastas nos indicó que no se hizo la 
reclamación, debido a que el contratista indicó que terminaría los trabajos 
comenzados y que de buena fe dejó a disposición del Municipio la 
terminación del resto de la obra.  
Ante esto el Municipio debió reclamar la fianza de ejecución (performance 
bond) para garantizar la ejecución y la continuidad del proyecto de acuerdo 
con las disposiciones del contrato. Esto resultó en costos adicionales por 
$290,446.17.  
Con relación al apartado b.1), la instalación de las barandas tenía un costo 
establecido, por el cual el contratista facturó y el Municipio pagó a pesar de 
que no se instalaron. Tanto es así que se instalaron barandas en 8 gazebos 
luego de que nuestros auditores lo informaran en carta a la gerencia. 
En cuanto al apartado b.2), no presentaron evidencia que sustentara 
cambios en los trabajos contratados; esto, mediante una orden de cambio. 
Relacionado con el apartado c., el Reglamento Conjunto de 2010 continúa 
vigente. El Tribunal de Apelaciones decretó nulos el Reglamento Conjunto 
de 2019 y el Reglamento Conjunto de 2020. Además, no presentaron la 
evidencia de la obtención de los permisos.  
Con relación al apartado d., nuestros auditores evaluaron todos los 
expedientes y, para los proyectos indicados, no se prepararon los informes 
de inspección ni las minutas de supervisión. Tampoco presentaron evidencia 
de esto. 

2 - Pagos por más de $1,000,000 con los licitadores agraciados de una subasta 
sin formalizar los contratos requeridos 
El Municipio debe formalizar contratos escritos con los proveedores a 
quienes les adjudican las subastas. El contrato escrito es la mejor evidencia 
de las obligaciones recíprocas que contraen las partes. Además, libra a las 
partes de futuras controversias sobre los términos acordados originalmente, 
ya que estos quedan manifestados, de forma objetiva, en el acuerdo escrito. 
Dicho requerimiento protege los derechos tanto del Municipio como del 
contratista, en caso de incumplimiento. Cuando surja la necesidad de 
adquirir los suministros o servicios, debe emitir órdenes de compra contra 
dicho contrato hasta que finalice su vigencia. En estos, deben establecerse 
los precios y costos ofrecidos, la garantía del proveedor de honrarlos y la 
viabilidad de considerar los cambios surgidos en el mercado. La vigencia del 
contrato debe ser por el término establecido en las subastas e incluir todas 
las cláusulas de cumplimiento e incumplimiento establecidos en 
 

Recomendaciones de la 1 a la 4.c. 

Criterios 
Cordero Vélez v. Municipio de Guánica; 

Alco Corp. v. Municipio de Toa Alta; y 
capítulos VIII, Parte II, Sección 7 y IX, 
Sección 1 del Reglamento Municipal  

de 2016 
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los contratos del Municipio, de acuerdo con las disposiciones de ley y 
reglamento. Quienes no cumplan con los requisitos de contratación 
asumirán la responsabilidad de la pérdida.  
Los directores de las unidades administrativas deben velar por el 
cumplimiento de las normas legales y reglamentarias concernientes a los 
asuntos que están bajo su dirección, y de estudiar y resolver los diversos 
problemas. Además, supervisar las funciones y actividades que se llevan a 
cabo en las unidades que están bajo su responsabilidad. 
La Oficina de Contratos del Municipio, registra y remite a la Oficina del 
Contralor de Puerto Rico (OCPR) copias de los contratos y las escrituras 
otorgados, incluso las enmiendas a estos, dentro de los 15 días siguientes a 
la fecha de su otorgamiento. Esto, porque ninguna prestación o 
contraprestación de servicios, objeto de un contrato, se puede exigir hasta 
tanto el mismo se haya registrado y remitido a la OCPR. El trámite de los 
contratos lo realiza una ayudante ejecutiva encargada de la Oficina de 
Contratos, quien le responde a la alcaldesa, y en su ausencia, una asistente 
administrativa de dicha Oficina. 
El director de Finanzas debe supervisar las tareas de preintervención y el 
procesamiento de los desembolsos. Este le responde a la alcaldesa. 
Durante los años fiscales del 2019-20 al 2021-22, el Municipio efectuó  
4 subastas para la adquisición de bienes y servicios. Se evaluaron  
13 renglones10 de dichas subastas. Estos, se adjudicaron a 8 proveedores 
para el año fiscal 2019-20; 9 para el año fiscal 2020-21; y 11 para el  
año fiscal 2021-22. Estos renglones se adjudicaron para la adquisición de 
lo siguiente:  

 
Nuestro examen reveló que el Municipio no formalizó 4 contratos con igual 
número de proveedores, luego de la adjudicación de una subasta para el 
año fiscal 2019-20. Del 9 de julio de 2019 al 30 de junio de 2020, el 
Municipio efectuó pagos por $1,434,37411 a 2 de dichos proveedores.  
A los otros 2 no se les efectuaron pagos. 
 
 

 
 

10 Se subastaron 80 renglones.  
11 De la muestra de 50 pagos por $2,365,020 por diferentes conceptos, examinamos 1 por $335,644 a 1 de los licitadores agraciados, 
efectuados el 10 de febrero de 2021, que no reveló deficiencias. 

materiales, equipo de 
educación y 

materiales para 
necesidades 

especiales (3)

componentes de 
nutrición (centros de 
envejecientes y Head 
Start) y necesidades 

especiales (3)

adquisición e 
instalación de equipo 

educativo para los 
programas (1)

suministro de gomas, 
accesorios y baterías 

(2)

materiales y 
herramientas de 
construcción (1)

suministro de 
hormigón (1)

materiales de 
electricidad (2)

 Criterio 
Artículo 2.005(a) y (e) del  

Código Municipal de 2020  
 

Efectos 
Ocasionó pagos por $1,434,374 contrario 

a lo establecido en la ley y la 
reglamentación aplicable. Además, resulta 

perjudicial para el Municipio, ya que no 
hay documentos legales que establezcan 

los derechos y las obligaciones de las 
partes, lo que puede provocar litigios y 

que los licitadores no honren los precios 
adjudicados. 
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Causas: La ayudante ejecutiva encargada de la Oficina de Contratos no protegió 
adecuadamente los intereses del Municipio, al no asegurarse de que se 

formalizaran contratos escritos con todos los licitadores agraciados en las subastas, 
de modo que se mantuvieran garantías de cumplimiento en los precios adjudicados. 
También el director de Finanzas, al no asegurarse de lo indicado antes de efectuar 

los pagos.  

Comentarios de la gerencia 

Los pagos realizados a estos licitadores corresponden a 
órdenes de compra otorgados utilizando como base la 

subasta adjudicada; aunque no se realizó un contrato, sí se 
emitió la orden de compra con el fin de proteger los 

intereses de la Administración y garantizar la entrega, recibo 
y garantías de estos. En adición, los servicios, los materiales 

o bienes adquiridos fueron prestados, despachados y 
recibidos correctamente y en su totalidad. Estas compras 

fueron verificadas por los auditores de la Oficina del 
Contralor y todos están en cumplimiento con las leyes y 

reglamentaciones vigentes. Todo esto en beneficio de las 
operaciones y servicios que presta la Administración 

Municipal y sin ocasionar daños económicos ni de cualquier 
otra índole, razón por la cual entendemos que no procede el 

recobro de dinero. [sic] 

 alcaldesa  

Consideramos las alegaciones de la alcaldesa, pero determinamos que el 
Hallazgo prevalece. De acuerdo con los requisitos de contratación 
gubernamental, el Municipio debió formalizar contratos escritos con los 
licitadores agraciados de la subasta. Esto, de acuerdo con los reglamentos 
citados y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en la que se 
establece que precede el requisito de contratación escrita con los 
proveedores a quienes les sean adjudicadas las subastas. 
Además, el Tribunal Supremo ha expresado que los municipios tienen que 
cumplir con las formalidades legales del otorgamiento de contratos, para 
que puedan desembolsar fondos públicos, conforme al marco legal 
aplicable. También ha reiterado que las partes que contratan con cualquier 
entidad gubernamental, sin cumplir con los requisitos de contratación 
gubernamental indicados, se arriesgan de asumir la responsabilidad por sus 
pérdidas. 

3 - Compras de equipo sin celebrar subasta pública 
El Municipio debe cumplir con el procedimiento de celebrar subasta pública 
cuando las compras de materiales, equipos, comestibles, medicinas y otros 
suministros, de igual o similar naturaleza, uso o característica, excedan de 
$100,000. De no exceder, deben utilizar el proceso de solicitud de 
cotizaciones. 

Recomendaciones 1, y de la 5 a la 8 

Criterios 
Artículo 2.035(a) del Código Municipal  

de 2020; y Capítulo VIII, Parte II, Sección 1 
del Reglamento Municipal de 2016 
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Para la adquisición de bienes o servicios requeridos en virtud de 
una asignación o subasignación federal, el Municipio debe tener y utilizar 
procedimientos de adquisición documentados, conforme a 
las leyes y los reglamentos estatales. 
La alcaldesa, los funcionarios y empleados en quienes este delegue y 
cualquier representante autorizado del mismo o del Municipio son los 
responsables de la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y corrección 
de todos los gastos que se autoricen.  
Los programas cuentan con una agente compradora quien le responde al 
subdirector y este a su vez a la directora. Esta se encarga de enviar las 
solicitudes de cotizaciones mediante correo electrónico a los suplidores 
relacionados a los bienes a adquirir. Al recibir las cotizaciones, estas son 
adjudicadas por el subdirector de los programas. Las cotizaciones y la hoja 
de adjudicación son enviadas al Municipio para el proceso de la orden de 
compra y el desembolso de los fondos. 
Del 9 de julio de 2019 al 18 de abril de 2022, se emitieron 
33,589 comprobantes de desembolsos por $203,101,309. 
Nuestro examen relacionado con las compras reveló que, del 24 de julio  
de 2020 al 17 de mayo de 2021, el Municipio ordenó la compra por 
$289,926 de 221 computadoras portátiles (laptops) ($282,233) 
y 7 computadoras de escritorio (desktops) ($7,693) sin celebrar 
subasta pública. Las compras se realizaron mediante la solicitud de 
cotizaciones. Del 29 de septiembre de 2020 al 13 de octubre de 2021, 
se pagaron en su totalidad. 

Causa: El subdirector de los programas no se aseguró de que las compras se 
efectuaran mediante una subasta. 

Comentarios de la gerencia 

Las compras que provocan este señalamiento fueron 
realizadas en un periodo de emergencia declarado por el 

Estado debido a la pandemia del COVID 19 en la 
Orden Ejecutiva 2020-33. De igual manera, la Alcaldesa 

declaró en estado de emergencia en el Municipio de 
Barceloneta mediante la Orden Ejecutiva 17 Serie 2019-2020 

y utilizando como base el Artículo 10.002 - Compras 
Excluidas de Subasta Pública. La Ley 81, Ley de Municipios 

Autónomos de Puerto Rico vigente en aquel momento, 
donde se establecía (c) Compra o adquisición de suministros 

o servicios en cualquier caso de emergencia en que se 
requiera la entrega de los suministros, materiales, o la 

prestación de los servicios inmediatamente. En estos casos 
se deberá dejar constancia escrita de los hechos o 

circunstancias de urgencia o emergencia por los que se 
celebra la subasta. (Hoy día Código Municipal Ley 107: 

Artículo 2.036 - Compras Excluidas de Subasta Pública). 

Criterio 
Sección 200.318(a) del Código de 

Regulaciones Federales 2 

Criterio 
Artículo 2.090 del Código Municipal  

de 2020 

Efectos 
Impidió la libre competencia entre el 

mayor número de proveedores para que 
el Municipio tuviera a su disposición 

varias alternativas y seleccionar 
la mejor oferta. 

 

Recomendaciones 1 y 4.d. 
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Las compras fueron realizadas durante el periodo 
de julio 2020 a mayo 2021 con la única intención de 

implementar el trabajo a distancia (virtual) garantizando la 
seguridad de nuestros ciudadanos, empleados y la educación 

para la prevención del contagio de nuestros niños del 
programa "Head Start" en medio de una pandemia y el cierre 

total del gobierno central. Todo esto basado en las Órdenes 
Ejecutivas 2020-000024, 2020-000033, 2020-000040, 

efectivas desde el 16 de marzo de 2020 y la Orden 
Ejecutiva 2023-000012 donde se pone fin a la pandemia. 

Entendemos que este señalamiento no procede ya que todas 
las Órdenes Ejecutivas señaladas anteriormente estuvieron 

vigentes hasta el 11 de mayo de 2023. [sic] 

alcaldesa  

Consideramos las alegaciones de la alcaldesa, pero determinamos que el 
Hallazgo prevalece. Mediante la Orden Ejecutiva 17, aprobada por la 
alcaldesa el 31 de mayo de 2020, se autorizó que la Junta de Subastas o 
cualquier comité o junta municipal que tuviese la obligación de conducir 
un proceso público, como alternativa al método tradicional, podían llevar a 
cabo el mismo utilizando plataformas o medios digitales que garantizaran el 
acceso público al asunto municipal correspondiente. Además, que se 
tomaran las medidas necesarias que garantizaran el debido proceso de ley y 
la transparencia en la gestión municipal. 

4 - Falta de fiscalización por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las 
áreas de materialidad y riesgo 
El Municipio cuenta con la Unidad de Auditoría Interna (UAI), dirigida por 
un director, nombrado y supervisado por la alcaldesa, y confirmado por la 
Legislatura Municipal (Legislatura). Entre sus funciones y responsabilidades 
están realizar intervenciones, fiscalizar todas las operaciones municipales y 
los fondos públicos, remitir informes al alcalde sobre el resultado de las 
auditorías que realice, y formular las recomendaciones que estime 
convenientes. También debe evaluar, de tiempo en tiempo, los sistemas de 
contabilidad computadorizados y el cumplimiento del control interno 
establecido, para determinar su efectividad y garantizar la protección de los 
activos municipales contra pérdida, fraude y uso o disposición ineficiente. 
Del 22 de septiembre de 2020 al 24 de junio de 2022, los directores en 
funciones emitieron tres informes de auditorías que cubrieron las áreas de 
saneamiento (1) y el cementerio municipal (1); y de un contrato para la 
extracción de la corteza terrestre (1). Además, emitieron 22 informes de 
investigaciones relacionados con los accidentes de vehículos de motor (17); 
los contratos y sus enmiendas (2); el hurto de propiedad (1); el uso de 
equipo no autorizado (1); y la decomisación de propiedad municipal (1). 

Criterio 
Artículo 2.006 del Código Municipal 

de 2020 
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Nuestro examen reveló que, al 30 de junio de 2022, la UIA no había 
efectuado auditorías sobre las áreas de materialidad y riesgo del Municipio 
tales como obras y mejoras permanentes; el personal municipal; las 
compras y los desembolsos relacionados con los fondos recibidos para 
atender la emergencia causada por la pandemia del COVID-19; tampoco de 
los procedimientos ni del funcionamiento del sistema de contabilidad. Esto, 
a pesar de que, algunas de estas áreas estaban incluidas en sus planes de 
auditoría de los años fiscales del 2019-20 al 2021-22. 

Causa: Los auditores en funciones se apartaron de la disposición citada. 

Comentarios de la gerencia 

Es importante señalar que, durante la mayor parte del 
periodo auditado, la Unidad de Auditoría Interna solo 

contaba con un auditor. En la actualidad, se ha aumentado a 
tres (3) los auditores para reforzar la fiscalización de las 

operaciones municipales. Luego de esto, se han continuado 
realizando diferentes intervenciones que han incluido áreas 

de Finanzas, Recursos Humanos, Obras Públicas, Sistemas de 
Información (nivel de riesgo en los sistemas de información y 

de la red municipal), entre otras. [sic] 

Actualmente nuestra Unidad de Auditoría Interna se 
esfuerza en continuar con el Plan de Trabajo establecido, en 

aras de fiscalizar las áreas sensitivas y controles internos que 
permitan tomar las medidas correctivas inmediatas 

y necesarias. [sic] 

alcaldesa  

Comentarios especiales12 
1 - Irregularidades detectadas por la Oficina del Inspector General de los 

Estados Unidos en una auditoría a los programas 
Los beneficiarios de las concesiones de Head Start deben cumplir con los 
principios de costos contenidos en los Requisitos Administrativos Uniformes, 
Principios de Costos y Requisitos de Auditoría para las concesiones del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés). 
Los beneficiarios de las concesiones de Head Start retiran fondos y 
presentan informes financieros federales (FFR, por sus siglas en inglés) 
utilizando el sistema de administración de pagos del HHS. También los 
recipientes de las concesiones deben mantener un sistema de control 
interno que brinde una garantía razonable de cumplimiento con los 
requisitos federales y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

 
 

12 En esta sección se comentan situaciones que no necesariamente implican violaciones de leyes y de reglamentos, pero que son 
significativas para las operaciones de la entidad auditada. También se incluyen situaciones que no están directamente relacionadas 
con las operaciones de la entidad, las cuales pueden constituir violaciones de leyes o de reglamentos, que afectan al erario. 

Efectos 
Priva a la gerencia de información 

necesaria sobre los controles internos y el 
funcionamiento del sistema de 

contabilidad; e impidió mantener una 
fiscalización eficaz de este, para tomar a 

tiempo las medidas correctivas 
necesarias. 

Recomendaciones 1 y 9 
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Para los años fiscales 2018-19 y 2019-20, la Oficina Nacional de Head Start 
de la Administración de Familias y Niños (ACF, por sus siglas en inglés) 
concedió al Municipio $56 millones en concesiones a los programas, 
incluyendo $14.3 millones de concesiones por asistencia de desastres. 
El 30 de agosto de 2022 la Oficina del Inspector General (OIG) del HHS, 
emitió un informe de auditoría sobre el manejo de los fondos de 
recuperación de desastres de los programas, y determinó que el Municipio 
no administró las subvenciones de asistencia por desastre de los programas 
de acuerdo con los requisitos federales y estatales. Entre las deficiencias 
señaladas por la OIG se encontraban las siguientes: 
a. Tardanzas de 78 a 262 días en la presentación de los FFR; 

y de 44 y 82 días en la preparación de la conciliación bancaria para 
los fondos de asistencia por desastre. 

b. Utilización de un sistema manual independiente que no contenía la 
información financiera completa, afectando la habilidad del Municipio 
en identificar y registrar ajustes en los desembolsos. Dicho sistema no 
conciliaba con el sistema del Municipio. 

c. Para 22 transacciones de desembolsos por $338,803, no utilizaron los 
documentos originales. Además, en 17 de las transacciones ($281,312) 
utilizaron estimados en lugar del costo real y en 5 utilizaron un mismo 
comprobante de desembolso. 

d. Utilización de fondos para el manejo de desastres en personal que no 
era legible para trabajar con niños debido a la falta de una evaluación 
de los antecedentes penales. En la evaluación realizada sobre la 
verificación de los antecedentes penales y de ofensores sexuales de  
16 empleados y 2 contratistas determinaron lo siguiente: 

 
Comentarios de la gerencia 

Relacionado a este comentario, se hizo un Plan de Acción 
Correctiva, y todos los hallazgos fueron corregidos. [sic] 

alcaldesa  

 

 

 

A 8 empleados regulares y 1 contratista, no se le requirió el certificado de 
antecedentes penales y de ofensores sexuales

Para 7 empleados el certificado de antecedentes penales y de ofensores 
sexuales se obtuvo entre 6 a 354 días después de haberlos contratados, 
sin embargo, estos presentaron certificados válidos posteriormente

Para 1 empleado y 1 contratista los certificados de buena conducta no 
eran válidos
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2 - Compra de hormigón premezclado por parte de un contratista 
a una compañía concretera propiedad del ingeniero inspector 
El 24 de febrero de 2021 el Municipio otorgó un contrato a un contratista 
para las mejoras al Centro Head Start Carrizales II y III. El 3 de mayo de 2021 
el Municipio también otorgó un contrato a un ingeniero para realizar 
inspecciones de proyectos de los programas. 
El 13 y 21 de mayo de 2021 el contratista compró hormigón por $5,396, 
el cual fue utilizado en la referida obra, y para la que el ingeniero estaba 
contratado como inspector. De entrevistas realizadas y de los documentos 
evaluados determinamos lo siguiente: 
• El inspector del proyecto era el presidente de la compañía que suplió 

el hormigón. 
• El contratista desconocía que el inspector tenía intereses comerciales 

con la compañía que suplió el hormigón. 
• La directora ejecutiva de los programas indicó que tenía conocimiento 

de la relación comercial entre el inspector y una concretera, pero que 
desconocía el nombre de la compañía. Sin embargo, en los documentos 
oficiales que el inspector envió a la directora ejecutiva aparece un 
correo electrónico con el nombre de la compañía indicada. 

• El contrato formalizado con el ingeniero disponía que este se 
comprometía a regirse por la Ley 84-2002, Código de Ética para 
Contratistas13. No obstante, no establecieron en el mismo que debió de 
informar a las partes sobre sus intereses comerciales con compañías 
que suplieran materiales en proyectos donde realizara trabajos de 
supervisión. 

Comentarios de la gerencia 

Se incluirá una cláusula en los contratos de construcción 
para que se certifique que los ingenieros a cargo de la 

inspección notifiquen si son dueños de alguna compañía que 
pueda realizar negocios con contratistas del Municipio. [sic] 

alcaldesa  

3 - Demandas civiles pendientes de resolución 
Al 31 de diciembre de 2022, estaban pendientes de resolución por los 
tribunales 3 demandas civiles presentadas contra el Municipio por 
$942,938. De estas, 1 por $592,938, por pagos indebidos y 2 por $350,000, 
por daños y perjuicios.  

 
 
 
 

 
 

13 Derogada por la Ley 2-2018, Código Anticorrupción Para el Nuevo Puerto Rico, del 4 de enero de 2018, según enmendada. 

Efectos: 
Puede provocar un conflicto de intereses 
que afecte la imagen del Municipio y las 

asignaciones federales de los programas. 

Recomendación 10 
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Recomendaciones 
Al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

1. Ver que la Oficina de Gerencia Municipal se asegure de que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva, 
establecido por esta Oficina. [Hallazgos del 1 al 4] 

A la alcaldesa 

2. Asegurarse de que la Junta realice las gestiones de reclamar las fianzas de los contratistas de obras de manera que 
no se repita la situación señalada en el Hallazgo 1-a. 

3. Recobrar de los funcionarios concernientes o de los contratistas, o de las fianzas de los funcionarios responsables, 
los $35,894 por los trabajos no realizados. [Hallazgo 1-b.] 

4. Orientar y supervisar a la directora ejecutiva de los programas para que se asegure y cumpla con lo siguiente: 
a. El ingeniero contratado realice una inspección detallada de las obras antes de autorizar los pagos.  

[Hallazgo 1-b.] 
b. Obtenga de los ingenieros contratados los permisos de las agencias reguladoras correspondientes, antes de 

comenzar la construcción de obras y mejoras permanentes de los programas, y que no se repita una situación 
similar a la comentada en el Hallazgo 1-c. 

c. Los inspectores de las obras preparen informes de inspección, supervisión y minutas de todas las instalaciones 
donde se realizan los proyectos de construcción. [Hallazgo 1-d.] 

d. Celebren subastas públicas para la compra o adquisición de bienes y servicios que así lo requiera la Ley. 
[Hallazgo 3] 

5. Solicitar al Departamento de Justicia una evaluación de la situación que se menciona en el Hallazgo 2, en cuanto al 
recobro de los $1,434,374 pagados a licitadores agraciados de una subasta con quienes no formalizaron los 
contratos. 

6. Formalizar contratos con los proveedores a quienes les adjudican las subastas, según lo dispuesto en la 
jurisprudencia y reglamentación aplicable, de manera que no se repita la situación señalada en el Hallazgo 2. 

7. Asegurarse de que, la persona encargada de la Oficina de Contratos, prepare contratos escritos a los proveedores 
agraciados en las subastas, según lo dispuesto en la jurisprudencia y reglamentación aplicable, de manera que se 
salvaguarden los intereses del Municipio y no se repita la situación señalada en el Hallazgo 2. 

8. Orientar y supervisar al director de Finanzas para que procese los comprobantes de desembolso cuando contengan 
los contratos de los proveedores de acuerdo con los precios adjudicados en las subastas. [Hallazgo 2] 

9. Asegurarse de que la UAI cumpla con los deberes y las obligaciones que se le imponen en el Artículo 2.006 del 
Código Municipal de 2020, antes el Artículo 6.004(i) de la Ley de Municipios de 1991, y evaluar sus necesidades 
para lograrlo. [Hallazgo 4] 

10. Asegurarse de que los ingenieros a cargo de la inspección de las obras de construcción informen si son dueños de 
alguna compañía que pueda realizar negocios con contratistas del Municipio. [Comentario especial 2] 
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Información sobre la unidad auditada 
El Municipio es una entidad del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica. 
Sus operaciones se rigen por el Código Municipal de 2020, 
según enmendado, y por el Reglamento Municipal 
de 2016. Este fue aprobado el 19 de diciembre de 2016 
por el entonces comisionado de Asuntos Municipales, 
y comenzó a regir el 17 de enero de 201714. 
El Municipio tiene plenas facultades ejecutivas y 
legislativas en cuanto su jurisdicción. Es una entidad 
jurídica con carácter permanente. Además, tiene 
existencia y personalidad legal independientes de las del 
Gobierno Estatal. 
El sistema gubernamental del Municipio está  
compuesto por 2 poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. 
El alcalde, como funcionario ejecutivo, ejerce 
las funciones administrativas y es electo cada 
4 años en las elecciones generales de Puerto Rico. 
La Legislatura ejerce las funciones legislativas y está 
compuesta por 14 miembros, quienes también son electos 
en dichas elecciones. Los anejos 1 y 2 contienen una 
relación de los funcionarios principales del Municipio y de 
la Legislatura que actuaron durante el período auditado. 
El Municipio, para ofrecer sus servicios, cuenta con las 
siguientes dependencias en el área ocupacional:  
Obras Públicas; Saneamiento; Oficina de Programas 
Federales; Recreación y Deportes; Policía Municipal; 
Oficina de Turismo; y Oficina Municipal para Manejo de 
Emergencias y Emergencias Médicas, entre otras. Además, 
la estructura organizacional está compuesta por Secretaría 
Municipal; Oficina de Planificación y Ordenamiento; 
Auditoría Interna; y los departamentos de Recursos 
Humanos; Finanzas; y Sistemas de Información. 
El presupuesto del Fondo General del Municipio, en los 
años fiscales del 2019-20 al 2022-23, ascendió a 
$27,537,631, $26,065,515, $26,470,440, y $30,943,312, 
respectivamente.  
El Municipio tenía preparados sus estados financieros, 
auditados por contadores públicos autorizados, 
correspondientes a los años fiscales del 2018-19 al  

 
 
14 Este derogó el Reglamento para la Administración Municipal del 18 de julio de 2008. Además, mediante la Ley 81-2017, se 
transfirieron las funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM) a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

2020-21. Estos reflejaron superávit en el Fondo General de 
$3,003,184, $6,910,123, y $7,489,279, respectivamente. 

Comunicación con la gerencia 
Las situaciones comentadas en los hallazgos de este 
Informe fueron remitidas a la Hon. Wanda J. Soler Rosario, 
alcaldesa, mediante carta de nuestros auditores del 5 de 
junio de 2023. En la referida carta se incluyó un anejo con 
detalles sobre las situaciones comentadas. 
La alcaldesa remitió sus comentarios mediante carta del 
12 de julio de 2023. 
Los comentarios de dicha funcionaria se consideraron al 
redactar el borrador de este Informe. 
El borrador de este Informe se remitió a la alcaldesa para 
comentarios, mediante correo electrónico del 15 de abril 
de 2024. Esta remitió sus comentarios mediante cartas del 
15 de mayo de 2024. 

Control interno 
La gerencia del Municipio de Barceloneta es responsable 
de establecer y mantener una estructura del control 
interno efectiva para proveer una seguridad razonable en 
el logro de lo siguiente: 
• la eficiencia y eficacia de las operaciones; 
• la confiabilidad de la información financiera; 
• el cumplimiento de las leyes y la reglamentación 

aplicables. 
Nuestro trabajo incluyó la comprensión y evaluación de 
los controles significativos para los objetivos de esta 
auditoría. Utilizamos dicha evaluación como base para 
establecer los procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad de la estructura del 
control interno del Municipio de Barceloneta. 
Las deficiencias comentadas no contienen necesariamente 
todos los aspectos de control interno que pudieran ser 
situaciones objeto de hallazgo. Esto, debido a que dichas 
deficiencias fueron identificadas como resultado de la 
evaluación de las operaciones, los procesos, las 
actividades y los sistemas relacionados con los objetivos 
de la auditoría. 
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Alcance y metodología 
La auditoría cubrió del 1 de julio de 2019 al 31 de 
diciembre de 2022. El examen lo efectuamos de acuerdo 
con las normas de auditoría gubernamental generalmente 
aceptadas contenidas en el Government Auditing 
Standards, emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas 
del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en 
inglés), en lo concerniente a auditorías de desempeño. 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos 
auditorías para obtener evidencia suficiente y apropiada 
que proporcione una base razonable para nuestra opinión 
y hallazgos, relacionados con los objetivos de auditoría.  
En consecuencia, realizamos las pruebas que 
consideramos necesarias, a base de muestras y de 
acuerdo con las circunstancias, según nuestros objetivos 
de auditoría. Realizamos pruebas, tales como entrevistas a 
funcionarios, a empleados y a particulares; inspecciones 
físicas; exámenes y análisis de informes y de documentos 
generados por la unidad auditada o por fuentes externas; 
pruebas y análisis de información financiera, de 
procedimientos de control interno, y de otros procesos; y 
confirmación de información pertinente. 
Consideramos que la evidencia obtenida proporciona 
una base razonable para nuestra opinión y hallazgos. 
Evaluamos la confiabilidad de los datos del módulo 
“Compras y Cuentas por Pagar”15 del sistema MONET GFS, 
que contiene las transacciones relacionadas con los 
comprobantes de desembolso, las órdenes de compra y 
los cheques emitidos, entre otros. Como parte de dicha 
evaluación, entrevistamos a los funcionarios y empleados 
con conocimiento del sistema indicado y de los datos; 
realizamos pruebas electrónicas para detectar errores 
evidentes de precisión e integridad; y revisamos la 
documentación e información existente sobre los datos y 
el sistema que los produjo. 
Determinamos que los datos eran suficientemente 
confiables para los objetivos de este Informe. 
 

 
 
15 De este módulo evaluamos la entrada e impresión de los comprobantes de desembolso, las órdenes de compra y la emisión de los 
cheques. 
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Anejo 1 - Funcionarios principales del Municipio durante el período auditado16 

NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 

Hon. Wanda J. Soler Rosario alcaldesa 1 jul. 19 31 dic. 22 
Sr. Lisandro Reyes Hernández vicealcalde 1 jul. 19 31 dic. 22 
Sr. Noel Gutiérrez Cruz director de Finanzas 1 jul. 19 31 dic. 22 
Sr. Carlos Hernández Román auditor interno17 1 ene. 22 31 dic. 22 
Sra. Carmen I. Ávila Ocasio auditora interna 1 jul. 19 31 dic. 21 
Sra. Sandra Feliciano Águila directora de personal 1 jul. 19 31 dic. 22 
Sra. Verónica Arroyo Estrada secretaria municipal18 8 feb. 21 31 dic. 22 
Sra. Vimarie Cáceres Jiménez  " 1 jul. 19 7 feb. 21 
Sra. María De L. Beauchamp Vélez directora ejecutiva de los Programas 

Head Start y Early Head Start 
1 jul. 19 31 dic. 22 

  

 
 
16 No se incluyen interinatos menores de 30 días. 
17 Del 1 de enero al 15 de marzo de 2022, ocupó el puesto de forma interina. 
18 Del 8 al 25 de febrero de 2021, ocupó el puesto de forma interina. 
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Anejo 2 - Funcionarios principales de la Legislatura Municipal durante el período auditado19 

NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 

Hon. Néstor l. Vargas Feliciano presidente 1 jul. 22 31 dic. 22 

Sr. Baltazar Sánchez Serrano           " 1 jul. 19 30 jun. 22 

Sra. Ana I. Rodríguez Ramos secretaria 1 jul. 19 31 dic. 22 

  

 
 
19 No se incluyen interinatos menores de 30 días. 
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Fuentes legales 

Leyes Federales 
Uniform Administrative Requirements, Cost Principles, and Audit Requirements for Federal Awards, 2 CFR, Part 200 

(Código de Regulaciones Federales 2). Actualizado al 4 de marzo de 2024. 

Leyes 
Ley 81-1991, Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico. (Ley de Municipios de 1991). 30 de agosto de 1991. 
Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico. (Código Municipal de 2020). 14 de agosto de 2020.  
Ley 161-2009, Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico. (Ley de Permisos de 2009). 1 de diciembre 

de 2009. 

Jurisprudencia 

Cordero Vélez v. Municipio de Guánica, 167 D.P.R. 713 (2006) 

Alco Corp. v. Municipio de Toa Alta, 183 D.P.R. 530 (2011) 

Reglamentación 
Reglamento Conjunto de Permisos para Obras de Construcción y Usos de Terrenos. (Reglamento Conjunto de 2010). 

[Junta de Planificación de Puerto Rico]. 29 de noviembre de 2010. 
Reglamento de Subastas del Municipio de Barceloneta. (Reglamento de Subastas de 2016). 11 de mayo de 2016. 
Reglamento para la Administración Municipal de 2016. (Reglamento Municipal de 2016). [Oficina del Comisionado 

Municipal]. 19 de diciembre de 2016. 
 
 



MISIÓN 
Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad,

para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos encomendados.

Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo.

PRINCIPIOS PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA 
Dichos principios se incluyen en la Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018 y este folleto. 

QUERELLAS 

Apóyenos en la fiscalización de la propiedad y de los fondos públicos. 

� 1-877-771-3133 1 (787) 754-3030, ext. 2803 o 2805

@ querellas@ocpr.gov.pr 

Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente,
por correo o teléfono o mediante correo electrónico. Puede obtener más información en la página de Internet de la Oficina,

sección Queréllese.

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

9 105 Avenida Ponce de León Hato Rey, Puerto Rico

1i1111iii111 PO Box 366069 San Juan, Puerto Rico 00936-6069

� (787) 754-3030 

@ www.ocpr.gov.pr 

¡3] (787) 751-6768

@ ocpr@ocpr.gov.pr 

SÍGANOS 
Le invitamos a mantenerse informado a través de nuestra página de Internet y las redes sociales.

/ocpronline 0 /contraloria_pr ► Prensa OCPRlll~ /ocpronline 

https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2023/06/12-PRINCIPIOS-PARA-LOGRAR-UNA-ADMINISTRACION-PBLICA-DE-EXCELENCIA-REV-JUNIO-2023.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/wp-content/uploads/2023/06/12-PRINCIPIOS-PARA-LOGRAR-UNA-ADMINISTRACION-PBLICA-DE-EXCELENCIA-REV-JUNIO-2023.pdf
https://www.ocpr.gov.pr/querellese/
mailto:querellas@ocpr.gov.pr
https://www.ocpr.gov.pr/
mailto:ocpr@ocpr.gov.pr
https://www.facebook.com/ocpronline
https://x.com/ocpronline
https://www.instagram.com/contraloria_pr/
https://www.youtube.com/@prensa_ocpr
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