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Trabajos a Realizarse en Sistema de Sergio

Cuevas/Carraizo
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Figure 7. Three-day Average Raw and Finished Water Flows and Calculated WTP Losses



AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Cantidad de Clientes:

Como opera el Sistema Metropolitano
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Situacion actual que requiere accién en la
Represa Carraizo:

Carraizo:

Trabajos programados:

Proximo paso:

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

Trabajos a Realizarse en Sistema de

—— Sergio Cuevasf/Carraizo

Optimizar captacion de aguas crudas.
Aumentar produccioén.
Proteger el sistema de sedimentos y material vegetativo.

Instalacidon de valvulas para aislar tuberia de la bomba #
3. A realizarse en julio 2026.

Mantenimiento de subestaciones electricas

Requiere el pagado temporal de bombas de extraccién.
Duracion aproximada: 10-12 horas.

Reemplazo de unidad de bombeo # 3. Inmediatamente
se instalen las vdlvulas. Estimado de seis (6) semanas
(Agosto 2026).




AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS
Y ALCANTARILLADOS

Trabajos a Realizarse en Sistema de

wr o= Sergio Cuevas/Carraizo

Sergio Cuevas

Objetivo:
Aumentar la produccién en 20 MGD.

Esto elevarad la produccion promedio de la planta de 60 MGD a mds de
80 MGD.

Trabajos programados para el 7 de julio de 2026:

Instalacién de valvulas para aislar la tuberia del sistema de lavado de
filtros.

Estos trabajos se realizardn durante la interrupcién programada del
bombeo desde Carraizo, debido a labores de LUMA Energy en la
subestacion de la Represa Carraizo.

FILTER CONTROL PANEL

Duracién estimada: entre 10 y 12 horas.
Préximopaso: ¥ ¥ EEAtSE o

Reparacién de los filtros 14,18, 22 y 23 una vez culminen los trabajos de
reemplazo de vdlvulas en el sistema de lavado.

Se proyecta completar estos trabajos durante el tercer trimestre de
2026.



Trabajos a Realizarse en Sistema de

Sergio Cuevas/Carraizo

Situacion actual que requiere accion:

Sergio Cuevas: .

« Aumentar produccion en 20 MGD.

- Salidero en la salida de la planta perdida estimada de
entre 300,000 gpd a 1 MGD.

 Valvula opera de apertura parcial y requiere atencion

Trabajos programados

« Reparacion del salidero a realizarse en julio 2026.

- Reparacion/Reemplazo de valvula de 48" de didmetro.
« Duracion aproximada: 8 - 10 horas.




Estrategias para Estabilizar el Sistema

Estrategia 1 - Atender falta de mantenimiento acumulado

Acciones

 Limpieza de sistemas de captacion.

« Rehabilitacion de filtros.

« Sustitucion de equipos criticos.

« Mantenimiento correctivo y preventivo.

Objetivo

« Recuperar capacidad operacional.

« Reducir interrupciones.

* Fortalecer produccidon y distribucion.



Estrategias para Estabilizar el Sistema

Estrategia 2 - Acelerar proyectos de
mejoras capitales

Rehabilitacion Planta Sergio Cuevas
Inversion: $170.8 millones

Beneficio
« Mdas de 190,000 clientes impactados.

Incluye

« Modernizacion de filtros.

« Reemplazo de bombas.

« Rehabilitacion estructural.

« Modernizacion de tratamiento de lodos.

Fondos
* FEMA
« CDBG-DR
« AAA

Cronograma

26 de septiembre de 2025

« Anuncio de apertura de subasta.

31 de octubre de 2025

« Reunidn presubasta en la Planta
Sergio Cuevas.

Segundo trimestre de 2026

« Proyeccion de emision del “Notice
to Proceed”.

Duracion estimada del proyecto

- 1,460 dias.
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