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Para ordenar al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que de conformidad 
con la Sección 21.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, se reúna en Comisión 
Total para realizar una Sesión de Interpelación al director ejecutivo de la Autoridad 
de Alianzas Público Privadas, Josué Colón Ortiz y a la directora ejecutiva de la 
Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata Acosta; a los efectos de conocer 
los detalles del proceso de despeje de vegetación en todo Puerto Rico, incluyendo el 
desglose por regiones y municipios; así como los trámites y las gestiones realizadas 
por las entidades gubernamentales para exigirle al consorcio LUMA Energy una 
respuesta rápida y eficiente sobre el proceso de despeje de vegetación; así como 
cualquier otra información requerida por los integrantes del Senado del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A principios de año, específicamente el 27 de enero de 2025, la delegación del 

Partido Popular Democrático, presentó por conducto de su portavoz, la Petición de 

Información 2025-0003 y la Petición de Información 2025-0010. Ambas peticiones 

relacionadas con el tema del despeje de la vegetación de las líneas eléctricas. 

Las peticiones de información surgen como consecuencia de un anuncio previo que 

había realizado el consorcio LUMA Energy. El 12 de septiembre de 2023 dicha entidad 
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publicó lo que ellos denominaron “Anuncio Histórico: LUMA Da a conocer la iniciativa para 

el despeje de vegetación”. A través de este proyecto, la empresa manifestó que, a través de 

un financiamiento con fondos federales, despejarían sobre 16,000 millas de líneas 

eléctricas en todo Puerto Rico. En su anuncio reconocieron el problema que causa la 

vegetación en las líneas eléctricas y la necesidad urgente de atender este asunto. En su 

comunicado, sostuvieron que “[l]a vegetación es la causa principal de las interrupciones 

de servicio en Puerto Rico y representa sobre el 50% de las interrupciones que afectan a 

los clientes en toda la isla. Esperamos que la Iniciativa para el Despeje de Vegetación 

mejore la confiabilidad un 15% después del primer año de trabajo”. 

Las peticiones de información presentadas por nuestra Delegación tenían como 

propósito, tras haber pasado -para ese entonces- más de un año y cuatro meses desde ese 

“Anuncio Histórico” conocer cuál era el estado de situación de este proyecto de despeje de 

las 16,000 millas, los costos que ello ha representado y si la expectativa inicial de culminar 

esta tarea en tres (3) años todavía era real. Había llegado a nuestra atención el hecho de 

que LUMA Energy, en tan solo una región había gastado un total de trece millones de 

dólares y tan solo había completado unas treinta (30) millas.  

Particularmente, en la Petición de Información 2025-0003 requerimos: la cantidad de 

fondos asignados por FEMA al consorcio LUMA Energy para atender el despeje de líneas; 

la cantidad que había asignado el consorcio por regiones y por municipios; la cantidad 

de millas que hasta la fecha -en enero de 2025- habían completado, incluyendo un informe 

de las que faltaban por trabajar; solicitamos que proveyeran el calendario de trabajo para 

el despeje de líneas y la cantidad de veces -si alguna- que habían tenido que enmendar 

dicho calendario; la cantidad de dinero que a la fecha habían utilizado para el proyecto y 

cuánto representaba eso del total asignado; así como también solicitamos las compañías 

que tenían a cargo el despeje de líneas y el dinero asignado a cada una de ellas.  

El consorcio respondió a dicha petición, sin embargo, requerimos que fueran más 

precisos en algunas respuestas. Por ejemplo, si bien manifestaron que habían despejado 
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unas 5,500 de las 16,000 millas prometidas no expresaban el dato por regiones y 

municipios. De otro lado, En la misma respuesta donde aludían haber despejado unas 

5,500 millas, más adelante expresaban que solo habían despejado 72 y exclusivamente en 

el Grupo A de San Juan. Ante ello, requerimos que proveyeran al Senado el detalle y la 

composición de los demás Grupos y los pueblos que componían esos otros grupos 

(regiones). 

De la misma manera, le solicitamos que aclararan: si finalmente el Senado debía 

tomar como millas trabajadas las 5,500 a las que hacían referencia en un documento o las 

72 millas a las que hacían referencia en otra parte del mismo documento. 

HALLAZGOS DE LAS PETICIONES 

Petición de Información 2025-0003 

El consorcio respondió nuevamente, dijo que habían despejado 5,500 millas de 

vegetación aunque no pudieron presentar los datos de las áreas por región y/o municipio 

que decían haber trabajado. El 24 de abril de 2023 LUMA presentó un plan de trabajo 

inicial para el despeje de vegetación al Negociado de Energía de Puerto Rico y el mismo 

tenía un estimado de $1,200 millones. Por otra parte, LUMA había presentado 36 Detailed 

Scopes of Work y uno había sido obligado por un monto de $18 millones. Ese proyecto 

obligado era exclusivamente en San Juan Grupo A que incluye: San Juan, Guaynabo, 

Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Río Grande. Sin embargo, para enero: LUMA Energy 

solo había despejado 72 millas de las 684 obligadas para el proyecto del Grupo A de San 

Juan. Dicho de otra manera, quedaban todavía 612 millas por trabajar, tan solo en el 

Grupo A de San Juan.  

 La información, sin lugar a dudas era alarmante, a un año y cuatro meses desde que 

habían realizado el anuncio histórico el consorcio solo había despejado 72 millas a un costo 

de $12.9 millones de dólares -de un tope de $18 millones que tenían asignado para dicha 

región-. Si hacemos el cálculo por milla, eso representaba que cada milla de despeje nos 
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había costado $179,166.67 dólares. Nos llamó la atención del mismo modo, que para 

entonces, LUMA solo tenía un proyecto obligado con fondos FEMA para el despeje de 

vegetación, aun cuando ellos mismos habían considerado que este era y es uno de los 

principales retos del sistema y el causante del 50% de las interrupciones de energía. De 

otro lado, el consorcio no pudo precisar ante el requerimiento de información del Senado 

el estatutos de los otros 35 proyectos, lo que dejó en evidencia su falta de transparencia 

ante el País y particularmente ante este Senado.  

Sobre el calendario de trabajo requerido, LUMA no dijo en su contestación que para 

los próximos tres meses -eso era para febrero, marzo y abril- de 2025 solo tenían en 

ejecución el inicio de cuatro (4) proyectos. A lo anterior, se le sumaba el siguiente detalle: 

el despeje de vegetación solo se estaba concentrando en la zona metro, olvidando así al 

resto del País. El próximo proyecto que tenía el consorcio para trabajar era en Caguas -

cuyo despeje comenzaría en abril de 2025- esto era a tan solo dos (2) meses del inicio de 

la temporada de huracanes.  

Petición de Información 2025-0010 

De otro lado, mediante la Petición de Información 2025-0010 solicitamos que la 

empresa aclarara información que habían sometido mediante el requerimiento de la 

Petición de Información 2025-0003. En esta nueva solicitamos, como expresamos, 

solicitamos el detalle por regiones y pueblos y otra información relevante. La empresa 

nos dijo que tienen dos programas: uno financiado con fondos federales y otro de 

“operational vegetation management” (O&M Vegetation Management). 

En el caso del financiado con fondos federales, este tiene el objetivo de despejar 

16,000 millas que no incluyen las líneas de transmisión y distribución ni las subestaciones.  

Sin embargo, la empresa guardó silencio sobre lo que incluía dicho despeje. En ningún 

momento fueron precisos.   
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Por su parte, expresaron que el “operational vegetation management” (O&M 

Vegetation Management) que es el trabajo diario operacional que está llamado a realizar 

la empresa, es financiado mediante la facturación a los clientes, que se centra en el 

mantenimiento del sistema mediante acciones correctivas y programas y están dirigidos 

a atender la vegetación en programas críticos.  

En resumen: esas 5,500 millas son las que ellos habían completado desde el inicio de 

LUMA hasta el 31 de diciembre de 2024.  

 

De la gráfica anterior, proporcionada por el propio consorcio, quedó evidenciado 

que LUMA solo había despejado 72 millas de las 16,000 millas que prometieron con el 

uso de los fondos federales. Estas se habían realizado en los siguientes pueblos: 63.51 

millas en San Juan; 3.83 millas en Carolina y 4.92 millas en Río Grande. Estas 72 millas 

son las únicas que han completado desde el 1 de julio de 2024 hasta principios del 2025. 

El dato es relevante, desde su anuncio y hasta la fecha de presentada la petición -

aproximadamente en 8 meses- solo habían completado 72 millas, eso representa 9 millas 

por mes. 

Ahora bien, al mirar los datos relacionados con las obras realizadas con fondos del 

“operational vegetation management” (O&M Vegetation Management) que es financiado 
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mediante la facturación a los clientes, el dato es mucho más alarmante. De la información 

provista, surge que LUMA solo había despejado líneas en cinco (5) regionales: 

• San Juan (que comprende 11 pueblos): 366 millas: bajo el supuesto que el 

despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 33 

millas por pueblo que comprende la región.  

• Bayamón (que comprende 8 pueblos): 1,194 millas: bajo el supuesto que el 

despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 149 

millas por pueblo que comprende la región.  

• Caguas (que comprende 15 pueblos): 1,220 millas: bajo el supuesto que el 

despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 81 

millas por pueblo que comprende la región.  

• Arecibo (que comprende 14 pueblos): 378 millas: bajo el supuesto que el 

despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 27 

millas por pueblo que comprende la región.  

• Ponce (que comprende 16 pueblos): 817 millas: bajo el supuesto que el 

despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 51 

millas por pueblo que comprende la región.  

• Mayagüez (que comprende 14 pueblos): 1,216 millas: bajo el supuesto que 

el despeje se hizo de manera equitativa, podríamos concluir que despejaron 

86 millas por pueblo que comprende la región.  

De los datos antes revelados, llama la atención que las regiones de San Juan, Ponce 

y Arecibo son las menos atendidas. En su respuesta informaron que han realizado otros 

trabajos de despeje con otros fondos (no relacionados con el Programa que sufraga 

FEMA) pero aun así esos otros trabajos solo han logrado: 464.96 millas de líneas de 

distribución despejadas y 163.77 millas de líneas de transmisión despejadas 
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En conclusión, LUMA solo había despejado para entonces 72 millas y no las 16,000 

millas que prometieron con el uso de los fondos federales.  

Nuestra Delegación realizó las denuncias correspondientes sobre toda esta 

información y le reveló al País estos datos altamente alarmantes. Recortes de periódico 

de la fecha reflejan evidencia de lo anterior:  

 

No tan solo nos quedamos en la denuncia, el 18 de febrero de 2025, cursamos dos 

misivas: una a la Gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer A. González Colón y otra al 

ingeniero Josué Colón Ortiz, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-

Privadas. En ambas cartas, se daba cuenta de los hallazgos de las peticiones de 

información y se le envió como anejo las respuestas del consorcio LUMA Energy. 

El  22 de julio de 2025 el ingeniero Josué Colón cursó un documento a la empresa 

LUMA Energy, se trató de una notificación de disputas bajo el Artículo 15 del Puerto Rico 

Transmission and Distribution Operating and Maintenance Agreement (“T&D OMA”) que es 

el contrato de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución que firmó el 

Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con la empresa. En uno de esos 

puntos, se hace referencia a una misiva enviada por la Autoridad de Alianzas Público 

Privadas, en relación con el tema de la vegetación. Particularmente, se le exigió a la 

empresa que sometiera información actualizada relacionada al proceso de despeje de 

vegetación, incluyendo las medidas que estaba tomando dada la cercanía temporada de 

huracanes.  
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A la fecha, ha trascendido información de que LUMA solo ha despejado 74 millas, 

esto es: dos (2) millas más a las que nos presentaron a principios de año. El País no puede 

seguir sufriendo las consecuencias de una empresa que lejos de trabajar por tener una red 

eléctrica fuerte y sostenible, lamentablemente demuestra una dejadez y una falta de 

acción en los asuntos medulares como, por ejemplo, lograr un despeje de vegetación 

cuanto antes.  

El Senado de Puerto Rico debe tener un rol activo en todo lo relacionado al tema 

energético del País. Se trata de un servicio esencial, que permite que millones de familia 

puedan realizar las tareas más básicas y simples diarias. Un servicio urgente para 

aquellas familias que dependen del mismo para mantener equipo médico conectado y 

funcionando. Y por supuesto, de aquellos cientos de comerciantes que día a día se 

levantan para impulsar el desarrollo económico del País desde sus pequeñas y medianas 

empresas. Es momento de exigir explicaciones, que se le rinda cuentas al País y que este 

consorcio asuma su responsabilidad. Ese es el propósito de esta pieza legislativa. 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se ordena al Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que 1 

de conformidad con la Sección 21.5 del Reglamento del Senado de Puerto Rico, se 2 

reúna en Comisión Total para realizar una Sesión de Interpelación al director ejecutivo 3 

de la Autoridad de Alianzas Público Privadas, Josué Colón Ortiz; y a la directora 4 

ejecutiva de la Autoridad de Energía Eléctrica, Mary Carmen Zapata Acosta; a los 5 

efectos de conocer los detalles del proceso de despeje de vegetación en todo Puerto 6 

Rico, incluyendo el desglose por regiones y municipios; así como los trámites y las 7 

gestiones realizadas por las entidades gubernamentales para exigirle al consorcio 8 

LUMA Energy una respuesta rápida y eficiente sobre el proceso de despeje de 9 
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vegetación; así como cualquier otra información requerida por los integrantes del 1 

Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 2 

Sección 2.- La Comisión Total, a través del Presidente del Senado del Estado 3 

Libre Asociado de Puerto Rico, rendirá un informe final con sus hallazgos, 4 

conclusiones y recomendaciones no más tarde de quince (15) días de realizada la 5 

Sesión Especial de Interpelación.  6 

Sección 3.- El informe final con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones 7 

deberá formar parte del Diario de Sesiones de la Sesión Especial de Interpelación. 8 

Sección 4.-. Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 9 

aprobación. 10 


