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Hicimos una auditoría de cumplimiento del Municipio de Hatillo a base de los 
objetivos de auditoría establecidos; y de la facultad que se nos confiere en el 
Artículo III, Sección 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según enmendada; 
y en cumplimiento de nuestro Plan Anual de Auditorías. 

Este es el segundo y último informe, y contiene 6 hallazgos y 1 comentario 
especial del resultado del examen que realizamos de los objetivos de auditoría; 
y 3 comentarios especiales de otros asuntos surgidos. El mismo está disponible 
en nuestra página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 

Opinión 
Cualificada 

Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las 
operaciones del Municipio objeto de este Informe se realizaron, en todos los 
aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable; 
excepto por lo que se comenta en los hallazgos del 1 al 6. 

Objetivos 

Específicos 

1 - Evaluar los servicios contratados por 
diferentes conceptos, según establecido 
en las leyes y los reglamentos aplicables 
para determinar lo siguiente: 

  

a. ¿Fueron adjudicados correctamente? Sí No se comentan 
hallazgos 

b. ¿Los servicios de seguridad se 
prestaron y pagaron correctamente? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

c. ¿Los recibos anejados a las facturas, 
relacionados con los servicios de 
disposición de material vegetativo 
recogido por el Municipio, contienen 
la información relevante requerida en 
el contrato? 

No Hallazgo 1-d.1) y 2) 

d. ¿Tuvo utilidad el desembolso de 
fondos para el módulo “Advanced 
Requisition Management” del 
sistema Solución Integrada para 
Municipios Avanzados (SIMA), 
utilizado para las requisiciones de 
compras y los servicios? 

No Hallazgo 3 

 
1 Aprobada el 14 de agosto de 2020, y derogó la Ley 81-1991. Este Código se creó para integrar, organizar y actualizar las leyes que 
disponen sobre la organización, la administración y el funcionamiento de los municipios. 

A los funcionarios y a los empleados del 
Municipio de Hatillo, les exhortamos a 
velar por el cumplimiento de la ley y la 

reglamentación aplicables, y a promover 
el uso efectivo, económico, eficiente y 

ético de los recursos del Gobierno en 
beneficio de nuestro Pueblo. 

Les agradecemos la cooperación que nos 
prestaron durante nuestra auditoría. 

Aprobado por: 
 
 
 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 

General 

Determinar si las operaciones fiscales 
del Municipio de Hatillo se efectuaron 

de acuerdo con la Ley 107-2020, 
Código Municipal de Puerto Rico, según 

enmendada1; la Ley 81-1991, Ley de 
Municipios Autónomos de Puerto Rico, 

según enmendada; y el Reglamento para 
la Administración Municipal de 2016 
(Reglamento Municipal), entre otras. 

http://www.ocpr.gov.pr/
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e. Evaluar la contratación de 
una entidad sin fines de lucro para 
administrar el servicio de llamadas 
9-1-1 Municipal, de acuerdo con las 
leyes y los reglamentos aplicables 
para determinar lo siguiente: 

  

1) ¿Los servicios se ofrecieron 
conforme a lo establecido en 
los contratos? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

2) ¿Fue aprobada por la Legislatura 
Municipal (Legislatura), incluida la 
cesión de propiedad municipal? 

No Hallazgo 5 

f. Evaluar los servicios de ambulancia 
para transportar a pacientes a citas 
médicas, de acuerdo con las leyes y 
los reglamentos aplicables para 
determinar lo siguiente: 

  

1) ¿Se formalizaron contratos 
escritos para obtener los 
servicios? 

No Hallazgo 6-a. 

2) ¿Estaban reglamentados los 
servicios indicados? 

No Hallazgo 6-b. 

3) ¿Se cumplió con el proceso de 
autorización, la corrección de las 
facturas y la razonabilidad de 
los viajes? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

g. ¿El presidente de una corporación 
que se presentó como agrónomo 
posee la licencia vigente expedida por 
la Junta Examinadora de Agrónomos 
de Puerto Rico? 

No Comentario  
Especial 3 

2 - Evaluar la reparación y mejoras de 
instalaciones municipales adjudicadas 
mediante la solicitud de cotizaciones, de 
acuerdo con las leyes y los reglamentos 
aplicables para determinar lo siguiente: 

  

a. ¿Se documentó el proceso de la 
solicitud de cotizaciones de acuerdo 
con la Ley? 

No Hallazgo 4-a. 

b. ¿Fueron adjudicadas correctamente? 

 

 

Sí No se comentan 
hallazgos 
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c. ¿Se obtuvieron las fianzas previo a la 
formalización de los contratos? 

No Hallazgo 4-b. 

d. ¿Se completaron los trabajos, y los 
desembolsos se efectuaron de 
acuerdo con las especificaciones y 
los contratos? 

Sí No se comentan 
hallazgos 

3 - ¿Los desembolsos relacionados con la 
contratación de servicios por el recogido, 
la transportación y la disposición de 
escombros generados por el paso de 
eventos atmosféricos, fueron realizados 
conforme a las leyes y la reglamentación 
aplicables? 

No Hallazgo 2-a. y b. 

Hallazgos 
1 - Pagos en exceso; y otras deficiencias relacionadas con los desembolsos por 

la disposición de material vegetativo 

El alcalde, los funcionarios y los empleados en quienes este delegue y 
cualquier representante autorizado, son responsables de la legalidad, 
exactitud, propiedad, necesidad y corrección de todos los gastos que se 
autoricen para el pago de cualquier concepto. Para esto, el Municipio 
cuenta con el Departamento de Finanzas, el cual está a cargo de 
una directora, quien le responde al alcalde. Esta es responsable de 
supervisar las tareas de preintervención y de procesamiento de 
los desembolsos. 

Para verificar la corrección de los desembolsos, el Municipio cuenta con 
dos oficiales de preintervención2, quienes le responden a la directora de 
Finanzas. Estos son responsables de verificar que todos los documentos 
estén correctos en todas sus partes y que las transacciones procedan de 
acuerdo con la ley, las ordenanzas, las resoluciones, los contratos y la 
reglamentación vigente. 

Los procedimientos para incurrir en gastos y pagarlos deben tener controles 
adecuados y suficientes para impedir y dificultar que se cometan errores e 
irregularidades. Asimismo, que puedan descubrirse a tiempo para fijar 
responsabilidades, y que garanticen la claridad y pureza en los 
procedimientos fiscales. 

Los documentos que dan base a un pago deben originarse en las distintas 
unidades administrativas del Municipio y deben aprobarse por los jefes de 
dichas unidades. El receptor de la mercancía debe cotejarla cuidadosamente 
y certificar en el informe de recibo que la mercancía recibida concuerda con 
lo estipulado en el contrato del proveedor y la orden de compra. 

 
2 Uno de los oficiales de preintervención fue nombrado el 16 de febrero de 2021. 

Criterios 
Artículos 6.005(c) y 8.005 de la 

Ley 81-1991 [Apartados del a. al d.] 

Criterio 
Capítulo IV, Sección 8 del Reglamento 

Municipal [Apartados del a. al d.] 

Criterio 
Artículo 8.010(d) de Ley 81-1991 

[Apartados del a. al d.] 

Criterio 
Capítulo IV, Sección 1 y 2(1) del 

Reglamento Municipal [Apartado c.] 
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El Municipio cuenta con el Departamento de Obras Públicas, Saneamiento y 
Transportación del Municipio (Departamento de Obras Públicas). El director 
de dicho departamento, quien le responde al alcalde, es responsable de 
planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de construcción, 
reparación, saneamiento, transportación y mantenimiento que se llevan a 
cabo en el Municipio. Entre sus responsabilidades está asegurarse de que se 
disponga del material vegetativo recolectado en el Municipio y de certificar 
los servicios prestados por el contratista. 

Del 30 de abril de 2018 al 20 de julio de 2020, el Municipio formalizó  
4 contratos y 1 enmienda por $159,000 con un contratista para el recogido 
de desperdicios sólidos y reciclaje. 

El 2 de julio de 2018 el Municipio formalizó un contrato por $60,000 con el 
contratista para la disposición final de material vegetativo no peligroso.  
En el contrato se establecía, entre otras cosas, lo siguiente: 

 
Del 17 de diciembre de 2018 al 8 de agosto de 2019, el Municipio realizó 
pagos al contratista por $25,630 por dichos servicios. Para estos pagos, se 
emitieron 9 comprobantes de desembolso del 3 de diciembre de 2018 al  
3 de julio de 2019. 

Nuestro examen reveló lo siguiente: 

a.  El Municipio realizó pagos 
indebidos por $3,079. 
Identificamos 111 recibos 
emitidos del 23 de octubre 
de 2018 al 28 de junio de 2019, 
en los que se facturaron 
439 yardas cúbicas que 
excedieron la capacidad de carga 
de los camiones. 

Personal del Departamento de 
Obras Públicas recoge el material 

vegetativo y lo transporta a las 
instalaciones del contratista.

Se mantendrían un registro o lista 
con la información de los camiones 

utilizados

Ambas partes contabilizarían las 
yardas entregadas basadas en la 

capacidad de cada camión.

Por cada viaje de entrega se 
prepararía un recibo con la 

información del camión y su 
capacidad en yardas.

El recibo debía estar firmado 
por ambas partes, y 

acompañarse en la factura de 
pago.

Criterio 
Cláusula cuarta del contrato  

[Apartado b. y d.1)] 

Efectos 
Ocasionó pagos indebidos por $3,079. 

[Apartado a.] 

Causas: La oficial de preintervenciones y 
el director de Finanzas en funciones no 

protegieron los intereses del Municipio. 
Además, el director del Departamento de 

Obras Públicas no supervisó ni certificó 
como correcto el proceso de recolección y 

disposición del material vegetativo. 
[Apartados del a. al d.] 
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El 24 de agosto de 2022 el Municipio recobró del contratista la cantidad 
indicada. 

b.  El Municipio ni el contratista tenían un registro o una lista de los 
camiones utilizados, que incluyera la información de estos y su 
capacidad de carga en yardas cúbicas. 

c.  Se autorizaron para pago  
8 facturas por $12,017 mediante  
7 comprobantes de desembolso, 
emitidos del 10 de diciembre 
de 2018 al 3 de julio de 2019, en 
cuyos justificantes no se incluyó 
una certificación del funcionario 
o empleado que tuvo 
conocimiento de que los servicios se recibieron conforme a lo 
estipulado en el contrato. Estas fueron pagadas del 17 de diciembre  
de 2018 al 8 de agosto de 2019. 

d.  Relacionado con 213 recibos 
incluidos en los 9 comprobantes 
de desembolso, determinamos 
que lo siguiente: 
1) No contenían información 

sobre la marca, el modelo, el 
año y la capacidad en yardas cúbicas de los camiones. Además,  
en 9 recibos no se incluyó el número de tablilla del camión. 
Esto, a pesar de que los recibos prenumerados utilizados por el 
contratista para registrar el material vegetativo proveían espacios 
para incluir la fecha, el tipo de material, la cantidad de 
yardas cúbicas, el importe, el lugar de procedencia, el nombre del 
recaudador o persona que recibe el material vegetativo, y 
encasillados para marcar el tipo de valor recibido (efectivo, giro o 
crédito). Además, observamos que en algunos recibos se incluía el 
número de tablilla del camión y la firma del conductor. 

2) Debido a la ilegibilidad, no pudimos identificar la firma del 
conductor en 33 recibos; el número de tablilla del camión, en 26;  
la fecha, en 5; y la cantidad de yardas cúbicas, en 2. 

Comentarios de la gerencia 

Aceptamos el hallazgo 

Tan pronto advenimos en conocimiento de la situación 
comentada sobre el pago en exceso por facturación en las 
yardas cúbicas depositadas, tomamos la acción correctiva 

pertinente. El 17 de agosto de 2022, la Directora de Finanzas 
solicitó al contratista la devolución de los $3,079.00 pagados 

en exceso; y el 24 de agosto de 2022 se reintegraron los 
fondos a las arcas municipales […] [sic] [Apartado a.] 

Aceptamos el hallazgo 

Causas: El director del Departamento de 
Obras Públicas no le entregó al contratista 

un registro o una lista de los camiones 
utilizados con toda la información de 

estos, y su capacidad en yardas cúbicas. 
Este indicó que no le proveyeron copia 
del contrato y que tampoco recibió los 

justificantes de pago. [Apartados b. y c.] 

Efectos 
Impidió verificar, en todos sus detalles, 
la corrección, exactitud y propiedad de 

dichos desembolsos.  
Además, propicia la comisión de 

irregularidades en los desembolsos y 
evitan que, de estas cometerse, puedan 

detectarse a tiempo para fijar 
responsabilidades.  

[Apartados del b. al d.] 

Causas: La oficial de preintervenciones 
indicó que no tenía ni solicitó la lista con 
la información de los camiones. Además, 

que desconocía la información que debían 
incluir los recibos, y que solo verificaba la 

fecha de estos. [Apartados b. y d.] 
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El evento atmosférico huracán María requirió de acciones 
inmediatas y de emergencia que, en ocasiones no nos 

permitió documentar las transacciones como en el curso 
ordinario se realizan. El gobierno de Puerto Rico, en general, 

improvisó en los procesos llevados a cabo, y en lo que a la 
Administración Municipal de Hatillo respecta, nuestra 

genuina intención fue que el proceso de recuperación fuese 
justo, rápido y productivo. Reconocemos que todos los 

justificantes de pago de las transacciones municipales deben 
contener la información necesaria para verificar la 

corrección, exactitud y propiedad de los desembolsos que se 
realicen; por lo que hemos impartido instrucciones 

específicas a la Directora de Finanzas y al personal a cargo de 
la preintervención de evaluar los documentos fiscales en 

todos los aspectos concernientes para evitar que situaciones 
similares vuelvan a ocurrir. [sic] [Apartados del b. al d.] 

 alcalde   

2 - Falta de justificantes en desembolsos por $181,000 relacionados con los 
servicios del recogido y disposición de escombros ocasionados por el 
huracán María 
Los municipios pueden solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) el rembolso de fondos 
relacionados con el monitoreo de escombros causados por desastres, entre 
otros. Las actividades elegibles para recibir dichos fondos incluyen las 
siguientes, entre otras: 

 
La boleta de carga3 o load ticket debe proveer la información para el 
rembolso de fondos por FEMA. Además, con el fin de determinar la 
elegibilidad de las operaciones de recogido de escombros, el municipio debe 
proporcionar la siguiente información relacionada con los escombros; los 
tipos y las cantidades; los métodos de reducción; y los lugares de recogido y 

 
3 La boleta de carga o el load ticket debe contener el nombre del contratista; el número de tablilla y la capacidad de carga del 
camión; el nombre del chofer; y la información del recogido y la disposición de los escombros, tales como la clasificación del 
escombro, la fecha y la hora, el lugar, el nombre del inspector o monitor, la clasificación de la carga, y la cantidad en yardas cúbicas o 
peso actual. 

Supervisión 
de campo

Monitoreo del 
recogido de 
escombros en 
el punto de 
carga y 
disposición 

Recopilación de 
documentos 
(boletas de 

carga, informes 
de 

monitoreo, 
etc.)

Capacitación 
a monitores 

Recomendaciones 3, 4.a., 5 y 6.a.1),  
b. y c. 

Criterio 

Public Assistance Debris Monitoring 
Guide, FEMA 327, Capítulo 3  

[Apartado a.] 

Criterios 

Public Assistance Program and 
Policy Guide, Capítulo 2, Sección VI 

Subsección A.8 [Apartado a.] 
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disposición. Esto, según se establece en el Public Assistance Debris 
Monitoring Guide4 de octubre de 2010 y en el Public Assistance Program 
and Policy Guide de abril de 2018, emitidos por FEMA. 

El alcalde, los funcionarios y los empleados en quienes este delegue son 
responsables de la legalidad, exactitud, propiedad, necesidad y corrección de 
todos los gastos que se autoricen para el pago de cualquier concepto. Para 
esto, el Municipio cuenta con el Departamento de Finanzas, el cual está a 
cargo de una directora, quien le responde al alcalde. Esta es responsable de 
supervisar las tareas de preintervención y del procesamiento de los 
desembolsos. Como parte de su responsabilidad, no debe aprobar pagos 
que no estén acompañados de una factura firmada y certificada por el 
proveedor que haya prestado los servicios o servido los suministros. 

Los directores de unidades administrativas tienen el deber de planificar y 
organizar el trabajo; y dirigir, coordinar y supervisar las funciones y 
actividades que debe llevar a cabo la unidad administrativa bajo su 
responsabilidad o dirección. Además, deben impartir instrucciones 
generales de carácter técnico y administrativo que rijan las actividades de 
la unidad administrativa, y establecer sistemas de control que permitan 
verificar el cumplimiento cuantitativo y cualitativo de los programas, 
los proyectos y las actividades. 

El director del Departamento de Obras Públicas es responsable de planificar, 
dirigir, coordinar y supervisar las actividades de construcción, reparación, 
saneamiento, transportación y mantenimiento que se llevan cabo en el 
Municipio. Este estuvo a cargo de las tareas de recogido de escombros 
durante la emergencia del huracán María. 

Del 4 de septiembre de 2017 al 22 de abril de 2019, el Municipio formalizó 
39 contratos y 4 enmiendas por $2,568,394 por la renta de equipo y por los 
servicios de recogido y disposición de escombros y material vegetativo, 
relacionados con el paso del huracán María. Del 8 de marzo de 2019 al 
20 de octubre de 2020, el Municipio remitió a la Oficina Central de 
Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3)5, 5 solicitudes por 
$1,562,608 para el reembolso estos gastos. Del 3 de enero de 2018 al 1 de 
marzo de 2021, le rembolsaron al Municipio $1,166,305. 

 

 

 

 

 

 
4 Guía para el monitoreo del recogido de escombros causados por desastres para aquellas entidades que solicitan fondos de FEMA 
para mitigar los gastos ocasionados en el recogido y la disposición de estos. 
5 Las solicitudes para el rembolso de los fondos del programa de asistencia pública de FEMA eran remitidas al COR3, quien las 
aprobaba o las denegaba de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables a la subvención federal. 

Criterios 

Artículos 6.005(c) y 8.005 de  
Ley 81-1991; y Capítulo IV, Sección 7 y 15 

del Reglamento Municipal 
[Apartados a. y b.] 

Criterio 

Artículo 6.003(a), (c) y (d) de Ley 81-1991 
[Apartado a.] 

Criterio 

Cláusula tercera de los contratos 
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En los contratos formalizados para la renta de equipo y para los servicios de 
recogido y disposición de escombros y material vegetativo, relacionados con 
el paso del huracán María, se establecía que el Municipio efectuaría los 
pagos con facturas que incluyeran un conduce o documento firmado por 
un empleado municipal autorizado por día o por viaje realizado. 

Seleccionamos una muestra de 7 contratos y 2 enmiendas por $187,6006 
formalizados con 2 contratistas del 31 de octubre de 2017 al 31 de agosto 
de 2018, para el servicio de recogido y disposición de escombros y material 
vegetativo mediante la renta de camiones ($174,600), y de una excavadora 
a utilizarse en el centro de acopio ($13,000). 

Nuestro examen sobre dichas operaciones reveló lo siguiente: 

a.  Del 26 de enero al 21 de 
diciembre de 2018, el Municipio 
pagó a los dos contratistas 
$181,000 de fondos de FEMA 
($120,000) y municipales 
($61,000), por servicios que no 
pudieron validarse. 
Esto, debido a que no se 
prepararon las boletas (load tickets) de 347 días facturados por los 
contratistas por trabajos realizados del 31 de octubre de 2017 al 19 de 
octubre de 2018. 
Tampoco existían registros que documentaran la fecha, los lugares donde 
se recogieron y se dispusieron los escombros, la clasificación del 
escombro, la tablilla y la capacidad de carga de los camiones, el nombre 
del chofer y de los inspectores o monitores, entre otras cosas. 
Dicha información tampoco fue incluida en las facturas presentadas por 
los contratistas. 

b.  Del 20 de marzo al 21 de 
diciembre de 2018, el Municipio 
pagó 21 facturas por $52,200 que 
carecían de la firma del contratista 
que ofreció los servicios 
contratados. 

Comentarios de la gerencia 

Aceptamos el hallazgo 

[…] el evento de emergencia que representó para la 
Administración Municipal el huracán María fue uno de 

grandes retos y aprendizaje. Ante un evento inesperado, el 
personal municipal trabajó arduamente para llevar a cabo 

todas las gestiones necesarias para reestablecer la 
normalidad en la jurisdicción de Hatillo. Esto nos llevó a 

 
6 En tres de los contratos por la renta de camiones y de la maquinaria pesada, se establecieron tarifas de cobro por día; y en 
tres contratos por la renta de camiones, se establecieron tarifa de cobro por viaje realizado. 

Efectos: Ni el Municipio ni esta Oficina 
pudieron verificar, en todos sus detalles, 

la legalidad, exactitud y corrección de 
dichos desembolsos. Estos fondos podrían 
ser reclamados al Municipio por FEMA en 

la etapa del cierre del proyecto o por 
una agencia fiscalizadora en un proceso 
de auditoría o monitoreo. [Apartado a.] 

Causas 
El entonces director de Finanzas indicó 

que, debido a que no tenían la intención 
de reclamar a FEMA los gastos incurridos 
por dichos contratistas, no se prepararon 

las boletas. Indicó, además, que los 
contratos no se realizaron por yardas 

cúbicas y no se documentaron los pagos 
según los requerimientos de FEMA. 

La oficial de preintervenciones en 
funciones indicó que desconocía que los 

comprobantes de desembolso por el 
recogido y la disposición de escombros en 
los cuales se solicitan rembolsos a FEMA, 

debían tener las boletas. [Apartado a.] 

Causas 
El entonces director de Finanzas indicó 

que no se percataron de que las facturas 
del proveedor estaban sin firmar. 
La oficial de preintervenciones en 

funciones indicó que fue por error 
involuntario. [Apartado b.] 

Efecto: Se pudieran cometer 
irregularidades y evitar que se puedan 

detectar a tiempo para fijar 
responsabilidades. [Apartados a. y b.] 
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trabajar día a día de manera imprevista, en ocasiones 
improvisada, lo que provocó la ausencia de justificantes 

adecuados en algunas transacciones como las que se 
comentan en el hallazgo. Por otra parte, las instrucciones 

que recibíamos de los representantes de la Agencia Federal 
para Eel Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en 

inglés) y Cor3 (en aquel momento el GAR) no eran muy 
consistentes ni fluían con la rapidez que ameritaba 

la emergencia. No obstante, aún cuando los justificantes no 
contenían la información que se requiere, nos reiteramos en 

que los trabajos se realizaron de conformidad con lo 
solicitado y que la Administración Municipal no efectuó 

desembolso alguno que no correspondiera a la ejecución de 
un trabajo de emergencia. [sic] 

Cabe resaltar, que, en la actualidad, tras el paso del huracán 
Fiona en septiembre de 2022, hemos trabajado y 

documentado las transacciones de conformidad con las 
directrices emitidas por FEMA (Public Assistance Debris 

Monitoring Guide y Public Assistance Program and 
Policy Guide), por lo que las deficiencias comentadas han 

sido debidamente corregidas. [sic] 

 alcalde   

3 - Más de $35,000 en desembolso de fondos para el acceso y uso de 
un módulo del sistema de contabilidad que no había tenido utilidad 

La directora de Finanzas tiene la función y la responsabilidad de supervisar 
las tareas del procesamiento de los desembolsos, la contabilidad de 
las asignaciones, la preparación y remisión de informes financieros, y las 
operaciones del Centro de Cómputos y de los sistemas de información, 
entre otras. 

Del 1 de julio de 2017 al 29 de junio de 2020, el Municipio formalizó 
5 contratos y 3 enmiendas por $927,723 con un proveedor por servicios 
profesionales relacionados con el acceso y uso del sistema SIMA, y sus 
diferentes módulos. De los indicados contratos en 3 y 1 enmienda por 
$895,008, se encontraba el módulo “Advanced Requisition Management”, 
utilizado para las requisiciones de compras y servicios. Del 31 de octubre  
de 2017 al 2 de julio de 2021, el Municipio efectuó pagos al proveedor por 
$35,333, por el acceso y uso del referido módulo. 

 
7 Una disposición similar se incluía en el Artículo 6.005(c) de la Ley 81-1991. 

Recomendaciones 3, 4.b., y 6.a.2)d. y e. 

Criterio 
Artículo 2.007(c) de la Ley 107-20207 

Efectos 
Ocasionó desembolsos por $35,333 por 

un módulo que no había tenido utilidad. 
Recursos que pudieron utilizarse para 

prestar servicios a los ciudadanos 
del Municipio. 
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Nuestro examen reveló que, al 31 de julio de 2021, el módulo no estaba en 
funcionamiento, por lo que los pagos realizados no habían tenido utilidad. 

El 21 de marzo de 2022 la directora de Finanzas certificó que se encontraba 
en el proceso de adiestramiento e implementación del módulo. 

Una situación similar se comentó en el Informe de Auditoría M-21-22 del 
23 de octubre de 2020. 

Comentarios de la gerencia 

Aceptamos el hallazgo 

El 7 de diciembre de 2022, los empleados y funcionarios con 
licencia para la utilización del módulo de manejo de 

requisiciones tomaron un adiestramiento sobre su uso 
ofrecido por un instructor del contratista proveedor del 
servicio del Sistema de Contabilidad. Hemos proyectado 

iniciar el uso del referido módulo a partir de 1 de abril 
de 2023. [sic] 

 alcalde   

4 - Deficiencias relacionadas con el proceso de solicitud, recibo, aceptación y 
adjudicación de las cotizaciones; y formalización de contratos sin obtener 
las fianzas requeridas 

a.  Los municipios realizan la construcción de obras y mejoras permanentes 
para el beneficio y disfrute de sus ciudadanos. Para todo contrato de 
construcción, reparación o reconstrucción de obra o mejora pública, 
que no exceda de $200,000, es necesario que se obtengan y consideren 
un mínimo de tres cotizaciones, y se seleccione la más beneficiosa para 
los intereses del Municipio. 

El funcionario o empleado municipal que solicite reciba, acepte y 
adjudique las cotizaciones requeridas por ley o reglamento, debe 
escribir, en toda la documentación pertinente, en forma legible y clara, 
su nombre completo y título, y debe firmar en cada etapa del proceso, 
incluso la verificación de exactitud y corrección de los estimados 
de costos. 

Examinamos el proceso de solicitud de cotizaciones para 6 contratos por 
$240,015, otorgados por el Municipio del 4 de junio de 2018 al  
22 de enero de 2019, a un contratista para la construcción de igual 
número de mejoras permanentes, cuyo costo individual fue menor 
 

Causas 
Los directores de Finanzas en funciones 

no se aseguraron de la culminación de la 
entrada de los datos para utilizar 

el módulo. 
El 24 de mayo de 2022 el entonces 

director de Finanzas indicó que el módulo 
no se utilizaba, debido a que la entrada de 

los datos no se había realizado. Además, 
que la secretaria municipal estaba 

preparando unas hojas de trabajo en Excel 
para facilitar dicha tarea. 

Recomendaciones 3, 6.f. y 7 

Criterio 
Artículo 10.007(a) de la Ley 81-1991 

Efectos 
Se pudieran cometer irregularidades en 

dichos procesos y se evita que se puedan 
detectar a tiempo para fijar 

responsabilidades. 
Causas 

El director de Recreación y Deportes 
indicó que desconocía que se tenía que 

documentar todo el proceso de solicitud, 
recibo, aceptación y adjudicación de 

las cotizaciones. 
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de $200,000. Para estas obras se recibieron 21 cotizaciones8 y los 
contratos se otorgaron al licitador que ofreció el precio más bajo. 

Nuestro examen reveló que no se incluyó el nombre, el título ni la firma 
del funcionario que solicitó, recibió, aceptó y adjudicó las cotizaciones.  

La evidencia testifical reveló que el director de Recreación y Deportes 
había sido quien realizó dicho proceso. 

b.  Los contratos para la ejecución de obras y mejoras públicas no se deben 
suscribir hasta tanto el contratista entregue la fianza prestada para 
garantizar el pago de la mano de obra, el equipo y los materiales 
(payment bond). En el Municipio, una oficinista mecanógrafa, adscrita a 
Secretaría Municipal, debe asegurarse de que estén los documentos y 
las certificaciones requeridas a los contratistas para la preparación y 
firma de los contratos. Esta le responde al secretario municipal. 
La secretaria de la Oficina del Alcalde también solicitaba documentos a 
los contratistas para la preparación y firma de los contratos. 

El examen de los contratos 
indicados en el apartado a. 
reveló que el Municipio no se 
aseguró de que el contratista 
entregara, antes de otorgarse 
los contratos, la fianza requerida para garantizar el pago de la mano de 
obra, el equipo y los materiales (payment bond), en cada proyecto. 

Comentarios de la gerencia 

No aceptamos el hallazgo 

Aunque reconocemos las disposiciones del Artículo 10.007(a) 
de la derogada Ley 81-1991 sobre el proceso de firma del 

empleado o funcionario que solicite, acepte y adjudique las 
cotizaciones en todas las etapas del proceso, en la muestra 

evaluada por los auditores se establece claramente que para 
cada gestión se recibió la cantidad necesaria de cotizaciones 

y los contratos se otorgaron al licitador que ofreció el 
precio más bajo (énfasis suplido). Además, el director de 
Recreación y Deportes indicó a los auditores que él había 
realizado el proceso e inclusive proveyó información a los 

auditores para examen de todo el proceso realizado 
conforme a la ley. Por consiguiente, la situación comentada 

no tuvo efecto nocivo al proceso de administración 
municipal, por lo que solicitamos, muy respetuosamente, 

no se incluya en el Informe 
de Auditoría. [sic] [Apartado a.] 

Aceptamos el hallazgo. 

 
8 De los 6 proyectos, en 3 se recibieron 4 cotizaciones para cada uno, y en 3 se recibieron 3 cotizaciones para cada uno, para un total 
de 21 cotizaciones. 

Criterio 
Artículo 8.016(c)(2) de la Ley 81-1991 

Causas 
La oficinista mecanógrafa indicó que, 

tanto el ex secretario municipal como ella, 
solicitaban los documentos requeridos en 

el contrato, y en estos no se requirieron 
las fianzas. También indicó que no las 

solicitaron por desconocimiento. 
La secretaria de la Oficina del Alcalde 

indicó que, aunque los contratos fueron 
trabajados en dicha oficina, no solicitaron 
las fianzas por desconocimiento y debido 

a que los contratos no lo indicaban. 

Efecto: El Municipio se queda sin 
garantías, en caso de que el contratista no 

cumpla con sus obligaciones con los 
proveedores y empleados. 
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Actualmente los procesos de contratación y la solicitud de 
documentos correspondientes, incluyendo las fianzas, se 

tramitan a través de la Oficina de Secretaría Municipal. 
El personal adscrito a dicha dependencia ha tomado los 

adiestramientos ofrecidos por la OCPR sobre contratación 
gubernamental y los contratos se revisan por asesores 

legales para minimizar errores y evitar que situaciones como 
la comentada vuelvan a ocurrir. [sic] [Apartado b.] 

 alcalde   

Consideramos las alegaciones del alcalde sobre lo indicado en el apartado a. del 
Hallazgo, pero determinamos que prevalece. Si bien es cierto que el Municipio 
cumplió al requerir las cotizaciones, la Ley dispone que se incluya el nombre, el 
título y la firma del funcionario que solicitó, recibió, aceptó y adjudicó las 
cotizaciones, cosa que no ocurrió. 

5 - $423,000 en convenios formalizados con una entidad sin fines de lucro que 
no fueron remitidos a la Legislatura Municipal para su aprobación 

Los municipios pueden contratar con cualquier agencia pública y con 
cualquier persona natural o jurídica, para el desarrollo, la administración y 
la operación conjunta, coordinada o delegada de instalaciones para brindar 
servicios públicos y para la construcción, la reparación y el mantenimiento 
de instalaciones municipales. Tales actividades incluyen la contratación de 
proyectos conjuntos con entidades públicas o privadas, con o sin fines de 
lucro, para la construcción y el desarrollo de viviendas de interés social, 
el desarrollo y la operación de programas o instalaciones municipales, 
el desarrollo de proyectos, operaciones y actividades de ecoturismo y 
turismo sostenible, y cualquier otras donde el municipio requiera la 
participación de personas naturales o jurídicas externas para la viabilidad de 
los proyectos y programas. La formalización de la contratación requiere la 
aprobación previa de la Legislatura. 

Los municipios pueden ceder o donar fondos o bienes de su propiedad a 
cualquier entidad no partidista que opere sin fines de lucro y se dedique a 
gestiones o actividades de interés público que promuevan el bienestar 
general de la comunidad. Para esto, los municipios deben comprobar que la 
entidad es una sin fines de lucro, está organizada de acuerdo con las leyes 
de Puerto Rico y que no se interrumpan ni afecten adversamente las 
funciones, actividades y operaciones municipales. Toda cesión de bienes o 
donativo de fondos deberá aprobarse mediante resolución al efecto, por 
mayoría absoluta de los miembros de la Legislatura. 

La oficinista mecanógrafa, adscrita a la Oficina de Secretaría Municipal, es 
responsable de la preparación de los contratos y convenios, y de mantener 
los expedientes relacionados. No obstante, algunos de los contratos y 
convenios son preparados por la secretaria de la Oficina del Alcalde. 

 

 

Recomendaciones 3, 8 y 9.a. 

Criterio 

Artículo 2.001(r) de la Ley 81-1991 

Criterio 

Artículo 9.014 de la Ley 81-1991 
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Del 1 de julio de 2017 al 18 de diciembre de 2020, el Municipio formalizó  
11 convenios por $423,000 con una entidad sin fines de lucro (entidad) para 
operar el Sistema 9-1-1 Municipal9. La entidad atendía las emergencias 
médicas y los accidentes ocurridos en la zona de Hatillo que eran 
transferidos por el Negociado del Sistema de Emergencia 9-1-1. 

Los convenios se formalizaron a razón de $9,000 mensuales y tenían 
una vigencia del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2021. Del 4 de agosto 
de 2017 al 9 de julio de 2021, el Municipio efectuó pagos por $431,69110 
a la entidad por los servicios prestados. 

Para realizar sus funciones, el Municipio proveía gratuitamente a la entidad 
una oficina y los servicios de agua y energía eléctrica11. También le 
transfirió, en calidad de préstamo, dos vehículos de motor12. 

El examen de los convenios reveló lo 
siguiente: 

a.  No remitieron los convenios a la 
consideración de la Legislatura. 

b.  En dichos convenios, no se 
estableció el uso gratuito de la 
oficina, los servicios de agua y energía eléctrica, y el préstamo de los 
dos vehículos de motor. Tampoco esto último fue remitido a la 
consideración de la Legislatura. 

Mediante la Resolución 2 del 1 de septiembre de 2022, la Legislatura 
Municipal autorizó al alcalde a firmar un contrato o convenio con la entidad 
con el propósito de integrar y operar el sistema de emergencia 9-1-1 estatal 
y cumplir con todas las obligaciones contraídas por el Municipio en el 
convenio firmado con el Departamento de Seguridad Pública del Gobierno 
de Puerto Rico el 4 de agosto de 2022. 

Además, se estableció que en el convenio se le podrá ceder, donar, prestar y 
asignar propiedad municipal a la entidad para brindar los servicios. 

Comentarios de la gerencia 

Aceptamos parcialmente el hallazgo. 

Aun cuando reconocemos que a la fecha que los auditores 
revisaron la transacción no había sido remitida a la 

Legislatura, tan pronto advenimos en conocimiento de la 

 
9 En dichos convenios se citó el Artículo 2.001 de la Ley 81-1991, que requiere la aprobación previa de la Legislatura. 
10 De estos, $9,000 corresponden a servicios de octubre de 2017, que fueron prestados sin haberse formalizado un contrato.  
[Véase el Hallazgo 6-a.] 
11 El 9 de abril de 2021 el presidente de la entidad confirmó que la oficina estaba localizada en las instalaciones del parque de pelota 
Víctor M. Rivera Bello y que la utilizaban luego del paso del huracán María.  
12 Fueron adquiridos en octubre de 2010 por $42,832, con fondos recibidos del Negociado de Sistema de Emergencia 9-1-1.  
El 7 de febrero de 2022 la encargada de la propiedad certificó que, entre octubre y noviembre de 2011, los vehículos fueron 
transferidos. 

Efecto 
La Legislatura no puede cumplir con su 

responsabilidad legal de pasar juicio sobre 
la corrección y razonabilidad de los 

convenios estipulados y la propiedad 
transferida para uso. 

Causas: La secretaria del alcalde y el 
entonces secretario Municipal indicaron 

que desconocían que dichos acuerdos 
debían ser remitidos a la consideración de 

la Legislatura y que el Municipio había 
cedido propiedad municipal a la entidad 

sin fines de lucro para su uso. 
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situación mediante la Carta a la Gerencia recibida, se tomó la 
acción correctiva correspondiente, por lo que el convenio 

fue aprobado por la Legislatura Municipal mediante la 
Resolución Núm. 2, Serie 2022-2023 aprobada el 1 de 

septiembre de 2022, fecha en que también se suscribió el 
acuerdo por escrito entre las partes. Por otro lado, en la 

Sección 1 de la referida Resolución, se hace constar, entre 
otras cosas, que, mediante el convenio autorizado con la 

entidad sin fines de lucro, se le podrá ceder, donar, prestar 
y/o asignar propiedad municipal para brindar los servicios 

contratados.  

Sin embargo, la entidad sin fines de lucro, solicitó la 
cancelación del contrato efectivo el 31 de enero de 2023, 

por lo que el acuerdo ha sido rescindido y la administración 
del Sistema de Emergencia 9-1-1 recae en el Negociado 
(agencia estatal) y la Oficina de Manejo de Emergencia 

Municipal. […] [sic]  

 alcalde   

6 - Más de $44,000 en desembolsos efectuados sin formalizarse contratos 
escritos de servicios de transportación y para operar el Sistema 9-1-1 
Municipal 

El Municipio debe formalizar por escrito los contratos que le son requeridos 
por ley y reglamentación, antes de recibir los bienes o la prestación de 
los servicios. En dichos contratos se deben establecer, de forma clara, 
las obligaciones de las partes, los trabajos o servicios que recibirá el 
Municipio, y cuándo y dónde se presten los mismos, de tal manera que se 
protejan los mejores intereses del Municipio. La Oficina de Secretaría 
Municipal es responsable de realizar el trámite correspondiente para la 
formalización de los contratos entre el Municipio y los contratistas. 
La Oficina es dirigida por la secretaria municipal, quien le responde 
al alcalde. 

El alcalde tiene la facultad de promulgar y publicar las reglas y 
los reglamentos municipales; y de asegurarse de que los desembolsos de 
fondos públicos municipales sean únicamente para pagar servicios, 
suministros de materiales y equipos, o cualquier otro concepto autorizado 
por ley, ordenanza o resolución aprobada, al efecto y por los reglamentos 
adoptados en virtud de estas. La Legislatura tiene el deber de aprobar 
aquellos reglamentos sobre asuntos de competencia o jurisdicción 
municipal que, de acuerdo con la Ley 81-1991, deban remitirse ante su 
consideración. 

 

 

 
13 En los artículos 3.009(c), 5.005(m) y 8.004 de la Ley 81-1991 se incluían disposiciones similares. 

Recomendaciones 3, 9.b., 10 y 16 

Criterios 

Artículos 1.018(c), 1.039(m) y 2.089 de la 
Ley 107-202013; Jaap Corporation v. 

Departamento de Estado, 187 D.P.R. 
730 (2013); y Capítulo IX, Sección 1  

del Reglamento Municipal 
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El Municipio, mediante la entidad mencionada en el Hallazgo 5, ofrecía 
otros servicios relacionados con la transportación en ambulancia a 
residentes de Hatillo para trasladarse a citas médicas y el traslado de 
pacientes a instituciones hospitalarias. El servicio debía ser solicitado en la 
Oficina del Alcalde o a un supervisor de transportación adscrito al 
Departamento de Obras Públicas. Para esto, se debía completar un documento 
con la información de la persona y la autorización del alcalde. 

Del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2021, el Municipio desembolsó $44,375 
a la entidad por los servicios de transportación en ambulancia14 ($35,375) y 
por operar el Sistema 9-1-1 Municipal en octubre de 2017 ($9,000). 
[Véase el Hallazgo 5] 

Nuestro examen sobre dichos servicios reveló lo siguiente: 

a.  Al 29 de marzo de 2022, no se 
habían formalizado contratos 
escritos con la entidad, por lo que 
lo pagos realizados resultaron 
indebidos. 

El 1 de septiembre de 2022 el 
Municipio formalizó un contrato 
con la entidad para la 
transportación en ambulancia a residentes de Hatillo para trasladarse a 
citas médicas. 

b.  Al 21 de abril de 2022, el alcalde no había establecido reglamentación 
sobre los servicios de transportación en ambulancia. 

Situaciones similares se comentaron en el Informe de Auditoría M-21-22. 

Comentarios de la gerencia 

Aceptamos parcialmente el hallazgo. 

Aún cuando a la fecha de la auditoría, no existía 
un contrato escrito, la situación fue debidamente corregida. 

El 1 de septiembre de 2022, el Municipio y la entidad 
sin fines de lucro objeto del hallazgo, suscribieron el 
contrato número 2023-000109 para los servicios de 

transportación a citas médicas el cual está vigente en la 
actualidad. […] [sic] [Apartado a.] 

No aceptamos el hallazgo. 

Aunque no existe un reglamento en particular sobre el 
servicio de transporte a citas médicas, el contrato suscrito 

entre las partes (contrato número 2023-000109), detalla 
claramente el proceso, las condiciones y los requisitos para 

el servicio. Por otra parte, en la Carta Circular OC-15-26: 
Reglamentos que le corresponde aprobar a los municipios, 

 
14 Estos servicios eran adicionales a los establecidos en los convenios. 

Efectos 

Ocasionó pagos indebidos por $44,375, 
que pudieron utilizarse para atender otras 

necesidades. Además, no se protegen los 
intereses del Municipio en caso de 

incumplimiento por parte del proveedor 
debido a la ausencia de un documento 

legal en donde se establezcan los 
derechos y las obligaciones de las partes.  

[Apartado a.] 

No se mantienen procesos uniformes para 
los servicios de transportación en 

ambulancias a los residentes de Hatillo. 
Además, carecen de criterios definidos 

para la autorización de dichos servicios. 
[Apartado b.] 

Causas: Los entonces alcaldes se 
apartaron de las disposiciones citadas. 

[Apartados a. y b.]  

Con relación al pago de $9,000, el 
entonces secretario municipal indicó que 

esto ocurrió debido a que no tuvieron 
energía eléctrica tras el paso del 

huracán María. [Apartado a.] 
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emitida por la Oficina del Contralor el 19 de junio de 2015, 
no se hace constar el requisito de un reglamento para dichos 
fines. Al día de hoy, los servicios de transporte se han llevado 

a cabo en beneficio de la comunidad y sin ningún perjuicio 
para el erario público […] [sic] [Apartado b.] 

 alcalde    

Consideramos las alegaciones del alcalde, pero determinamos que el Hallazgo 
prevalece. Brindar servicios sin contar con un contrato escrito contradice los 
conceptos de contratación gubernamental que propenden una sana 
administración pública y control en los desembolsos de fondos públicos. 
Además, es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 
la cual requiere que los contratos gubernamentales se hagan por escrito. 
[Apartado a.] 

Si bien es cierto que en la Carta Circular OC-23-2815 no se requiere 
un reglamento que regule los servicios de transportación en ambulancia, en la 
misma no se indica que los reglamentos detallados son los únicos que deben ser 
aprobados. Por el contrario, exhortamos a los alcaldes y presidentes de las 
legislaturas municipales a aprobar y mantener actualizadas aquellas normas o 
reglamentos, que regulen los procedimientos o las prácticas administrativas en 
asuntos que sean de interés y de la competencia o jurisdicción municipal como 
lo es el servicio de transporte a citas médicas. [Apartado b.] 

Comentarios especiales16 
1 - Multa impuesta al alcalde por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental 

de Puerto Rico 

Un servidor público no puede utilizar los deberes y las facultades de su cargo ni 
la propiedad o los fondos públicos para obtener, directa o indirectamente, 
para él o para una persona privada o negocio, cualquier beneficio que no esté 
permitido por ley. Además, no puede, mientras se encuentra en funciones de 
su trabajo, dirigir o fomentar actividades que, directa o indirectamente, 
promuevan los intereses electorales de cualquier partido o candidato político; 
ni llevar a cabo una acción que ponga en duda la imparcialidad e integridad de 
la función gubernamental. 

El 8 de junio de 2022, mediante un acuerdo de transacción (Acuerdo), el 
alcalde aceptó unos hechos imputados en su contra en una querella 
radicada por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico (OEGPR) el 
31 de mayo de 2022. Esto, al utilizar, mientras se desempeñaba como 
alcalde interino17, sus funciones, las instalaciones de la oficina del alcalde y 
 

 
15 El 1 de febrero de 2023 derogó la Carta Circular OC-15-26.  
16 En esta sección se comentan situaciones que no necesariamente implican violaciones de leyes y de reglamentos, pero que son 
significativas para las operaciones de la entidad auditada. También se incluyen situaciones que no están directamente relacionadas 
con las operaciones de la entidad, las cuales pueden constituir violaciones de leyes o de reglamentos, que afectan al erario. 
17 El 3 de mayo de 2022 fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones para cubrir la vacante al cargo de alcalde. 

Recomendaciones 3, 11, 12.a., 13 y 16 
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el salón de conferencias de la casa alcaldía para grabar un vídeo que 
promovía su candidatura política. La grabación del video se realizó el 27 de 
abril de 2022. 

En dicho Acuerdo, el alcalde aceptó pagar una multa administrativa de 
$6,000 mediante un pago inicial de $2,000 a efectuarse el 8 de junio 
de 2022. Además, del 15 de julio de 2022 al 15 de junio de 2024, debía 
efectuar 23 pagos mensuales de $170 y un pago de $90. 

El 10 de junio de 2022 la OEGPR emitió la resolución de aceptación del 
Acuerdo. 

Comentarios de la gerencia 

El comentario especial contiene información relacionada a 
un asunto resuelto administrativamente por la Oficina de 

Ética Gubernamental y la misma no representó ninguna 
pérdida ni carga contra el erario público. Los hechos 

narrados fueron resultado de un error ocasionado por el 
Comité de Campaña que tuvo como resultado una falta 

ética administrativa. Ante esta situación, tan pronto advine 
en conocimiento de este evento, de inmediato, me 

comuniqué con la Oficina de Ética Gubernamental para 
discutir lo ocurrido y atenderlo previo a recibir cualquier 
solicitud y/o requerimiento de información por parte de 
dicha agencia. Desde el primer momento, asumí toda la 

responsabilidad por el descuido cometido por nuestro 
Comité de Campaña, por lo que suscribí un acuerdo 

transaccional con la Oficina de Ética Gubernamental para 
dar por terminado el asunto. Impartí instrucciones a mi 

equipo de campaña sobre la importancia de adherirnos al 
más estricto cumplimiento de la ley para evitar 

señalamientos de este tipo. De manera constante, nuestra 
administración municipal recibe por parte de la Oficina de 
Ética Gubernamental talleres en los que se enfatiza sobre 

las disposiciones contenidas en la Ley de 
Ética Gubernamental. Continúo enfocado en la agenda de 

trabajo en beneficio de los hatillanos buscando fortalecer el 
desarrollo económico, cultural y social de nuestro pueblo y 

siguiendo la ruta hacia la excelencia administrativa. [sic] 

 alcalde   

2 - Denegación de rembolsos de fondos relacionados con la contratación de 
servicios de recogido y disposición de escombros ocasionados por el 
huracán María 

En el 44 CFR, Uniform Administrative Requirements for Grants and 
Cooperative Agreements to State and Local Goverments, emitido por la 
Oficina de Gerencia y Presupuesto de los Estados Unidos (revisado el 1 de 
octubre de 2011), se establece que los estados deben seguir las leyes y los 
procedimientos estatales, cuando concedan y administren subvenciones de 
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asistencia financiera, ya sea en forma de rembolso de costos o de una 
cantidad fija. También los estados deben asegurarse de que los 
subrecipientes incluyan las cláusulas requeridas por los estatutos federales 
y las ordenes ejecutivas, y las regulaciones de implementación; y de que 
tengan el conocimiento sobre los requisitos impuestos por los estatutos y 
las regulaciones federales. Establece, además, que los beneficiarios son 
responsables de administrar y supervisar las operaciones diarias de las 
actividades subvencionadas, para garantizar el cumplimiento de las metas 
de acuerdo con los requisitos federales aplicables. La supervisión debe 
abarcar cada programa, función o actividad. 

En el FEMA Disaster Assistance Fact Sheet 9580.5, emitido en diciembre 
de 2005, se establece que el Project Worksheet Cover - FEMA Form 90-91 es 
el formulario principal utilizado para documentar el proyecto, que incluye la 
ubicación, la descripción y las dimensiones de los daños, el alcance del 
trabajo y el costo estimado para cada proyecto. 

Para los trabajos relacionados con la categoría A de recogido y disposición 
de escombros tras el paso del huracán María, el Municipio completó el 
formulario FEMA 90-91 Project Worksheet  para el proyecto PW-00209, para 
el cual FEMA asignó fondos por $1,525,527.  

En dicho formulario se establecieron las siguientes subcategorías de costos: 

Subcategorías Fondos PW-00209 

Contratos para remoción 
escombros 

$1,237,169 

Renta de equipo      156,650 
Equipo (otros)        91,949 
Mano de obra          39,759 
Total $1,525,527 

La entonces directora de Programas Federales fue designada para ejercer 
como la principal coordinadora de asistencia pública y la representante 
autorizada, y administradora principal en el portal de subvenciones de 
FEMA (FEMA Grant Portal18). Dicha funcionaria era el principal contacto del 
Municipio en la solicitud de asistencia pública y en los proyectos;  
la responsable de mantener actualizada la información y de administrar 
los proyectos; y la autorizada a firmar en la solicitud de asistencia pública y 
durante todo el proceso del otorgamiento de la subvención federal, 
incluidas las solicitudes de rembolso de fondos. 
Relacionado con las solicitudes de rembolso indicadas en el Hallazgo 2, le 
fue denegado al Municipio el rembolso de $72,450 por concepto de 
recogido y disposición de escombros y material vegetativo.  
Esto, porque se incluyeron estos gastos en la subcategoría de renta de 
equipo, cuando debió ser en la subcategoría de contrato para la remoción 
de escombros. 

 
18 Plataforma en Internet utilizada para requerir asistencia bajo el Programa de Asistencia Pública, remitir documentación, y 
comunicarse durante el desarrollo de las subvenciones otorgadas. 

Efectos 
Los recursos del Municipio para prestar 

servicios a sus ciudadanos se vieron 
afectados, ya que se tuvieron que utilizar 

fondos municipales para sufragar 
estos gastos. 
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Comentarios de la Gerencia 

El contenido del Comentario Especial no es final y firme por 
lo que solicitamos se elimine el mismo hasta tanto los 

proyectos (PW’s) completen la fase de cierre. Cabe destacar 
que la mayor parte de la información que se llevó al portal 

de FEMA para la reclamación de gastos relacionados a la 
emergencia del huracán María para las categorías A y B se 

realizaron con la asistencia del personal designado por FEMA 
y por COR3 y nunca recibimos alerta sobre error alguno en la 
clasificación de los gastos de renta de equipo y remoción de 

escombros. No obstante, se solicitó el cambio de 
clasificación de gastos en la etapa de cierre y esperamos la 

aprobación de FEMA y COR3 al respecto. [sic] 

 alcalde   

3 - Servicios prestados por el presidente de una corporación como agrónomo 
sin tener la licencia vigente y la colegiación requerida para ejercer la 
profesión en Puerto Rico 

Es ilegal practicar u ofrecer prácticas propias de la profesión de agrónomo o 
usar o anunciar en relación con su nombre cualquier título, abreviatura, 
palabra o vocablo o descripción que pueda producir la impresión de estar 
autorizado a practicar la profesión sin cumplir con todos los requisitos de 
licencia y colegiación según establecidos en la Ley Núm. 20 del 9 de abril  
de 1941, Ley de la Junta Examinadora de Candidatos al Ejercicio de la 
Agronomía y de Agrónomos, y del Colegio de Agrónomos, según 
enmendada. Además, ninguna persona que no sea miembro del Colegio 
puede ejercer la profesión de agrónomo en Puerto Rico. 

Además, el profesional de la agronomía debe cumplir con todas las 
disposiciones de la Ley Núm. 20 y debe utilizar la abreviatura Agro., siempre 
que posea una licencia vigente expedida por la Junta Examinadora de 
Candidatos al Ejercicio de la Agronomía y de Agrónomos de Puerto Rico. 
Esto, según dispuesto en el Reglamento General del Colegio de Agrónomos 
de Puerto Rico, aprobado el 24 de agosto de 2019 (Reglamento del Colegio 
de Agrónomos). 

El 9 de julio de 2019 el Municipio formalizó un contrato por $22,645 con 
una corporación, en la que su presidente se identificó como agrónomo. 
Dicho contrato era para obtener servicios de mejoras al paisajismo de la 
Plaza Pública. Del 9 de septiembre al 18 de octubre de 2019, el Municipio 
pagó la totalidad del contrato. 

El examen relacionado con dicho contrato reveló que el presidente de la 
corporación se identificó y aparentó ilegalmente que era un agrónomo 
licenciado. Esto, porque añadió la abreviatura de agrónomo (Agro.) debajo 
de su firma, seguido de su nombre en los siguientes documentos: 
 
 

Recomendaciones 3 y 14 

Criterios 

Artículos 15 y 21 de la Ley Núm. 20 

Criterios 

Capítulo III, Artículo 1-a.1. y 4. del 
Reglamento del Colegio de Agrónomos 
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el contrato; la propuesta de servicios del 20 de junio de 2019 y en 
un cambio a la propuesta del 23 de agosto de 2019; y en dos facturas de 
cobro del 26 de agosto y del 17 de septiembre de 2019. 

El 2 de febrero de 2022 el subdirector de las Juntas Examinadoras del 
Departamento de Estado certificó lo siguiente sobre el presidente: 

• Posee una licencia de agrónomo vitalicia expedida el 15 de febrero 
de 1995. 

• Mediante la Ley 265-200619 se dictaminó que las licencias se 
comenzarían a renovar cada 5 años. 

• Al momento de la certificación no había renovado la licencia. 

El 3 de febrero de 2022 el presidente y la directora ejecutiva del Colegio de 
Agrónomos de Puerto Rico certificaron lo siguiente sobre el presidente: 

• Está activo, pero su licencia está vencida y tiene varias colegiaciones 
acumuladas. 

• No forma parte del índice de agrónomos, a tenor con las disposiciones 
establecidas por la Ley Núm. 20 y el Reglamento del Colegio de 
Agrónomos, por lo tanto, no estaba autorizado a ejercer la profesión 
en Puerto Rico. 

La situación comentada se remitió al presidente del Colegio de 
Agrónomos de Puerto Rico (RM-4034-15571-23-01), y al presidente 
de la Junta Examinadora de Agrónomos del Departamento de Estado 
(RM-4034-15571-23-02), mediante cartas del 10 de agosto de 2022, para  
las acciones pertinentes. 

A la fecha de este Informe, la situación estaba pendiente de que nos 
comunicaran las acciones determinadas. 

Comentarios de la gerencia 

Es importante aclarar que los servicios de mejoras al 
paisajismo de la Plaza Pública no requerían como requisito la 

licencia de agrónomo, y que la contratación se hizo con 
una corporación calificada, no por la licencia de agrónomo 

de su presidente, sino por la capacidad para brindar los 
servicios solicitados. La Administración Municipal de Hatillo 
está ajena y se desliga de las actuaciones contrarias a la ley, 

si alguna, sobre la falsa representación de agrónomo. 

Estaremos atentos a la recomendación y la determinación 
del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico y de 

la Junta Examinadora de Agrónomos del Departamento de 
Estado sobre la situación que se comenta. No obstante, 

 

 
19 Enmendó el Artículo 8, según renumerado, de la Ley Núm. 20 del 9 de abril de 1941, para establecer que todo agrónomo con 
licencia vitalicia está obligado a tomar educación continuada en períodos de 5 años a partir del 1 de junio de 2008. 
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cabe resaltar que, en la actualidad, el referido contratista no 
tiene relación contractual con el Municipio Autónomo 

de Hatillo. [sic] 

 alcalde   

4 - Recomendación de recobro no atendida del informe de auditoría anterior 

Al 25 de abril de 2022, no se había evaluado una recomendación de recobro 
por $3,000 relacionada con la subcontratación de los servicios de un estudio 
de suelo sin la autorización del Municipio, incluida en el Hallazgo 1-a.3) del 
Informe de Auditoría M-21-22. 

Comentarios de la gerencia 

Nuestra Administración Municipal, luego de la evaluación de 
nuestros asesores legales sobre la recomendación emitida 

en el Informe de Auditoría M-21-22, radicó una demanda por 
incumplimiento de contrato y cobro de dinero contra 

el contratista objeto del hallazgo, cuyo emplazamiento 
fue realizado el 5 de octubre de 2022. Nos encontramos en 

espera del trámite y resolución correspondiente 
ante el Tribunal de Primera Instancia del Centro Judicial 

de Hatillo. [sic] 

 alcalde   

 

Recomendaciones 
Al presidente de la Junta Examinadora de Agrónomos de Puerto Rico 

1. Considerar la situación que se indica en el Comentario Especial 3 sobre el presidente de la corporación que se 
identificó como agrónomo sin tener la licencia y colegiación vigente; que le fue notificada por carta del 10 de agosto 
de 2022; y tomar las medidas que correspondan. 

Al presidente del Colegio de Agrónomos de Puerto Rico 

2. Considerar la situación que se indica en el Comentario Especial 3 sobre el presidente de la corporación que se 
identificó como agrónomo sin tener la licencia y colegiación vigente; que le fue notificada por carta del 10 de agosto 
de 2022; y tomar las medidas que correspondan. 

Al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto 

3. Ver que la Oficina de Gerencia Municipal se asegure de que el Municipio cumpla con el Plan de Acción Correctiva 
establecido por esta Oficina. [Hallazgos del 1 al 6 y comentarios especiales del 2 al 4] 

 

 

 

 

Recomendaciones de la 1 a la 3 y 15 

Recomendaciones 3 y 12.b. 
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Al alcalde 

4. Asegurarse de que el director del Departamento de Obras Públicas cumpla con lo siguiente: 

a. Supervise el proceso de aceptación y disposición final del material vegetativo de acuerdo con los contratos 
formalizados, y certifique que los servicios se recibieron conforme a lo establecido. Además, genere una lista de 
los camiones utilizados, que incluya toda la información de estos y la capacidad en yardas cúbicas, y le provea 
copia al departamento de Finanzas y al contratista. [Hallazgo 1 del a. al d.] 

b. Las disposiciones contractuales y la reglamentación federal y estatal relacionada con los servicios contratados 
para el recogido y la disposición de escombros, de manera que no se repita la situación señalada en  
el Hallazgo 2-a. 

5. Impartir instrucciones al auditor interno para que amplíe las pruebas relacionadas con el Hallazgo 1-a. sobre los 
pagos realizados al contratista de los servicios de disposición de material vegetativo no peligroso recogido por 
el Municipio. 

6. Asegurarse de que la directora de Finanzas cumpla con lo siguiente: 

a. Oriente e imparta las siguientes instrucciones a los oficiales de preintervenciones: 

1) Comparen la cantidad de yardas cúbicas de material vegetativo anotadas en los recibos, contra la capacidad 
de carga de los camiones utilizados. [Hallazgo 1-a.] Además, que verifiquen que los recibos remitidos por el 
proveedor contengan información relevante sobre los camiones utilizados, tales como la marca, el modelo, 
el año y su capacidad en yardas cúbicas. [Hallazgo 1-d.1)] 

2) Verifiquen que los desembolsos contengan los justificantes de pago requeridos, tales como boletas, 
conduces o cualquier otro registro que documente y valide los servicios contratados. [Hallazgo 2-a.] 

b. Provea a los oficiales de preintervenciones de una lista con la información de los camiones que especifique la 
capacidad de la carga. [Hallazgo 1-b.] 

c. Procese los comprobantes de desembolso cuando estos o sus justificantes contengan lo siguiente: 

1) las certificaciones del funcionario o del empleado que tuvo conocimiento de que los materiales y servicios se 
recibieron conforme a lo contratado [Hallazgo 1-c.] 

2) los recibos con la información legible. [Hallazgo 1-d.2)] 

d. Procese los comprobantes de acuerdo con las disposiciones contractuales y la reglamentación federal y estatal 
relacionada con los servicios contratados para el recogido y la disposición de escombros, de manera que no se 
repita la situación señalada en el Hallazgo 2-a. 

e. No apruebe para pago facturas que no estén firmadas por las personas que prestaron los servicios o sirvieron 
los suministros. [Hallazgo 2-b.] 

f. Culmine el proceso de implementación del módulo para las requisiciones de compras y los servicios. [Hallazgo 3] 

7. Asegurarse de que los recursos invertidos por el Municipio tengan utilidad y resulten en beneficio del interés 
público. [Hallazgo 3] 

8. Supervisar que, para las obras de construcción, cuyos contratos se otorgan mediante la solicitud de cotizaciones; se 
documente el proceso de recibo, aceptación y adjudicación. Esto, con el nombre, el título, la fecha y la firma del 
funcionario o empleado del Municipio que participó en cada proceso. También cumpla con la reglamentación 
aprobada a esos efectos. [Hallazgo 4-a.] 
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9. Orientar y supervisar a la secretaria municipal y al personal de su oficina (Oficina del Alcalde) para que cumplan con 
lo siguiente: 

a. Requieran a los contratistas, previo a formalizar los contratos, la fianza para el pago de la mano de obra, el 
equipo y los materiales. [Hallazgo 4-b.] 

b. Verifiquen que los convenios o contratos con las entidades se remitan a la consideración de la Legislatura previo 
a su aprobación. [Hallazgo 5] 

10. Remitir a la consideración de la Legislatura los convenios o contratos con las entidades previo a su aprobación, y 
asegurarse de que estos incluyan información detallada sobre la cesión de propiedad municipal y el pago de 
utilidades. Además, que no se repita una situación similar a la comentada en el Hallazgo 5. 

11. Formalizar contratos escritos antes de que se ofrezcan los servicios, según lo dispuesto en la jurisprudencia y 
reglamentación aplicable. [Hallazgo 6-a.] 

12. Recobrar de los funcionarios concernientes, los contratistas, los proveedores y otros, o de las fianzas de los 
funcionarios responsables las cantidades que se indican a continuación: 

a. Los $44,375 pagados por servicios prestados sin la formalización de un contrato. [Hallazgo 6-a.] 

b. Los $3,000 que se indican en el Comentario Especial 4. 

13. Preparar un proyecto de ordenanza para reglamentar los servicios de transportación en ambulancias a los residentes 
de Hatillo y remitirlo a la Legislatura. [Hallazgo 6-b.] 

14. Asegurarse de que el funcionario responsable de remitir las solicitudes de rembolso a FEMA cumpla con la 
reglamentación federal y estatal, de manera que no se repita la situación señalada en el Comentario Especial 2.  

15. Obtener las licencias vigentes expedidas por las juntas examinadoras del Departamento de Estado de los 
profesionales que realicen representaciones al Municipio de que poseen una licencia profesional, y ver que no se 
repita una situación similar a la comentada en el Comentario Especial 3. 

Al presidente de la Legislatura Municipal 

16. Informar a la Legislatura las situaciones que se comentan en los hallazgos 5 y 6-b., de modo que se tomen las 
medidas correctivas que procedan, y establecer un plan de seguimiento para ver que la situación se atienda 
prontamente y no se repita. 

Información sobre la unidad auditada 
El Municipio es una entidad del Gobierno del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica. Sus 
operaciones se rigen por la Ley 107-2020, según 
enmendada, y por el Reglamento para la Administración 
Municipal de 2016. Este fue aprobado el 19 de diciembre 
de 2016 por el entonces comisionado de Asuntos 
Municipales, y comenzó a regir el 17 de enero de 201720. 

 

 
20 Mediante la Ley 81-2017, se transfirieron las funciones de la Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales (OCAM) a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. 

El Municipio tiene plenas facultades ejecutivas y 
legislativas en cuanto a su jurisdicción. Es una entidad 
jurídica con carácter permanente. Además, tiene 
existencia y personalidad legal independientes de las del 
Gobierno Estatal. 

El sistema gubernamental del Municipio está compuesto 
por 2 poderes: el Ejecutivo y el Legislativo. El alcalde, 
como funcionario ejecutivo, ejerce las funciones 
administrativas y es electo cada 4 años en las elecciones 
generales de Puerto Rico. La Legislatura ejerce las 
funciones legislativas y está compuesta por 16 miembros, 
quienes también son electos en dichas elecciones. 
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Los anejos 1 y 2 contienen una relación de los funcionarios 
principales del Municipio y de la Legislatura que actuaron 
durante el período auditado. 

El Municipio, para ofrecer sus servicios, cuenta con las 
siguientes dependencias en el área operacional: Obras 
Públicas, Saneamiento y Transportación; Agencia 
Municipal para Manejo de Emergencias; Recreación y 
Deportes; Policía Municipal; Relaciones Públicas, Turismo 
y Cultura; Orientación a Personas Maltratadas; Código de 
Orden Público; Centro Vacacional; Hotel Municipal Punta 
Maracayo Resort; y dos centros de envejecientes. 
La estructura organizacional está compuesta por Finanzas; 
Auditoría Interna; Secretaría Municipal; Recursos 
Humanos; y Programas Federales. 

El presupuesto del Fondo General del Municipio, para los 
años fiscales del 2017-18 al 2020-21, ascendió a 
$18,981,699, $18,549,106, $19,915,983 y $19,281,537, 
respectivamente. El Municipio tenía preparados sus 
estados financieros, auditados por contadores públicos 
autorizados, correspondientes a los años fiscales 
del 2017-18 al 2020-21. Los mismos reflejaron superávits 
acumulados de $6,905,373, $8,741,296, $14,477,918, y 
$23,338,921, respectivamente. 

Comunicación con la gerencia 
Las situaciones determinadas durante la auditoría fueron 
remitidas al alcalde, Hon. Carlos E. Román Román, 
mediante cartas del 3 de mayo, 17 de junio y 2 de agosto 
de 2022. En las referidas cartas se incluyeron anejos con 
detalles sobre las situaciones comentadas. 

El alcalde remitió sus comentarios mediante cartas del 
12 de mayo, 14 de julio y 11 de agosto de 2022. Estos 
fueron considerados al redactar el borrador de este 
Informe. 

Mediante correo electrónico del 30 de enero de 2023 
remitimos el borrador de este Informe, para comentarios 
del alcalde. 

El alcalde remitió sus comentarios mediante correo 
electrónico del 28 de febrero de 2023, los cuales se 
consideraron en la redacción final de este Informe, y se 
incluyeron en los hallazgos y comentarios especiales. 

 

 

Control interno  
La gerencia del Municipio de Hatillo es responsable de 
establecer y mantener una estructura del control interno 
efectiva para proveer una seguridad razonable en el logro 
de lo siguiente: 

• la eficiencia y eficacia de las operaciones 

• la confiabilidad de la información financiera 

• el cumplimiento de las leyes y la reglamentación 
aplicables. 

Nuestro trabajo incluyó la comprensión y evaluación de 
los controles significativos para los objetivos de este 
Informe. Utilizamos dicha evaluación como base para 
establecer los procedimientos de auditoría apropiados a 
las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad de la estructura del 
control interno del Municipio. 

En los hallazgos del 1 al 3 se comentan deficiencias de 
controles internos significativas, dentro del contexto de 
los objetivos de nuestra auditoría, identificadas a base del 
trabajo realizado. 

En los hallazgos del 4 al 6 se comentan deficiencias de 
controles internos, las cuales no son significativas para los 
objetivos de auditoría, pero merecen que se tomen 
medidas correctivas. 

Las deficiencias comentadas no contienen necesariamente 
todos los aspectos de control interno que pudieran ser 
situaciones objeto de hallazgo. Esto, debido a que dichas 
deficiencias fueron identificadas como resultado de 
la evaluación de las operaciones, los procesos, 
las actividades y los sistemas relacionados con 
los objetivos de la auditoría. 

Alcance y metodología 
La auditoría cubrió del 1 de julio de 2017 al 31 de 
diciembre de 2021. El examen lo efectuamos de acuerdo 
con las normas de auditoría gubernamental generalmente 
aceptadas contenidas en el Government Auditing 
Standards, emitido por la Oficina de Rendición de Cuentas 
del Gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas 
en inglés), en lo concerniente a auditorías de desempeño. 
Estas normas requieren que planifiquemos y realicemos 
auditorías para obtener evidencia suficiente y apropiada 
que proporcione una base razonable para nuestra opinión 
y hallazgos, relacionados con los objetivos de auditoría. 
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En consecuencia, realizamos las pruebas que 
consideramos necesarias, a base de muestras y de 
acuerdo con las circunstancias, según nuestros objetivos 
de auditoría. Realizamos pruebas, tales como entrevistas a 
funcionarios, a empleados y a particulares; inspecciones 
físicas; exámenes y análisis de informes y de documentos 
generados por la unidad auditada o por fuentes externas; 
pruebas y análisis de información financiera, de 
procedimientos de control interno, y de otros procesos; y 
confirmación de información pertinente. 

Consideramos que la evidencia obtenida proporciona 
una base razonable para nuestra opinión y hallazgos. 

Evaluamos la confiabilidad de los datos del módulo 
“Compras y Cuentas por Pagar”21 del sistema SIMA, que 
contiene las transacciones relacionadas con los 
comprobantes de desembolso y los cheques emitidos, 
entre otras. Como parte de dicha evaluación, 
entrevistamos a los funcionarios y empleados con 
conocimiento del sistema indicado y de los datos; 
realizamos pruebas electrónicas para detectar errores 
evidentes de precisión e integridad; y revisamos la 
documentación e información existente sobre los datos y 
el sistema que los produjo. 

Determinamos que los datos eran suficientemente 
confiables para los objetivos de este Informe. 

Informes anteriores 
Anteriormente publicamos el Informe de Auditoría  
M-23-03 del 2 de octubre de 2022 sobre el resultado del 
examen realizado a las compras de bienes y servicios, y sus 
respectivos desembolsos; el arrendamiento de locales del 
hotel municipal Punta Maracayo Resort; y las demandas 
radicadas contra el Municipio. El mismo está disponible en 
nuestra página en Internet.

 
21 De este módulo evaluamos la entrada e impresión de los comprobantes de desembolso y la emisión de los 
cheques. 
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Anejo 1 - Funcionarios principales del Municipio durante el período auditado 

NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 

Hon. Carlos E. Román Román Alcalde Interino22 10 may. 21 31 dic. 21 

Sr. José A. Rodríguez Cruz Alcalde23 16 sep. 19 9 may. 21 

Hon. Carlos E. Román Román Alcalde Interino 27 jun. 19 15 sep. 19 

Sra. Yasmil Méndez Santiago Alcaldesa Interina 19 jun. 19 26 jun. 19 

Hon. Carlos E. Román Román Alcalde Interino 23 abr. 19 18 jun. 19 

Sr. José A. Rodríguez Cruz Alcalde 19 ene. 19 22 abr. 19 

Sra. Ana Z. Rosa Padilla Alcaldesa Interina 17 dic. 18 18 ene. 19 

Sr. José A. Rodríguez Cruz Alcalde 1 jul. 17 16 dic. 18 

Sra. Ana Z. Rosa Padilla Directora de Finanzas 16 dic. 20 31 dic. 21 

Sr. Antonio Álvarez Medina Director de Finanzas 1 jul. 17 15 dic. 20 

Sra. Dermaly Toledo Esteves Secretaria Municipal 16 may. 21 31 dic. 21 

Sr. Antonio Álvarez Medina Secretario Municipal Interino 16 mar. 21 15 may. 21 

Sr. Fernando E. Betancourt Padilla Secretario Municipal 1 jul. 17 15 mar. 21 

Sra. Rose M. Román Correa Directora de Recursos 
Humanos Interina 

23 dic. 21 31 dic. 21 

Sra. Yasmil Méndez Santiago Directora de Recursos 
Humanos 

1 jul. 17 22 dic. 21 

Sra. Miriam Lozano González Auditora Interna 1 jul. 17 31 dic. 21 

Sr. Luis A. Soto López Director de Obras Públicas 
Saneamiento y Transportación 

1 jul. 17 31 dic. 21 

Srta. Roxana Medina Rivera Directora de Programas 
Federales 

1 jul. 21 31 dic. 21 

  

 
22 El 3 de mayo de 2022 fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones para cubrir la vacante al cargo de alcalde. 
23 El 30 de marzo de 2022 presentó su renuncia efectiva el 4 de abril. 
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NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 

Sra. Evelyn E. Curbelo Pérez Directora de Programas 
Federales Interina 

16 dic. 20 30 jun. 21 

Sra. Ana Z. Rosa Padilla Directora de Programas 
Federales 

1 jul. 17 15 dic. 20 

Sr. Edwin Sein García Director de Recreación y 
Deportes 

1 jul. 17 31 dic. 21 
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Anejo 2 - Funcionarios principales de la Legislatura Municipal durante el período auditado 

NOMBRE PUESTO PERÍODO 

DESDE HASTA 

Hon. José F. Ruiz Morales Presidente 21 dic. 18 31 dic. 21 

Sra. Brunilda Soto López Presidenta Interina 3 oct. 18 20 dic. 18 

Sr. Luis G. Hernández Álvarez Presidente 1 jul. 17 2 oct. 18 

Sra. Loyda Curbelo Candelaria Secretaria 1 jul. 17 31 dic. 21 
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MISIÓN 
Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con independencia y objetividad, 

para determinar si se han realizado de acuerdo con la ley, y atender otros asuntos encomendados. 

Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. 

_,,_¡.,._ 

PRINCIPIOS PARA LOGRAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE EXCELENCIA 
Dichos principios se incluyen en la Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018 y este folleto. 

QUERELLAS 

Apóyenos en la fiscalización de la propiedad y de los fondos públicos. 

� 1-877-771-3133 1 (787) 754-3030, ext. 2801 o 2805 

@ querellas@ocpr.gov.pr 

Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente, 
por correo o teléfono o mediante correo electrónico. Puede obtener más información en la página de Internet de la Oficina, 

sección Queréllese. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 

9 105 Avenida Ponce de León Hato Rey, Puerto Rico 

lillliilll PO Box 366069 San Juan, Puerto Rico 00936-6069 

� (787) 754-3030 

@ www.ocpr.gov.pr 

� (787) 751-6768 

@ ocpr@ocpr.gov.pr 

SÍGANOS 
Le invitamos a mantenerse informado a través de nuestra página de Internet y las redes sociales. 

/ocpronline /ocpronline • /contraloria_pr ► Prensa OCPR 
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